

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu)_doplnenie

Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa		
Úrad vlády Slovenskej republiky		
Sídlo prijímateľa		
Námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu	P. č. žiadosti o zmenu
Z311071Y718	311071Y718	1
Názov projektu		
Manažment údajov Úradu vlády SR		

Dovoľujem si Vás požiadať o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071Y718 zo dňa 18.01.2021.

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

4. Aktivity projektu²

4a) Hlavné aktivity projektu

Dôvod zmeny

Z dôvodu realizácie revízie projektu (ktorá bola realizovaná v mesiacoch apríl až jún) a prebiehajúcej prípravy verejného obstarávania Vás žiadame o posunutie časového harmonogramu projektu.

Projekt Manažment údajov Úradu vlády SR sa aktuálne nachádza v iniciačnej fáze pred verejným obstarávaním. V rámci projektu bola realizovaná revízia, ktorá sa zamerala na nasledovné činnosti:

- Revízia aktuálneho stavu ISVS v rámci ÚV SR v rozsahu projektu Manažment údajov Úradu vlády SR s cieľom zmapovať východiskovú situáciu v oblasti:
 - biznis architektúry (aktéri, biznis služby, procesy) a požiadaviek biznis vlastníkov;
 - architektúry informačných systémov (IS, aplikačné služby, integrácie);
 - technologickej architektúry (hardvérové vybavenie a systémový softvér).
- Analýza vecnej problematiky evidencie a spracovania údajov, procesov a ISVS súvisiacich s objektami evidencie definovanými v štúdiu uskutočniteľnosti pre Manažment údajov Úradu vlády SR a konsolidácia podkladov pre aktualizáciu budúceho stavu.

V zmysle uvedeného žiadame o posunutie začiatku realizácie hlavných aktivít z 01/2021 na 03/2022. Zároveň žiadame vzhľadom na ukončenie oprávneného obdobia a aktuálneho stavu projektu (prípravované VO) o skrátenie realizácie hlavných aktivít z 24 mesiacov na 18 mesiacov. Navrhovaný harmonogram je nasledovný:

Aktivity	2022												2023											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Hlavné aktivity																								
Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie																								
Analýza a dizajn riešenia s integráciou																								
Nákup HW a krabicového softvéru																								
Implementácia riešenia okrem integrácie																								
Implementácia riešenia s integráciou																								
Testovanie riešenia okrem integrácie																								
Testovanie riešenia s integráciou																								
Nasadenie riešenia okrem integrácie																								
Nasadenie riešenia s integráciou																								
Podporné aktivity																								
Projektový manažment																								
Publicita																								

1 Prijímateľ vyplní len tú časť žiadosti, ktorá sa týka zmeny pri zachovaní poradového čísla tabuľky. Tabuľky, ktoré zmenou nie sú dotknuté prijímateľ odstráni.

2 Prijímateľ v prípade zmeny vyplňa túto časť samostatne pre hlavné aktivity projektu a samostatne pre podporné aktivity projektu.

Vzhľadom na to, že v rámci revízie bola identifikovaná aj potreba úpravy projektových aktivít z pohľadu reálnej dodávky výstupov (analýza a dizajn, implementácie, testovanie, nasadenie) v rámci jednotlivých vecných aktivít A1 až A9 navrhujeme realizovať nasledovnú úpravu:

- pri aktivitách A8 a A9 dopĺňame ku všetkým aktivitám s integráciou na iný IS VS aj aktivity „bez integrácie“;
- pri aktivitách A2, A3, A5 dopĺňame aj projektovú aktivitu „Testovanie“;
- pri aktivite A2 dopĺňame aj projektovú aktivitu „Nasadenie“;
- pri aktivite A4 rušíme projektovú aktivitu „Testovanie“;
- pri aktivitách A1, A2 dopĺňame aj projektovú aktivitu „Nasadenie“.

Všetky uvedené zmeny súvisia s úpravou aktivít v kontexte dodávky výstupov, ktoré budú požadované v Opise predmetu zákazky (v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov).

Zároveň navrhujeme znížiť počet hlavných aktivít projektu na 9 z dôvodu zjednodušenia celkového rozpočtu projektu. Rozdelenie aktivít zachováva pôvodné delenie na aktivity Analýza a dizajn riešenia, Nákup HW a krabicového softvéru, Implementácia riešenia, Testovanie riešenia, Nasadenie riešenia, pričom sa jednotlivé fázy delia na časť okrem integrácie a s integráciou.

Hlavné aktivity sa podieľajú na špecifických cieľoch 7.5 a 7.7 projektu pomerom 50/50 s výnimkou aktivity Nákup HW a krabicového softvéru, ktorá je započítaná iba do ŠC 7.5.

Pôvodné znenie

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2022

Hlavné aktivity projektu:

1. Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
2. 421Y71800022 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov
3. 421Y71800001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov
4. 421Y71800016 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
5. 421Y71800006 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov
6. 421Y71800027 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov
7. 421Y71800023 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
8. 421Y71800028 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
9. 421Y71800010 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov
10. 421Y71800015 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov
11. 426Y71800003 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
12. 426Y71800026 - Testovanie riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov
13. 426Y71800029 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie
14. 426Y71800017 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie
15. 426Y71800012 - Implementácia riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
16. 426Y71800024 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie
17. 426Y71800004 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov
18. 426Y71800018 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov
19. 426Y71800030 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov
20. 426Y71800025 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov
21. 426Y71800005 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov
22. 426Y71800009 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov
23. 426Y71800019 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na MPI
24. 426Y71800020 - Nasadenie riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
25. 426Y71800002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality

dát	
26.	426Y71800021 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov
27.	426Y71800013 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov
28.	426Y71800011 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality
dát	
29.	426Y71800008 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie
30.	426Y71800014 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov
Navrhované znenie	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 18	
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 3.2022	
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 8.2023	
Hlavné aktivity projektu:	
426Y71800001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 426Y71800002 - Analýza a dizajn riešenia s integráciou 426Y71800003 - Nákup HW a krabicového softvéru 426Y71800004- Implementácia riešenia okrem integrácie 426Y71800005 - Implementácia riešenia s integráciou 426Y71800006 -Testovanie riešenia okrem integrácie 426Y71800007 -Testovanie riešenia s integráciou 426Y71800008 -Nasadenie riešenia okrem integrácie 426Y71800009 -Nasadenie riešenia s integráciou	

4b) Podporné aktivity projektu

<

Pôvodné znenie
Podporné aktivity 1.2020 – 12.2021.
Navrhované znenie
Podporné aktivity 1.2022 – 12.2023.

5. Merateľné ukazovatele projektu

5a) Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Dôvod zmeny
V súvislosti s revíziou projektu, ktorá je popísaná vyššie, nedošlo k zmene merateľných ukazovateľov – vo výsledku. Formálna zmena sa týka len previazania ukazovateľov na jednotlivé aktivity vzhľadom na úpravu aktivít, ktorá je popísaná v časti 4a) Hlavné aktivity projektu. Z dôvodu, že došlo len k úpravám v rámci daných aktivít, ale nie v cieľovej hodnote, neuvádzame pôvodné a navrhované znenie.
Pôvodné znenie
N/A
Navrhované znenie
N/A

6. Iné údaje na úrovni projektu

Dôvod zmeny
Projekt Manažment údajov Úradu vlády SR sa aktuálne nachádza v iniciačnej fáze pred verejným obstarávaním. V rámci projektu bola realizovaná revízia, ktorá sa zamerala na nasledovné činnosti: - Revízia aktuálneho stavu ISVS v rámci ÚV SR v rozsahu projektu Manažment údajov Úradu vlády SR s cieľom zmapovať východiskovú situáciu v oblasti: - biznis architektúry (aktéri, biznis služby, procesy) a požiadaviek biznis vlastníkov; - architektúry informačných systémov (IS, aplikačné služby, integrácie); - technologickej architektúry (hardvérové vybavenie a systémový softvér). - Analýza vecnej problematiky evidencie a spracovania údajov, procesov a ISVS súvisiacich s objektami evidencie definovanými v štúdiu uskutočniteľnosti pre Manažment údajov Úradu vlády SR a konsolidácia podkladov pre aktualizáciu budúceho stavu. Na úrovni projektu došlo k úpravám a zmenám Dátovej štruktúry projektu. Ide predovšetkým o zrušenie a zmenu pre tri objekty evidencie, ktoré boli naviazané na Manažérsky informačný systém, Modul Learning management systém a IS centrálny plán. Dotknuté objekty evidencie boli „zrušené“ a to z dôvodu, že dotknuté IS boli delimitované z ÚV SR na MIRRI. Do predmetu projektu a dátovej štruktúry sú však doplnené nové objekty evidencie, ktoré pôvodné OE nahrádzajú. Všetky aktualizované údaje vo vzťahu k objektom evidencie sú súčasťou aktualizovanej dátovej štruktúry, ktorá je prílohou tejto Žiadosti. Uvedené zmeny nemajú dopad na NFP. Z pohľadu architektúry informačných systémov a návrhu riešenia bola identifikovaná potreba celkového spresnenia riešenia a to v súlade s ŠU a v nej definovaným návrhom riešenia. Z tohto dôvodu bol prepracovaný a spresnený model aplikačnej architektúry. V rámci návrhu riešenia boli spracované nasledovné zmeny: IS Manažérsky informačný systém, Modul Learning management systém a IS centrálny plán boli z modelu a interných integrácií „odstránené“ a to z dôvodu, že dotknuté IS boli delimitované z ÚV SR na MIRRI a teda nie sú súčasťou IS v správe ÚV SR. Do celkového riešenia boli nad rámec pôvodných definícií resp. pôvodného modelu doplnené interné ako aj externé IS, ktoré sa budú integrovať s CIP: - Centrálny informačný systém štátnej služby (IS VS_6140) – z dôvodu poskytovania relevantných OE; - Memphis – Registratúra ÚV SR (IS VS_6093) – integrácie za účelom evidencie spisu a zaslania registratúrneho čísla v procese registrácie na CRZ; - Informačný systém Rokovania vlády SR (IS VS_5798) – integrácia za účelom zasielania údajov z Rokovaní vlády do Informačného systému sledovania úloh z uznesení vlády SR v2.0. - Autentifikačný modul (IAM ÚPVS) – integrácie pre potreby využitia eID v procese registrácie; - Modul el. schránok (eDesk) – integrácie pre potreby doručovania prístupových údajov v procese registrácie; - Modul el doručovania (MED) - integrácie pre potreby doručovania prístupových údajov v procese registrácie; - EKS – pre zasielanie údajov o zmluvách do CRZ z tohto systému. Tieto zmeny, úpravy a doplnenia sú obsiahnuté v návrhu budúceho stavu OPZ vrátane definovania požiadaviek na predmet zákazky. Z pohľadu projektu ide o zmenu, ktorá nemá dopad na NFP, avšak niektoré zmeny sa týkajú spracovania rozpočtu NFP – tejto problematike sa venuje samostatná časť.

Pôvodné znenie
N/A
Navrhované znenie
N/A

7. Rozpočet projektu

Dôvod zmeny			
V súvislosti s realizáciou revízie a zmien, ktoré sú popísané v časti 4a) Hlavné aktivity projektu a 6. Iné údaje na úrovni projektu, bola vyvolaná aj potreba úpravy jednotlivých položiek rozpočtu. Žiadame teda o úpravu detailného ako aj celkového rozpočtu.			
Hlavné dôvody na zmeny v rozpočte sú nasledovné:			
• niektoré reálne fázy dodávky pre niektoré aktivity neboli rozpočtované (napr. pri aktivite A3 nie rozpočtované "testovanie") – v tomto je potrebné realizovať zosúladenie s aktivitami projektu, ktoré je popísané v časti 4a) Hlavné aktivity projektu; • niektoré aktivity nie sú nastavené v rozpočte korektné - napr. pri aktivite A8 ide len o integráciu na iný IS VS, pričom práve v tejto aktivite sa realizujú interné systémy resp. evidencie ÚV SR a nie len integrácia na iné IS VS; • niektoré role sú vykonávané inými expertmi ako je štandardné, chýba dodávateľská rola Projektového manažéra. role týkajúce sa dátovej analytiky je hodné zjednodušiť; • do rozpočtu je zapracované zvýšenie interných kapacít pre hlavné aktivity – ako jedna z požiadaviek revízie projektu.			
Z uvedených dôvodov a definovaných potrieb viacerých úprav sme pristúpili k celkovému prepracovaniu rozpočtu – hlavné zmeny v rozpočte:			
• zlúčenie viacerých špecifických externých rolí pre oblasť dátovej analytiky pod jednu rolu „Dátový analytik - IT senior“; • rozloženie internej role „Dátový kurátor - IT senior“ a „Vlastník údajov - IT senior“ na všetky hlavné aktivity projektu bez ohľadu na aktivitu A1 až A9; • pridanie interných kapacít Architekt - IT junior a Analytik - IT junior na všetky hlavné aktivity projektu bez ohľadu na aktivitu A1 až A9; • dodefinovanie a narozpočtovanie ďalších potrebných rolí, ktoré sa zúčastňujú na daných aktivitách a výstupoch, a ktoré v aktuálnom resp. pôvodnom rozpočte nefigurovali; • dodefinovanie a narozpočtovanie všetkých relevantných aktivít pre výstupy A1 až A9 (napr. pri A3 je narozpočtované aj testovanie, pri A8 je rozpočet definovaný aj pre aktivity projektu „bez integrácie“ a podobne); • predefinovanie externej kontrolnej činnosti v rámci podporných aktivít na internú rolu „Kontrola a odborný dohľad“ v relevantnom rozsahu vo vzťahu k projektu; • úprava položky týkajúcej sa licencií Talend podľa aktuálneho cenníka MIRRI, pričom v rámci rozpočtu bude licencia definovaná všeobecne ako licencia MDM platformy; • úprava skupiny výdavkov týkajúcej sa licencií MS SQL z 013 – Softvér na skupinu výdavkov 014 – licencie.			
Celkové náklady však neprevyšujú aktuálny rozpočet a zároveň náklady po jednotlivých aktivitách A1 až A9 neprevyšujú limity stanovené v pôvodne definovanej dátovej štruktúre v časti rozpočtu.			
Nový návrh rozpočtu NFP tvorí prílohu tejto Žiadosti.			
Pôvodné znenie			
Zmluva o NFP – článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1.			
a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 851 919,60 EUR (slovom: dva milióny osemstôpätidesiatjedentisícdeväťstodevätnásť eur šesťdesiat centov), b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 851 919,60 EUR (slovom: dva milióny osemstôpätidesiatjedentisícdeväťstodevätnásť eur šesťdesiat centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,			
Tabuľka v prílohe č. 2 Zmluvy			
Subjekt:		ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):
			00151513
		Výška oprávnených výdavkov:	2 851 919,60 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Konkrétny cieľ:	311070051 - 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje			781 248,00 €	
Typ aktivity:	42131107005 - H. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta			781 248,00 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 421Y71800001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov			202 848,00 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			79 200,00 €	
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
	1.1.1 - A01 - Analýza a dizajn - Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	1 920	33,00 €	63 360,00 €
	1.1.2 - A01 - Analýza a dizajn - Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	480	33,00 €	15 840,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 013 - Softvér			123 648,00 €	
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
	1.2.1 - A01 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekoden	104	672,00 €	69 888,00 €
	1.2.2 - A01 - Analýza a dizajn - Dátový architekt - IT senior	Človekoden	20	672,00 €	13 440,00 €
	1.2.3 - A01 - Analýza a dizajn - Dátový špecialista - IT senior	Človekoden	60	672,00 €	40 320,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 421Y71800006 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov			60 240,00 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér			60 240,00 €	
Podpoložka výdavku:		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
	2.1.1 - A06 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekoden	15	768,00 €	11 520,00 €
	2.1.2 - A06 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekoden	40	672,00 €	26 880,00 €
	2.1.3 - A06 - Analýza a dizajn - Dátový špecialista - IT senior	Človekoden	15	672,00 €	10 080,00 €
	2.1.4 - A06 - Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	Človekoden	7	1 200,00 €	8 400,00 €
	2.1.5 - A06 - Analýza a dizajn - Dátový architekt - IT senior	Človekoden	5	672,00 €	3 360,00 €

Hlavné aktivity projektu:	3. 421Y71800007 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“				73 200,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				73 200,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - A07 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodení	15	768,00 €	11 520,00 €
	3.1.2 - A07 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	40	672,00 €	26 880,00 €
	3.1.3 - A07 - Analýza a dizajn - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	15	672,00 €	10 080,00 €
	3.1.4 - A07 - Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	Človekodení	15	1 200,00 €	18 000,00 €
	3.1.5 - A07 - Analýza a dizajn - Dátový architekt - IT senior	Človekodení	10	672,00 €	6 720,00 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 421Y71800010 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov				322 560,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 521 - Mzdové výdavky				79 200,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - A01 - Implementácia - Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	1 920	33,00 €	63 360,00 €
	4.1.2 - A01 - Implementácia - Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	480	33,00 €	15 840,00 €
Skupina výdavku:	4.2 - 013 - Softvér				243 360,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.2.1 - A01 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	20	672,00 €	13 440,00 €
	4.2.2 - A01 - Implementácia - Dátový architekt - IT senior	Človekodení	80	672,00 €	53 760,00 €
	4.2.3 - A01 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	80	672,00 €	53 760,00 €
	4.2.4 - A01 - Implementácia - Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	Človekodení	150	816,00 €	122 400,00 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 421Y71800015 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov				24 960,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 013 - Softvér				24 960,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - A06 - Implementácia - IT analytik	Človekodení	15	768,00 €	11 520,00 €
	5.1.2 - A06 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	10	672,00 €	6 720,00 €
	5.1.3 - A06 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	10	672,00 €	6 720,00 €

Hlavné aktivity projektu:	6. 421Y71800016 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“	13 920,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	6.1 - 013 - Softvér	13 920,00 €
		Memá jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - A07 - Implementácia - IT analytik	Človekodení 5 768,00 € 3 840,00 €
	6.1.2 - A07 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení 5 672,00 € 3 360,00 €
	6.1.3 - A07 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení 10 672,00 € 6 720,00 €
Hlavné aktivity projektu:	7. 421Y71800022 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov	16 800,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	7.1 - 013 - Softvér	16 800,00 €
		Memá jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - A06 - Nasadenie - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení 20 672,00 € 13 440,00 €
	7.1.2 - A06 - Nasadenie - Špecialista pre databázy	Človekodení 5 672,00 € 3 360,00 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 421Y71800023 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“	23 520,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	8.1 - 013 - Softvér	23 520,00 €
		Memá jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - A07 - Nasadenie - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení 20 672,00 € 13 440,00 €
	8.1.2 - A07 - Nasadenie - Špecialista pre databázy	Človekodení 15 672,00 € 10 080,00 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 421Y71800027 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov	21 600,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	9.1 - 013 - Softvér	21 600,00 €
		Memá jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - A06 - Testovanie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	Človekodení 30 720,00 € 21 600,00 €
Hlavné aktivity projektu:	10. 421Y71800028 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“	21 600,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	10.1 - 013 - Softvér	21 600,00 €
		Memá jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	10.1.1 - A07 - Testovanie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	Človekodení 30 720,00 € 21 600,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	1 895 951,60 €
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT	1 895 951,60 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 426Y71800002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát				80 640,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér				80 640,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - A02 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekodoň	40	672,00 €	26 880,00 €
	1.1.2 - A02 - Analýza a dizajn - Dátový špecialista - IT senior	Človekodoň	80	672,00 €	53 760,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 426Y71800003 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu				19 200,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér				19 200,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - A03 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodoň	25	768,00 €	19 200,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 426Y71800004 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov				21 120,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				21 120,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - A04 - Analýza a dizajn - Dátový špecialista - IT senior	Človekodoň	20	672,00 €	13 440,00 €
	3.1.2 - A04 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodoň	10	768,00 €	7 680,00 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 426Y71800005 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov				15 360,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 013 - Softvér				15 360,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - A05 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodoň	20	768,00 €	15 360,00 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 426Y71800008 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie				274 560,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 013 - Softvér				274 560,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - A08 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodoň	200	768,00 €	153 600,00 €
	5.1.2 - A08 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekodoň	180	672,00 €	120 960,00 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 426Y71800009 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov				86 400,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 013 - Softvér				86 400,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - A09 - Analýza a dizajn - IT analytik	Človekodoň	60	768,00 €	46 080,00 €
	6.1.2 - A09 - Analýza a dizajn - Dátový analytik - IT senior	Človekodoň	60	672,00 €	40 320,00 €

Hlavné aktivity projektu:	7. 426Y71800011 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát				80 640,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 013 - Softvér				80 640,00 €
		Mená jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - A02 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	60	672,00 €	40 320,00 €
	7.1.2 - A02 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	60	672,00 €	40 320,00 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 426Y71800012 - Implementácia riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu				7 200,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 013 - Softvér				7 200,00 €
		Mená jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - A03 - Implementácia - IT / IS konzultant (napr. SAP)	Človekodení	10	720,00 €	7 200,00 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 426Y71800013 - Implementácia riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov				20 160,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	9.1 - 013 - Softvér				20 160,00 €
		Mená jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - A04 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	15	672,00 €	10 080,00 €
	9.1.2 - A04 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	15	672,00 €	10 080,00 €
Hlavné aktivity projektu:	10. 426Y71800014 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov				21 840,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	10.1 - 013 - Softvér				21 840,00 €
		Mená jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	10.1.1 - A05 - Implementácia - Dátový analytik - IT senior	Človekodení	20	672,00 €	13 440,00 €
	10.1.2 - A05 - Implementácia - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekodení	10	840,00 €	8 400,00 €
Hlavné aktivity projektu:	11. 426Y71800017 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie				254 400,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	11.1 - 013 - Softvér				254 400,00 €
		Mená jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	11.1.1 - A08 - Implementácia - Dátový špecialista - IT senior	Človekodení	150	672,00 €	100 800,00 €
	11.1.2 - A08 - Implementácia - IT programátor/vývojár	Človekodení	120	720,00 €	86 400,00 €
	11.1.3 - A08 - Implementácia - IT špecialista	Človekodení	80	840,00 €	67 200,00 €

Hlavné aktivity projektu:	12. 426Y71800018 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov				151 800,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	12.1 - 013 - Softvér				151 800,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	12.1.1 - A09 - Implementácia - IT programátor/vývojár	Človekodoň	170	720,00 €	122 400,00 €
	12.1.2 - A09 - Implementácia - IT architekt	Človekodoň	35	840,00 €	29 400,00 €
Hlavné aktivity projektu:	13. 426Y71800019 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na MPI				312 479,60 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	13.1 - 013 - Softvér				131 979,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	13.1.1 - Nákup HW a krabicového softvéru - SQL DB	ks	2	65 989,80 €	131 979,60 €
Skupina výdavku:	13.2 - 014 - Oceniteľné práva				180 500,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	13.2.1 - Nákup HW a krabicového softvéru - MDM	ks	1	180 500,00 €	180 500,00 €
Hlavné aktivity projektu:	14. 426Y71800020 - Nasadenie riešenia – integrácia na MPI - A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu				47 520,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	14.1 - 013 - Softvér				47 520,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	14.1.1 - A03 - Nasadenie - Špecialista pre bezpečnosť IT	Človekodoň	30	1 200,00 €	36 000,00 €
	14.1.2 - A03 - Nasadenie - IT analytik	Človekodoň	15	768,00 €	11 520,00 €
Hlavné aktivity projektu:	15. 426Y71800021 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A5: Využitie konzumovaných údajov				10 752,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	15.1 - 013 - Softvér				10 752,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	15.1.1 - A05 - Nasadenie - IT analytik	Človekodoň	14	768,00 €	10 752,00 €
Hlavné aktivity projektu:	16. 426Y71800024 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie				265 560,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	16.1 - 013 - Softvér				265 560,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	16.1.1 - A08 - Nasadenie - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekodoň	75	840,00 €	63 000,00 €
	16.1.2 - A08 - Nasadenie - IT analytik	Človekodoň	45	768,00 €	34 560,00 €
	16.1.3 - A08 - Nasadenie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	Človekodoň	100	720,00 €	72 000,00 €
	16.1.4 - A08 - Nasadenie - Školiteľ pre IT systémy	Človekodoň	80	720,00 €	57 600,00 €
	16.1.5 - A08 - Nasadenie - Špecialista pre bezpečnosť IT	Človekodoň	32	1 200,00 €	38 400,00 €

Hlavné aktivity projektu:	17. 426Y71800025 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov				85 560,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	17.1 - 013 - Softvér				85 560,00 €
		Memá jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	17.1.1 - A09 - Nasadenie - Špecialista pre databázy	Človekodení	20	672,00 €	13 440,00 €
	17.1.2 - A09 - Nasadenie - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekodení	55	840,00 €	46 200,00 €
	17.1.3 - A09 - Nasadenie - IT analytik	Človekodení	15	768,00 €	11 520,00 €
	17.1.4 - A09 - Nasadenie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	Človekodení	20	720,00 €	14 400,00 €
Hlavné aktivity projektu:	18. 426Y71800026 - Testovanie riešenia okrem integrácie - A4: Vyhlásenie referenčných údajov				3 000,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	18.1 - 013 - Softvér				3 000,00 €
		Memá jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	18.1.1 - A04 - Testovanie - Dátový špecialista - IT junior	Človekodení	5	600,00 €	3 000,00 €
Hlavné aktivity projektu:	19. 426Y71800029 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A8: Zavedenie registra alebo evidencie				90 720,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	19.1 - 013 - Softvér				90 720,00 €
		Memá jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	19.1.1 - A08 - Testovanie - IT tester	Človekodení	135	672,00 €	90 720,00 €
Hlavné aktivity projektu:	20. 426Y71800030 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov				47 040,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	20.1 - 013 - Softvér				47 040,00 €
		Memá jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	20.1.1 - A09 - Testovanie - IT tester	Človekodení	70	672,00 €	47 040,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070051 - 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje	159 360,00 €			
Podporné aktivity:	1. 311Y718P0001 - Podporné aktivity	159 360,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	145 920,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér	Osobohodina	3 840	20,00 €	76 800,00 €
	1.1.2 - Finančný manažér	Osobohodina	1 536	20,00 €	30 720,00 €
	1.1.3 - Administratívny pracovník	Osobohodina	1 920	20,00 €	38 400,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	13 440,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií)	Človekohodina	20	672,00 €	13 440,00 €
		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	15 360,00 €			
Podporné aktivity:	1. 311Y718P0002 - Podporné aktivity	15 360,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	9 600,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Špecialista na publicitu	Osobohodina	480	20,00 €	9 600,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	5 760,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Informovanie a komunikácia	ks	1	5 760,00 €	5 760,00 €

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 851 919,60 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 851 919,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Navrhované znenie

Zmluva o NFP – článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1.

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 851 793,60 EUR (slovom: dva milióny osemstopäťdesiatjedtisíc sedemstodeväťdesiattri eur šesťdesiat centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 851 793,60 EUR (slovom: dva milióny osemstopäťdesiatjedtisíc sedemstodeväťdesiattri eur šesťdesiat centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy.

Tabuľka v prílohe č. 2 Zmluvy

Subjekt:	ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00151513
		Výška oprávnených výdavkov:	2 851 793,60 €

PRIAME VÝDAVKY									
Konkrétny cieľ:		311070051 - 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje						481 062,00 €	
Typ aktivity:		42131107005 - H. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené údaje						481 062,00 €	
P.č.	Názov aktivity projektu	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	sumárny rozpočet na hlavné aktivity projektu	Výstup projektu
Aktivita 1 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie								241 722,00	
1	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	435	14 355,00		celý projekt
2	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	285	9 405,00		celý projekt
3	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	435	8 700,00		celý projekt
4	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	435	8 700,00		celý projekt
5	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	157,5	120 960,00		A1, A2, A4, A8, A9
6	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	88,5	59 472,00		A1, A2, A4, A8, A9
7	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT architekt	MD	700	9,5	7 980,00		A1, A8, A9

8	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	4,5	5 400,00		A1, A2, A8, A9
9	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	7,5	6 750,00		A1, A2, A4, A8, A9
Aktivita 2 - Analýza a dizajn riešenia s integráciou								87 861,00	
10	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	IT analytik	MD	640	72	55 296,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
11	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	27,5	18 480,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
12	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	IT architekt	MD	700	6,5	5 460,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
13	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	4	4 800,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
14	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	4,25	3 825,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 3 - Nákup HW a krabicového softvéru								318 939,60	
15	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	014 - Licencie	Nákup HW a krabicového softvéru - SQL DB	KS	54992	2	131 979,60		celý projekt

16	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	014 - Licencie	Nákup HW a krabicového softvéru - MDM	KS	155800	1	186 960,00		celý projekt
Aktivita 4 - Implementácia riešenia okrem integrácie								402 956,00	
17	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	725	23 925,00		celý projekt
18	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	475	15 675,00		celý projekt
19	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	725	14 500,00		celý projekt
20	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	725	14 500,00		celý projekt
21	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	31	23 808,00		A1, A4
22	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	61,5	41 328,00		A1,A2,A4
23	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT architekt	MD	700	1,5	1 260,00		A1
24	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	3,5	4 200,00		A1, A8, A9
25	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	10	9 000,00		A1,A2,A4,A8,A9

30	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT programátor/vývojár	MD	600	337,5	243 000,00		A8, A9
31	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre databázy	MD	560	17,5	11 760,00		A8, A9
Aktivita 5 - Implementácia riešenia s integráciou								172 368,00	
26	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	2,5	3 000,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
27	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	IT programátor/vývojár	MD	600	210	151 200,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
28	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre databázy	MD	560	19	12 768,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
29	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	6	5 400,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 6 - Testovanie riešenia okrem integrácie								89 218,00	
32	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	145	4 785,00		celý projekt
33	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	95	3 135,00		celý projekt
34	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
35	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
36	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	19,5	13 104,00		A2,A8,A9
37	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,5	2 250,00		A2,A8,A9

45	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	1	1 200,00		A8, A9
46	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT tester	MD	560	57	38 304,00		A8,A9
47	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	5	4 200,00		A8,A9
48	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Školiteľ pre IT systémy	MD	600	17,5	12 600,00		A8,A9
44	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	5	3 840,00		A8,A9
Aktivita 7 - Testovanie riešenia s integráciou								74 172,00	
38	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	IT analytik	MD	640	5,5	4 224,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
39	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	8,5	5 712,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
40	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	2	2 400,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
41	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	IT tester	MD	560	70,5	47 376,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
42	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	14	11 760,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
43	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	3	2 700,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 8 - Nasadenie riešenia okrem integrácie								58 045,00	
49	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	145	4 785,00		celý projekt

50	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	95	3 135,00		celý projekt
51	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
52	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
53	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	7,5	5 760,00		A1
54	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,25	2 025,00		A1,A2,A8,A9
55	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	2,5	1 680,00		A2
58	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	41,5	34 860,00		A8, A9
Aktivita 9 - Nasadenie riešenia s integráciou								52 845,00	
56	Nasadenie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	60,5	50 820,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
57	Nasadenie riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,25	2 025,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
SPOLU							1 498 126,60	1 498 126,60	

Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	2 196 251,60 €
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT	2 196 251,60 €

P.č.	Názov aktivity projektu	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	sumárny rozpočet na hlavné aktivity projektu	Výstup projektu
Aktivita 1 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie								241 722,00	

1	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	435	14 355,00		celý projekt
2	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	285	9 405,00		celý projekt
3	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	435	8 700,00		celý projekt
4	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	435	8 700,00		celý projekt
5	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	157,5	120 960,00		A1, A2, A4, A8, A9
6	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	88,5	59 472,00		A1, A2, A4, A8, A9
7	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT architekt	MD	700	9,5	7 980,00		A1, A8, A9
8	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Specialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	4,5	5 400,00		A1, A2, A8, A9
9	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	7,5	6 750,00		A1, A2, A4, A8, A9
Aktivita 2 - Analýza a dizajn riešenia s integráciou							87 861,00		

10	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	IT analytik	MD	640	72	55 296,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
11	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	27,5	18 480,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
12	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	IT architekt	MD	700	6,5	5 460,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
13	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	4	4 800,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
14	Analýza a dizajn riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	4,25	3 825,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 4 - Implementácia riešenia okrem integrácie							402 956,00		
17	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	725	23 925,00		celý projekt
18	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	475	15 675,00		celý projekt
19	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	725	14 500,00		celý projekt
20	Implementácia riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	725	14 500,00		celý projekt
21	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	31	23 808,00		A1, A4
22	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	61,5	41 328,00		A1,A2,A4

23	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT architekt	MD	700	1,5	1 260,00		A1
24	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	3,5	4 200,00		A1, A8, A9
25	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	10	9 000,00		A1,A2,A4,A8,A9
30	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT programátor/vývojár	MD	600	337,5	243 000,00		A8, A9
31	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre databázy	MD	560	17,5	11 760,00		A8, A9
Aktivita 5 - Implementácia riešenia s integráciou								172 368,00	
26	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	2,5	3 000,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
27	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	IT programátor/vývojár	MD	600	210	151 200,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
28	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre databázy	MD	560	19	12 768,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
29	Implementácia riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	6	5 400,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 6 - Testovanie riešenia okrem integrácie								89 218,00	
32	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	145	4 785,00		celý projekt
33	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	95	3 135,00		celý projekt
34	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt

35	Testovanie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
36	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	19,5	13 104,00		A2,A8,A9
37	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,5	2 250,00		A2,A8,A9
45	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	1	1 200,00		A8, A9
46	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT tester	MD	560	57	38 304,00		A8,A9
47	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	5	4 200,00		A8,A9
48	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Školiteľ pre IT systémy	MD	600	17,5	12 600,00		A8,A9
44	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	5	3 840,00		A8,A9
Aktivita 7 - Testovanie riešenia s integráciou								74 172,00	
38	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	IT analytik	MD	640	5,5	4 224,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
39	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	8,5	5 712,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
40	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	1000	2	2 400,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
41	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	IT tester	MD	560	70,5	47 376,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9

42	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	14	11 760,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
43	Testovanie riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	3	2 700,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
Aktivita 8 - Nasadenie riešenia okrem integrácie					58 045,00				
49	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Dátový kurátor - IT senior	Osobohodina	33	145	4 785,00		celý projekt
50	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Vlastník údajov - IT senior	Osobohodina	33	95	3 135,00		celý projekt
51	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Architekt - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
52	Nasadenie riešenia okrem integrácie	521 - Mzdové výdavky	Analytik - IT junior	Osobohodina	20	145	2 900,00		celý projekt
53	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	IT analytik	MD	640	7,5	5 760,00		A1
54	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,25	2 025,00		A1,A2,A8,A9
55	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Iné (Dátový analytik IT senior)	MD	560	2,5	1 680,00		A2
58	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	41,5	34 860,00		A8, A9
Aktivita 9 - Nasadenie riešenia s integráciou					52 845,00				
56	Nasadenie riešenia s integráciou	013 - Softver	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	MD	700	60,5	50 820,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
57	Nasadenie riešenia s integráciou	013 - Softver	Projektový manažér IT projektu	MD	750	2,25	2 025,00		A3, A5, A6, A7, A8, A9
SPOLU							1 179 187,00	1 179 187,00	

NEPRIAME VÝDAVKY

Konkrétny cieľ:	311070051 - 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje	159 120,00 €
Podporné aktivity:	1. 311Y718P0001 - Podporné aktivity	159 120,00 €

Hlavná aktivita projektu	Skupina výdavku	Podpoložka výdavku	Merná jednotka	Jednotková suma	Množstvo	Suma
Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Projektový manažér	Osobohodina	20	3840	76 800,00
Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Finančný manažér	Osobohodina	20	1536	30 720,00
Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Administratívny pracovník	Osobohodina	20	1920	38 400,00
Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Kontrola a odborný dohľad	Osobohodina	20	660	13 200,00

Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	15 360,00 €
Podporné aktivity:	1. 311Y718P0002 - Podporné aktivity	15 360,00 €

Hlavná aktivita projektu	Skupina výdavku	Podpoložka výdavku	Merná jednotka	Jednotková suma	Množstvo	Suma
Publicita	521 - Mzdové výdavky	Špecialista na publicitu	Osobohodina	20	480	9 600,00
Publicita	518 - Ostatné služby	Informovanie a komunikácia	KS	5760	1	5 760,00

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 851 793,60 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 851 793,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Presun alokácie rozpočtu projektu medzi skupinou výdavkov				
Skupina výdavkov	Suma celkových oprávnených výdavkov v € pôvodný (A)	Suma celkových oprávnených výdavkov v € návrh zmeny (B)	Rozdiel v € (B-A)	Výška zmeny v % $((B-A)/A)*100$
013 - Softvér	2 338 299,60 €	2 083 974,00 €	-254 325,60 €	-10,8765%
041 - Licencie	180 500,00 €	318 939,60 €	138 439,60 €	76,6978%
518 - Ostatné služby	19 200,00 €	5 760,00 €	-13 440,00 €	-70,0000%
521 - Mzdové výdavky	313 920,00 €	443 120,00 €	129 200,00 €	41,1570%
Spolu	2 851 919,60 €	2 851 793,60 €	-126,00 €	-0,0044%

8. Iné návrhy na zmenu

Dôvod zmeny
Nezačaté Verejné obstarávanie 1 a Verejné obstarávanie 3, ktoré boli definované v ŽoNFP nasledovne: Verejné obstarávanie 1 Kód VO: VO07430880 Názov VO: Odborné poradenské služby Plánovaný dátum začiatku VO: 6.2019 Plánovaný dátum ukončenia VO: 5.2023 a Verejné obstarávanie 3 Kód VO: VO64739612 Názov VO: Realizácia projektu Manažment údajov Úradu vlády SR Plánovaný dátum začiatku VO: 5.2020 Plánovaný dátum ukončenia VO: 9.2020 chceme z dôvodu časového ako aj vecného hľadiska zlúčiť pod jedno VO (pôvodné rozdelenie je irelevantné a vecne nesprávne) s nasledovnými navrhovaným harmonogramom (zosúladiť s aktuálnym stavom projektu): <u>Plánovaný dátum začiatku VO: 8.2021</u> <u>Plánovaný dátum ukončenia VO: 2.2022</u> Nezačaté Verejné obstarávanie 2 Kód VO: VO19904089 Názov VO: Publicita projektu Manažment údajov Úradu vlády SR Plánovaný dátum začiatku VO: 9.2021 Plánovaný dátum ukončenia VO: 10.2021 chceme zosúladiť s aktuálnym stavom projektu a navrhovaným novým harmonogramom nasledovne: <u>Plánovaný dátum začiatku VO: 10.2021</u> <u>Plánovaný dátum ukončenia VO: 12.2021</u>

Podpis	
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Ing. Július Jakab, vedúci ÚV SR Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa Podpísané mandátnym elektronickým podpisom	
Zoznam príloh k žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP3	
P.č.	Názov prílohy
1.	Rozpocet projektu_MDM_UVSR_zmena_v10
2.	Datova struktura projektu UVSR_po revizii
3.	
n.	