

## Zápis z 3. zasadnutia RV

**názov projektu:** Manažment údajov Úradu vlády SR  
**dátum konania:** 6.4.2022  
**miesto konania:** online Teams  
**zapísal:** Monika Zaťková

### 1. Zúčastnení

Bučkuliak Ján - ÚV SR - predseda RV  
Brém Marian - ÚV SR - člen RV  
Svrček Ján Benjamín - ÚV SR - člen RV  
Zaťková Monika – PM, prizvaný člen ÚV SR  
Štefan Černý – IT architekt, prizvaný člen RV

### 2. Predmet stretnutia

Cieľom zasadnutia Riadiaceho výboru projektu bolo informovať členov RV o:

1. aktuálnom stave projektu a hroziacich rizikách
2. ďalších krokoch pre zabezpečenie implementácie projektu.

Predseda RV privítal členov MV MDM a prizvaných členov a požiadal PM Moniku Zaťkovú o prezentáciu o stave projektu.

Momentálne sa projekt nachádza vo fáze hodnotenia ponúk VO (93 dní), čím sa dostal do omeškania oproti pôvodnému plánu. Po ukončení hodnotenia ponúk sa začne kontrola ÚVO a následne, po podpise zmluvy je potrebné predložiť VO na kontrolu na RO OPII. Po spočítaní lehôt stanovených na kontrolu možno predpokladať začiatok realizácie hlavných aktivít až v júli 2022, keďže zmluva s dodávateľom nadobudne účinnosť až po kontrole VO RO OPII.

Je dôležité, aby sa projekt stihol ukončiť do 31.12.2023, aby bolo možné naplniť cieľ projektu a predísť nevyčerpaniu prostriedkov NFP. Zároveň by mohol tento stav ohroziť fungovanie existujúcich systémov, keďže pri prevádzke starých systémov sa počíta s novovybudovanými systémami po riadnom ukončení projektu.

Predseda RV skonštatoval, že hodnotiacia komisia VO musí urobiť všetko pre to, aby konečné rozhodnutie bolo prijaté v čo najskoršom čase. Za účelom zrýchlenia implementácie projektu bude potrebné posilniť kapacity expertov, aby sa projekt mohol realizovať v kratšom čase.

V prípade, ak by nebolo možné využiť existujúce VO na zrýchlenie implementácie, respektíve by došlo k predĺžovaniu rozhodnutia ÚVO z dôvodu námietok neúspešných uchádzačov, bola by ďalšia možnosť využiť expertov z paralelného VO – z rámcovej dohody ÚV SR na nešpecifikované programátorské práce pre ÚV SR, ktorá je momentálne v procese kontroly VO. Uvedenú možnosť je však potrebné preveriť so SORO OPII. Predseda RV požiadal PM a riaditeľa odboru riadenia projektov, aby zabezpečili zaslanie emailu s touto otázkou.

V rámci prezentácie bola odkomunikovaná aj personálna matica pre jednotlivé IS v rámci ÚV SR, ktoré súvisia s projektom MDM – či už priamo budované nové IS alebo iné IS ÚV SR, ktoré budú integrované na platformu CIP v rámci projektu.

Predseda RV sa vyjadril k biznis vlastníkovi a vlastníkom procesov, ktorými by mali byť vecne príslušné odbory s výnimkou IS CRZ, ktorý zostáva v gescii SIT v zmysle dohody na ÚV SR. Zároveň by mal odbor vývoja a architektúry zabezpečiť technickú IT dvojčku pre vlastníka procesov z dôvodu, že vecne príslušné odbory nedisponujú technickými kapacitami. Požiadal riaditeľa OVA, aby navrhol a aktualizoval kapacity v komunikačnej matici v spolupráci s PM a predseda RV následne zabezpečí odkomunikovanie a schválenie na vyššej úrovni.

### 3. Závery

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov sa organizuje zasadnutie RV minimálne raz za 3 mesiace. Členovia RV MDM boli oboznámení s aktuálnym stavom projektu a rizikami, ktoré hrozia. Boli prijaté opatrenia, ktoré sú formulované v úlohách v ďalšom bode.

#### 4. Ulohy

ID	POPIS ÚLOHY	ZODPOVEDNÝ	TERMÍN	STATUS	RIZIKO / ZAVISLOSŤ
1	zverejnenie zápisu v Metaies a na webovom sídle ÚV SR	Ján Benjamín Svrček, PM	14.04.2022	NOVÁ	
2	ukončiť hodnotenie ponúk VO	GR SIT J. Bučkuliak, J. Svrček a ďalší členovia hodnotiacej komisie	v čo najskoršom termíne	RIZIKO	predĺženie realizácie aktivít projektu, nevyčerpanie projektu, nedosiahnutie cieľov projektu do 31.12.2023, ukončenie platnosti existujúcich systémov
3	osloviť MIRRI za účelom zistenia možnosti využiť paralelne ďalšie prebiehajúce VO pre projekt na poradenské služby (IT expertov) na zrýchlenie realizáciu projektových aktivít v kratšom časovom období	PM (M. Zaťková) a RO OPR (J. Krajčí)	14.04.2022	NOVÁ	
4	aktualizovať komunikačnú maticu v zmysle dohodnutých kompetencií pre jednotlivé IS a zaslať návrh GR SIT na odsúhlasenie	PM v spolupráci s odborom vývoja a architektúry	14.04.2022	NOVÁ	

Semaforový status: GREEN/NOVÁ - YELLOW/PREBIEHA - RED/RIZIKO - DOKONČENÉ		
NOVÁ: nová úloha, plnenie načas a bez problémov	NOVÁ	
PREBIEHA: plnenie prebieha, zdržanie pri plnení, prekážky	PREBIEHA	potreba zdôvodniť
RIZIKO: nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu plnenia	RIZIKO	potreba zdôvodniť
DOKONČENÉ = úloha je splnená	DOKONČENÉ	potreba zdôvodniť