



ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Výročná správa
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity za rok 2009

Vypracoval:	OK HP MRK	
Zostavil:	Ing. Tibor Perina manažér monitorovania, evaluácie a ITMS	Dátum: 01. 07. 2010
Odsúhlasil:	Ing. Mária Marčeková vedúca oddelenia komplexného zabezpečenia HP MRK	Dátum: 01. 07. 2010
Odsúhlasil:	Ing. Štefan Adamec riaditeľ OK HP MRK	Dátum: 01. 07. 2010

Obsah:

ÚVOD	3
1. IDENTIFIKÁCIA	4
2. PREHĽAD REALIZÁCIE HP MRK.....	5
2.1 Dosaiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého stavu	5
2.1.1 Stav fyzického pokroku.....	5
2.1.2 Finančná implementácia HP MRK	11
2.1.3 Implementácia ŠF a KF z regionálneho aspektu	14
2.1.4 Finančná kontrola a audit	21
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií.....	21
2.1.6 Príspevok k lisabonskému procesu	21
2.1.7 Opis partnerských dohôd.....	22
2.1.8 Špecifiká pre programy ESF	23
2.2 Informácie v súlade s právnymi predpismi spoločenstva	24
2.3 Závažné problémy ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	24
2.4 Zmeny v kontexte realizácie HP MRK	25
2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č.1083/2006.....	25
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi	25
2.7 Monitorovanie a hodnotenie	26
2.7.1 Monitorovanie	26
2.7.2 Hodnotenie	27
2.8 Národná výkonnostná rezerva.....	30
2.9 Administratívne kapacity	30
3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ	31
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY	42
5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA.....	42
6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY	42
7. TECHNICKÁ POMOC.....	42
8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA	44
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY	45
ZOZNAM POUŽITICH SKRATIEK	45
POUŽITÉ DOKUMENTY	45

ÚVOD

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (HP MRK) osobitne rieši špecifickú problematiku marginalizovaných rómskych komunít. Jej zámerom je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR (ďalej aj ÚSVRK), ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK (ďalej aj OK HP MRK). Na politickej úrovni zodpovedá za HP MRK podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Realizácia cieľov HP MRK sa uskutočňuje prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov a komplexného prístupu (KxP), ktorý sa uplatňuje v šiestich operačných programoch (Regionálny OP, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Životné prostredie, OP Zdravotníctvo).

Výročná správa HP MRK za rok 2009 je vypracovaná v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9, z ktorého vychádza aj štruktúra dokumentu. V dokumente sú použité údaje z jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktoré boli koordinátorovi HP MRK poskytnuté vo forme „Informácie o príspevku operačného programu k HP MRK k 31. 12. 2009“, ktorej vzor koordinátor vypracoval a zaslal na riadiace orgány operačných programov. Informácie o HP MRK vo výročných správach o vykonávaní operačných programov majú byť v súlade so zaslanou „Informáciou o príspevku OP k HP MRK k 31. 12. 2009“.

Výročná správa HP MRK za rok 2009 podáva informáciu o činnosti odboru koordinácie HP MRK za kalendárny rok 2009, ako aj o aktivitách a výsledkoch jednotlivých operačných programov vo vzťahu k cieľom HP MRK.

1. IDENTIFIKÁCIA

<p>HORIZONTÁLNA PRIORITA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY</p>	<p><u>Príslušný cieľ:</u> Hlavným cieľom HP MRK je v zmysle NSRR 2007 – 2013 „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok“. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (HP MRK) je realizovaná prostredníctvom: a) dopytovo- orientovaných projektov, b) komplexného prístupu (samostatná výzva ÚSVRK), ktorý predstavujú Lokálne stratégie komplexného prístupu (LSKxP). Pre projekty, ktoré vzídu zo schválených žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP je v šiestich Operačných programoch (ROP, OP KaHR, OP ŽP, OP V, OP ZaSI a OP Z) vyčlenená indikatívna alokácia z rozpočtu vybraných opatrení príslušných operačných programov.</p>
	<p><u>Príslušná oprávnená oblasť:</u> Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF je oprávneným územím pre cieľ Konvergenca územie regiónov NUTS II. V podmienkach Slovenskej republiky je relevantné územie západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko.</p>
	<p><i>Programové obdobie 2007 – 2013</i></p>
	<p>Číslo operačného programu (číslo CCI) : nerelevantné pre HP</p>
	<p>Názov operačného programu: nerelevantné pre HP</p>
<p>VÝROČNÁ SPRÁVA HORIZONTÁLNEJ PRIORITY</p>	<p><i>Vykazovaný rok: 2009</i></p>
	<p><i>Dátum schválenia výročnej správy: 00. 07. 2010</i></p>

2. PREHLAD REALIZÁCIE HP MRK

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého stavu

2.1.1 Stav fyzického pokroku

Merateľné ukazovatele HP MRK a dosiahnutý výsledok hlavného cieľa

Hlavný cieľ HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok je napĺňaný ukazovateľmi zadefinovanými v prílohe č. 13 NSRR relevantnými k HP MRK:

Tabuľka č. 1: Ukazovatele HP MRK na úrovni NSRR

Programová štruktúra	Názov indikátora	Typ indikátora	Merná jednotka
HP MRK	Hodnota projektov cielene zameraných na MRK	výstup	€
	Počet projektov cielene zameraných na MRK	výstup	počet
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	výsledok	počet
	Počet osôb MRK, ktoré sa úspešne umiestnili na trhu práce	výsledok	počet
	Počet osôb MRK, ktoré absolvovali programy vzdelávania	výsledok	počet

Zdroj: MVRR SR, CKO Príloha č.13 NSRR

Plnenie stanovených ukazovateľov HP MRK na úrovni NSRR je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tab.č.2: Plnenie ukazovateľov HP MRK na úrovni NSRR k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) / výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	232,005 mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	301,154 mil
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov cielene zameraných na MRK výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	537	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	537
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	645	N/A	645	645
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb MRK, ktoré sa úspešne umiestnili na trhu práce /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5170
	Východisko	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb MRK, ktoré absolvovali programy vzdelávania /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12370	N/A	12370	12370
	Východisko	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj : ÚSVRK

Operačné programy sa podieľajú na plnení ukazovateľov HP MRK na úrovni NSRR hodnotami ukazovateľov uvedených v nasledujúcich tabuľkách. Údaje pochádzajú z Informácií o príspevkoch jednotlivých operačných programov k HP MRK za rok 2009. K textu pripájame aj vyjadrenie RO OP, ktoré sa nachádzalo v dodaných informáciách. Dodané texty sú upravené tak, aby zapadli do konceptu Výročnej správy HP MRK za rok 2009.

Operačný program KaHR

Tabuľka č.3: Plnenie ukazovateľov HP MRK na úrovni NSRR – OP KaHR k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 mil.	N/A	N/A	14 mil.
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov cielene zameraných na MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	320	N/A	320	320
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj : ÚSVRK , RO OP KaHR

Ciele OP KaHR prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP KaHR je tak riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach.

V sledovanom období boli v súvislosti s HP MRK vo vzťahu k OP KaHR identifikované najmä problematické monitorovanie a hodnotenie príspevku projektov k HP MRK súvisiace s nezazmluvňovaním merateľných ukazovateľov výsledku HP MRK v zmluvách o poskytnutí NFP s prijímateľmi (problém sa týka horizontálnych priorit všeobecne a bol spôsobený nejednoznačnosťou usmernení v danej veci v predchádzajúcom období).

Operačný program Vzdelávanie

Tabuľka. č. 4: OP V – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP V k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK/výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	8,420 mil.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,420 mil.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov cielene zameraných na MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a skvalitnených programov vzdelávania so zameraním na MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb, ktoré absolvovali programy ďalšieho vzdelávania so zameraním na MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet žiakov pochádzajúcich z MRK zapojených do nových a skvalitnených programov ďalšieho vzdelávania/Výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera umiestnenia absolventov (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK RO OP V

K 31.decembru 2009 je dosiahnutý počet projektov cielene zameraných na MRK 50. Jedná sa výlučne o projekty implementované v rámci opatrenia 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov

marginalizovaných rómskych komunit“, ktoré boli zazmluvnené v rámci výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO. Celková výška NFP v týchto projektoch je 8 420 682,37 €.

V rámci týchto projektov (na základe uzatvorených zmlúv) sa počíta so zapojením 5541 žiakov pochádzajúcich z MRK do 47 nových a skvalitnených programov vzdelávania so zameraním na MRK. Plnenie zostávajúcich dvoch ukazovateľov „Počet osôb, ktoré absolvovali programy ďalšieho vzdelávania so zameraním na MRK“ a „Miera umiestnenia absolventov“ bude zabezpečené v roku 2010 prostredníctvom plánovaného vyhlásenia priebežnej výzvy a priameho zadania na opatrenie 3.1 resp. vyhlásenia ďalšej výzvy na opatrenie 3.1 v roku 2011.

Problémy spojené s implementáciou HP MRK

V súvislosti s opatrením 3.1, problémom pri implementácii HP MRK v roku 2009 bola skutočnosť, že v rámci pôvodnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP bol na ÚSVRK doručený malý počet žiadostí, v dôsledku čoho bola výzva prehodnotená a aktualizovaná. RO OP V bol nútený reagovať na túto skutočnosť a plánovať prípravu priebežnej výzvy na opatrenie 3.1 OPV, ktorá priamo reaguje na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, na neskoršie obdobie (predpoklad druhá polovica roka 2010). Vzhľadom na potrebu zásadnejšieho prepracovania plánovaného národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit“ vyplývajúcu z dohody Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu o zakomponovaní nových projektových aktivít do návrhu projektu, nebolo vyhlásené v roku 2009 priame zadania na tento národný projekt. Priame zadanie je na základe schváleného harmonogramu priamych zadaní na predkladanie národných projektov plánované na rok 2010.

Ďalším vážnym problémom bola skutočnosť, že na základe Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý vstúpil do platnosti 1.12.2008 a na neho nadväzujúce uskutočnené zmeny vo verejnom portáli ITMS, bolo potrebné zmeniť resp. sprísniť spôsob vykazovania príspevku projektu k HP podľa pravidiel metodického pokynu popísaného v bode 13, písmena h) „Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite v ITMS“. Túto zásadu začal uplatňovať RO na základe písomného stanoviska CKO až od výziev vyhlásených po dátume vydania metodického pokynu, t.j. po 1.decembri 2009. Z tohto dôvodu projekty zazmluvňované v roku 2009 v rámci výziev a priamych zadaní spred 1.decembra 2009 nemali povinnosť deklarovať príspevok k horizontálnym prioritám prostredníctvom ukazovateľa výsledku. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o projektoch s príspevkom k HP vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2008 vychádzajú iba z toho, či si žiadateľ v ŽoNFP vyznačil relevanciu k HP, údaje vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2009 sú odlišné a odrážajú už nový stav od vydania metodického pokynu CKO (projekt s príspevkom k HP musí obsahovať v ITMS a teda aj v zmluve aj ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP).

Operačný program ZaSI

Tabuľka. č.5: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP ZaSI k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (dopad),	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK (počet), (dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	370	370
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov cielene	Dosiahnutý výsledok	0	0	10,462 mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,462 mil

zameraných na MRK (€) (výstup)	Cieľ	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26,5 mil	26,5 mil
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet), (výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	227	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	227
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI

OP ZaSI je implementovaný prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja („FSR“) a Sociálnej implementačnej agentúry (SIA).

FSR sa prioritne sústreďuje na poskytovanie podpory marginalizovaným rómskym komunitám, a to prostredníctvom implementácie rámcových aktivít, ktoré spadajú pod prioritnú os 2, najmä v rámci opatrení 2.1 a 2.2.

Ciele relevantné pre FSR sa dotýkajú najmä oblasti zamestnanosti a služieb starostlivosti, najmä zlepšovania ich kvality a dostupnosti. Prostriedkom naplnenia vytýčených cieľov sú predovšetkým integrované/komplexné projekty realizované v rámci LSKxP a samostatné dopytovo-orientované projekty). Keďže LSKxP sa začnú realizovať v roku 2010, doterajšia váha podpory spočívala najmä v podpore dopytovo orientovaných projektov.

Poznámka:

V snahe zlepšovať monitorovanie projektov, FSR identifikoval problémy, ktoré sú spojené s vypĺňaním údajov do monitorovacích správ, ktoré predstavujú jeden zo zdrojov údajov pre ďalšie analýzy. Pri interpretácii správneho počtu osôb, ktorým bola dodaná služba, nie je možné vychádzať z údajov uvedených v monitorovacích správach. Nie je jasné, ako interpretovať kumulatívne údaje o počte osôb – či sa jedná o stálych klientov poskytovanej služby, alebo o nových klientov služby, resp. ako sú do uvedeného údaju zaradení noví klienti poskytovanej služby oproti „stálym“. Kumulatívny údaj tak môže znamenať statický údaj o počte osôb, ktorý sa násobí počtom monitorovacích období, resp. počtom monitorovacích správ s údajmi za stanovené obdobie. V tomto smere by bolo dobré vypracovať inštruktívny metodický pokyn, ktorý by uľahčil prijímateľom podpory FSR orientovanie sa v správnom vykazovaní a zadávaní údajov.

SIA implementuje projekty prostredníctvom prioritných osí 1,2,3:

- Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti
- Prioritná os č.3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
- Prioritná os č.4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Vyjadrenie SIA sa nachádza v časti 3.

Operačný program Zdravotníctvo

Tabuľka č. 6: OP Z- plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP Z k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov na úrovni OP Z cielene zameraných na MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov na úrovni OP Z cielene zameraných na MRK (€) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	111,272 mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111,272 mil*
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK,RO OP Z * celková hodnota projektov (NFP + VZ)

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z) prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa HP MRK prostredníctvom projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry vybraných ústavných

a ambulantných zdravotníckych zariadení. Prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti prispieva k zlepšeniu podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku. Zdravotný stav je jedným zo základných faktorov životných podmienok obyvateľstva. OP Z tak nepriamo vyplýva na zlepšenie životných podmienok príslušníkov MRK prostredníctvom investícií do zabezpečenia infraštruktúry za účelom zlepšiť podmienky ovplyvňujúce ich zdravotný stav.

V OP Z je realizovaná podpora MRK prostredníctvom projektov, ktoré môžu byť realizované ako dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 a tiež ako súčasť komplexného prístupu v riešení problémov MRK v rámci prioritnej osi 2.

Operačný program Životné prostredie

Tabuľka. č.7: OP ŽP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet schválených projektov cielene zameraných na MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	N/A *	N/A *	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hodnota projektov cielene zameraných na MR (€) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	N/A *	N/A *	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22,937 mil.	22,937 mil.
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	N/A *	N/A *	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ŽP

* Plnenie ukazovateľov uvedených v prílohe č. 13 NSRR nebolo možné uviesť za r. 2007 – 2008, nakoľko predmetné ukazovatele neboli v rámci Operačného programu Životné prostredie v tom čase sledované. Národný strategický referenčný rámec síce zadefinoval 3 ukazovatele na horizontálnej úrovni pre HP MRK, ktoré boli indikatívne priradené ku každému operačnému programu, avšak ich sledovanie na úrovni operačných programov nebolo realizované z dôvodu, že uvedené ukazovatele neboli premietnuté do Systému koordinácie a implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013, verzia 1.0. V priebehu r. 2009 bol upravený súbor ukazovateľov na úrovni NSRR, čo umožnilo začať so sledovaním plnenia ukazovateľov na úrovni NSRR k 31. decembru 2009.

Pozn.: Plnenie ukazovateľov uvedených v NSRR je zamerané výlučne na projekty s priamou podporou HP MRK, tzn. iba na projekty zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Keďže k predloženiu projektov zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu k 31. decembru 2009 nedošlo, dosiahnuté výsledky pri všetkých ukazovateľov vykazujú nulové hodnoty.

Cieľom OP ŽP je najmä podpora schopnosti Slovenskej republiky plniť prechodné obdobia k jednotlivým smerniciam v sektore životného prostredia, ku ktorým sa zaviazala podpísaním Zmluvy o pristúpení k EÚ v ochrane vôd, ovzdušia, prírody a v oblasti odpadového hospodárstva. Pri dodržaní existujúceho legislatívneho rámca a zásad udržateľnosti projektov vykazujú prioritné osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a 4. Odpadové hospodárstvo potenciál podieľať sa na implementácii horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity tak prostredníctvom dopytovo- orientovaných projektov, ako aj v rámci projektov komplexného prístupu v oblasti odpadového hospodárstva. Uvedené prioritné osi OP ŽP sú zamerané na zlepšenie životného prostredia a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia jeho prístupu k environmentálnej infraštruktúre, čo sa vzťahuje i na MRK. V tomto zmysle má OP ŽP ambície prispieť k zlepšeniu životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít, čím prispeje k napĺňaniu cieľov HP MRK.

V priebehu roku 2009 pristúpil ÚSVRK k aktualizácii Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (aktuálne platná verzia 2.0), v rámci ktorej bol okrem iného upravený aj systém merateľných ukazovateľov HP MRK. V zmysle uvedenej

aktualizácie majú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok pri deklarovanom príspevku projektu k HP MRK možnosť vyberať projektové ukazovatele výhradne v rámci nasledujúcich operačných cieľov OP ŽP:

- 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
- 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Projektové ukazovatele je možné priradovať tak k dopytovo- orientovaným projektom, ako aj k projektom zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Riadiaci orgán OP ŽP oceňuje iniciatívy ÚSVRK, ktoré viedli v priebehu r. 2009 k prepracovaniu systému ukazovateľov vo vzťahu k HP MRK, ako aj celkové zjednodušenie podmienok a úpravu súboru dokumentov pre žiadateľov v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Skúsenosti so stretnutiami s KP/PP, s prácou s KP/PP v regiónoch v rámci implementácie HP MRK.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zriadilo celoslovenskú sieť desiatich kancelárií REPIS (Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská) v jednotlivých regiónoch, čím vytvorilo v rámci Operačného programu Životné prostredie priestor pre zlepšenie informovania a publicity. V r. 2009 pracovníci kancelárií REPIS poskytli viac ako 4200 konzultácií. Štruktúra klientov aj zameranie otázok sú veľmi úzko previazané s vyhlasovanými výzvami OP ŽP počas roka. Prevažná väčšina otázok (29%) je zameraná na prioritnú os 4. Odpadové hospodárstvo, ktorá je zároveň jedinou relevantnou prioritnou osou OP ŽP pri realizácii komplexného prístupu. V rámci prípravy, predkladania a implementácie projektov financovaných prostredníctvom OP ŽP sa otázky žiadateľov najčastejšie týkali formálnych náležitostí, oprávnenosti projektu a jeho aktivít. Podstatná časť otázok bola tiež upriamená na ITMS.

Regionálny operačný program

Tabuľka. č. 8: ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171 mil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	171 mil.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85mil.	85mil.
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	239
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) ¹	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107	107
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj ÚSVRK, ROP

V podmienkach Regionálneho operačného programu (ďalej aj „ROP“) sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunit, najmä prostredníctvom HP MRK

¹ Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je možné ho sledovať pre projekty predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP.

a prostredníctvom špecifickej oblasti podpory v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP, ktorá je zameraná výlučne na zlepšenie situácie MRK.

Zo strany ROP bol zaznamenaný výrazný pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Počas roku 2009 bolo zazmluvnených 239 projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky MRK s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 171 385 487,05 € a bolo vytvorených 92 pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK. V tejto súvislosti bolo v rámci ROP dosiahnuté naplnenie cieľových hodnôt HP MRK v prípade troch merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu s omnoho vyšším príspevkom ako bol stanovený.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov HP MRK a bol podporený niekoľko násobne vyšší počet projektov ako bol stanovený počet projektov.

ROP spomedzi všetkých operačných programov v najväčšej miere prispieva konkrétnymi investičnými projektmi k reálnemu zlepšovaniu kvality života MRK, a to z hľadiska objemu vyčlenenej finančnej alokácie, ako aj z hľadiska počtu projektov. Takmer vo všetkých zo šiestich prioritných osí ROP väčšina podporených projektov deklaruje prínos k horizontálnej priorite MRK či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK.

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. Pri dosahovaní tohto cieľa možno v súvislosti s podporou MRK zabezpečiť aj intervencie do budovania vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Takéto intervencie môžu byť súčasťou projektov predložených v rámci výzvy na oblasť podpory 4.1c ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, ktorá bola vyhlásená v novembri 2009.

Operačný program Výskum a vývoj

Tabuľka č. 9: OP VaV- plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP VaV k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet podporených projektov na úrovni OP VaV cielene zameraných na MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota podporených projektov na úrovni OP VaV cielene zameraných na MRK (€) /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP VaV

2.1.2 Finančná implementácia HP MRK

Odbor koordinácie HP MRK identifikoval projekty naplňujúce ciele HP MRK ako:

1. Projekty s priamou podporou HP MRK
2. Projekty s nepriamou podporou HP MRK

1. Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

a) Projekty podávané v rámci podpory *lokálnych stratégií komplexného prístupu*(LSKxP), v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov –ROP, OP ZaSI, OP V, OP Z, OP KaHR, OP ŽP.

b) Dopytovo- orientované projekty mimo LSKxP, podávané v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, a to v rámci::

- OP ZaSI, aktivity opatrenia 2.1 a 2.2
- ROP, aktivity opatrenia 4.1
- OP V, opatrenie 3.1

2. *Projekty s nepriamou podporou HP MRK*, ktoré nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplyva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK

1. *Projekty s priamou podporou HP MRK*

a) *Stav implementácie LSKxP*

S implementáciou LSKxP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP dňa 4. decembra 2008. Na základe potrieb vytipovaných oblastí a predpokladu realizácie komplexných projektov bola určená indikatívna alokácia na realizáciu komplexných projektov na úrovni NSRR vo výške 200 mil. €, ktoré sú zabezpečené v operačných programoch, relevantných pre komplexný prístup.

Dňa 10. júna 2009 bol uznesením vlády SR č. 431/2009 schválený materiál “Návrh na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy v zmysle NSRR na roky 2007 – 2013“, ktorým sa má dosiahnuť optimalizácia existujúceho nepriaznivého stavu pri realizácii HP MRK. Podstatou predloženého návrhu bolo odstrániť závažné administratívne a technické nedostatky výzvy a návrh na vybudovanie predpokladov pre vytvorenie priestoru na realizáciu projektov s dosahom na MRK.

Dňa 16. septembra 2009 bola vydaná aktualizácia „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, ktorá bola pripomenovaná a schválená Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou (MHaVK LSKxP) dňa 3. septembra 2009.

Zo žiadostí doručených k 16. septembru 2009 boli štyri na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti zaslané žiadateľom na doplnenie formálnych náležitostí. Z hľadiska odborného hodnotenia vypracovali odborní hodnotitelia odborné posudky k predloženým žiadostiam o poskytnutie podpory LSKxP a predložili 3 žiadosti do MHaVK LSKxP. Zasadnutie MHaVK LSKxP sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2009. Na zasadnutí boli schválené 2 žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a 1 žiadosť bola zamietnutá. Predpokladaný finančný objem projektových zámerov v rámci schválených LSKxP je **3 571 031 €**

Tabuľka č. 9 Prehľad predložených LSKxP k 31.12.2009

Región NUTS III	Počet predložených žiadostí do 16. 09. 2009	Počet predložených žiadostí od 17. 09.2009 do 31. 12. 2009
Bratislavský samosprávny kraj	N/A	N/A
Trnavský samosprávny kraj	0	0
Trenčiansky samosprávny kraj	0	0
Nitriansky samosprávny kraj	0	0
Žilinský samosprávny kraj	0	0
Banskobystrický samosprávny kraj	3	2
Prešovský samosprávny kraj	0	10
Košický samosprávny kraj	1	3

Slovenská republika	4	15
---------------------	---	----

Zdroj: ÚSVRK

Predpokladaný finančný objem projektových zámerov podávaných v rámci žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktoré sa k 31. decembru 2009 nachádzali v štádiu formálnej kontroly je **26 390 948, 96 €**

b) Stav projektov s priamou podporou HP MRK

Tabuľka. č. 10: Stav implementácie prostredníctvom operačných programov naplňujúcich ciele HP MRK k 31.12.2009

Operačný program	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
OP V	418	186 631 706,78	32	4 830 816,48	2,59
ROP	378	272 231 646,74	0	0	0
OP ZaSI	595	389 734 409,00	227	10 461 972,03	2,68
OP KaHR	331	280 850 893,47	0	0	0
OP Z	22	98 559 023,54	0	0	0
OP ŽP	268	567 377 938,79	0	0	0
OP VaV	197	315 311 685,70	N/A	N/A	N/A
OP IS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP BK	19	4 274 018,94	N/A	N/A	0,00
OP D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu	2228	2 114 971 322,96	259	15 292 788,51	0,72

Zdroj: ÚSVRK, RO OP

2. Projekty s nepriamou podporou HP MRK

Tabuľka. č.11: Finančná implementácia prostredníctvom operačných programov naplňujúcich HP MRK k 31.12.2009

Operačný program	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
OP V	418	186 631 706,78	15	61 011 032,13	32,69
ROP	378	272 231 646,74	239	171 385 487,05	62,96
OP ZaSI	595	389 734 409,00	29	2 178 883,75	0,56
OP KaHR	331	280 850 893,47	35	74 047 228,72	26,37
OP Z	22	98 559 023,54	21	92 924 190,47	94,28
OP ŽP	268	567 377 938,79	48	89 300 531,05	1,57
OP VaV	197	315 311 685,70	5	3 753 744,02	1,19
OP IS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP BK	19	4 274 018,94	0	0	0,00
OP D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu	2228	2 114 971 322,96	392	494 601 097,19	23,39

Zdroj: ÚSVRK, RO OP

3. Projekty spolu

Tabuľka. č.12: Finančná implementácia prostredníctvom operačných programov naplňujúcich ciele HP MRK k 31.12.2009


Operačný program	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

				MRK € (EU zdroje)	
OP V	418	186 631 706,78	47	65 841 848,61	35,28
ROP	378	272 231 646,74	239	171 385 487,05	62,96
OP ZaSI	595	389 734 409,00	256	12 640 855,78	3,24
OP KaHR	331	280 850 893,47	35	74 047 228,72	26,37
OP Z	22	98 559 023,54	21	92 924 190,47	94,28
OP ŽP	268	567 377 938,79	48	89 300 531,05	15,74
OP VaV	197	315 311 685,70	5	3 753 744,02	1,19
OP IS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP BK	19	4 274 018,94	0	0	0
OP D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OP TP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spolu	2 228	2 114 971 322,96	651,00	509 893 885,70	24,11

Zdroj: ÚSVRK, RO OP

Finančnú implementáciu zdrojov EU, ktoré naplňujú ciele HP MRK podľa operačných programov zobrazuje nasledovný graf:

Graf č. 1: Zazmluvnené EU zdroje naplňujúce ciele HP MR podľa operačných programov k 31.12.2009



Zdroj: ÚSVRK, RO OP

2.1.3 Implementácia ŠF a KF z regionálneho aspektu

Operačný program Vzdelávanie

Projekty OP V s priamou podporou

V rámci tejto tabuľky sú uvedené pod projektmi s priamou podporou HP MRK a zároveň s príspevkom k HP MRK zazmluvnené projekty v rámci výzvy na opatrenie 3.1 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ vyhlásenej 27. februára 2009 pod kódom OPV-2009/3.1/01-SORO. V rámci opatrenia 3.1 nebol doteraz zazmluvnený žiadny národný projekt.

Tabuľka. č. 13: OP V s priamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
Bratislavský kraj	20	2 365 623,55	0	0,00	0,00
Nitriansky kraj	35	5 302 438,53	1	94 184,19	1,78
Trenčiansky kraj	41	6 403 247,11	0	0,00	0,00
Trnavský kraj	15	2 573 781,03	0	0,00	0,00
Banskobystrický kraj	61	9 290 078,22	5	708 364,87	7,62
Žilinský kraj	65	9 766 648,87	0	0,00	0,00
Prešovský kraj	86	11 929 606,89	13	1 949 009,00	16,34
Košický kraj	71	10 695 136,77	13	2 079 258,42	19,44
Národné projekty	18	125 330 867,13	0	0,00	0,00
Nadregionálne proj.	6	2 974 278,68	0	0,00	0,00
Spolu	418	186 631 706,78	32	4 830 816,48	2,59

Zdroj: ÚSVRK, RO OP V

V prvých dvoch stĺpcoch sa nachádzajú počty a objem finančných prostriedkov zazmluvnených projektov za všetky opatrenia OP V.

K 31. decembru 2009 bolo celkovo zazmluvnených 32 projektov s príspevkom k HP MRK v rámci výzvy na opatrenie 3.1, kód výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO, z toho v 4 krajoch (NR, TN, TT a ZA) nebol zazmluvnený ani jeden projekt, 5 projektov bolo zazmluvnených v Banskobystrickom kraji a najviac zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK dosiahli Košický a Prešovský kraj, každý s rovnakým počtom 13 zazmluvnených projektov.

Celková výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF všetkých 32 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK v opatrení 3.1 dosiahla 4 830 816,48 €, čo predstavuje 2,59 % z celkovej zazmluvnenej sumy všetkých projektov vo všetkých opatreniach OP V.

Projekty OP V s nepriamou podporou HP MRK.

V rámci tejto tabuľky sú uvedené pod projektmi s nepriamou podporou HP MRK a zároveň s príspevkom k HP MRK zazmluvnené projekty v rámci výzvy na opatrenie 3.2 „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami“ vyhlásenej 13. marca 2009 pod kódom OPV-2009/3.2/01-SORO a doteraz zazmluvnené národné projekty s príspevkom k HP MRK v rámci opatrení 1.1 a 4.1.

Tabuľka. č.14: OP V s nepriamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
Bratislavský kraj	20	2 365 623,55	0	0,00	0,00
Nitriansky kraj	35	5 302 438,53	2	320 596,27	6,05
Trenčiansky kraj	41	6 403 247,11	1	224 260,52	3,50
Trnavský kraj	15	2 573 781,03	2	266 419,95	10,35
Banskobystrický kraj	61	9 290 078,22	0	0,00	0,00
Žilinský kraj	65	9 766 648,87	2	272 084,81	2,79
Prešovský kraj	86	11 929 606,89	0	0,00	0,00
Košický kraj	71	10 695 136,77	0	0,00	0,00
Národné projekty	18	125 330 867,13	8	59 927 670,58	47,82
Nadregionálne proj.	6	2 974 278,68	0	0,00	0,00
Spolu	418	186 631 706,78	15	61 011 032,13	32,69

Zdroj: ÚSVRK, RO OP V

V prvých dvoch stĺpcoch sa nachádzajú počty a objem finančných prostriedkov zazmluvnených projektov za všetky opatrenia OP V.

K 31. decembru 2009 bolo celkovo zazmluvnených 7 dopytovo- orientovaných projektov s príspevkom k HP MRK, z toho v Trnavskom kraji 2 projekty, v Trenčianskom kraji 1 projekt, v Nitrianskom 2 projekty a v Žilinskom 2 projekty. Z celkového počtu 15 projektov s príspevkom k HP MRK deklarovalo príspevok k HP MRK 8 národných projektov (ide o 4 zrkadlové národné projekty) a výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP MRK v národných projektoch predstavuje takmer polovicu (47,81%) z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov v národných projektoch.

Celková výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF všetkých 15 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK dosiahla 61 011 032,13 €, čo predstavuje takmer tretinu (32,69%) z celkovej sumy všetkých zazmluvnených projektov vo všetkých opatreniach OP V.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Projekty OP ZaSI s priamou podporou HP MRK.

Tabuľka. č.15: OP ZaSI s priamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	15	1 124 957,00	0	0,00	0,00
Nitriansky kraj	28	2 869 523,00	4	201 935,49	7,04
Trenčiansky kraj	24	2 457 501,00	2	81 188,74	3,30
Trnavský kraj	45	3 980 571,00	13	512 079,29	12,86
Banskobystrický kraj	39	4 153 199,00	4	124 114,05	2,99
Žilinský kraj	110	7 610 369,00	58	2 415 988,42	31,75
Prešovský kraj	174	10 624 023,00	112	5 054 721,74	47,58
Košický kraj	79	5 755 670,00	34	2 071 944,30	36,00
Národné projekty	53	347 333 535,00	0	0,00	0,00
Nadregionálne proj.	28	3 825 061,00	0	0,00	0,00
Spolu	595	389 734 409,00	227	10 461 972,03	2,68

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI

Pozn:

- v tabuľke nie sú započítané prostriedky na Technickú pomoc, ktoré sa implementujú v opatreniach č. 3.4 a 5.1
- sumy sú iba za EÚ zdroje
- Národné projekty (vrátane sociálnych podnikov) sú napočítané zvlášť a medzi regióny sú rozdelené zazmluvnené prostriedky z výziev

Projekty OP ZaSI s nepriamou podporou HP MRK.

Tabuľka č16: OP ZaSI s nepriamou podporou podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	15	1 124 957,00	0	0,00	0,00
Nitriansky kraj	28	2 869 523,00	5	423 168,84	14,75

Trenčiansky kraj	24	2 457 501,00	1	54 855,66	2,23
Trnavský kraj	45	3 980 571,00	2	155 299,35	3,90
Banskobystrický kraj	39	4 153 199,00	8	608 254,10	14,65
Žilinský kraj	110	7 610 369,00	4	313 553,69	4,12
Prešovský kraj	174	10 624 023,00	7	469 941,39	4,42
Košický kraj	79	5 755 670,00	2	153 810,72	2,67
Národné projekty	53	347 333 535,00	0	0,00	0,00
Nadregionálne proj.	28	3 825 061,00	0	0,00	0,00
Spolu	595	389 734 409,00	29	2 178 883,75	0,56

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI

K 31.decembru 2009 bolo celkovo zazmluvnených 256 Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“), z toho 227 s priamou podporou HP MRK a 29 s nepriamou podporou HP MRK. Veľké množstvo projektov, ktoré deklarovali ciele zamerané na aktivity v prospech MRK, spadalo pod opatrenie 2.1, ktoré súvisí najmä s implementáciou terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách a podporou Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (ďalej „LPSI“).

Pri projektoch s nepriamou podporou celkový počet zazmluvnených projektov korešponduje s počtom zazmluvnených projektov, ktoré vykazujú príspevok k HP MRK.

Regionálny operačný program

Projekty s nepriamou podporou

Tabuľka. č.17: ROP podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nitriansky kraj	34	20 302 500,07	21	13 924 645,86	68,59
Trenčiansky kraj	35	22 487 928,94	17	13 026 331,07	57,93
Trnavský kraj	44	28 005 566,33	32	19 693 201,24	70,32
Banskobystrický kraj	45	32 892 493,62	35	26 505 604,38	80,58
Žilinský kraj	83	72 202 232,06	18	16 629 511,51	23,03
Prešovský kraj	92	62 346 302,61	76	51 950 500,27	83,33
Košický kraj	45	33 994 623,11	40	29 655 692,70	87,24
Národné projekty	0	0,00	0	0,00	0
Nadregionálne proj.	0	0,00	0	0,00	0
Spolu	378	272 231 646,74	239	171 385 487,05	62,96

Zdroj: ÚSVRK, RO ROP

V roku 2009 ROP významným spôsobom prispel k naplneniu cieľov stanovených HP MRK najmä prostredníctvom prioritnej osi 1 ROP. Z celkového počtu 378 zazmluvnených projektov bolo v prípade 239 projektov so sumou 171 385 487,05 € identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 63 % projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Projekty s nepriamou podporou

Tabuľka. č.18: OP KaHR podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených	Celková výška zazmluvnených	Počet zazmluv.	Výška zazmluvnených	% zazmluv. HP MRK
-------------------	---------------------	-----------------------------	----------------	---------------------	-------------------

	projektov celkovo	prostriedkov v € (EU zdroje)	projektov s príspevkom k HP MRK	prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	0	0,00	0	0,00	0
Nitriansky kraj	28	23 939 092,98	2	547 741,22	2,29
Trenčiansky kraj	30	11 406 480,94	2	3 659 917,92	32,09
Trnavský kraj	28	23 110 620,19	5	20 741 177,47	89,7
Banskobystrický kraj	43	30 613 689,55	2	4 888 800,20	15,97
Žilinský kraj	72	79 305 767,52	10	18 424 314,58	23,23
Prešovský kraj	77	60 376 047,61	8	16 082 110,97	26,64
Košický kraj	51	19 674 178,38	6	9 703 166,36	49,32
Národné projekty	2	32 425 016,30	0	0,00	0
Nadregionálne proj.	0	0,00	0	0,00	0
Spolu	331	280 850 893,47	35	74 047 228,72	26,37

Zdroj: ÚSVRK, RO OP KaHR

V rámci OP KaHR neboli doteraz implementované projekty s priamou podporou HP MRK. Daný stav vyplýva zo skutočnosti, že vzhľadom na zameranie OP KaHR nie sú v rámci jeho prioritných osí určené opatrenia priamo zamerané na problematiku MRK a taktiež z dôvodu, že do konca roku 2009 nebol v rámci OP KaHR realizovaný komplexný prístup pri napĺňaní HP MRK, pretože výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP vyhlásená Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola uzavretá až k 31. januáru 2010 a do tohto času neboli schválené žiadne projektové zámery zamerané na OP KaHR v rámci LSKxP. Vzhľadom na uvedený stav LSKxP nebolo ani relevantné vyhlásiť v roku 2009 v rámci OP KaHR samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, relevantného pre komplexný prístup, hoci Ministerstvo hospodárstva SR v harmonograme výziev na rok 2009 malo vyhlásenie tejto výzvy zameranej na podporu MRK naplánované.

Napĺňanie HP MRK prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov s nepriamou podporou HP MRK v rámci OP KaHR dosiahlo do konca sledovaného obdobia stav, kedy v prípade viacerých opatrení OP KaHR boli zazmluvnené žiadosti oNFP s príspevkom k HP MRK. V prípade niektorých opatrení však nebol do 31.decembra 2009 sledovaný príspevok projektov k HP MRK, vzhľadom na skutočnosť, že ukazovatele HP MRK neboli k danému termínu zmluvne viazané v zmluvách o poskytnutí NFP s prijímateľmi. Celkovo bolo do konca roku 2009 v rámci OP KaHR zazmluvnených 35 žiadostí o NFP s príspevkom k HP MRK.

Vychádzajúc zo zamerania OP KaHR, ktoré je sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, prioritné osi a jednotlivé opatrenia OP KaHR nie sú dominantne a priamo zamerané na podporu MRK. Nenávratný finančný príspevok (zazmluvnené finančné prostriedky) bol v rámci OP KaHR poskytnutý na realizáciu kompaktnosti implementácie zazmluvnených projektov ako celkov. Z celkovej výšky zazmluvnených prostriedkov projektov s príspevkom k HP MRK je preto problematické objektivizovať a vyčíslieť finančné prostriedky, ktoré sa použijú a prispejú v rámci týchto projektov výhradne na podporu HP MRK.

OP KaHR prispieva k napĺňaniu HP MRK v rámci nepriamej podpory prostredníctvom podpory projektov, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v Systéme koordinácie a implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, ktoré sú zamerané na vytváranie a obsadenie pracovných miest príslušníkmi MRK

Operačný program Zdravotníctvo

Projekty s nepriamou podporou

Informáciu o zazmluvnených projektoch s nepriamou podporou MRK, ktoré deklarovali relevanciu k HP MRK prostredníctvom výsledkového indikátora uvádzame v tabuľke č.19.

Tabuľka. č.19 : OP Z podľa NUTS II k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nitriansky kraj	1	417 409,50	1	417 409,50	100,00
Trenčiansky kraj	0	0,00	0	0,00	0
Trnavský kraj	4	28 993 373,92	4	28 993 373,92	100,00
Banskobystrický kraj	4	26 772 158,65	4	26 772 158,65	100,00
Žilinský kraj	4	11 982 208,63	3	6 347 375,56	52,97
Prešovský kraj	5	18 222 235,99	5	18 222 235,99	100,00
Košický kraj	3	5 964 729,66	3	5 964 729,66	100,00
Národné projekty	1	6 206 907,19	1	6 206 907,19	100,00
Nadregionálne proj.	0	0,00	0	0,00	0
Spolu	22	98 559 023,54	21	92 924 190,47	94,28

Zdroj: ÚSVRK, RO OPZ

Operačný program Životné prostredie
Projekty s nepriamou podporou

Tabuľka. č.20: OP ŽP podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	12	53 254 082,36	1	1 630 523,80	3,06
Nitriansky kraj	26	45 186 894,51	5	14 868 489,97	26,78
Trenčiansky kraj	24	64 224 631,41	4	6 964 339,83	10,84
Trnavský kraj	24	36 701 780,20	11	9 829 735,53	32,90
Banskobystrický kraj	32	79 287 904,32	6	11 373 141,12	5,08
Žilinský kraj	50	108 740 987,74	5	5 519 822,93	5,08
Prešovský kraj	40	75 438 018,64	11	19 484 098,51	25,83
Košický kraj	28	62 499 392,37	4	18 846 021,56	30,15
Národné projekty	9	18 900 339,45	1	784 357,80	4,15
Nadregionálne proj.	23	23 143 907,79	0	0,00	0,00
Spolu	268	567 377 938,79	48	89 300 531,05	15,74

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZP

Z celkového počtu 268 zazmluvnených projektov v rámci OP ŽP bolo k 31. decembru 2009 zazmluvnených 48 projektov s príspevkom k HP MRK, pričom výška zazmluvnených prostriedkov dosiahla 89 300 531,05 € (EU zdroje). Percento zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov je teda 15,74%. Je potrebné zdôrazniť, že v rámci OP ŽP ide o dopytovo- orientované projekty s nepriamym dopadom na HP MRK, keďže ich aktivity nie sú primárne orientované na marginalizované rómske komunity a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP MRK. K predloženiu projektov zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu k 31. decembru 2009 nedošlo.

Operačný program Výskum a Vývoj
Projekty s nepriamou podporou

Tabuľka č.21 : OP VaV podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie_ (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	62	75 175 309,52	2	2 694 858,70	3,58
Nitriansky kraj	12	17 445 334,54	0	0,00	0,00
Trenčiansky kraj	0	0,00	0	0,00	0,00
Trnavský kraj	9	17 570 003,74	0	0,00	0,00
Banskobystrický kraj	29	31 985 930,07	0	0,00	0,00
Žilinský kraj	13	21 495 548,56	0	0,00	0,00
Prešovský kraj	8	7 727 168,24	2	715 051,82	9,25
Košický kraj	36	49 333 462,90	1	343 833,50	0,70
Národné projekty	13	52 627 442,15	0	0,00	0,00
Nadregionálne proj.	15	41 951 485,98	0	0,00	0,00
Spolu	197	315 311 685,70	5	3 753 744,02	1,19

Zdroj: ÚSVRK, RO OP VaV

Operačný program Bratislavský kraj

Tabuľka č.22 : OP BK podľa NUTS III k 31.12.2009

Územie_ (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	19	4 274 018,94	0	0	0,00
Nitriansky kraj	-	-	-	-	-
Trenčiansky kraj	-	-	-	-	-
Trnavský kraj	-	-	-	-	-
Banskobystrický kraj	-	-	-	-	-
Žilinský kraj	-	-	-	-	-
Prešovský kraj	-	-	-	-	-
Košický kraj	-	-	-	-	-
Národné projekty	-	-	-	-	-
Nadregionálne proj.	-	-	-	-	-
Spolu	-	4 274 018,94	0	0	0,00

Zdroj: ÚSVRK, RO OP BK

Hodnoty z jednotlivých operačných programov sú zhrnuté podľa jednotlivých územných jednotiek do nasledovnej tabuľky:


Tabuľka č.23:

Územie_ (NUTS III)	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluv. projektov s príspevkom k HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom k HP MRK € (EU zdroje)	% zazmluv. HP MRK z celkového objemu zazmluv. prostriedkov
Bratislavský kraj	128	136 193 991,37	3	4 325 382,50	3,28
Nitriansky kraj	164	115 463 193,13	41	30 798 171,34	26,67
Trenčiansky kraj	154	106 979 789,40	27	24 010 893,74	22,44
Trnavský kraj	169	140 935 696,41	69	80 191 286,75	56,90

Banskobystrický kraj	253	214 995 453,43	64	70 980 437,37	33,01
Žilinský kraj	397	311 103 762,38	100	49 922 651,50	16,05
Prešovský kraj	482	246 663 402,98	234	113 927 669,69	46,19
Košický kraj	313	187 917 193,19	103	68 818 457,22	36,62
Národné projekty	96	582 824 107,22	10	66 918 935,57	11,48
Nadregionálne proj.	72	71 894 733,45	0	0,00	0,00
Spolu	2 228	2 114 971 322,96	651	509 893 885,68	24,16

Zdroj: ÚSVRK, RO OP

Graf. č. 2 Zazmluvnené EU zdroje naplňujúce ciele HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2009



Zdroj: ÚSVRK, RO OP

2.1.4 Finančná kontrola a audit

Začiatkom roka 2009 odbor koordinácie HP MRK pokračoval v odstraňovaní nedostatkov zistených Orgánom auditu v roku 2008, ktoré boli zhrnuté v správe o výsledku vládneho auditu č. AA253 zo dňa 6. októbra 2008. Dňa 12. marca 2009 bol pozitívny výrok s výhradou Orgánu auditu zo dňa 30. novembra 2008 zmenený na pozitívny.

Dňa 12. novembra 2009 bola Orgánu auditu zaslaná informácia o stave HP MRK. Následne Orgán auditu si vyžiadal podporné dokumenty a informácie o prijatých opatreniach k odstráneniu nedostatkov vyplývajúcich z výsledku vládneho auditu č. AA253 zo dňa 6. októbra. 2008, ktoré boli dňa 1. decembra 2009 zo strany OK HP MRK doručené. Dňa 10. decembra 2009 bol takisto doručený na orgán auditu IMP OK HP MRK verzia 4.0.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

/Z hľadiska implementácie HP MRK nie je relevantné/

2.1.6 Príspevok k lisabonskému procesu

Lisabonská stratégia prijatá na zasadnutí Európskej rady v dňoch 23. a 24. marca 2000 stanovila nový cieľ pre EÚ za účelom zvýšenia miery zamestnanosti, zväčšenia sociálnej súdržnosti a vybudovania dynamickej ekonomiky založenej na vedomostiach. Ako jeden z nástrojov

na dosiahnutie tohto cieľa bola stanovená podpora sociálnej inklúzie. Lisabonská stratégia ako dokument prijatý na úrovni najvyšších predstaviteľov členských štátov výslovne uvádza **v bode 32**, že **sociálne vylúčenie je v Únii neakceptovateľné**. Hlavný cieľ HP MRK ako aj jej špecifické ciele napomáhajú k odstráneniu sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít. Môžeme konštatovať, že svojou mierou na základe pokroku v implementácii prispela HP MRK v roku 2009 k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie.

2.1.7 Opis partnerských dohôd

Požiadavka princípu partnerstva vychádza z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

Problematika marginalizovaných rómskych komunít a riešenie odstránenia sociálnej vylúčenosti, rizika chudoby v podmienkach Slovenskej republiky a s ňou súvisiace problémové okruhy a úlohy sa týkajú celej spoločnosti.

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity integruje oblasti, ktoré sú rôznorodé z hľadiska obsahového, rezortného, ale z kompetenčného hľadiska prináležia do pôsobnosti regionálnej a miestnej samosprávy. Z uvedeného dôvodu bolo pri uplatňovaní princípu partnerstva potrebné komunikovať s vecne príslušnými rezortmi (Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Ministerstvom hospodárstva SR), ale i so zástupcami samosprávy (úradmi vyšších územných celkov, Združením miest a obcí Slovenska) a takisto so zástupcami mimovládneho sektora.

V programovom období 2007 – 2013 je aj potrebné zabezpečiť, aby subjekty, ktoré boli v procese prípravy NSRR partnermi pri koncipovaní HP MRK, predovšetkým z hľadiska tvorby zásad komplexného prístupu, boli zapojené aj do formulovania a plnenia jednotlivých opatrení súvisiacich s realizáciou cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na celonárodnej, ale najmä regionálnej a lokálnej úrovni vo forme odporúčaní.

Ako perspektívni partneri v uvedenom procese boli okrem uvedených subjektov identifikované nasledovné subjekty:

- a) jednotlivé samosprávne kraje ako predstavitelia regionálnej úrovne verejnej správy,
- b) Konfederácia odborových zväzov SR ako zástupca zamestnancov,
- c) Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR ako zástupca zamestnávateľov a podnikateľského sektora,
- d) Republiková únia zamestnávateľov ako zástupca zamestnávateľov a podnikateľského sektora,
- e) Slovenská akadémia vied ako predstaviteľ vedeckej sféry,
- f) zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí budú určení prostredníctvom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pri realizácii horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je nevyhnutné viesť aktívny dialóg na všetkých úrovniach aj so sociálnymi partnermi a tretím sektorom.

Spolupráca na partnerskom princípe sa uskutočňuje v 3 pracovných skupinách odboru koordinácie HP MRK:

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity(PS pre HP MRK)

Pracovná skupina má 20 členov. Členmi sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy zabezpečujúcich proces prípravy a implementácie fondov EÚ, ÚSVRK, predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, ktoré preukázateľne vyvíjajú svoju činnosť v prospech rómskych komunít.

Pracovná skupina HP MRK dňa 9. septembra 2009 mimo zasadnutia po schválení aktualizovanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, schválila písomnou procedúrou hodnotiace a výberové kritériá LSKxP. Dňa 21. októbra 2009 sa uskutočnilo jej riadne zasadnutie, predmetom ktorého bolo schvaľovanie Systému koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 verzie 2.0 a Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny pre HP MRK.

Medzirezortná hodnotiaci a výberová komisia lokálnych stratégií komplexného prístupu (MHaVK LSKxP)

MHaVK LSKxP je orgán, ktorý na základe hodnotenia plnenia podmienok uvedených vo výzve ÚSVRK na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP zabezpečuje hodnotenie a výber zaregistrovaných žiadostí v rámci príslušnej výzvy. MHaVK LSKxP má minimálne 7 členov. Zloženie MHaVK LSKxP je v súlade s Nariadením Rady ES č. 1083/2006 v zmysle zachovania princípu „partnerstva“. Jej členmi sú zástupcovia Riadiacich orgánov Operačných programov, ktorých sa vecne a kompetenčne v zmysle NSRR 2007 – 2013 týka výzva na predkladanie žiadostí o podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu, ÚSVRK a externých odborníkov.

Rokovanie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie LSKxP sa uskutočnilo dňa 27. augusta 2009, na ktorom boli prerokované podmienky zverejnenia výzvy po zapracovaní uznesenia vlády č. 431/2009. V nadväznosti na to sa dňa 3. septembra 2009 konalo jej ďalšie zasadnutie, ktorého predmetom bolo schvaľovanie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Na zasadnutí MHaVK LSKxP dňa 24. septembra 2009 bol schválený Štatút a rokovací poriadok MHaVK LSKxP a uskutočnilo sa prvé kolo výberu žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

Monitorovacia skupina komplexného prístupu (MS KxP)

MS KxP má poradnú funkciu voči podpredsedi vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a ÚSVRK a RO. MS KxP má kontrolnú a poradnú funkciu voči prijímateľovi podpory schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu. Skupina má 20 členov a sú nimi zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov, ÚSVRK, centrálného koordinačného orgánu, certifikačného orgánu, akademických inštitúcií, lokálnych a regionálnych samospráv, MVO, relevantných záujmových združení a iných relevantných sociálno-ekonomických partnerov.

MSKxP v roku 2009 pripomienkovala Výročnú správu HP MRK za rok 2008 a Plán hodnotení HP MRK na programové obdobie 2007 – 2013.

Spolupráca s riadiacimi orgánmi operačných programov

Zástupcovia ÚSVRK sa zúčastňujú zasadnutí monitorovacích výborov pre jednotlivé operačné programy identifikované ÚSVRK ako vecne príslušné pre riešenie HP MRK v zmysle platného Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013. V roku 2008 sa zástupcovia ÚSVRK aktívne zúčastňovali činnosti monitorovacích výborov pre nasledovné operačné programy- Regionálny operačný program, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Životné prostredie, OP Zdravotníctvo a Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku.

Spolupráca s VÚC

Partnerstvo sa uplatňuje aj v oblasti monitorovania a hodnotenia implementácie HP MRK. V rámci vyšších územných celkov boli zriadené pozície koordinátorov HP, ktorí monitorujú a hodnotia realizáciu HP z regionálnych hľadísk. Na základe tejto spolupráce OK HP MRK dostáva podnety a informácie z jednotlivých regiónov. Koordinátori HP na VÚC majú iné poslanie ako projektoví manažéri OK HP MRK v jednotlivých regiónoch. Koordinátori HP na VÚC sú zamestnancami jednotlivých VÚC a tieto pozície sú refundované z Operačného programu Technická pomoc. V roku 2009 boli podané projekty týkajúce sa refundácie mzdy jednotlivých regionálnych koordinátorov HP z Trenčianskeho VÚC, Žilinského VÚC, Banskobystrického VÚC a Trnavského VÚC. V roku 2010 očakávame podanie projektov od zostávajúcich VÚC v rámci NUTS III. Bratislavský VÚC nie oprávnený k refundovať túto pozíciu v rámci OP TP. V rámci tohto partnerstva bol koordinátorom HP na VÚC vytvorený prístup do ITMS, tak aby mohli v budúcnosti samostatne pracovať.

Zmluvné vzťahy s RO OP v rámci komplexného prístupu

V prvom štvrtroku 2009 (24.februára 2009) bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity uzavretej dňa 23.apríla 2008 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ÚSVRK.

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF

/Z hľadiska implementácie HP MRK nie je relevantné/

2.2 Informácie v súlade s právnymi predpismi spoločenstva

Koordinácia HP MRK je v plnom súlade s právnymi predpismi spoločenstva.

2.3 Závažné problémy ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Riadiace orgány operačných programov v informáciách do Výročnej správy HP MRK za rok 2009 najčastejšie poukazovali na nedostatok vyplývajúci zo stavu projektov vykazujúcich relevanciu k HP MRK, ktoré by mali mať podľa Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 zadaný ukazovateľ výsledku priradený k HP MRK. Časť projektov nemá tento ukazovateľ zadaný a napriek tomu vykazujú relevanciu. Nedostatok nastal v prechodnom období v roku 2008, kedy sa žiadosti o NFP nepodávali cez verejnú časť ITMS a taktiež z toho dôvodu, že Metodický pokyn CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov bol vydaný až 1. decembra 2008. OK HP MRK upozorňoval písomne CKO a RO o probléme a žiadal stav projektov relevantných k HP MRK zosúladiť so systémom riadenia. Dôsledkom tohto nedostatku je aj rôzne vykazovanie stavu implementácie HP MRK CKO, RO a OK HP MRK. Problém nebol do konca roka 2009 odstránený.

Už vo Výročnej správe HP MRK za rok 2008 bolo konštatované, že implementácia HP MRK zaostáva z dôvodu meškania LSKxP. Nepriaznivý stav pretrvával aj v roku 2009. Dňa 10. júna 2009 bol uznesením vlády SR č. 431/2009 schválený materiál „Návrh na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy v zmysle NSRR na roky 2007 – 2013“, ktorým sa mala dosiahnuť optimalizácia existujúceho nepriaznivého stavu pri realizácii HP MRK. Dňa 16. septembra 2009 bola vydaná aktualizácia „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ v zmysle uvedeného uznesenia vlády SR č. 431/2009. Boli uskutočnené aj ďalšie opatrenia súvisiace s informovanosťou a publicitou na zlepšenie stavu. Informácie sa nachádzajú v príslušných častiach tohto materiálu.

V priebehu roka 2009 sa na OK HP MRK aktívne využíval monitorovací systém ITMS. V oblasti prístupu oprávnených zamestnancov sa problémy nevyskytli. V priebehu roka 2009 sa priebežne riešili požiadavky koordinátorov HP pre efektívnejšie využívanie systému v oblasti monitorovania, evidencie a kontroly projektov. OK HP MRK pri definovaní okruhov požiadaviek a problémov postupoval spoločne s ostatnými koordinátormi HP. Riešili sa nasledovné okruhy problémov:

- Nesprávne vykazovanie relevancie projektu k HP MRK. V ITMS sa nachádzajú projekty, ktoré vykazujú príspevok k HP MRK, ale nemajú zadaný ukazovateľ výsledku. Systém ITMS nemal tieto projekty vôbec zaevidovať ako relevantné k HP MRK. Takýto stav v systéme spôsobuje problémy pri vykazovaní stavu implementácie a pri monitorovaní.
- Pri podávaní ŽoNFP v roku 2009 cez verejný portál ITMS bol tento problém odstránený, avšak systém ITMS umožňuje obísť podmienku priradenia k HP zadaným ukazovateľom výsledku tak, že ukazovateľ výsledku si žiadateľ o NFP dá rovný nule a systém ho pustí ďalej.
- OK HP MRK v roku 2009 požiadala o rozšírenie prístupu do časti ŽoNFP, nakoľko nie všetky hodnoty potrebné k monitorovaniu boli prístupné v časti projekty. Požiadavka bola vyhovená.
- Vyriešil sa problém pri aktualizácii ŽoNFP vo verejnej časti ITMS (Koordinátori HP pripomienkovali nesprávne znenie otázok v ŽoNFP časť 15 A/, B/, C/, D/ vo verejnej časti ITMS vo vzťahu k horizontálnym prioritám“).
- Bol zadaný problém prístupu k analytickým zostavám pre koordinátorov HP, nakoľko tí majú prístup k údajom len na základe filtrov. Filter napríklad neumožňuje vytvoriť zoznam projektov podľa definovaného ukazovateľa a ďalšie analytické zostavy, tabuľky a grafy, ku ktorým majú prístup CKO a RO. Koordinátori HP nemali do konca roka 2009 prístup k analytickým zostavám- OLAP kockám.
- Pre koordinátora HP MRK zostáva nedoriešená otázka evidencie lokálnych stratégií komplexného prístupu v ITMS. Napriek viacerým urgenciám sa nepodarilo do konca roka 2009 problém doriešiť.

2.4 Zmeny v kontexte realizácie HP MRK

K zmenám v kontexte realizácie HP MRK v sledovanom období nedošlo.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č.1083/2006

Z hľadiska HP MRK nie je relevantné.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Programové vyhlásenie Vlády SR z 31. júla 2006

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky sa opiera o tri inštitúty zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a uznávané v Európe:

- sociálny štát
- ľudská dôstojnosť
- sociálne a ekologicky orientovaná trhovú ekonomiku

Jednotlivé rezorty vo svojich programoch uplatňujú nástroje na zlepšenie životných podmienok marginalizovaných skupín obyvateľstva na základe zlepšenia ich vzdelania, zdravia a zamestnanosti.

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013

Hlavným cieľom koncepcie je vytvoriť konceptuálny model formovania priaznivejšieho prostredia marginalizovaných rómskych komunít v zmysle trvalého sociálneho rozvoja, rozvoja komunitných a sociálnych služieb a integrácie zameranej na sociálnu zmenu. Bola schválená Uznesením Vlády SR č. 183 zo dňa 26. marca 2008 a vychádza hlavne z Programového vyhlásenia vlády SR z 31. júla 2006, Národného strategického referenčného rámca SR a Národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.

Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 je iniciatívou, ktorú prijalo osem krajín Strednej a Juhovýchodnej Európy, a ktorú podporuje aj medzinárodné spoločenstvo. Predstavuje prvé spoločné úsilie zamerané na zmenu života Rómov v Európe. Dekáda predstavuje akčný rámec pre vlády a monitoruje pokrok v zrýchľovaní sociálnej integrácie a zlepšovania sociálneho postavenia Rómov v regióne. Počas prípravy na dekádu každá krajina identifikovala obmedzený merateľný počet vnútroštátnych cieľov na zlepšenie situácie Rómov. Plánovanie pre dekádu riadi Medzinárodný riadiaci výbor, ktorý pozostáva zo zástupcov vlád, Rómov a medzinárodných organizácií, ktoré stanovili štyri prioritné oblasti dekády - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotníctvo a bývanie. Riadiaci výbor taktiež stanovil tri spoločné témy: chudoba, diskriminácia a rodové záležitosti. Každá krajina vypracovala akčný plán, ktorý špecifikuje ciele a ukazovatele v týchto oblastiach. Kľúčovou hodnotou dekády je rómska účasť. Predstavitelia Rómov a organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na každej jej fáze. Od začiatku sa Rómovia podieľali na vytváraní a definovaní vízie a zúčastňovali sa práce Riadiaceho výboru a práce na akčných plánoch vo svojich krajinách. Rómske občianske skupiny a odborníci sú ústredným prvkom pravidelnej kontroly a monitorovacieho procesu v priebehu desiatich rokov.

Dňa 25. júna 2009 v Belehrade v rámci 16. zasadnutia Medzinárodného riadiaceho výboru Dekády Slovenská republika prevzala predsedníctvo „Dekády“. Slovenskú delegáciu tvorilo zloženie - Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – zároveň národný koordinátor Dekády za Slovenskú republiku, spolu s príslušnými pracovníkmi Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, reprezentant Ministerstva školstva Slovenskej republiky, mediálni zástupcovia.

Podpredseda vlády Slovenskej republiky oficiálne prevzal predsedníctvo od srbskej vlády a slávnostným prejavom uviedol intencie slovenského predsedníctva v programe Dekáda.

Dotačná schéma ÚSVRK

na financovanie aktivít zameraných na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity, a to hlavne na zabezpečenie sociálnej pomoci – podpora vzniku a udržateľnosti komunitných centier, zabezpečenie lepšieho štandardu obytných zoskupení pre občanov na nízkom sociálnokultúrnom stupni, tvorbu, rozvoj, ochranu a obnovu kultúrnych hodnôt, podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, podporu vzdelávania a výchovy, rozvoj voľno- časových a športových aktivít a ďalšie.

2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie NSRR sa vykonáva formou vypracovania výročných správ a záverečnej správy o vykonaní NSRR a slúži na informovanie všetkých subjektov zapojených do implementácie pomoci ŠF a KF o stave realizácie OP podľa jednotlivých strategických priorít NSRR a o príspevku jednotlivých OP k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít identifikovaných v NSRR.

ÚSVRK prostredníctvom OK HP MRK vypracováva výročné správy a záverečnú správu HP MRK, ktoré sú súčasťou výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní NSRR. OK HP MRK zostavil na základe Metodického pokynu CKO č. 1/2009 vzor „Informácie o príspevku OP k HP MRK, ktorý bol začiatkom apríla 2009 zaslaný na RO OP. Riadiace orgány vrátili vyplnenú „Informáciu...“ koordinátorovi HP MRK v zmysle Systému riadenia ŠF a KF verzie 3.0 do 30. apríla 2009. Zaslané informácie boli podkladom k zostaveniu *Výročnej správy HP MRK za rok 2008*. Dňa 26. júla 2009 bola zaslaná na CKO Výročná správa HP MRK za rok 2009, ktorá bola pripomienkovaná MSKxP. Zástupcovia ÚSVRK sa v sledovanom období zúčastňovali zasadnutí monitorovacích výborov pre operačné programy identifikované v zmysle platného NSRR ako vecne príslušné ku komplexnému prístupu v rámci HP MRK, ako ich riadni členovia.

ÚSVRK spolupracoval s RO jednotlivých OP a CKO pri vypracovaní priebežných a výročných správ jednotlivých OP a NSRR, kde zároveň podľa relevantnosti zabezpečil vypracovanie vecne príslušných kapitol.

Merateľné ukazovatele

ÚSVRK ako koordinátor HP MRK vypracoval v spolupráci s riadiacimi orgánmi šiestich operačných programov príslušných ku komplexnému prístupu merateľné ukazovatele, ktoré boli predmetom pripomienkovania v PS pre HP MRK.

Merateľné ukazovatele HP MRK predstavujú dve zostavy definovaných ukazovateľov:

- Merateľné ukazovatele pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity (ukazovatele v operačných programoch),
- Merateľné ukazovatele na monitorovanie HP MRK a lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Monitorovanie príspevku dopytovo- orientovaných projektov

Monitorovanie príspevku prebiehalo v režime upravenom Systémom riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013 verzia 3.0 a následných verziách vydaných v roku 2009 a Systému koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013, ktorého verzia 2.0 bola schválená dňa 28. októbra 2009.

Koordinátor na základe informácie o príspevku operačného programu k HP MRK vo výročnej správe vyhodnocuje celkový príspevok operačného programu k HP MRK, ktorý sa skladá z príspevkov dopytovo- orientovaných projektov, ktorých súčasťou sú aj projekty realizované v rámci komplexného prístupu.

Monitorovanie schválených LSKxP- špeciálne monitorovanie

Predmetom monitorovania schválených LSKxP je priebežné napĺňanie projektových zámerov ktoré sú súčasťou schválenej LSKxP prostredníctvom napĺňania ukazovateľov jednotlivých projektov. Tento proces sa nazýva aj špeciálne monitorovanie.

Monitorovanie schválených LSKxP sa uskutočňuje na základe odovzdávania informácií prostredníctvom Monitorovacej správy LSKxP, ktorú zasiela prijímateľ podpory LSKxP. Informácie z monitorovacích správ projektov podávaných v rámci KxP sú k dispozícii koordinátorovi HP MRK v ITMS.

Za zber a spracovanie údajov pre ukazovatele KxP je zodpovedný ÚSVRK, OK HP MRK. Prijímatelia, ktorí realizujú schválenú LSKxP uskutočňujú monitorovanie prostredníctvom monitorovacích správ jednotlivých schválených a implementovaných projektov v rámci LSKxP ako projektových zámerov a následne predložených formou ŽoNFP a monitorovacej správy LSKxP.

V roku 2009 sa neuskutočnili aktivity z oblasti špeciálneho monitorovania. V rámci aktualizácii Interného manuálu OK HP MRK verzia 4.0 a aktualizácii Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP sa spresnili postupy špeciálneho monitorovania a bola vytvorená a schválená monitorovacia správa LSKxP.

Procesy odboru koordinácie HP MRK podporované ITMS.

IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ďalej len „ITMS“) je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Odbor koordinácie HP MRK využíva systém ITMS len pre programové obdobie 2007 – 2013 na:

- výber informácií o projektoch a prijímateľoch pomoci v rámci operačných programov;
- zadávanie schválených žiadostí Lokálnej stratégie komplexného prístupu do ITMS;
- výber informácií o projektoch a prijímateľoch pomoci v rámci LSKxP, monitorovanie stavu implementácie a finančného čerpania;
- Realizáciu a finančné čerpanie projektov OP Technická pomoc(ITMS portál).

Začiatkom roka 2009 pokračovali práce na zavedení ITMS II- Core a ITMS II- Portál na odbore. Následne sa stali obe časti na odbore plne funkčné. Pre koordinátora HP MRK zostala počas celého roka nedoriešená otázka evidencie lokálnych stratégií komplexného prístupu v ITMS.

Strategické dokumenty OK HP MRK

Z dôvodu vydania Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzie 3.0, dňa 31. januára 2009 bol aktualizovaný *Interný manuál procedúr odboru koordinácie HP MRK na roky 2007 - 2013 verzia 3.4*, ktorý nadobudol platnosť dňa 27. februára 2009.

Dňa 23. septembra 2009 vstúpil do platnosti Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 3.1. Na základe uvedeného dokumentu bol na odbore aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK a bola vydaná verzia 2.0. Dňa 21. októbra 2009 *Systém koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 verziu 2.0* schválila PS pre HP MRK a do platnosti vstúpil dňa 28. októbra 2009. Následne po aktualizácii Systému koordinácie implementácie HP MRK verzie 2.0 bol vydaný *Interný manuál procedúr OK HP MRK na roky 2007 – 2013 verzia 4.0*, ktorý nadobudol platnosť dňa 4. decembra 2009.

2.7.2 Hodnotenie

V oblasti hodnotenia bol začiatkom roka 2009 vypracovaný Plán hodnotení horizontálnej priority MRK na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 1.0, ktorý nadobudol účinnosť 26. februára 2009. Plán hodnotení HP MRK na rok 2009 bol zaslaný na CKO dňa 31. januára 2009. Dňa 24. septembra

2009 po pripomienkovaní MSKxP nadobudol účinnosť aktualizovaný Plán hodnotení HP MRK na roky 2007 – 2013 verzia 2.0.

Prehľad aktivít hodnotení uskutočnených v roku 2009

V roku 2009 OK HP MRK uskutočnil podľa plánu hodnotení na rok 2009 interné hodnotiace aktivity stavu implementácie HP MRK. Cieľom plánovaných hodnotiacich aktivít bolo čiastočné zhodnotenie stavu implementácie HP MRK z dôvodu včasnej identifikácie rizikových oblastí. Bolo naplánované čiastočné zhodnotenie pokroku na základe dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK a napĺňania cieľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013. Uskutočnili sa nasledovné aktivity:

- hodnotenie stavu implementácie HP MRK,
- nastavenie merateľných ukazovateľov na úrovni NSRR, programov a projektov,
- zhodnotenie stavu implementácie LSKxP a stavu „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“,
- zhodnotenie stavu implementácie HP MRK z regionálneho hľadiska na úrovni NUTS II a NUTS III,
- vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o vyjadrení záujmu o poskytnutie pomoci pri vypracovaní LSKxP.

Hodnotenie stavu implementácie HP MRK

sa uskutočnilo od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. Priebežne sa hodnotil stav implementácie HP MRK, aby sa identifikovali rizikové oblasti implementácie HP MRK. Hodnotiacia aktivita sa uskutočnila na základe Plánu hodnotenia HP MRK na rok 2009.

Z hodnotenia, ktorá sa zaoberá stavom implementácie HP MRK vyplýva, že implementácia HP MRK zaostáva za implementáciou jednotlivých operačných programov. Hlavným dôvodom bol stav žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

Nastavenie merateľných ukazovateľov na úrovni NSRR, programov a projektov

sa uskutočnilo od 12. decembra 2008 do 21. októbra 2009. Výsledky sa použili na nastavenie príloh SKI HP MRK na roky 2007 – 2013 verzia 2.0 a príloh č. 1.1 a 1.2 Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013.

V predmetnom materiáli je popísaný proces nastavenia merateľných ukazovateľov k cieľom HP MRK.

Systém ukazovateľov na hodnotenie pokroku implementácie HP MRK zo sústavy ukazovateľov na 3 úrovniach:

- ukazovatele na úrovni NSRR, ktoré boli schválené v Prílohe č. 13 NSRR v rámci schvaľovacieho procesu NSRR,
- ukazovatele na úrovni programov, ktoré boli schválené v SKI HP MRK verzia 1.0 dňa 18. apríla 2008,
- ukazovatele na úrovni projektov.

V priebehu roka 2009 na základe prehodnotenia stavu ukazovateľov na úrovni projektov, programov a NSRR prišlo k aktualizácii a schvaľovacím procesom ukazovateľov. V súčasnej dobe sú ukazovatele nastavené a sú použité aj tejto výročnej správe. Je takisto definované aj ich priradenie k jednotlivým cieľom HP MRK a nastavený je zároveň aj celý proces hodnotenia HP MRK.

Zhodnotenie stavu implementácie LSKxP a stavu „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“

sa uskutočnilo od 17. apríla 2009 do 10. júna 2009 z iniciatívy MPSVaR v spolupráci s OK HP MRK. Výsledky hodnotenia boli použité k materiálu na rokovanie vlády SR dňa 10. júna 2009, ku ktorému bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 431/2009 zo dňa 10. júna 2009. Na základe tohto uznesenia sa uskutočnila optimalizácia celého procesu implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu

vrátane postupu pri predkladaní žiadostí o poskytnutie podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

Cieľom aktivity bolo:

- upozorniť na rizikové body v súčasnom systéme koordinácie implementácie HP MRK a navrhnúť spôsob ich optimalizácie- hlavne v dvoch oblastiach:
 - v systéme prípravy a zabezpečenia kvality LSKxP;
 - v zefektívnení systému prípravy jednotlivých žiadostí o NFP v rámci jednotlivých LSKxP;
- zdôrazniť potrebu hľadania ďalších zdrojov nad rámec prostriedkov EÚ (zo štátneho rozpočtu, z iných verejných zdrojov, neziskového a súkromného sektora) a možností pre uplatnenie vhodných systémových nástrojov a opatrení (vrátane dočasných).

Boli navrhnuté konkrétne kroky k optimalizácii celého procesu LSKxP, implementácii konkrétnych projektových žiadostí o NFP, ako aj ďalšie možnosti zdrojov pre riešenie problémov rómskych komunít nad rámec prostriedkov štrukturálnych fondov.

Zhodnotenie stavu implementácie HP MRK z regionálneho hľadiska na úrovni NUTS II a NUTS III,

sa uskutočnilo na základe plánu hodnotenia na rok 2009 z dôvodu potreby OK HP MRK a princípov partnerstva pri implementácii horizontálnych priorít NSRR.

Požiadavka princípu partnerstva vychádza zo všeobecného nariadenia, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

OKHP MRK v roku 2009 pridelil úlohu koordinátorom HP na VÚC zhodnotiť implementáciu HP MRK z regionálneho hľadiska. Koordinátorom bola dodaná požadovaná štruktúra hodnotenia s ťažiskom na SWOT analýzu implementácie HP MRK.

OK HP MRK prijal informácie z poskytnutých SWOT analýz a hodnotení z VÚC na vedomie a ďalej s týmito materiálmi pracuje. V prvom rade jednotlivé materiály poskytujú informácie, ale aj názory z jednotlivých regiónov. Nie so všetkými názormi sa OK HP MRK stotožňuje, ale v každom prípade dávajú spätnú väzbu na prácu a problematiku. Podľa týchto materiálov sa zostaví koncepcia, na základe ktorej bude koordinátorom poskytnutá podpora. V budúcnosti sa OK HP MRK sa bude snažiť poskytovať koordinátorom HP na VÚC dostatok podkladov, školení, ale aj prístup do ITMS tak, aby bol v nazeraní na problematiku jednotný názor. V ďalšom období očakávame zapojenie sa zostávajúcich VUC, ako aj zintenzívnenie spolupráce nielen v oblasti monitorovania a hodnotenia, ale aj v poskytovaní informácií o HP MRK a pomoci regionálnym konzultantom OK HP MRK.

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o vyjadrení záujmu o poskytnutie pomoci pri vypracovaní Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Prieskum bol uskutočnený na základe uznesenia vlády SR č. 431/2009 zo dňa 10. júna 2009. Termín zverejnenia dotazníka bol 29. júl 2009. Termín ukončenia zberu dotazníkov bol 14. august 2009. Z celkového počtu 1238 oslovených obcí, dotazník zaslalo späť 516 obcí, čo predstavuje menej ako polovicu. Ostatné oslovené obce vyplnené dotazníky nezaslali, respektíve ich zaslali po termíne zberu údajov. Z počtu 516 obcí, ktoré sa prieskumu zúčastnilo, zo 495 obcí dotazník vyplnilo (dostatočne resp. nedostatočne) a 21 obcí uviedlo, že rómska komunita sa v ich obci nenachádza. Z 495 obcí iba 126 zodpovedalo na všetky uvedené otázky. Celé hodnotenie prieskumu je zverejnené na internetovej stránke www.romovia.vlada.gov.sk.

Vyhodnotenie a závery prieskumu

Vyhodnotenie prieskumu je založené na analýze výsledkov, ktoré boli získané z údajov pre 126 obcí. Výsledky prieskumu ukázali nasledovné:

1. Prieskumu sa zúčastnilo iba 42% respondentov. Nízka účasť bola zrejme ovplyvnená krátkym časovým priestorom na vyplnenie dotazníka v čase letných dovolení. Ako je však uvedené vo východiskách tohto materiálu termín uskutočnenia prieskumu bol daný uznesením vlády SR.

Záver: v prípade, že sa bude podobný prieskum uskutočňovať v budúcnosti, je potrebné zohľadniť vonkajšie faktory, medzi ktoré patrí i výber vhodného obdobia na zber údajov.

2. Napriek tomu, že až 337 obcí deklarovalo svoj záujem o realizáciu LSKxP, vo zvyšných odpovediach sa odzrkadlil fakt že samotný záujem bez jasnej vízie a predstavy čo je možné prostredníctvom LSKxP dosiahnuť, nepostačuje. Obce, ktoré nevedeli uviesť, prostredníctvom ktorých operačných programov a ich opatrení by chceli LSKxP realizovať, sú v štádiu, kedy o LSKxP možno počuli, ale nevenovali jej využitiu viac pozornosti, resp. majú nedostatok potrebných informácií. Iba 126 obcí odpovedalo na všetky otázky a poskytlo tak potrebné informácie pre účely hodnotenia prieskumu.

Záver: v rámci komunikačných aktivít je potrebné posilniť informovanosť cieľovej skupiny o možnostiach využitia LSKxP v riešení problematiky MRK

3. Celková očakávaná alokácia na financovanie pre všetky relevantné operačné programy predstavuje sumu cca 233,5 mil.€, čo je iba o 33,5 mil. viac ako finančných prostriedkov, ktoré má HP MRK k dispozícii (Z plánovanej sumy 200 mil. € bola zazmluvnená alokácia 175,5 mil. €).

Záver: v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP bude oddelenie projektov odboru koordinácie HP MRK sledovať viazanie alokovanej sumy pre HP MRK.

2.8 Národná výkonnostná rezerva

/Z hľadiska HP MRK nie je relevantné/

2.9 Administratívne kapacity

V priebehu mesiacov január a február 2009 prebiehalo doplnenie stavu administratívnych kapacít. Dňa 18. augusta 2009 bol menovaný nový riaditeľ odboru s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti fondov EÚ. V sledovanom období sa stabilizovali administratívne kapacity odboru. Z plánovaného počtu 35 pracovných pozícií bolo k 31. decembra 2009 obsadených 29 miest. Dňa 14. decembra 2009 ÚV SR vyhlásil výberové konanie na obsadenie dvoch voľných štátnozamestnaneckých miest – vedúcich oddelení.

Tabuľka č.24: Administratívne kapacity odboru koordinácie HP MRK

Pracovná pozícia	Stav k 01. 01. 2009	Stav k 31. 12. 2009	Potrebné prijať
Riaditeľ odboru	1	1	0
Vedúci oddelenia	1	1	2
Sekretárka/administratívny pracovník	0	1	1
Odborný asistent riaditeľa odboru	1	1	0
Manažér monitorovania, evaluácie a ITMS	0	1	0
Manažér pre komunikačný plán a styk s verejnosťou	1	1	0
Manažér koordinácie projektov	3	6	1
Manažér pre legislatívu a personalistiku	1	1	0
Manažér fin. riadenia a ekonomiky projektov	1	1	0
Projektový konzultant/manažér	0	12	2
Manažér koordinácie a impl.projektov OP TP	0	1	0
Manažér koordinácie prípravy strategických materiálov	0	1	0
Manažér koordinácie výziev LSKxP	0	1	0

Spolu	9	29	6
-------	---	----	---

Zdroj: ÚSVRK Poznámka: Tabuľka obsahuje pozície podľa aktuálnej organizačnej štruktúry

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

Merateľné ukazovatele, dosiahnutý výsledok špecifických cieľov HP MRK

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických cieľov:

1. Vzdelávanie
2. Zamestnanosť
3. Zdravie
4. Bývanie

Špecifické ciele sú napĺňané prostredníctvom prioritných osí OP, ktorých relevancia k jednotlivým špecifickým cieľom je zadefinovaná v SKI HP MRK na roky 2007 – 2013.

Špecifický cieľ Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

OPATRENIE 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Tabuľka. č.25 OP V – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni Opatrenia 3.1 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Miera umiestnenia absolventov programov formálneho vzdelávania pre osoby z MRK(%) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	40	40
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Miera umiestnenia absolventov programov ďalšieho vzdelávania pre osoby z MRK(%) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	40	40
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet žiakov z MRK zapojených do programov vzdelávania /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7000	N/A	N/A	7000
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet programov formálneho vzdelávania pre žiakov z MR /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	N/A	N/A	7
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb, ktoré sa podieľajú na sociálnej inklúzii osôb z MRK, vyškolených v rámci programov ďalšieho vzdelávania /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5000	N/A	N/A	5000
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	15
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP V

Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia projektov zazmluvnených v rámci opatrenia 3.1 sa začala až začiatkom roka 2010, nie je možné vykázať za rok 2009 plnenie hodnôt ukazovateľov uvedených v prílohe č. 3 SKI verzia 2.0.

Výzva v rámci prioritnej osi 3 s kódom OPV-2009/3.1/01-SORO bola priamo zameraná na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a uľahčenie prístupu k vzdelávaniu MRK, čo sú zároveň aj parciálne ciele HP MRK. Aktivity schválených projektov v rámci tejto výzvy sú zamerané napríklad na prípravu a tvorbu pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu MRK do systému vzdelávania na základných školách, ďalej

špeciálne projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na základných školách, ako aj inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. V rámci prioritnej osi 3 bola vyhlásená aj výzva s kódom OPV-2009/3.2/01-SORO, kde boli oprávnenými žiadateľmi aj Reedukačné centrá. K zverencom týchto zariadení patria aj žiaci z MRK. Realizáciou aktivít so zameraním na výchovno-vzdelávacie činnosti a praktické zručnosti sa zvýši úroveň a účinnosť vzdelávania príslušníkov MRK, ako aj potenciál uplatnenia sa na trhu práce a včlenenia sa do spoločnosti.

Plnenie ukazovateľov na úrovni ostatných prioritných osí OP V

Do cieľa Vzdelávanie môžu prispieť aj ostatné opatrenia prioritných osí OP V:

- *Prioritná os č.1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy*
- *Prioritná os č.2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov*
- *Prioritná os č.3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami*
- *Prioritná os č.4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj*

Tabuľka. č. 26 OP V – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1, 2, 3 mimo opatrenia. 3.1, 4 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	1559	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1559
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	1610	1610
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet žiakov pochádzajúcich z MRK zapojených do realizácie aktivít projektu/ výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet žiakov pochádzajúcich z MRK, využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie. /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP V

V rámci 4 zrkadlových národných projektov (realizované paralelne v cieľi Konvergencia aj cieľi RKZ) zazmluvnených v rámci opatrenia 1.1 a 4.1 OP V sa sleduje a naplňa nasledovný ukazovateľ s relevanciou k HP MRK:

- *Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít (výsledok)*

Plánovaná hodnota z uzatvorených zmlúv predstavuje hodnotu 1610 škôl.

Dosiahnutá hodnota k 31. decembru 2009 je 1559 škôl, čo predstavuje naplnenie na takmer 97 %.

Ukazovatele

- *Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu (výsledok)*
- *Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít, využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie (dopad)*
- *Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít (výsledok)*

sa nachádzajú v rámci zmlúv uzatvorených na dopytovo-orientované projekty v rámci opatrenia 3.2, ale vzhľadom k tomu, že zmluvy boli uzatvorené až koncom roka 2009 a implementácia projektov sa začala až začiatkom roka 2010, nie je ešte možné vykázať dosiahnuté hodnoty uvedených ukazovateľov.

Aj keď v rámci špecifického opatrenia 2.2 OPV neboli zadefinované aktivity explicitne zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK a k 31.decembra 2009 žiadny zo zazmluvnených projektov

nedeclaroval príspevok k HP MRK, možno povedať, že výsledky dosiahnuté v projektoch budú mať nepriamo vplyv na MRK, vo forme poskytovania kvalitnejších zdravotníckych služieb.

V rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ zazmluvnenému v roku 2009 budú do jeho aktivít rovnomerne zahrnutí pedagogickí zamestnanci aj materských škôl, v ktorých sa vzdelávajú deti marginalizovanej rómskej komunity. Súčasťou vzdelávacích aktivít bude aj multikultúrna výchova a výchova a vzdelávanie detí z málo podnetného sociálneho prostredia. Pozornosť sa bude sústreďovať aj na posilnenie spolupráce a efektívnejšej koordinácie činností pedagogických zamestnancov materských škôl s rodičmi rómskych detí. Pedagogickí zamestnanci získajú v projekte kompetencie, ktoré napomôžu skvalitňovať ich výchovu a vzdelávanie aj vo vzťahu k deťom z marginalizovanej rómskej komunity.

Regionálny operačný program

Prioritná os 1 ROP: Infraštruktúra vzdelávania OPATRENIE 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Tabuľka. č. 27 ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK(€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171 mil.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	171 mil.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 mil.	20 mil.
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	239
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) ¹	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: OK HP MRK, RO ROP

V roku 2009 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP zaznamenaný veľmi priaznivý vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK.

Počet a hodnota zazmluvnených projektov s deklarovaným príspevkom k HP MRK a počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry mnohonásobne prevýšil ciele HP MRK stanovené v prípade merateľných ukazovateľov „Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK“, „Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK“ a „Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK“ definované v rámci prioritnej osi 1 ROP.

V sledovanom období bolo ukončených 7 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry s hodnotou 5 301 700,57 €.

Okrem uvedených prioritných osí operačných programov môže prispieť k cieľu Vzdelávanie:

Operačný program Výskum a vývoj

- *Prioritná os č.1 Infraštruktúra výskumu a vývoja*
- *Prioritná os č.2 Podpora výskumu a vývoja*
- *Prioritná os č.3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji*
- *Prioritná os č.4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji*

Tabuľka č. 28 OP VaV- plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1,2,3,4 k 31.12.2009

Ukazovatele /výstup/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet podporených projektov na úrovni OP VaV cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota podporených projektov na úrovni OP VaV cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: OK HP MRK, RO OP VaV

K napĺňaniu cieľov HP MRK v prioritnej oblasti Vzdelávanie prispieva OP VaV v prioritných osiach 1 až 4 výsledkovým a dopadovým ukazovateľom „Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch“.

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja a prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji v sledovanom období neprispievali k napĺňaniu cieľov HP MRK vzhľadom na skutočnosť, že Agentúra ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU v týchto prioritných osiach nevyhlásila žiadne výzvy a v rámci národných projektov a projektov JEREMIE neboli identifikované príspevky k tejto HP.

V rámci prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja a prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji bolo ukončených 16 výziev, z ktorých bolo k sledovanému obdobiu zazmluvnených 146 projektov. Príspevok k HP MRK v prioritnej osi 2 majú tri projekty a v prioritnej osi 4 dva projekty.

V prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl zameranej hlavne na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces na vysokých školách sa nepodarilo identifikovať vhodný ukazovateľ HP MRK.

Nakoľko príspevok k HP MRK je k 31. decembru 2009 nulový, možno konštatovať, že OP VaV neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Dňa 26. februára 2009 a 29. júla 2009 sa uskutočnili stretnutia OK HP MRK s RO OP IS. Na stretnutiach boli konzultované otázky vplyvu OP IS na ciele HP MRK. Odbor koordinácie HP MRK neidentifikoval priamy dopad projektov na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti bývania, zdravia, vzdelávania a zamestnanosti. Z tohto dôvodu neboli identifikované projektové ukazovatele výsledku s relevanciou k HP MRK. Na úrovni projektu žiadatelia o NFP môžu využitím ukazovateľa dopadu „Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu“ deklarovať pozitívny účinok projektu na cieľovú skupinu, ktorý bude následne zohľadnený v monitorovaniach a hodnoteniach OP IS a HP MRK.

Špecifický cieľ Zamestnanosť

Operačný program ZaSI

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č.2 – Podpora sociálnej inklúzie

Tab. č.29: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO2 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	356	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	356
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350
	Východisko	187	187	187	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	187
Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36	36
	Východisko	27	27	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125	125
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	15
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK (počet),(dopad)	Dosiahnutý výsledok			0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSi

Fond sociálneho rozvoja (ďalej „FSR“)

sa prioritne sústreďuje na poskytovanie podpory marginalizovaným rómskym komunitám, a to prostredníctvom implementácie rámcových aktivít, ktoré spadajú pod prioritnú os 2, najmä v rámci opatrení 2.1 a 2.2.

Od roku 2007 do 31.decembra 2009 vyhlásil FSR celkovo 14 výziev. V roku 2009, aj v dôsledku problémov s implementáciou v roku 2008, bolo vyhlásených 9 výziev zameraných na podporu širokého spektra aktivít.

V rámci opatrenia 2.1 boli vyhlásené 4 výzvy, zamerané na podporu existujúcich, ako aj vznik nových Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (výzvy OP ZaSi - FSR - LPSI 2009/2.1/01, OP ZaSi - FSR - LPSI 2009/2.1/05), opätovne na podporu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách (OP ZaSi - FSR - 2009/2.1/09), na podporu poskytovania služieb starostlivosti (OP ZaSi - FSR - 2009/2.1/07). Alokácia finančných prostriedkov na výzvy vyhlásené v rámci opatrenia 2.1 v roku 2009 predstavovala čiastku 2 067 500,- €.

V rámci opatrenia 2.2 boli v roku 2009 vyhlásené dve výzvy s dopadom na MRK – zamerané na podporu a zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (OP ZaSi - FSR - 2009/2.2/02 a OP ZaSi - FSR - 2009/2.2/04). Celková alokácia finančných prostriedkov vyčlenených na obidve výzvy bola vo výške 23 695 853,- €.

V rámci opatrenia 3.2 prioritnej osi 3 boli vyhlásené rovnako dve výzvy (OP ZaSi – FSR – LPSI 2009/3.2/06, OP ZaSi – FSR – 2009/3.2/08), zamerané na podporu poskytovania služieb starostlivosti a podporu LPSI v Bratislavskom samosprávnom kraji. Celková alokácia finančných prostriedkov určených na tieto výzvy bola v sume 500 000,- €.

Úspešnú doménu, ktorá má priamy dopad na MRK, predstavuje v kontexte FSR podpora terénnej sociálnej práce. Ide o pomerne rozsiahlu podporu aktivít zameraných na systematický a dlhodobý rozvoj MRK s cieľom podpory ich samostatnosti a integrácie, ako aj riešenia celého spektra rôznych praktických problémov prostredníctvom odborných intervencií zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. FSR doteraz podporil rozvoj MRK prostredníctvom terénnej sociálnej práce v prípade 229 projektov (z toho je 226 v realizácii) v rámci výziev opatrenia 2.1.

Podpora MRK sa nepriamo realizuje aj prostredníctvom LPSI, ktoré predstavujú významný subjekt v oblasti regionálneho rozvoja, motivovania lokálnych zdrojov v prospech marginalizovaných skupín, budovania kapacít a sieťovania ďalších aktérov na lokálnej či regionálnej úrovni. LPSI disponujú možnosťami ovplyvňovať dianie v príslušných lokalitách takpovediac „zdola“ a preto je ich podpora

taktiež súčasťou agendy FSR. Od roku 2007 do 31. decembra 2009 bola podporená činnosť 28 LPSI v celkovej sume 2 084 864,48 €, taktiež v rámci samostatných výziev opatrenia 2.1.

Ako napovedá údaj ukazovateľa „Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru“, aktivity zamerané na MRK boli realizované v 356 lokalitách, čo je nad rámec počtu projektov zameraných na podporu MRK.

Pre oblasť podpory zamestnanosti sú určené aktivity opatrenia 2.2. V roku 2009 boli v rámci tohto opatrenia podporené len dva projekty, jeden s priamym a jeden s nepriamym dopadom, z dôvodu problémov spojených s vyhlasovaním výziev, príp. s procesnými ťažkosťami.

V rámci analytických aktivít, FSR v roku 2009 inicioval a realizoval výskum zameraný na výkon terénnej sociálnej práce s MRK. Kvalitatívny výskum zameraný na identifikovanie bariér spojených s výkonom terénnej sociálnej práce realizoval Ústav etnológie SAV, kvantitatívny výskum zameraný na aktivity terénnych sociálnych pracovníkov v MRK realizoval FSR. Výsledky výskumu by mali byť prezentované na pripravovanom odbornom seminári v roku 2010, v rámci Dekády sociálneho začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.

Plnenie ukazovateľov prioritných osí 1,3 a 4

- *Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti*
- *Prioritná os č.3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK*
- *Prioritná os č.4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy*

Tabuľka. č.30: OP ZaSI – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 3 a 4 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru v PO 3 /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v PO1,3 a 4 /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125	125
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet úspešných absolventov – obyvatelia MRK (počet),(dopad) PO 1	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	370	370
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ZaSI

SIA ako SORO pre OP ZaSI k napĺňaniu HP MRK

Sociálna implementačná agentúra k 31. decembru 2009 mala zazmluvnené projekty štyroch výziev (DOP2008-SIP001, DOP-SIA-2008/4.1.3/01, DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-SIA-2008/3.1.5/01), kde ani v jednom projekte nie je uvedený výsledkový indikátor s príspevkom pre MRK v zmluve a ani v ITMS. Z tohto dôvodu je teda zrejmé, že projekty SIA neprispievajú k riešeniu problematiky HP MRK priamo a ani nepriamo.

Dovoľujeme si však poznamenať, že v ostatných výzvach, ktoré boli vyhlásené v roku 2009 a 2010 kde predpoklad zazmluvnenia je v roku 2010, sa už podarilo implementovať HP MRK do jednotlivých výziev formou uvedenia merateľného ukazovateľa do zostavy ukazovateľov pre HP MRK. Avšak, takýto príspevok k riešeniu HP MRK je však len nepriamy, pretože SIA implementuje projekty prostredníctvom prioritných osí 1,3 a 4. SIA v prioritnej osi 2 nerieši problematiku MRK, ale zosúladovania pracovného a rodinného života (výzva však pre opatrenie č.2 ešte nebola vyhlásená cez SIA).

SIA plánuje (podľa harmonogramu výziev aktuálneho ku dňu 30. marca 2010) vyhlásiť výzvu zameranú na riešenie zamestnanosti (v rámci opatrenia č.1), ktorá spadá pod LSKxP. Čiže všetky projekty, ktoré budú zazmluvnené, budú riešiť problematiku priamo, v spolupráci s inými OP.

Záverom dodávame, že všetky hodnoty merateľných ukazovateľov HP MRK pre projekty SIA k 31. decembru 2009 vo všetkých tabuľkách všetkých opatrení sú nulové, resp. v stave N/A, vid' prvý odsek tohto stanoviska.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Prioritná os 2 Energetika

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Tabuľka č.31: OP KaHR – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1 a 3 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Podiel projektov KxP v OP KaHR (%) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Výška finančných dotácií, čerpaná z alokovaného objemu financií OP na HP MRK (%) /výsledok/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest na základe podpory podnikania v prospech MRK /výstup/	Dosiahnutý výsledok	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A	200
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet pracovných miest v rámci podpory investičných a inovatívnych projektov, obsadených príslušníkmi MRK /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest na základe podpory MSP, obsadených príslušníkmi MRK /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	30
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených/ obsadených pracovných miest MRK súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu /dopad/	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A	40
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP KaHR

V Systéme koordinácie a implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013, verzia 2.0, v kapitole 3.2 Identifikácia relevantných prioritných osí OP a ukazovateľov prispievajúcich k napĺňaniu cieľov HP MRK prostredníctvom KxP je v rámci podkapitoly 3.2.2 HP MRK a KxP – 2. Prioritná oblasť Zamestnanosť identifikovaná pre OP KaHR ako prioritná os relevantná pre komplexný prístup – Prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti a v rámci nej opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery.

Do konca roku 2009 implementácia komplexného prístupu v OP KaHR neprebíhala. Realizácia komplexného prístupu v OP KaHR bola naviazaná na schválenie LSKxP. Dosiahnutý stav procesu schvaľovania LSKxP v sledovanom období neumožnil Riadiacemu orgánu pre OP KaHR vyhlásiť v roku 2009 samostatnú výzvu v rámci uvedeného relevantného opatrenia pre komplexný prístup zameranú na podporu MRK, hoci Ministerstvo hospodárstva SR v harmonograme výziev na rok 2009 vyhlásenie takejto výzvy predpokladalo.

Do cieľa Zamestnanosť môžu prispieť ešte nasledovné programy:

Operačný program Životné prostredie

- *Prioritná os č.4 Odpadové hospodárstvo*

Tabuľka č. 32: OP ŽP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 4 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	30
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ŽP

V oblasti zamestnanosti môže byť výstupom uvedených aktivít aj vytváranie pracovných miest cielene pre MRK. V oblasti bývania sú aktivity zamerané na separovaný zber odpadov a na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, čo má na komunálnej úrovni priaznivý vplyv na životné podmienky a bývanie obyvateľstva.

Regionálny operačný program

- *Prioritná os č.1 Infraštruktúra vzdelávania*
- *Prioritná os č.2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately*
- *Prioritná os č.3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu*
- *Prioritná os č.4 Regenerácia sídiel*
- *Prioritná os č.5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov*

Tabuľka. č. 33 ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni ROP – vytvorené pracovné miesta PO 1,2,3,4,5 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet vytvorených pracovných miest v rámci PO 1	Dosiahnutý výsledok	0	0	92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest v rámci PO 2	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest v rámci PO 3	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest v rámci PO 4	Dosiahnutý výsledok	0	0	0 ²	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest v rámci PO 5	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO ROP

Špecifický cieľ Zdravie

Operačný program Zdravotníctvo

Prioritná os 1 OP Z Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Prioritná os 2 OP Z Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 OPZ

Tabuľka č. 34 : OP Z- plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet podporených projektov na úrovni PO 1 cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

² V rámci schválených žiadostí o NFP bol deklarovaný počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK 171. Keďže ide o ukazovatele dopadu, bude možné ich vyhodnotiť až po uplynutí 5 rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota podporených projektov na úrovni PO 1 cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	97 125 350,46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 125 350,46**
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5*
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP Z

* hodnota ukazovateľa podľa predložených monitorovacích správ prijímateľov

** celková hodnota projektov (NFP + VZ)

Projekty realizované v rámci prioritnej osi 1 OPZ, deklarujúce vplyv na HP MRK, prispievajú svojím zameraním k napĺňaniu cieľa 3. prioritnej oblasti HP MRK „Zdravie“. Žiadatelia o NFP deklarujúci vplyv projektu na HP MRK, špecifikujú príspevok projektu prostredníctvom výsledkového ukazovateľa „Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK“.

K 31. decembru 2009 boli v rámci prioritnej osi 1 riadne ukončené 3 projekty. Všetky naplnili realizáciou stanovené cieľové hodnoty ukazovateľa. Ďalšie 2 projekty deklarovali naplnenie výsledkového ukazovateľa ešte pred ukončením realizácie projektov.

Plnenie ukazovateľov na úrovni prioritnej osi č.2 OPZ

Tabuľka č. 35 : OP Z- plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 2 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet podporených projektov na úrovni PO 2 cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota podporených projektov na úrovni PO 2 cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	14 146 567,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 146 567,15*
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP Z

* celková hodnota projektov (NFP + VZ)

Projekty realizované v rámci prioritnej osi 2 OPZ, deklarujúce vplyv na HP MRK, prispievajú svojím zameraním k napĺňaniu cieľa 3. prioritnej oblasti HP MRK „Zdravie“. Žiadatelia o NFP deklarujúci vplyv projektu na HP MRK, špecifikujú príspevok projektu prostredníctvom výsledkového ukazovateľa „Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK“.

K 31. decembru 2009 bol v rámci prioritnej osi 2 riadne ukončený 1 projekt, ktorý realizáciou naplnil stanovené cieľové hodnoty ukazovateľa – 9 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK.

Špecifický cieľ Bývanie

Regionálny operačný program

Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Tabuľka. č. 36 ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 2 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK(€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 mil.	12 mil
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	23
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) ¹	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO ROP

Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Tabuľka. č.37 ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 3 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 mil	5 mil
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) ¹	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO ROP

Prioritná os 2

V roku 2009 neboli v rámci prioritnej osi 2 ROP zazmluvnené žiadne projekty.

Prioritná os 3

V roku 2009 neboli v rámci prioritnej osi 3 ROP zazmluvnené žiadne projekty.

Prioritná os 4

V roku 2009 neboli v rámci prioritnej osi 4 ROP zazmluvnené žiadne projekty.

Prioritná os 4: Regenerácia sídiel

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Tabuľka. č. 38 ROP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 4 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0 ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48 mil.	48 mil.
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0 ⁴	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47	47
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO ROP

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov

Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Tabuľka. č. 39 OP ŽP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 4 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet schválených projektov cielene zameraných na MRK /výsledok/	Dosiahnutý	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	60
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) /výsledok/	Dosiahnutý	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 937 163	N/A	N/A	22 937 163
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ŽP

Operačný program Životné prostredie prispieva k napĺňaniu HP MRK v zmysle komplexného prístupu v prioritných oblastiach – špecifických cieľoch „Zamestnanosť“ a „Bývanie“ prostredníctvom prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo:

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

V rámci operačného cieľa 4.1 je podporované zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, ako aj dotriedňovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

V rámci operačného cieľa 4.2 sú podporované úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením, zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy, zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich technológií v oblasti zhodnocovania odpadov a aktivity zamerané na energetické zhodnocovanie odpadov.

³ V rámci oblasti podpory 4.1c - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, ktorej projekty sú cielene zamerané na MRK, neboli do konca roku 2009 predložené žiadne projekty.

⁴ V rámci oblasti podpory 4.1c - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, ktorej projekty sú cielene zamerané na MRK, neboli do konca roku 2009 predložené žiadne projekty.

Operačný program Životné prostredie

- *Prioritná os č.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd*

Tabuľka. č. 40 OP ŽP – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1 k 31.12.2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet schválených projektov cielene zameraných na MRK /výsledok/	Dosiahnutý	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) /výsledok/	Dosiahnutý	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ÚSVRK, RO OP ŽP

Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os 1 Infraštruktúra

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

Tabuľka. č. 41 OP BK – plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni PO 1 k 31.12.2009

Ukazovatele /výsledok/		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	3
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet regenerovaných sídiel	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: OK HP MRK, RO OP BK

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít sa v Bratislavskom kraji neprejavuje v takej miere, ako v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných osiach OP BK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OP BK uplatňuje individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra OP BK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 regenerácia sídiel sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry najmä v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít.

4. HORIZONTÁLNE PRIORITY

/Z hľadiska HP MRK nie je relevantné/

5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA

/Z hľadiska HP MRK nie je relevantné/

6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY

/Z hľadiska HP MRK nie je relevantné/

7. TECHNICKÁ POMOC

OK HP MRK ako koordinátor HP MRK na svoju činnosť čerpá finančné prostriedky z Operačného programu Technická pomoc, pričom výdavky sú oprávnené s platnosťou od 1.januára 2007.

Tabuľka č.42 : Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt

Opatr.	Názov aktivity	alokácia na HP MRK €
1.2	1.2.5 Podpora činností koordinátorov horizontálnych priorit-HP MRK (realizácia komplexného prístupu prostredníctvom štúdií uskutočiteľnosti, analytické a strategické dokumenty)	44 000
1.3	1.3.3 Podpora činností koordinátorov horizontálnych priorit-HP MRK v oblasti informovania a publicity ako súčasť informačných aktivít Komunikačného plánu NSRR	48 647
1.4	1.4.1 Financovanie plátov oprávnených zamestnancov štátnej služby, verejnej služby zabezpečujúcich plnenie úloh koordinačných orgánov horizontálnych priorit (HP MRK)	3 138 624
	1.4.2 Technická podpora plnenia úloh- nákup technického, priestorového a prevádzkového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, nákup softvéru, tlmočnicke, prekladateľské a poradenské služby, ostatné služby spojené s podporou riadenia pomoci (napr. kopírovanie, externá forma dodania služby)	123 916
	1.4.3 Vzdelávanie- vypracovanie a zabezpečenie systému všeobecného vzdelávania v oblasti riadenia a implementácie ŠF a KF (CKO, RO, koor. HP), školenia, semináre, kurzy, odborné stáže a pracovné cesty pre zamestnancov zabezpečujúcich úlohy koordinačných orgánov horizontálnych priorit	89 569
	CELKOM (ERDF+ŠR)	3 444 756

Zdroj: ÚSVRK

Dňa 3. júna 2009 bola podpísaná zmluva na projekt „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 – Komunikačný plán“ na podporu činností koordinátora HP MRK v oblasti informovania a publicity. Prostriedky z tohto projektu neboli do konca roka 2009 refundované.

Dňa 7. októbra 2009 predložil OK HP MRK na RO OP TP žiadosť o NFP pre projekt „Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 – 2014“, hodnota projektu 44 000,00 € a žiadosť o NFP pre projekt „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty“ „, hodnota projektu 52 176,44 €. RO OP TP uvedené projekty schválil a následne zahájil prípravu zmlúv o poskytnutí NFP.

Projekt „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 – Technická podpora plnenia úloh“ v celkovej hodnote 110 241,06 € bol k 31. decembru 2009 v rozpracovanom stave.

Tabuľka č. 43: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31. 12. 2009

Prioritné činnosti	Zazmluvnená suma (EÚ zdroje)		
	v €	ako % z celkovej indikatívnej alokácie	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na HP MRK
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	4 996,48	0,17	0,35
Hodnotenie a štúdie	37 400,00	1,28	2,63
Informovanie a publicita	9 169,82	0,31	0,65
Mzdy	1 309 619,49	44,73	92,24
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	47 606,32	1,63	3,35
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	8 534,99	0,29	0,60
Ostatné (všeobecné služby – tlmoč. a preklad.)	2 539,33	0,09	0,18
Spolu	1 419 866,43	48,50	100,00

Zdroj: ÚSVRK, ITMS

8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

V súvislosti s vyhlásením Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu dňa 6. decembra 2008 sa začalo s prípravou realizácie komunikačného plánu. Výzva bola zverejnená na stránke www.romovia.vlada.gov.sk a www.nsrr.sk. Od 16. marca 2009 do 29. apríla 2009 sa uskutočnilo 5 stretnutí- *Informačné dni*, pre potenciálnych uchádzačov z radov oprávnených žiadateľov o poskytnutie podpory LSKxP. Informačné dni sa konali v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Týchto akcií sa zúčastnilo 334 účastníkov.

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 431 z 10. júna 2009, v ktorom bol schválený návrh na optimalizáciu procesu predkladania Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) bol v auguste 2009 realizovaný prieskum k vyjadreniu záujmu o poskytnutie podpory pri vypracovaní LSKxP. Oslovených bolo 1238 obcí, z ktorých reagovalo 516 obcí. Po 16. septembra 2009 prebehli „Informačné dni“ zamerané na medializáciu aktualizovanej „Pilotnej výzvy“: Prešov - 1. októbra 2009, Vrútky – 23. októbra 2009, Košice – 6. novembra 2009, Rimavská Sobota – 1. decembra 2009, Banská Bystrica – 16. decembra 2009, ktorých sa zúčastnilo celkovo 211 účastníkov. Potenciálnym prijímateľom pomoci bola zaslaná informačná brožúra so základnými informáciami o LSKxP v počte 1196 ks. Bolo takisto vytlačených 500 ks materiálov k prezentácii „Pilotnej výzvy“ a HP MRK v počte 500 ks formátu 6A4.

Ostatné významné činnosti OK HP MRK

Zástupcovia OK HP MRK sa zúčastnili dňa 17. apríla 2009 pracovného stretnutia a prijatia hostí z Chorvátska, Srbska a Macedónska v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015, kde bol prezentovaný OK HP MRK, jeho činnosť, úlohy a koordinácia plnenie cieľov.

V dňoch 23. – 25. septembra 2009 sa uskutočnila pracovná návšteva EK na Slovensku, vedená p. Katarínou Mathernovou, zástupkyňou generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku. Pracovná návšteva bola zameraná na monitoring situácie rómskych komunít a na ukážku dobrej praxe v oblasti riešenia rómskej problematiky. V závere návštevy sa uskutočnil aj pracovný rozhovor so zamestnancami OK HP MRK.

Zástupcovia OK HP MRK sa zúčastnili dňa 18. novembra 2009 pracovného stretnutia s prezidentom Policajného zboru SR a tajomníkom Rady vlády pre prevenciu kriminality ohľadne zosúladenia spolupráce a výzvy pre prevenciu kriminality a odstránenie duplicity pri spracovávaní projektov.

Spolupráca s riadiacimi orgánmi operačných programov a CKO

- Začiatkom roka 2009 sa uskutočnili oficiálne rokovania s riadiacimi orgánmi operačných programov.
- Dňa 27. marca 2009 bolo uskutočnené rokovanie OK HP MRK s riadiacim orgánom pre ROP. Dňa 29. februára 2009 sa uskutočnilo rokovanie na ÚSVRK so zástupcami RO a SORO pre OP ZaSI.
- Na stretnutiach boli prerokované hlavné otázky čerpania indikatívnych alokácií komplexného prístupu. Dňa 17. apríla 2009 a 12. mája 2009 sa uskutočnilo rokovanie s FSR k návrhu MPSVaR SR na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.
- V druhom polroku 2009 sa uskutočnili nasledovné oficiálne rokovania s riadiacimi orgánmi operačných programov:
 - 7. mája 2009 – rokovanie s Ministerstvom životného prostredia SR k projektovým ukazovateľom OP ŽP vo vzťahu k HP MRK,
 - 1. júna 2009 – rokovanie v Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ k merateľným ukazovateľom a k zosúladeniu výzvy OP V relevantnej k LSKxP,
 - 14. júna 2009 – rokovanie na ÚSVRK so zástupcami RO pre OP Z,
 - 10. septembra 2009 OP ZaSI – k dodatočnej úprave aktualizovanej výzvy,
 - 16. novembra 2009 – rokovanie s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR k riešeniu rómskej problematiky v rámci a mimo LSKxP, ďalšie možnosti financovania projektov,
 - 24. novembra 2009 FSR – stav indikatívnej alokácie, zosúladenie výziev k LSKxP, stav terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných centier,
 - 26. novembra 2009 MPSVaR SR – koordinácia výziev a jednotlivých opatrení v rámci OP ZaSI,
 - 17. decembra 2009 ROP- k aktualizácii zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy 4.1c.

Dňa 24. novembra 2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR ohľadne komplexného prístupu a odstránenia duplicit predkladaných projektov.

V sledovanom období sa uskutočnili operatívne stretnutia s CKO ohľadom aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF verzia 3.1 a SKI HP MRK verzia 2.0

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

/Bez poznámok/

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

CKO	Centrálny koordinačný orgán
ESF	Európsky sociálny fond
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
HP	Horizontálna priorita
HP MRK	Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
ITMS	IT monitorovací systém
KxP	Komplexný prístup
LSKxP	Lokálna stratégia komplexného prístupu
LPSI	Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie
MS KxP	Monitorovacia skupina komplexného prístupu
MHaVK LSKxP	Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP
MV	Monitorovací výbor
MVO	Mimovládna organizácia
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
OK HP MRK	Odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
OP	Operačný program
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP V	Operačný program Vzdelávanie
OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OP Z	Operačný program Zdravotníctvo
OP ŽP	Operačný program Životné prostredie
PS pre HP MRK	Pracovná skupina pre HP MRK
RO	Riadiaci orgán
ROP	Regionálny operačný program
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
ŠF a KF	Štrukturálne fondy a Kohézny fond
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VÚC	Vyšší územný celok
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
SKI HP MRK	Systém koordinácie implementácie HP MRK
MPSVaR SR	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

POUŽITÉ DOKUMENTY

Výročná správa HP MRK za rok 2008

NSRR na programové obdobie 2007 – 2013

Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 Verzia 3.0

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Metodický pokyn CKO č. 1/2009

Metodický pokyn CKO č. 3/2008

Metodický pokyn CKO č. 5/2008

Správa o činnosti ÚSVRK za rok 2008 z mája 2009

Informácia o príspevku OP... k HP MRK- operačné programy OP V, ROP, OP ZaSI, OP Z, OP ŽP, OP KaHR, OP VaV, OP BK, OP IS

Výročná správa o vykonávaní operačného programu za rok 2008- operačné programy OP V, ROP, OP ZaSI, OP Z, OP ŽP, OP KaHR, OP VaV, OP BK, OP IS

Operačný program- operačné programy OP V, ROP, OP ZaSI, OP Z, OP ŽP, OP KaHR, OP VaV, OP BK, OP IS

Systém koordinácie implementácie HP MRK verzia 1.0 a verzia 2.0

Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006

Uznesenia vlády SR č. 396/2007

Lisabonská stratégia

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004 (Sociografické mapovanie rómskych osídlení v Slovenskej republike).

Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Návrh opatrení CKO na zvýšenie efektívnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013

Návrh na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy v zmysle Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 461/2009

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o prejavení záujmu o poskytnutie podpory LSKxP

Plán hodnotení HP MRK na rok 2009

Plán hodnotení HP MRK na roky 2007 – 2013 verzia 2.0

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia HP MRK v roku 2009

Stav implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity k 31.decembru 2009