



Úrad vlády Slovenskej republiky
Koordinátor horizontálnej priority Informačná spoločnosť



EURÓPSKA ÚNIA
ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Výročná správa horizontálnej priority
Informačná spoločnosť za rok 2008

Vypracoval:	Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti	
Pripomienkovala:	Pracovná skupina HP IS	Dátum: 19.06.2009-30.06.2009
Odsúhlasil:	Ing. Ladislav Šimko riaditeľ odboru koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti	Dátum: 13.07.2009 Podpis: 
Schválil :	Ing. Pavel Holík, PhD. generálny riaditeľ sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti	Dátum: 13.07.2009 Podpis: 

Obsah

1. IDENTIFIKÁCIA.....	3
2. PREHLAD IMPLEMENTÁCIE HORIZONTÁLNEJ PRIORITY.....	4
Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku.....	5
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.....	7
2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	7
2.4 Zmeny v kontexte implementácie HP IS.....	7
2.5 Monitorovacie mechanizmy.....	7
2.6 Administratívne kapacity.....	8
3. IMPLEMENTÁCIA PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV.....	9
3.1 Operačný program Bratislavský kraj.....	9
3.2 Regionálny operačný program.....	11
3.3 Operačný program Výskum a vývoj.....	12
3.4 Operačný program Zdravotníctvo.....	14
3.5 Operačný program Vzdelávanie.....	14
3.6 Operačný program Informatizácia spoločnosti.....	16
3.7 Operačný program Životné prostredie.....	17
3.8 Operačný program Doprava.....	18
3.9 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.....	19
3.10 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.....	20
4. TECHNICKÁ POMOC.....	20
5. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA.....	21
6. SKRATKY POUŽITÉ V TEXTE.....	22

1. IDENTIFIKÁCIA

HORIZONTÁLNA PRIORITA	Príslušný cieľ: Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií
	Programové obdobie: 2007 - 2013
	Názov horizontálnej priority: Informačná spoločnosť
VÝROČNÁ SPRÁVA HORIZONTÁLNEJ PRIORITY	Vykazovaný rok: 2008

Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu (ďalej len „OP“), ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých OP.

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) bola v rámci NSRR zadefinovaná ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít v programovom období 2007 - 2013.

Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

V rámci hlavného cieľa HP IS boli definované špecifické a čiastkové ciele:

Informačná gramotnosť (ovládanie hardware, ovládanie software, práca s informáciami, schopnosť komunikácie prostredníctvom IKT)

- vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti (modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT),
- zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí IKT učiteľov a žiakov,
- poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša,
- zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ,
- zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním.

Efektívna elektronizácia verejnej správy

- zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
- zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy,
- zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy,
- zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.

Široká dostupnosť internetu

- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software),
- podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,
- podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu,
- podporovať školské multimediálne učebne.

Výročná správa HP IS obsahuje najmä informácie o príspevku realizácie jednotlivých OP k plneniu cieľov HP IS spolu s vyčíslením vždy a všade, keď je to možné, s použitím príslušných merateľných ukazovateľov na úrovni prioritných osí a informácie o výsledkoch hodnotení vykonaných v časovo príslušnom období. Výročná správa HP IS predstavuje podklad pre centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) k vypracovaniu časti výročnej správy o vykonávaní NSRR, týkajúcej sa HP IS.

Predkladaná Výročná správa HP IS za rok 2008 sa zameriava na stav implementácie HP IS za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

2. PREHLAD IMPLEMENTÁCIE HORIZONTÁLNEJ PRIORITY

Stav prípravy riadiacich dokumentov koordinácie a implementácie HP IS

Systém koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013

Záväzným programovým dokumentom pre koordinátora HP IS a riadiace orgány (ďalej len „RO“) jednotlivých OP je „Systém koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007 – 2013 (ďalej len „SKI HP IS“), v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie v jednotlivých OP. Prvá verzia SKI HP IS nedefinovala ciele, relevanciu prioritných osí jednotlivých OP a merateľné ukazovatele. Táto požiadavka vyplynula až z aktualizovanej verzie Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007-2013 verzia 2.0 (ďalej len „systém riadenia ŠF a KF“), v ktorom sa jasne zadefinovali úlohy koordinátorov horizontálnych priorit, ako aj jednotné obsahové vymedzenie systémov koordinácie horizontálnych priorit.

Dňa 26.marca 2008 bol schválený SKI HP IS, verzia 2.0. Prílohu č.1 tohto dokumentu tvorí „relevancia prioritných osí jednotlivých OP k cieľom HP IS“ a prílohu č. 2 tvorí „súbor merateľných ukazovateľov za HP IS jednotlivých OP“, kde sú identifikované jednotlivé ukazovatele a ich vzťah k príslušným prioritným osiam OP.

V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku Úradu vlády SR, zapracovaním odporúčaní vládneho auditu č. AA 253 zameraného na činnosť koordinátora HP IS v rámci programového obdobia 2007-2013 a v súvislosti s bilaterálnymi rokovaniami k zmene ukazovateľov bol SKI HP IS aktualizovaný a dňa 16. októbra 2008 bola schválená verzia 3.0.

Interný manuál procedúr koordinátora HP IS na roky 2007-2013

Interný manuál procedúr v písomnej forme zachytáva systémy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly priebehu implementácie HP IS (audit trail) na úrovni jednotlivých pracovných pozícií v organizačnej štruktúre koordinátora HP IS, časové limity na realizáciu jednotlivých postupov a vstupné a výstupné dokumenty jednotlivých postupov, vrátane miesta uloženia týchto dokumentov. Existencia interného manuálu procedúr je nevyhnutná z hľadiska určenia jednoznačnosti postupov a krokov v rámci procesu koordinácie, implementácie, monitorovania a hodnotenia HP IS.

Dňa 4. júna 2008 bola vedúcim Úradu vlády SR schválená verzia 3.0 Interného manuálu procedúr s dátumom platnosti 16. júna 2008, ktorá bola aktualizovaná z dôvodu zapracovania relevantných častí SKI HP IS, verzia 2.0, Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia ŠF a KF“), verzia 2.1 a tiež v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku Úradu vlády SR.

Na základe odporúčaní vládneho auditu č. AA 253 zameraného na činnosť koordinátora HP IS v rámci programového obdobia 2007-2013, v súvislosti so schválenou verzou 3.0 SKI HP IS a Systémom finančného riadenia ŠF a KF, verzia 3.0 bol Interný manuál procedúr opätovne aktualizovaný. Dňa 16. októbra 2008 bola vedúcim Úradu vlády SR schválená verzia 4.0 Interného manuálu procedúr s dátumom platnosti 1. novembra 2008.

Plán informovania a publicity koordinátora HP IS na roky 2007 – 2013

Koordinátor HP IS vypracoval „Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013“, ktorý bol formou pripomienkového konania odsúhlasený Pracovnou skupinou pre HP IS a dňa 28. októbra 2008 schválený generálnym riaditeľom sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti. Hlavným cieľom plánu informovania a publicity je dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, RO a ďalších cieľových skupín o problematike HP IS s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti informačnej spoločnosti a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Dosiahnutie patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o cieľoch informačnej spoločnosti je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP IS.

Plán hodnotení HP IS na programové obdobie 2007 – 2013

V zmysle metodického pokynu CKO č. 5 vypracoval koordinátor HP IS „Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol formou pripomienkového konania odsúhlasený Pracovnou skupinou pre HP IS a dňa 30. decembra 2008 schválený generálnym riaditeľom sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti. Účelom hodnotení HP IS je celkové posúdenie plnenia cieľov HP IS, ktoré vyplývajú zo SKI HP IS na úrovni NSRR a OP, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP IS.

2.1 Dosaiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

2.1.1. Plnenie ukazovateľov na úrovni NSRR

Tabuľka č.1: Plnenie ukazovateľov na úrovni NSRR

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja IS (počet)	Dosaiahnutý výsledok	0	305	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	305
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite IS (mil. EUR)	Dosaiahnutý výsledok	0	101,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101,75
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
On-line dostupnosť 20 základných verejných služieb (%)	Dosaiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	5	7	11	15	21	26	30	30	30	30
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov) (%)	Dosaiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30
	Východisko	3	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Podiel IKT na celkovej pridanej hodnote vytvorenej v podnikoch (%)	Dosaiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	5,2	5,4	6,1	6,5	7,3	8,4	10	10	10	10
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

K 31.12.2008 bolo zazmluvnených RO OP V, OP ŽP, OP ZaSI a ROP spolu 305 projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja IS v celkovom objeme finančných prostriedkov 101,75 mil. EUR. V tabuľke č. 1 sú uvedené aktualizované ukazovatele HP IS v rámci NSRR a OP. Plnenie ukazovateľov za HP IS uvedených v prílohe č. 13 NSRR nie je uvedené z dôvodu neaktuálnosti tejto prílohy so schválenými ukazovateľmi v rámci OP. Popis príspevku jednotlivých OP k napĺňaniu cieľov HP IS uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR ako aj špecifických cieľov SKI HP IS je uvedený v časti 3 tejto správy.

2.1.2. Audit

Overovanie riadiacich a kontrolných systémov – vládny audit č. AA253

Audit súladu zameraný na činnosť koordinátora horizontálnej priority informačná spoločnosť pre programové obdobie 2007 – 2013. Auditorská akcia vykonaná v čase od 18. júla 2008 do 8. septembra 2008 bola zameraná na overenie súladu riadiacich a kontrolných systémov koordinátorov horizontálnych priorít so Systémami koordinácie implementácie horizontálnych priorít v nadväznosti na ich overenie vo vzťahu k NSRR 2007 – 2013 a príslušným OP.

Cieľom auditorskej akcie bolo získanie uistenia o primeranom nastavení implementácie horizontálnych priorít na úrovni koordinátorov HP v rámci **programového obdobia 2007 – 2013 v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva a Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013**.

Overovaná dokumentácia:

- Interný manuál koordinátora HP IS a TUR, verzia 3.0, platnosť 16. júna 2008,
- Štatút a rokovací poriadok pre Pracovnú skupinu pre HP IS,
- záznamy zo stretnutí PS pre HP IS a TUR,
- záznam zo stretnutia na odbore koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti zo dňa 8. augusta 2008 s prílohami a ďalšie doklady a materiály súvisiace s auditorskou akciou.

Nedostatky, riziká a odporúčania

Audítorská akcia identifikovala 8 nedostatkov z toho 1 nedostatok bol vysokej závažnosti (doplnenie procesu pridelovania a odnímania zmeny prístupových práv do interného manuálu procedúr v časti ITMS), 6 nedostatkov strednej závažnosti (napr. vypracovanie plánu hodnotení, plánu informačných aktivít, zosúladienie štatútu pracovnej skupiny s úlohami definovanými v SKI HP IS, atď.) 1 nedostatok nízkej závažnosti (aktualizácia interného manuálu procedúr v zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 2.0).

Zhrnutie výsledkov audítorskej akcie

Priaznivé stanovisko s výhradou - na základe vykonanej audítorskej akcie audítorská skupina konštatuje, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre koordináciu HP IS sú v súlade s požiadavkami článku 58 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 s výnimkou týchto oblastí:

- oblasť spoľahlivých systémov účtovníctva, monitorovania a finančného výkazníctva;
- oblasť informovania a publicity.

Overenie č.1 splnenia odporúčaní a prijatých opatrení

Overenie č. 1 splnenia odporúčaní a prijatých opatrení bolo vykonané v termíne od 10.11.2008 do 25.11.2008 na základe zaslanej aktualizovanej dokumentácie (interný manuál procedúr, verzia 4.0 a SKI HP IS, verzia 3.0). V zmysle prehľadu nedostatkov a odporúčaní boli koordinátorom HP IS nedostatky odstránené okrem vypracovania Plánu hodnotení HP IS, ktorý koordinátor vypracoval a následne schválil zodpovednou osobou 30.12.2008.

Na základe výsledkov overenia z následného dokumentárneho overenia, ktorým nebol identifikovaný pretrvávajúci dôvod nesúladu s vplyvom na výhradu pre auditovaný orgán – koordinátora HP IS bolo stanovisko zmenené na **priaznivé stanovisko**.

2.1.3. Opis partnerských dohôd

Pri príprave SKI HP IS boli využívané koncepčné, analytické a podkladové materiály zainteresovaných rezortov a inštitúcií a pri formulácii jednotlivých častí dokumentu sa zvažovali názory a pripomienky všetkých zúčastnených partnerov. Partnerstvo je založené na konzultáciách a spolupráci kompetentných zainteresovaných osôb a vytvára základy pre vzájomné odovzdávanie vedomostí a skúseností, otvorenosť a transparentnosť počas celého procesu implementácie HP IS. Princíp partnerstva sa v priebehu prác na SKI HP IS riadil všeobecným nariadením, podľa ktorého partnerstvo sa týka prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia. Princíp partnerstva sa bude aj naďalej uplatňovať vo všetkých fázach implementácie HP IS.

Na politickej úrovni za koordináciu a implementácie HP IS zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Túto úlohu celkovo vo vzťahu k informačnej spoločnosti plní prostredníctvom Komisie pre vedomostnú spoločnosť z funkcie jej predsedu. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (ďalej len „OKPVS“), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia RO identifikovaných ako relevantných pre HP IS, CKO a v pozícii pozorovateľa certifikačný orgán. Okrem zasadnutí pracovnej skupiny (tabuľka č.2) koordinátor HP IS organizoval v roku 2008 bilaterálne stretnutia s RO k určeniu relevancie prioritných osí jednotlivých OP k cieľom HP IS a k definovaniu merateľných ukazovateľov za HP IS. V druhom polroku 2008 sa uskutočnili bilaterálne stretnutia k aktualizácii merateľných ukazovateľov. Významným nástrojom na zabezpečenie princípu partnerstva je pripomienkové konanie, ktoré sa uskutočňovalo ku všetkým materiálom predkladaným na zasadnutia pracovnej skupiny.

Tabuľka č.2: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS

dátum zasadnutia	dôvod	závery
10.01.2008	usmernenia CKO k SKI HP IS	informácie k následným rokovaniam RO a OKPVS
17.03.2008	aktualizácia SKI HP IS, verzia 2.0	neschválenie SKI, zapracovanie vznesených pripomienok RO
26.03.2008	aktualizácia SKI HP IS, verzia 2.0 so zapracovanými pripomienkami RO (prijatie variantu I)	schválenie SKI HP IS, verzia 2.0
14.10.2008	zmena Organizačného poriadku ÚV SR a zapracovanie odporúčaní vládneho auditu do SKI HP IS a Štatútu PS pre HP IS	schválenie SKI HP IS, verzia 3.0 a aktualizovaného Štatútu PS pre HP IS

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi Spoločenstva. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania systému koordinácie a implementácie HP IS verzia 1.0 ako aj v následných aktualizovaných verziách.

Strategický rámec informačnej spoločnosti je stanovený v nasledujúcich strategických dokumentoch EÚ:

- Strategické usmernenia spoločnosti
- i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť,
- Lisabonská stratégia
- Obnovená Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť

Právny rámec informačnej spoločnosti je stanovený v nasledujúcich legislatívnych aktoch EÚ:

- Nariadenie Rady 1083/2006 z 11. júla 2006
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o ESF, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V roku 2008 v procese implementácii HP IS koordinátor považoval za problémovú oblasť nezadefinovanie role koordinátora horizontálnej priority v neverejnej časti portálu ITMS. V septembri 2008 bola rola koordinátora zo strany CKO zadefinovaná, avšak do konca roku 2008 nespĺňala požadovanú funkcionálnosť. Ďalším závažným problémom pre proces monitorovania HP IS bola absencia a aktuálnosť zadávania schválených žiadostí o NFP do ITMS zo strany RO.

2.4 Zmeny v kontexte implementácie HP IS

V sledovanom období v rámci implementácie HP IS nedošlo k žiadnej podstatnej zmene.

2.5 Monitorovacie mechanizmy

Monitorovanie

Monitorovanie predstavuje činnosť, ktorá sa systematicky zaoberá zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov. Hlavným cieľom monitorovania je pravidelné sledovanie realizácie cieľov NSRR, OP a HP s využitím merateľných ukazovateľov. Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov HP IS v rámci OP sú merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na príslušný OP, prioritnú os a opatrenie. Súbor merateľných ukazovateľov na úrovni OP/prioritných osí/opatrení tvorí prílohu č. 2 SKI HP IS.

ITMS v procese monitorovania

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF.

ITMS vyvíja, prevádzkuje, udržiava a riadi CKO, pričom navrhované postupy s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie ITMS konzultuje s Riadiacim výborom ITMS, ktorého členmi sú zástupcovia CKO, MF SR, Datacentra a dodávateľa ITMS. Úlohou Riadiaceho výboru ITMS je riadiť a kontrolovať priebeh realizácie tvorby ITMS na programové obdobie 2007-2013. Úlohou Komisie expertov ITMS, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a administrátori RO je zabezpečiť zapojenie RO do vývoja a správy ITMS a úlohou Komisie pre prístupové práva, ktorej členmi sú zástupcovia CKO, MF SR a správcu systému je metodicky riadiť a schvaľovať role orgánov a užívateľov ITMS. ITMS využívajú všetky RO a SORO v rovnakej miere, vrátane koordinátorov HP – rola koordinátora HP.

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP IS riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP IS otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP IS do pripravovaného SKI HP IS (absentujúca koordinácia zo strany CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele

zadefinované v SKI HP IS, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich použiť pri príprave zmlúv). V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach vyššie uvedených, čo spôsobovalo RO OP problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1.12.2008 vydaním Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013.

Koordinátor HP IS vypracoval v mesiaci júl 2008 podklady o stave koordinácie a implementácie HP IS do Správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Súčasne bol vypracovaný aktuálny stav implementácie HP IS, ktorý bol prezentovaný v septembri 2008 na koordinačnej porade pracovnej skupiny členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov organizovanej podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Monitorovacie výbory jednotlivých OP predstavujú najvyšší rozhodujúci orgán. Koordinátor HP IS sa zúčastňoval v roku 2008 zasadnutí Národného monitorovacieho výboru ako aj monitorovacích výborov relevantných OP ako riadny člen.

Hodnotenie

Účelom hodnotenia NSRR je posúdiť a zhodnotiť dosahovanie cieľov NSRR - strategického cieľa, cieľov strategických priorít, cieľov špecifických priorít a cieľov horizontálnych priorít a posúdiť a zhodnotiť efektívnosť a účinnosť uplatňovania nástrojov na dosiahnutie cieľov NSRR prostredníctvom súboru merateľných ukazovateľov v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami. Základnými princípmi hodnotenia sú proporционаlita, nezávislosť, partnerstvo a transparentnosť.

Hodnotenie HP IS je zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie prínosu realizovaných projektov k cieľom HP IS. V priebehu programového obdobia budú vykonané priebežné hodnotenia zamerané na úspešnosť a efektívnosť zvoleného spôsobu implementácie HP IS a na zhodnotenie výstupov a výsledkov projektov realizovaných v rámci HP IS a napĺňania HP IS. Po skončení programového obdobia bude realizované záverečné hodnotenie dopadu projektov realizovaných v rámci HP IS.

Koordinátor HP IS vypracoval v decembri 2008 Plán hodnotení HP IS na programové obdobie 2007-2013, ktorý bol predmetom pripomienkového konania Pracovnej skupiny pre HP IS a 30. decembra 2008 schválený zodpovednou osobou.

Interné hodnotenie HP IS je priebežne vykonávané na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora HP IS je vykonávané koordinátormi podľa pridelených OP. Výsledky interného hodnotenia sú súčasťou výročných správ HP IS. Koordinátor vykonáva interné hodnotenie HP IS priebežne na úrovni každého OP relevantného pre HP IS/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter.

V júni roku 2008 bola zo strany koordinátora HP IS vypracovaná Výročná správa HP IS za rok 2007, ktorá bola predmetom pripomienkovania Pracovnej skupiny pre HP IS a následne po zapracovaní pripomienok distribuovaná na CKO.

Personálne zabezpečenie hodnotení HP IS

Člen centrálného výboru pre hodnotenie NSRR – riaditeľ OKPVS, zamestnanec OKPVS zastrešujúci tému hodnotení – koordinátor č.1. Každý zamestnanec OKPVS zodpovedá za premietnutie cieľov HP IS do programových dokumentov prideleného OP.

V roku 2008 nebolo vykonané hodnotenie HP IS.

2.6 Administratívne kapacity

Tabuľka č. 3 *Administratívne kapacity koordinátora HP IS*

Pozícia	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	Potrebné prijať
generálny riaditeľ	1	1	0
sekretárka sekcie	1	1	0
riaditeľ odboru – hlavný koordinátor	1	1	0
koordinátor č. 1 až 8	6	6	2
sekretárka odboru	1	1	0
spolu	10	10	2

V zmysle uznesenia vlády SR č. 392 z 2. mája 2007 sú 100% refundovaní z OP TP 9 zamestnanci OKPVS (hlavný koordinátor a koordinátor č. 1 až 8, ktorí zabezpečujú koordináciu a implementáciu HP IS podľa prideleného OP v súlade s Interným manuálom procedúr).

Tabuľka č. 4: Porovnanie so stavom v roku 2007

	Plánovaný stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2007	% plánovaného o stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2008	% plánovaného stavu
koordinátor HP IS	12	10	83,3	12	10	83,3

Tabuľka č. 5: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008	od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008
	Počet výstupov ¹	Počet nástupov ¹
koordinátor HP IS/HP TUR	2/1	3

Koordinátor HP IS v priebehu roka 2008 priebežne obsadzoval voľné štátnozamestnanecké miesta na OKPVS. V uvedenom období došlo k 2 výstupom, z toho 1 bolo preloženie štátneho zamestnanca v rámci ÚV SR do oblasti monitorovania a hodnotenia RO OP Informatizácia spoločnosti. Súčasne sa uskutočnili 3 nástupy, z toho 1 miesto riaditeľa odboru (MD) a 2 pozície koordinátorov. Ku koncu roka 2008 boli 2 pozície koordinátorov neobsadené.

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov OKPVS:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
- znalosť cudzieho jazyka;
- prehľad v relevantnej legislatívy SR a EÚ;
- znalosť IKT.

Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov je plán vzdelávania, ktorý nadväzuje na počty plánovaných štátnozamestnaneckých miest ÚV SR, získavanie a výber, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. Plán vzdelávania OKPVS je vypracovaný v súlade s Konceptiou vzdelávania štátnych zamestnancov, s projektami „Efektívna verejná správa v bratislavskom regióne a Efektívna verejná správa v mimo bratislavských regiónoch“, ktoré zabezpečujú plnenie úloh plánu vzdelávania zamestnancov ÚV SR v príslušnom realizačnom období 2009 – 2012 a v súlade s potrebami OKPVS za účelom skvalitnenia a zefektívnenia vzdelávania zamestnancov OKPVS ako aktívneho nástroja riadenia ľudských zdrojov. Plán vzdelávania je prílohou Interného manuálu procedúr.

V priebehu roka 2008 sa zamestnanci OKPVS zúčastňovali školení z oblasti projektového riadenia ITMS realizovanými CKO ako aj rôznych školení z oblasti jazykovej prípravy, IKT (ECDL), manažérskych a legislatívnych zručností, atď., ktoré boli zabezpečované osobným úradom ÚV SR.

3. IMPLEMENTÁCIA PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV

3.1 Operačný program Bratislavský kraj

Tabuľka č. 6: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Prioritné osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
1. Infraštruktúra	0	0	0
2. Vedomostná ekonomika	0	0	0
Spolu	0	0	0

Tabuľka č.7: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 1										
Počet technicky zhodnotených objektov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	503	503
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2										

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	24
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet obyvateľov s prístupom k IOM (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet domácností s vybudovaným pripojením na internet (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Prioritná os 1 Infraštruktúra - široká dostupnosť internetu

Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava sú definované aj s ohľadom na podporu informačnej spoločnosti. Prostredníctvom projektov realizovaných v rámci tohto opatrenia budú technicky zhodnotené zariadenia, napr. označovače, snímače jednorazových cestovných lístkov, viactarifné predajné automaty, palubné počítače, navigačné systémy atď.. V rámci tohto opatrenia budú podporované projekty rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov (napr. záchytné parkoviská, prestupné terminály), zvýši sa počet dopravných prostriedkov vybavených elektronickým informačným systémom (napr. elektronické tabule, akustické hlásiče zastávok) a počet zavedených elektronických služieb (napr. internetová stránka, jednotný dispečerský aparát).

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

RO pre OPBK vyhlásil dňa 31. marca 2008 Pilotnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Výberová komisia k 31. 12. 2008 schválila 3 žiadosti o NFP. K 31. 12. 2008 neboli v rámci opatrenia 1.1 zazmluvnené žiadne projekty z celkového počtu schválených 3 žiadostí o NFP. Schválené žiadostí o NFP nie sú identifikované pre účely plnenia HP IS.

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Počas trvania 1. (pilotnej) výzvy OPBK/2008/1.2/01 neboli predložené žiadne žiadosti o NFP, o ktorých by mohla Výberová komisia pre OP BK rozhodovať alebo odporúčať vybrať v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika - Efektívna elektronizácia verejnej správy

V rámci OPBK budú podporené e-služby miestnej a regionálnej samosprávy pre občanov a pre podnikateľov. Prínosom pre občanov bude úspora času a finančných nákladov prostredníctvom lepšej dostupnosti služieb verejnej správy na integrovaných obslužných miestach alebo prostredníctvom on-line služieb. Špecifické e služby na lokálnej a regionálnej úrovni zamerané na podnikateľov (government to business) by mali byť prínosom najmä pre MSP. V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných služieb pre užívateľov budú v centrách spádových oblastí vybudované integrované obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste.

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika - Široká dostupnosť internetu

Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bude orientovaná na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach nedostatočne pokrytých prenosovou kapacitou a zároveň neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. Implementácia tejto skupiny aktivít bude preto vychádzať zo štúdií realizovateľnosti, ktorých výsledok sa premietne do konkrétnych balíčkov projektov ponúkaných zo zdrojov opatrenia pre mestá, obce, prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb širokopásmového pripojenia. Zlepšovanie a rozširovanie prístupu k informačno-komunikačným technológiám (ďalej len „IKT“) bude podporované aj priamo v MSP. Podpora MSP bude zameraná na tvorbu a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, atď.) a ich účinné využívanie. Osobitná pozornosť bude zameraná na kombináciu podpory MSP k prístupu k širokopásmovému internetu s podporou aktivít zameraných na tvorbu digitálneho obsahu.

V rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika neboli k 31.12. 2008 schválené žiadne žiadosti o NFP.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na to, že v roku 2008 nebol zazmluvnený žiaden projekt, neboli v tomto roku evidované žiadne problémy s implementáciou HP IS v rámci OP BK.

3.2 Regionálny operačný program

Tabuľka č. 8: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Prioritné osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
1. Infraštruktúra vzdelávania	5	2	1 979 083,38
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	0	0	0
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	0	0	0
Spolu za ROP	5	2	1 979 083,38

Tabuľka č. 9: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovateľ	2007 ²	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1										
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (suma)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	192 000 000	192 000 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1										
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	155	155
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	0
Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (suma)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74 000 000	74 000 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1										
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	145	145
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov,	Dosiahnutý	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

² Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2008 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.

ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (suma)	výsledok										
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70 000 000	70 000 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2											
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (suma)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 500 000	2 500 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Vzhľadom na stav implementácie ROP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je možné v sledovanom období kvantifikovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 (0 hodnoty) ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS (5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008, z toho 2 s príspevkom k HP IS). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú vyhodnocované po predložení monitorovacích správ prijímateľmi v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.

Ukazovateľ uvedený v tabuľke č. 9 „Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti“ je ekvivalentný s ukazovateľom „Zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS napr. obstaranie IKT vybavením resp. technickým zhodnotením IKT vybavenia“ uvedeným v prílohe č. 2 SKI HP IS, verzia 3.0.

Ukazovateľ uvedený v tabuľke č. 9 „Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti“ je ekvivalentný s ukazovateľom „Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej prioritě IS“ a je sumárne uvedený za všetky OP aj v tabuľke č. 1 časti 2.1.1. tejto správy.

V rámci implementácie HP IS v ROP budú podporované najmä aktivity v oblasti obstarania IKT vybavením (napr. nákupom hardwaru a softwaru), technické zhodnotenie IKT, ktoré napĺňajú špecifický cieľ č. 3 Široká dostupnosť internetu. V zmysle informácií uvedených vo Výročnej správe o vykonávaní ROP s implementáciou ROP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Výzva ROP-1.1-2008/01 bola vyhlásená dňa 21.1.2008 ako vôbec prvá a pilotná výzva v rámci ROP v programovom období 2007-2013. Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 bola určená vo výške finančných prostriedkov určených pre celé opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. V sledovanom období boli kontrola formálnej správnosti, odborné hodnotenie a výber žiadostí o NFP realizované v ôsmich hodnotiacich kolách priebežnej výzvy od 11. 2. 2008 do 31. 12. 2008. Výberová komisia zasadala celkovo na deväť krát, pričom deviate zasadnutie výberovej komisie sa konalo až 10. 2. 2009. Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky ukazovateľov projektov, keďže realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená. Z definícií ukazovateľov vyplýva, že splnenie cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku na úrovni opatrenia 1.1 ROP je možné vykazovať a vyhodnocovať až po ukončení realizácie jednotlivých projektov.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na začiatok realizačnej fázy implementácie 5 zazmluvnených projektov, z toho 2 s príspevkom k HP IS v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP nezaznamenal žiadne problémy s implementáciou HP IS.

3.3 Operačný program Výskum a vývoj

Tabuľka č. 10: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
13	0	0

Tabuľka č. 11: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 1											
Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja (v mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24,90	24,90	24,90	24,90
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7	7	7
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 2											
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	20	20
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	10	10
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT (v mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,96	9,96	9,96	9,96
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 3											
Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja (v mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,62	11,62	11,62	11,62
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 4											
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	10	10
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT (v mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,98	4,98	4,98	4,98
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 5											
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

V roku 2008 OP VaV neprispel k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS vo všetkých prioritných osiach, z dôvodu podpísania prvých zmlúv o poskytnutí NFP až v decembri 2008.
Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na začiatok realizačnej fázy implementácie prvých 13 zazmluvnených projektov OP VaV nezaznamenal žiadne problémy s implementáciou HP IS.

3.4 Operačný program Zdravotníctvo

Tabuľka č. 12: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
0	0	0

Tabuľka č. 13: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 1											
Počet zdravotníckych zariadení zmodernizovaných IT vybavením (vybudov. IKT infraštruktúry s pripojením na vysokorychlostný internet) (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 2											
Počet zdravotníckych zariadení zmodernizovaných IT vybavením (vybudov. IKT infraštruktúry s pripojením na vysokorychlostný internet) (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Operačný program Zdravotníctvo prispieva implementáciou projektov v rámci prioritných osí 1 a 2 k Špecifickému cieľu 3 „Široká dostupnosť internetu“ a čiastkovému cieľu „Modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia OKT (nákup hardware a software)“. Vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom období neboli v rámci OPZ realizované žiadne projekty deklarujúce vplyv na HP IS, nie je možné k 31.12.2008 uviesť príspevok k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V sledovanom období neboli v rámci OPZ realizované žiadne projekty deklarujúce vplyv na HP IS. RO pre OPZ neidentifikoval problémy spojené s implementáciou HP IS.

3.5 Operačný program Vzdelávanie

Tabuľka č. 14: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
44	42	75 232 957,76

Tabuľka č. 15: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 1											
Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích programov zameraných na využívanie informačno-komunikačných	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

technológií vo vyučovacom procese (počet)												
Počet novovytvorených/ inovovaných programov podporujúcich digitálnu gramotnosť VŠ učiteľov a ľudských zdrojov vo VaV (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet pedagogických zamestnancov úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti /zručnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15000	15000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet VŠ učiteľov a zamestnancov vo VaV úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti/zručnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	600
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 2												
Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 3												
Počet vzdelávacích programov zameraných na využívanie IKT vo vyučovacom procese (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 4												
Počet novovytvorených/ inovovaných vzdelávacích programov zameraných na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených/ inovovaných programov podporujúcich digitálnu gramotnosť VŠ učiteľov a ľudských zdrojov vo VaV (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Počet pedagogických zamestnancov úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti /zručnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2000	2000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet VŠ učiteľov a zamestnancov vo VaV úspešne absolvujúcich programy podporujúce zvyšovanie digitálnej gramotnosti/zručnosti (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Cieľom HP IS zadaného v NSRR je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT (rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti). Uvedený cieľ je možné naplniť v OPV prostredníctvom modernizácie obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inováciou znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšením úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ.

Špecifické a čiastkové ciele č.1 Informačná gramotnosť a 3. Široká dostupnosť internetu HP IS definované v SKI HP IS budú napĺňané v rámci prioritných osí 1, 2 a 4 prostredníctvom aktivít zazmluvnených projektov nasledovne:

- modernizáciou obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT;
- inováciou znalostí IKT učiteľov a žiakov;
- podporou školských multimediálnych učební.

Hlavný cieľ HP IS je napĺňaný v rámci prioritných osí 1 až 4 prostredníctvom aktivít projektov zavádzaním a využívaním prostriedkov IKT na základných a stredných školách.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V roku 2008 sa v súvislosti s implementáciou HP IS riešila v úzkej súčinnosti s koordinátorom HP IS otázka definovania relevantných merateľných ukazovateľov HP IS do pripravovaného SKI HP IS (nedostatočná koordinácia CKO), výber vhodných ukazovateľov do pripravovaných výziev a priamych zadaní (pripravovaný Národný číselník ukazovateľov v ITMS neobsahoval ukazovatele zadané v SKI HP IS, preto nebolo ich možné priradiť k predkladaným ŽoNFP a následne ich použiť pri príprave zmlúv). V sledovanom období sa menili metodické postupy CKO v oblastiach vyššie uvedených, čo spôsobovalo RO/SORO problémy s ich využívaním v projektoch a budúcim sledovaním v rámci implementácie. Tento problém bol odstránený zo strany CKO až 1. 12. 2008 vydaním Metodického pokynu č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013.

3.6 Operačný program Informatizácia spoločnosti

Tabuľka č. 16: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
0	0	0

Tabuľka č. 17: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 1										
Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	192	192
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy egovernmentu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 224	1224
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Počet sprístupnených integrovaných obslužných miest (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 200	1200
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2											
Počet on-line dostupných služieb v kultúre (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prioritná os č. 3											
Penetrácia širokopásmového internetu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30
	Východisko	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Počet novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	700 000	700 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novopripojených domácností na širokopásmový internet (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

OP IS v roku 2008 pokračoval proces vypracovania štúdií uskutočniteľnosti: v prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb OP IS celkom päť štúdií, v prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry jedna štúdia, v prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu jedna štúdia, celkom v rámci OP IS sedem štúdií uskutočniteľnosti. Súčasne začal sa proces implementácie programu formou vyhlásenia výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi 1, s termínom uzávierky vo februári a marci 2009, v celkovej alokovanej sume 75 682 127 EUR. Tým začal proces zavádzania eGovernmentu.

Dňa 19.11.2008 bol vyhlásený národný projekt Elektronizácia služieb matriky, ktorého konečným prijímateľom je MV SR. Dňa 23. 12. 2008 boli vyhlásené národné projekty: Elektronizácia služieb MPSVR SR a Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, ktorých konečným prijímateľom je MPSVR SR a Sociálna poisťovňa.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V sledovanom období neboli v rámci OP IS realizované žiadne projekty deklarujúce vplyv na HP IS. RO pre OP IS neidentifikoval problémy spojené s implementáciou HP IS.

3.7 Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 18: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Prioritné osi	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	0	0
2 Ochrana pred povodňami	0	0
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	0	0
4 Odpadové hospodárstvo	3	3 747 153,59
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	2	878 914,49
Spolu	5	4 626 068,08

Tabuľka č. 19: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 3										
Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2										
Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3

	Východisko	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Prioritná os č. 4											
Počet zavedených Informačných systémov environmentálnych zariadení ako súčasť ako súčasť informačného systému verejnej správy (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 5											
Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov) (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

V rámci implementácie horizontálnej priority budú v rámci OP ŽP podporované najmä aktivity v oblasti nákupu a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, lokálnych a špecializovaných sietí a rozvoj elektronických služieb v špecifických oblastiach.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na stav implementácie OP ŽP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov za rok 2008. Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú hodnotené po predložení monitorovacích správ prijímateľom v priebehu ďalšieho obdobia implementácie. RO pre OP ŽP neidentifikoval problémy spojené s implementáciou HP IS.

3.8 Operačný program Doprava

Tabuľka č. 20: Počet zazmluvnených projektov s príspevom k HP IS k 31.12. 2008

Prioritné osi	Počet projektov, s príspevom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevom k HP IS (EUR)
3. Infraštruktúra intermodálnej prepravy	*	*
5. Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	*	*
Spolu	*	*

Tabuľka č. 21: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 3											
Počet systémov prepojení terminálov intermodálnej prepravy (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N	N	N	N	N	N	N	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 5											
Počet zavedených prvkov inteligentných dopravných systémov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N	N	N	N	N	N	N	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Cieľ HP IS v rámci OP D bude premietnutý a dosahovaný predovšetkým rozvojom a stimuláciou IKT v dopravnom sektore, ako sú napr. prvky inteligentných dopravných systémov. Pri aplikácii IKT s dopravným inžinierstvom na systémy a druhy dopravy sa zvýši ich kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť, kapacita a prístupnosť pre cestujúcich. OP D podporuje špecifický cieľ HP IS č. 3.

Poznámka * Vzhľadom na to, že v roku 2008 boli zazmluvnené 4 projekty (3 v realizácii), avšak RO OP D nezaslal koordinátorovi HP IS v termíne definovanom Systémom riadenia ŠF a KF Informáciu o príspevu OP D k HP IS, požadované informácie neboli ani súčasťou Výročnej správy o vykonávaní OP D za rok 2008 nie je možné reálne vyhodnotiť príspevek OP D k cieľom HP IS.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú hodnotené po predložení monitorovacích správ prijímateľom v priebehu ďalšieho obdobia implementácie. RO pre OP D neidentifikoval problémy spojené s implementáciou HP IS.

3.9 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Tabuľka č. 22: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Prioritné osi	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
1. Podpora rastu zamestnanosti	0	0
2. Podpora sociálnej inklúzie	216	11 385 362,74
3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK	0	0
4. Budovanie kapacít	40	8 519 548,82
Spolu	256	19 904 911,56

Tabuľka č. 23: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 1											
Počet úspešne vyškolených osôb v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2											
Počet úspešne vyškolených osôb v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet osôb cieľovej skupiny, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 3											
Počet úspešne vyškolených osôb v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 4											
Počet úspešne vyškolených osôb v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vyškolených vlastných zamestnancov žiadateľa v IT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

V rámci implementácie horizontálnej priority budú podporované najmä aktivity v oblasti budovania kapacít a zlepšenia kvality verejnej správy s orientáciou na klienta pri použití informačných a komunikačných technológií, vychovávaní flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti a pod. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ 1 - Informačná gramotnosť.

V priebehu roka 2008 RO OP ZaSI vyhlásil 8 priamych zadaní. Išlo o tzv. národné projekty pokrývajúce súčasne cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil päť výziev na dopytovo-orientované projekty, Sociálnou implementačnou agentúrou boli vyhlásené tri výzvy v rámci troch prioritných osí a ako štvrtá bola vyhlásená spoločná výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

K 31.12.2008 bolo spolu prijatých 1113 žiadostí o NFP, zazmluvnených bolo 293 projektov a v realizácii je 292 projektov.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V roku 2008 prebiehala počiatková implementácia zazmluvnených projektov, nie je možné vyhodnotiť napĺňanie merateľných ukazovateľov a zároveň posúdiť prínos OP ZaSI k napĺňaniu cieľov HP IS.

3.10 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Tabuľka č. 24: Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2008

Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HP IS	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EUR)
0	0	0

Tabuľka č. 25: Plnenie merateľných ukazovateľov SKI HP IS k 31.12. 2008 podľa prioritných osí

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os č. 1											
Počet podporených podnikateľských inkubátorov zameraných na inovácie v oblasti IKT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 2											
Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os č. 3											
Počet zariadení cestovného ruchu napojených na elektronický rezervačný systém (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

V roku 2008 OP KaHR neprispel k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS vo všetkých prioritných osiach, z dôvodu podpísania prvých zmlúv o poskytnutí NFP až v decembri 2008.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom k tomu, že v roku 2008 neboli so žiadateľmi podpísané zmluvy o NFP v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR, nebolo možné posúdiť prínos predmetného operačného programu k napĺňaniu cieľov HP IS.

4. TECHNICKÁ POMOC

Implementácia HP IS v programovom období 2007 – 2013 je zabezpečená z OP TP, ktorého riadiacim orgánom je MVR SR v rámci prioritnej osi 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach s cieľom posilniť kvalitu riadenia, koordinácie, implementácie, informovanosti, monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej v rámci NSRR. Plánované aktivity koordinátora HP IS v rámci opatrení prioritnej osi 1 OP TP:

Opatrenie 1.1

- zasadnutia pracovnej skupiny pre HP IS
- Komisia pre vedomostnú spoločnosť

Opatrenie 1.2

- vypracovanie štúdií, analýz, plánu monitorovania a hodnotenia na roky 2007-2013 (jeho aktualizáciu, vyhodnocovanie a realizáciu), priebežné hodnotenie HP IS a podkladov pre výročné správy RO a NSRR z hľadiska implementácie HP IS
- analýza situácie v oblasti vzdelávania v strednom a odbornom školstve v rámci pôsobnosti VÚC vo vzťahu k HP IS

Opatrenie 1.3

- vypracovanie plánu informovania a publicity HP IS pre zabezpečenie všeobecnej informovanosti o HP IS
- zabezpečenie informovania verejnosti o HP IS
- zabezpečenie odborných seminárov a workshopov o HP IS pre širšiu odbornú verejnosť

Opatrenie 1.4

- posilňovanie administratívnych kapacít pre zabezpečenie plnenia HP IS
- externí spolupracovníci
- nákup technického, priestorového a prevádzkového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, nákup softvéru
- tlmočenie a preklady
- školenia pre RO/SORO ohľadne obsahovej náplne a súvisiaceho monitorovania a hodnotenia v HP IS
- tuzemské a zahraničné pracovné cesty administratívnych kapacít koordinátora HP IS súvisiace s vykonávaním koordinácie HP IS (účasť na konferenciách a seminároch)

V roku 2008 OKPVS vypracoval projekt „Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie a implementácie HP IS“, ktorý predložil na RO OP TP. V auguste 2008 bola podpísaná zmluva medzi ÚV SR a MVRR SR a následne boli do konca roka predložené a uhradené 2 žiadosti o platbu v celkovej výške 117 667,95 €.

Tabuľka č. 26: *Prehľad využitia prostriedkov z OP TP k 31. 12. 2008*

Prioritné činnosti	indikatívna alokácia	čerpaná suma	
	tis. €	tis. €	ako % z indikatívnej alokácie
Monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	1	0	0
Hodnotenie a štúdie	20	0	0
Informovanie a publicita	5	0	0
Mzdy	1127	117,667	10,44
Školenia	15,427	0	0
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	25	0	0
Spolu	1193,427	117,667	9,86

5. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

V súlade s článkom 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (nariadenie Rady) má členský štát zabezpečovať poskytovanie informácií o projektoch a programoch spolufinancovaných z fondov EÚ a ich publicitu. Tieto informácie majú byť adresované občanom Európskej únie a prijímateľom s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov realizovaných v súlade s pravidlami tohto nariadenia prijatými EK.

Predpokladom úspešnej realizácie politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti v SR je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) a kohézneho fondu (ďalej len „KF“).

Len správne a včas podané informácie môžu prispieť k maximálnemu a efektívnemu využitiu finančných prostriedkov zo ŠF a KF na ďalší rozvoj SR. Z tohto hľadiska je vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity nezastupiteľnou časťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF.

Cieľom komunikačnej stratégie koordinátora HP IS je dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, RO a ďalších cieľových skupín o problematike HP IS s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti informačnej spoločnosti a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP IS je prierezovou problematikou, ktorá prechádza všetkými OP, musí byť uplatňovaná a sledovaná u všetkých OP. Dosiahnutie patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o cieľoch informačnej spoločnosti je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP IS.

V Pláne informovania a publicity koordinátora HP IS na roky 2007-2013 (ďalej len „PIP HP IS“) boli vymedzené cieľové skupiny na poskytovanie adekvátnych informácií čo najefektívnejším spôsobom, ako

- RO, SORO, CO – informácie o cieľoch, programovaní, monitorovaní a hodnotení HP IS v danom OP,
- odborní hodnotitelia – v rámci inštrukcie pre hodnotiteľa pri hodnotení žiadosti o NFP informácie o cieľoch HP IS a postupe pri odbornom hodnotení hodnotiacich kritérií zameraných na HP IS v danom OP,

- VÚC, obce, žiadatelia a prijímatelia pomoci – informácie o cieľoch, postupoch pri ich vlastnom hodnotení príspevku k cieľom HP IS počas projektového cyklu, monitorovaní a hodnotení HP IS počas realizácie projektu a príspevkoch NSRR k cieľom HP IS.

Plánovanie komunikačných aktivít bolo podmienené vypracovaním a schválením PIP HP IS, ktorý bol vypracovaný zamestnancami OKPVS s účinnosťou od 1. novembra 2008. Jednou z aktivít PIP HP IS bola aj realizácia zasadnutí PS pre HP IS, ktorá v roku 2008 zasadala 4-krát (kapitola časť 2.1.3).

Koordinátor pre publicitu sa dňa 7.10.2008 zúčastnil z pozície riadneho člena zasadania pracovnej skupiny pre publicitu na CKO. Na zasadnutí boli členovia oboznámení s komunikačným plánom OTP pre NSRR, komunikačnými plánmi jednotlivých RO a HP a informačných aktivitách CKO, RO a HP realizovaných v roku 2008 a aktivitách plánovaných na rok 2009.

Prostredníctvom internetovej stránky <http://sepavs.vlada.gov.sk/> koordinátor HP IS prinášal aktuálne informácie o cieľoch a implementácii HP IS, zverejnil všetky verzie SKI HP IS aj s prílohami, PIP HP IS a Plán hodnotení HP IS. Internetová stránka koordinátora HP IS je prepojená na internetové stránky jednotlivých RO a s informačným portálom NSRR. Zamestnanci OKPVS (koordinátori), podľa pridelených OP pravidelne poskytovali informácie o cieľoch HP IS telefonicky ako aj prostredníctvom elektronickej pošty. Z dôvodu lepšej informovanosti žiadateľov o NFP boli na internetových stránkach niektorých samosprávnych krajov zverejnené základné informácie o horizontálnych prioritách. V I polroku 2009 koordinátor HP IS predložil projekt na čerpanie NFP z OP TP za účelom zabezpečenie informovanosti relevantných potenciálnych žiadateľov/prijímateľov pomoci o príspevku k informačnej spoločnosti pre účely implementácie a plnenia cieľov HP IS.

Zamestnanec OKPVS sa zúčastnil na regionálnej konferencii k NSRR na roky 2007-2013, ktorá sa konala v januári 2008 v Bratislave. Na tejto konferencii bola informovaná široká odborná verejnosť v Bratislavskom regióne o cieľoch, koordinácii a implementácii HP IS. V marci 2008 na výročnom Zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Liptova, Oravy, Turca, Považia, Kysúc a Klubu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zamestnanec OKPVS informoval účastníkov o cieľoch a implementácii HP IS.

Zamestnanci koordinátora HP IS sa zúčastnili dvoch zasadnutí Národného monitorovacieho výboru pre NSRR, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20.5.2008 a 4.12.2008. OKPVS pravidelne informoval o stave koordinácie a implementácie podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny ako aj CKO a RO jednotlivých OP na koordinačných rokovaníach pracovnej skupiny členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov.

6. SKRATKY POUŽITÉ V TEXTE

CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
EÚ	Európska únia
HP IS	Horizontálna priorita informačná spoločnosť
IKT	Informačno – komunikačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MSP	Malé a stredné podniky
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
OA	Orgán auditu
OKPVS	Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti
OP	Operačný program
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP IS	Operačný program Informatizácia spoločnosti
OP D	Operačný program Doprava
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OP V	Operačný program Vzdelávanie
OP VaV	Operačný program Výskum a vývoj
OP BK	Operačný program Bratislavský kraj

OP Z	Operačný program Zdravotníctvo
OP ŽP	Operačný program Životné prostredie
PIP HP IS	Plán informovania a publicity koordinátora HP IS na roky 2007-2013
ROP	Regionálny operačný program
RO	Riadiaci orgán
SEPaVS	Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti
ŠF	Štrukturálne fondy
SKI HP IS	Systém koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
TP	Technická pomoc
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VÚC	Vyšší územný celok