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IMPLEMENTACNY PLAN 2018
REVIZIA VYDAVKOV NA INFORMATIZACIU

Preambula

VlIada SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v ramci ktorého planuje zreformovat pravidl3,
nastavit procesy a posilnit institicie, ktoré podporia prijimanie dobrych rozhodnuti vo
verejnom zdujme a vyznamne zvySia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Jednym z ndastrojov Hodnoty za peniaze je kompletna revizia vacsiny verejnych vydavkov.
V roku 2016 prebehla revizia zamerand na zdravotnictvo, dopravu a informatizaciu verejnej
spravy. Nasledne, vroku 2017, sa zamerala na vzdeldvanie, politiky trhu prace a socidlne
politiky a Zivotné prostredie. Revizie vydavkov hodnotia ucinnost a efektivnost vydavkov
a identifikuju opatrenia, ktoré zvySia hodnotu za peniaze z verejnych financii, ¢im umoznia
fiskalnu uUsporu, lepsSie verejné sluzby pre obcanov (vysledky) a/alebo presun financii na
priority vlady. Navrhuju opatrenia udrzatelnym spésobom.

Implementacia opatreni definovanych v Reviziach vydavkov je druhou fazou abude sa
realizovat v rokoch 2017 - 2020. Spravne nastavenie meratelnych ukazovatelov a definovanie
vychodiskovej a cielovej hodnoty predstavuje zaklad pre Stvrtrocny odpocet plnenia opatreni.

Implementacny plan 2018 implementuje definované opatrenia rychlejsie, flexibilnejsie
a transparentne. Zaroven stanovuje spésob vykazovania plnenia opatreni revizie vydavkov pre
implementujlice institicie a napomaha dosahovat vysledky napifianim stanovenych cielov
revizie vydavkov.

Tento Implementaény pldn po dohode na Urade podpredsedu vlady pre investicie a
informatizacie nastavuje spdsob a frekvenciu sledovania a vyhodnocovania opatreni revizie
vydavkov Implementacnou jednotkou pre rok 2018.



1. VYSLEDKY

Slovenska republika dnes zaostdva vinformatizdcii verejného sektora. Podla Indexu digitdlnej
ekonomiky a spoloénosti (DESI), patri Slovensku v roku 2017 spomedzi 28 krajin Eurépskej unie (EU)
20. priecka. V porovnani s rokom 2016 to predstavuje zlepSenie o dve miesta. Jednou z oblasti, kde
Eurépska komisia (EK) vidi priestor na zlepsSenie, je vyuzivanie e-governmentu.

Nedostatocnd uroven synchronizacie a koordinacie (zosuladenia) v oblasti IT neumoziuje Uspesne
realizovat aktivity, ktoré maju potencial priniest vyrazni pozitivnu zmenu a ulahéenie do Zivota
obcéanov, podnikatelov, ale aj zamestnancov verejnej spravy. Zaroven druhou vyzvou zostdva
dostupnost a kvalita dat.

Finalizacia jednotnych pravidiel pre posudzovanie investicnych projektov bez ohladu na zdroj
financovania, ako aj zverejnenie existujuceho zdsobnika IT projektov, su klfu¢ovym faktorom pre

strategicky vyber novych IT projektov do buduicnostil.

Tabulka 1: Vysledkové a vystupné indikatory kvality v informatizacii

Ciel
2014 2015 2016 2017 2020

Index digitalnej ekonomiky a spolo¢nosti (DESI)

SK 0.41 0.49 0.49 0.53
DESI 1 - Internetové pripojenie

EU 0.51 0.57 0.59 0.63

SK 0.52 0.61 0.49 0.50
DESI 2 - Ludsky kapital

EU 0.52 0.58 0.53 0.55

SK 0.39 0.41 0.44 0.49
DESI 3 - Pouzivanie internetu

EU 0.41 0.43 0.45 0.48
DESI 4 - Integracia digitalnych technoldgii SK 0.36 0.3 0.3 0.3
v obchode EU 0.3 0.33 0.35 0.37

SK 0.27 0.37 0.29 0.42
DESI 5 - digitalne verejné sluzby

EU 0.45 0.54 0.55 0.55

DESI - pozicia SK 20 20 22 20

Ukazovatele Narodnej koncepcie informatizacie verejnej spravy Slovenskej republiky
Celkové pouzivanie sluZieb eGovernmentu SK 42.2 47.9 74
ob¢anmiv %
Pocet novych zjednodusenych Zivotnych
situdcii  pre obcanov, realizovanych SK 0 16
kombinaciou elektronickych sluzieb v %
Celkova spokojnost podnikatelov so sK 64.2 N/A 74

sluzbami eGovernmentu v %

1 Revizia vydavkov na informatizaciu schvélend podla uznesenia vlady SR 461/2016
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Opatrenia definované v Implementacnom plane Revizie vydavkov na informatizaciu
prispievaju k zlepSeniu dosahovanych vysledkov v oblasti informatizacie. Opatrenia taktiez
prispievaju k naplfianiu narodnych strategickych materidlov pre oblast informatizacie:

e Programové vyhlasenie vlady SR na roky 2016-2020,

e Narodny program reforiem SR 2017,

e Narodnd koncepcia informatizacie verejnej spravy (NKIVS),

e Detailny akény plan informatizdacie verejnej spravy (2017-2020 (2017-2020),

e Strategicky dokument pre oblast rastu digitalnych sluzieb a oblast infrastruktary
pristupovej siete novej generacie (2014 — 2020)


http://informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s
http://informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s

2. IMPLEMENTACNY PLAN 2018

Ciele Uradu podpredsedu vlady pre investicie a informatizaciu na rok 2018:

e Vyuzitie vladneho cloudu minimalne na Urovni aspon 30% planovanej kapacity

e Zjednotit pravidla pre posudzovanie investicnych projektov a zverejnit zasobnik IT

projektov
Opatrenia Frekvenci Termin Vychodisko Ciel' | Sekcia/ | Zdroj
Meratelné ukazovatele a plnenia? va hodnota 2018 Utvar dat
odpoctu
USPORA
1. Vypracovat zavazny plan | kvartalne | 31.12.2018 UPVII
migracie do cloudu a naviazanie (SRIT)
na IT rozpocty v spolu
e VyuZitie kapacity cloudu (%) praci
e Podiel ro¢nych prevadzkovych s MF SR
nakladov systémov
zmigrovanych do cloudu voci
prevadzkovym nakladom
vietkych ISVS organizacii®
e  Celkové naklady na vlastnictvo
ISVS (EUR)
Hodnota 6,8 mil. Eur (2017)
10-15 mil. Eur ro¢ne nasledne
2. Centralizovat zabezpecenie kvartalne | 31.12.2018 UPVII
podpornych IT sluzieb ako su (SRIT)
telekomunikacie a konektivita v spolu
e  Ro¢né vydavky na praci
telekomunikacné sluzby a s MF SR
komunikaént infrastruktiru (UHP)

(eur)

. Zoznam podpornych IT
sluZieb zabezpecovanych
centralizovane

e  Casovy harmonogram

2 Terminy plnenia opatreni Implementaéného plénu na rok 2018 boli upravené na zaklade vystupov Priebe?nej

implementacnej spravy 1.1.2017-30.6.2017
3 Zladit ukazovatel s ukazovatelmi v NKIVS




. Podiel podpornych IT sluzieb
zabezpecovanych
centralizovane

Hodnota 9-27 mil. Eur ro¢ne

3. Zefektivnit podmienky
zabezpecenia licencii produktov
Microsoft*

®  Rocné vydavky na produkty

Microsoft (eur/osoba)

Hodnota 6,5 mil. Eur ro¢ne

kvartalne

30.9.2018

upvil

(SRIT)
v spolu

praci
s MF SR

HODNOTA

4. Prehodnotit mieru
pozadovanej bezpecnosti
elektronickych sluzieb
e Podiel koncovych sluZieb,
ktoré vyZzaduju BOK a ZEP (%)
e Pocet elektronickych podani
s mierou bezpecnosti4 a5
pred a po zmene
zdkona o e-governmente

Hodnota opatreni 4, 5 a 6 je spolu
2,3mil. Eur v roku 2017

kvartalne

priebezne

UPVII
(SRIT)

5. Vydavat BOK k novym elD

automaticky

e Metodické usmernenie pre
automatické vydavanie BOK

e  Pocet vydanych BOK pri vydaji
obcianskeho preukazu

e Pocet vydanych obcianskych
preukazov

e  Pocet aktivovanych BOK

e Pocet elektronickych podani
vs. pocet
podani v papierovej forme

Hodnota opatreni 4, 5 a 6 je spolu
2,3mil. Eur v roku 2017

kvartalne

31.3.2018

priebezne

MV SR

upvil
(SRIT)
uv
(NASES)

6. Vytvorit zavazny UX manual
pre vladne sluzby

kvartalne

31.3.2018

UPVII
(SRIT)

4 po ukonéeni prebiehajucich rokovani budu vyéislené aj dalsie ukazovatele, prostrednictvom ktorych bude Zmluva

vykonavana.




e Zavedenie UX manualu do

uv

procesu schvalovania sluzieb (NASES)
(dno/nie) priebeine
e Podiel ukonéenych
elektronickych podani pred a
po zavedeni manudlu (%)
Hodnota opatreni 4, 5 a 6 je spolu
2,3mil. Eur v roku 2017
7. Otvorit elD podnikatelom kvartdlne | 31.3.2018 MV SR
spristupnenim API )
e  Pocet novych vzniknutych UPVII
sluzieb tretich stran (SRIT)
e  Miera aktivacie elD ( %)
Hodnota 6,5 mil. Eur ro¢ne
8. Preskumat alternativne kvartalne | 30.10.2018 UpVII
spbsoby overenia identity (SRIT)
e Realizacia testu prototypu
aplikacie mID, zverejnenie MV SR
harmonogramu realizacie
a spustenie projektu uv
(dno/nie) (NASES)
e Podiel overeni alternativnymi
sp6sobmi voci poctu overeni
elD (%)
e Pocet obcanov, vyuZivajucich
digitdlne sluzby
RIADENIE
9. Zjednotit pravidla pre kvartdlne | 31.12.2017 UPVII
posudzovanie investicii zo (SRIT)
§tatneho rozpoctu a EU zdrojov
e Schvdélenie a zverejnenie
pravidiel posudzovania
investicii v IT
—ano — nie
e Zoznam posudenych projektov . .
vratane financného vyjadrenia priebezne
10. Centralne riadit a nakupovat | kvartalne | 31.12.2018 UPVII
komoditné IT ako su licencie (SRIT)
e Nastavenie procesu v spolu
centralneho nakupu praci
® RocnélT vy'/d:':\vlky na , s MF SR
zamestnanca Statnej spravy (UHP)

(eur)




11. Vytvorit zasobnik projektov a

verejne ho odpoctovat

e  Kritéria pre zverejnenie
zasobnika projektov

e Zverejneny zasobnik projektov
(ano/nie)

e Verejné odpoctovanie
projektov

e Aktualizacia rozpracovanych
projektov

kvartalne

30.1.2018

priebezne

UPVII
(SRIT)

12. Vypracovat koncepciu
riadenia informatizacie
e Vypracovana koncepcia
riadenia (dno/nie)
e  Aktualizovany Detailny akény
plan (dno/nie)’

polroc¢ne

31.12.2018

upvil
(SRIT)

13. Vypracovat spravu o stave
Statneho IKT

e Rocnad sprava o stave IKT

e Informécia o plneni NKIVS®

rocne

30.6.2018

upvil
(SRIT)

|

DATA A METODIKA

14. Aktualizovat metodiku CBA
pre OP Il (PO 7)
® Schvdlenie a zverejnenie
metodiky CBA pre OP Il
(ano/nie)
e Zoznam posudenych projektov
vratane finanéného vyjadrenia

kvartalne

30.1.2018

priebezne

upvil
(SRIT)

15. Vypracovat definiciu
Standardizovaného miesta
zamestnanca z pohladu IT

¢ Definicia Standardizovaného

miesta s poziadavkami na HW a
SW (ano/nie)

kvartalne

30.01.2019

upvil
(SRIT)

16. Aktualizovat Udaje o
vSetkych informacnych
systémoch verejnej spravy v IS
META IS

e Pocet ISVS s udajmio
nakladoch a pouzivani v
metalS

kvartalne

31.12.2018

UPVII
(SRIT)

5V pripade, Ze aktualizovany Akény plan na informatizéciu bude obsahovat naleZitosti a obsahové charakteristiky Koncepcie
riadenia informatizacie, ako je uvedené v Revizie vydavkov na informatizaciu.

6V pripade, e aktualizovany Informacia o plneni NKIVS bude obsahovat néleZitosti a obsahové charakteristiky Ro¢nej

spravy o stave IKT, ako je uvedené v Revizie vydavkov na informatizaciu.
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17. Navrhnut zber dat v
rezortnych podprogramoch s
registrom ISVS

® Pocet ISVS, ktorych vydavky su
sledované v rozpocte

e  Existencia klasifikovaného
registra ISVS (dno/nie)

kvartalne

31.10.2017

upvil

(SRIT),
MF SR

18. Navrh zberu dat za ucelom
benchmarkingu prevadzky
vydavkov na IT

e Podiel IT vydavkov, ktoré je
mozné benchmarkovat ( %)

kvartalne

31.12.2017

upvil
(SRIT)

v
spolupr
acis
MF SR

ANALYTICKE ULOHY

Zadefinovat rozsah zberu dat,
jeho periodicitu, format, zdroj
a zodpovednu organizaciu

a iniciovanie upravy metodiky
zistovania SU SR na aktudlne
poZiadavky dat. VSetky buduce
IT projekty nad 10 mil. eur
podrobit analyze nakladov

a prinosov

e Pocet a zoznam IT projektov,
posudenych UHP

kvartalne

priebeine

MF SR,
UPVII
(SRIT)

Pripravit analyzu sluZieb pre
prioritne elektronicku
komunikaciu
e Pocet sluzieb, pri ktorych stat
komunikuje prioritne
elektronicky

e Uspora z elektronickej
komunikacie (eur)

30.6.2018

upvil
(SRIT)

Vypracovat analyzu vyuZivania a
zabezpecenia softvérovych

licencii (Microsoft, Oracle, SAP)
e Analyza vyuZivania
softvérovych licencii a odhad
buducej spotreby (dno/nie)
Microsoft, Oracle
SAP a ostatné

kvartalne

31.12.2017
31.12.2018

upvil
(SRIT)




3. SPOSOB RIADENIA A MONITORING

Spo6sob riadenia

Efektivna koordinacia vSetkych zainteresovanych stran vtomto Implementacnom plane
predstavuje kli¢ovy faktor pre jeho Uspeiné naplfianie a dosahovanie vysledkov. Pri odpotte
opatreni komunikuje Implementaéna jednotka s Utvarom hodnoty za peniaze a so Sekciou
informatizacie (SRIT) a dalSimi zd¢astnenymi stranami vratane Ministerstva financii, Narodnou
agenturou pre sietové a elektronické sluzby, Ministerstvom vnutra SR a dalSimi organizaciami.

Monitoring vystupov a vysledkov

V ramci spoluprdace pri plneni opatreni tohto Implementac¢ného planu poskytne Sekcia
informatizacie Implementaénej jednotke Uradu podpredsedu vlady pre investicie
a informatizaciu sucinnost, relevantné data ainformacie pre monitoring a vyhodnotenie
plnenia jednotlivych opatreni k terminom podla dohodnutej frekvencie vyhodnocovania.
Zaroven poskytne vsetky podkladové informacie v terminoch dohodnutych medzi Sekciou
informatizacie a Implementac¢nou jednotkou Uradu podpredsedu vlddy SR pre investicie
a informatizaciu.

Zavazné terminy na predkladanie podkladov z dbévodu odpoctu plnenia opatreni v
Implementacnom plane na rok 2018:

1. Stvrtrok (janudr — marec 2018) — do 30. aprila 2018
Stvrtrok (april —jun 2018) — do 31. jula 2018 (vratane doplriujucich informacii k Priebeznej
implementacnej sprave)

3. Stvrtrok (jul — september 2018) — do 31. oktdbra 2018
Stvrtrok (oktober — december 2018) — do 31. janudra 2019 (vratane dopliujicich
informdcii k Sihrnnej implementacnej sprave)

Implementaénd jednotka v spolupraci so Sekciou informatizacie a Utvarom hodnoty za
peniaze pripravi odpocet plnenia opatreni na stvrtroc¢nej baze. Spbsob, ako aj forma odpoctu
tychto opatreni bude vzdjomne odsuhlasend vSetkymi zicastnenymi stranami. Pre odpocet
plnenia opatreni definovanych v Revizii vydavkov na vzdelavanie bude slizit webova stranka
Uradu podpredsedu vlady pre investicie a informatizaciu v ¢asti Implementaéna jednotka
a PInenie opatreni. V pripade akychkolvek zistenych datovych alebo metodologickych chyb,
bude Implementacnd jednotka po dohode so Sekciou informatizacie realizovat napravu
v reportingu a zdrojoch.
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4. RIZIKA

Potencialne rizika vimplementacii

Tabulka wuvadza identifikované potencialne

rizika,

ktoré modiu ohrozit efektivnu

implementaciu jednotlivych opatreni definovanych v Revizii vydavkov na vzdeldvanie. Tabulka
taktiez definuje pravdepodobnost vzniku problému, ako aj jeho vplyv na plnenie opatrenia, ¢i

navrhované riesenie.

Riziko

Pravdepodobnost

Vplyv

Navrhované rieSenie

Prioritizacia opatreni Revizie
vydavkov v ramci dalSej agendy
ministerstva

Vysoka

Vysoky

Prioritizacia tychto opatreni
v rdmci existujucich projektov
ministerstva. 1) pokracuje
vramci odpoctu  plnenia
opatreni podla uloh
uvedenych v uzneseni 471/17
k navrhu rozpoctu verejnej
spravy na roky 2018-2020.
Komunikacia tohto rozporu so
vsetkymi zainteresovanymi
stranami.

Kvalita, dostupnost a validacia
dat

Vysoka

Vysoky

Na zéklade dohody Urad
pristupi k zberu novych dat
v dohodnutej frekvencii nad
rdmec Implementacného
pldnu. Z dévodu zabezpecenia
dostupnosti dat Urad zverejni
data v uzivatelsky vhodnom
formate.

Vramci validacie dat uviest
jasny metodologicky podklad,
ktory wurci, ako boli data
analyzované.

Navrhované opatrenia nie su
implementované v ramci
stanovenych terminov plnenia.

Stredna

Vysoky

Priprava detailného planu
aktivit, kontrola progresu
opatrenia arevizia
jednotlivych planov pre
realizaciu aktivit, dohoda o
stanoveni Ciastkovych
terminov pre plnenie aich
pravidelné vyhodnocovanie.
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