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Zápis z 3. zasadnutia RV

3. Závery

2. Predmet stretnutia

Manažment údajov Úradu vlády SR
6.4.2022
online Teams
Monika Zaťková

Bučkuliak Ján - ÚV SR - predseda RV
Brém Marian - ÚV SR - člen RV
Svrček Ján Benjamín - ÚV SR - člen RV
Zaťková Monika – PM, prizvaný člen ÚV SR
Štefan Černý – IT architekt, prizvaný člen RV

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení 
projektov sa organizuje zasadnutie RV minimálne raz za 3 mesiace. Členovia RV MDM boli oboznámení s aktuálnym 
stavom projektu a rizikami, ktoré hrozia. Boli prijaté opatrenia, ktoré sú formulované v úlohách v ďalšom bode.

1. Zúčastnení

Cieľom zasadnutia Riadiaceho výboru projektu bolo informovať členov RV o:
1. aktuálnom stave projektu a hroziacich rizikách
2. ďalších krokoch pre zabezpečenie implementácie projektu. 
Predseda RV privítal členov MV MDM a prizvaných členov a požiadal PM Moniku Zaťkovú o prezentáciu o stave 
projektu.
Momentálne sa projekt nachádza vo fáze hodnotenia ponúk VO (93 dní), čím sa dostal do omeškania oproti 
pôvodnému plánu. Po ukončení hodnotenia ponúk sa začne kontrola ÚVO a následne, po podpise zmluvy je potrené 
predložiť VO na kontrolu na RO OPII. Po spočítaní lehôt stanovených na kontrolu možno predpokladať začiatok 
realizácie hlavných aktivít až v júli 2022, keďže zmluva s dodávateľom nadobudne účinnosť až po kontrole VO RO 
OPII.
Je dôležité, aby sa projekt stihol ukončiť do 31.12.2023, aby bolo možné naplniť cieľ projektu a predísť nevyčerpaniu 
prostriedkov NFP. Zároveň by mohol tento stav ohroziť fungovanie existujúcich systémov, keďže pri prevádzke starých 
systémov sa počíta s novovybudovanými systémami po riadnom ukončení projektu.
Predseda RV skonštatoval, že hodnotiaca komisia VO musí urobiť všetko pre to, aby konečné rozhodnutie bolo prijaté v 
čo najskoršom čase.  Za účelom zrýchlenia implementácie projektu bude potrebné posilniť kapacity expertov, aby sa 
projekt mohol realizovať v kratšom čase.
V prípade, ak by nebolo možné využiť existujúce VO na zrýchlenie implementácie, respektíve by došlo k predlžovaniu 
rozhodnutia ÚVO z dôvodu námietok neúspešných uchádzačov, bola by ďalšia možnosť využiť expertov z paralelného 
VO – z rámcovej dohody ÚV SR na nešpecifikované programátorské práce pre ÚV SR, ktorá je momentálne v procese 
kontroly VO. Uvedenú možnosť je však potrebné preveriť so SORO OPII. Predseda RV požiadal PM a riaditeľa odboru 
riadenia projektov, aby zabezpečili zaslanie emailu s touto otázkou.
V rámci prezentácie bola odkomunikovaná aj personálna matica pre jednotlivé IS v rámci ÚV SR, ktoré súvisia s 
projektom MDM – či už priamo budované nové IS alebo iné IS ÚV SR, ktoré budú integrované na platformu CIP v 
rámci projektu.
Predseda RV sa vyjadril k biznis vlastníkom a vlastníkom procesov, ktorými by mali byť vecne príslušné odbory s 
výnimkou IS CRZ, ktorý zostáva v gescii SIT v zmysle dohody na ÚV SR. Zároveň by mal odbor vývoja a architektúry 
zabezpečiť technickú IT dvojičku pre vlastníka procesov z dôvodu, že vecne príslušné odbory nedisponujú technickými 
kapacitami. Požiadal riaditeľa OVA, aby navrhol a aktualizoval kapacity v komunikačnej matici v spolupráci s PM a 
predseda RV následne zabezpečí odkomunikovanie a schválenie na vyššej úrovni.
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POPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÝ TERMÍN STATUS RIZIKO / ZAVISLOSŤ

1
zverejnenie zápisu v Metaies a na 
webovom sídle ÚV SR

Ján Benjamín 
Svrček, PM

14.04.2022 NOVÁ

2 ukončiť hodnotenie ponúk VO

GR SIT J. 
Bučkuliak, J. 

Svrček a ďalší 
členovia 

hodnotiacej 
komisie

v čo 
najskoršom 

termíne
RIZIKO

predĺženie realizácie 
aktivít projektu, 
nevyčerpanie projektu, 
nedosiahnutie cieľov 
projektu do 31.12.2023, 
ukončenie platnosti 
existujúcich systémov

3

osloviť MIRRI za účelom zistenia možnosti 
využiť paralelne ďalšie prebiehajúce VO 
pre projekt na poradenské služby (IT 
expertov) na zrýchlenú realizáciu 
projektových aktivít v kratšom časovom 
období

PM (M. 
Zaťková) a RO 
OPR (J. Krajči)

14.04.2022 NOVÁ

4

aktualizovať komunikačnú maticu v 
zmysle dohodnutých kompetencií pre 
jednotlivé IS a zaslať návrh GR SIT na 
odsúhlasenie

PM v spolupráci 
s odborom 
vývoja a 

architektúry

14.04.2022 NOVÁ

NOVÁ

PREBIEHA potreba zdôvodniť

RIZIKO potreba zdôvodniť

DOKONČENÉ potreba zdôvodniť

Semaforový status: GREEN/NOVÁ - YELLOW/PREBIEHA - RED/RIZIKO - DOKONČENÉ

NOVÁ: nová úloha, plnenie načas a bez problémov 

4. Úlohy

RIZIKO:  nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu plnenia

DOKONČENÉ = uloha je splnená

PREBIEHA: plnenie prebieha, zdržanie pri plnení, prekážky


