Zavedenie eura v SR

· Riziká

1) podcenenie náročnosti zmien informačných systémov z hľadiska prácnosti, času  a financií

2) oneskorené metodické postupy vyplývajúce z novelizovanej legislatívy

3) nedostatok profesionálne skúsených interných aj externých ľudských zdrojov

4) neexistencia testovacích prostredí pre testovanie úprav – riziko testovania v ostrej prevádzke

5) zastaralé hardvérové a softvérové vybavenie organizácií (prípadne nedostatočné diskové kapacity), neumožňujúce vykonať potrebné úpravy – riziko zahrnutia nákladov na obnovu do nákladov na prechod pod Euro a tým k porušeniu transparentnosti nákladov na úpravu systémov v súvislosti s prechodom na Euro

· Odporúčania

· pri nových systémoch, pracujúcich s ekonomickou agendou, jasne definovať požiadavky na dodávateľov na zapracovanie plnej funkcionality pri práci s Eurom

· pri jestvujúcich systémoch vyžadovať od Dodávateľa zabezpečenie funkcionality spojenej s prechodom na Euro v rámci zmlúv o údržbe systémov

· vykonať dôslednú analýzu systémov spracovávajúcich ekonomické údaje

· pripraviť analýzu dopadov potrebných úprav informačných systémov na ostatné informačné systémy organizácie

· pripraviť akčný plán implementácie funkčnosti spojenej s Eurom do informačných systémov

· pripraviť stratégiu a plán testovania s dostatočnou časovou rezervou pre prípad potreby zapracovania úprav

· každý upravovaný informačný systém by mal byť vedený ako projekt s klasickým projektovým riadením a definovaným sponzorom projektu

·  koordinácia jednotlivých podprojektov, dokumentovanie spoločných pravidiel, problémov, ich riešení a pod. a zdieľanie všetkých informácií

· stretávanie projektového tímu na týždennej báze

·  definovať kľúčové míľniky v projekte a kontrolovať ich

· stretávanie riadiaceho výboru na mesačnej báze, vrátane informovania sponzora projektu 

· informácie o vývoji prác na projekte na mesačnej báze smerom ku koordinátorovi zavádzania Euro v SR (MF SR) – týka sa výhradne štátnej a verejnej správy

· zadefinovať vecného garanta (garanta kvality), ktorý z vecného hľadiska bude usmerňovať všetky úpravy dotknutých informačných systémov

· pre centrálnu koordináciu implementačných prác vytvoriť pozíciu koordinátora v každom profesnom združení (Asociácia bánk Slovenska, Združenie podnikateľov Slovenska a pod.)

· zabezpečiť pravidelnú komunikáciu na mesačnej báze medzi sponzormi jednotlivých projektov a koordinátormi projektov za príslušné odvetvie

· vytvoriť Knowledge Base (vedomostnú databázu), sumarizujúcu poznatky pri implementácii úprav informačných systémov, súvisiacich s prechodom na Euro na Internetovej stránke MF SR 

· pre vymieňanie si skúseností s implementačnými prácami vytvorit vituálny priestor na Internete

· sledovať informácie Štatistického úradu, týkajúce sa metodických usmernení pre konverziu historických dát a odporúčania zapracovať do úprav informačných systémov

