ISPA opatrenie 03/ISPA/MC/021

2003 SK 16 P PE 014

 
FINANČNÉ MEMORANDUM

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a 

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd, Slovenská republika

FINANČNÉ MEMORANDUM

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “Komisia“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “Spoločenstvo”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku, pánom G. Meadowsom, za Komisiu

na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

.

 Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

	Číslo opatrenia:
	2003 SK 16 P PE 014

	Názov:
	Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd

	Obdobie trvania:
	Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou

	
	Dátum ukončenia: 31 December 2008

	Miesto:
	Košice, región Košice

	Sekcia:
	povodie rieky Hornád


Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 19 395 234 €.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 50 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 9 697 617 €.

4.
Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 1 611 431 € z rozpočtu na rok 2003 je vydaný v rámci rozpočtovej linky B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4
Platby

1. Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda Komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popisované v Prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008. Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4. Výška preddavku je pevne stanovená na 1 939 523 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 969 762 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní prvej zmluvy o dielo na významné práce konečným príjemcom pomoci ako je indikované v pláne obstarávania v Prílohe Ia. 

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík Spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Príjemca a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1. Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu alebo ak nastane významná zmena:

a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2. Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív. 

3.
Platba druhej splátky zálohovej platby je podmienená predložením dôkazu, že procedúry EIA boli dodržané. 

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v Prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

V Bratislave
V Bruseli 

Za príjemcu
Za Spoločenstvo

Pál Csáky
 G. Meadows
podpredseda vlády SR
zastupujúci generálny riaditeľ
Národný koordinátor ISPA
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PRÍLOHA I

Popis opatrenia


Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd

Číslo kódu komisie: 2003 SK 16 P PE 014

1. Názov opatrenia

Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd

2. Orgán podávajúci žiadosť (Národný koordinátor ISPA)
2.1.
Meno:
podpredseda vlady SR, pán Pál Csáky

2.2.
Adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovensko


E-mail:
eva.dunajska@government.gov.sk

3. Orgán zodpovedný za implementáciu (podľa určenia v časti II (2) Prílohy III.2)
3.1.
Názov:
Ministerstvo životného prostredia, p. Erna Dohnáliková

3.2.
Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, 823 35 Bratislava


E-mail:
erna.dohnalikova@iaeip.sk

4. Konečný príjemca (v prípade, že sa líši od orgánu uvedeného v bode 3)
4.1.
Názov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

4.2.
Adresa:
Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika


E-mail:
vvak_prispa@stonline.sk

5. Lokalita

5.1.
Prijímajúca krajina:
Slovenská republika

5.2.
Región:

Košice

6. Popis
Košice s počtom obyvateľov okolo 240 000 sú druhým najväčším mestom Slovenska a nachádzajú sa v povodí rieky Hornád. Rieka Hornád sa vlieva do rieky Tisa v Maďarsku, ktorá sa zase vlieva do Dunaja a ten končí v Čiernom mori.
Projekt pozostáva z dvoch hlavných prvkov:
· Časti A a B: Rozšírenie a modernizácia kanalizačnej siete v meste a okolo mesta Košice. 

· Časť C: Modernizácia čističky odpadových vôd, ktorá zabezpečuje úpravu pre celkový počet ekvivalentných obyvateľov 228 117.
6.1. Zložky projektu
Projekt sa skladá z 3 častí:
Časť A: Výstavba nových stok v meste Košice a jeho predmestiach
Prvá zložka projektov predstavuje sériu nových stavieb:
V Krásnej nad Hornádom sa rozšíri existujúci kanalizačný systém zo súčasných 600 obyvateľov na pokrytie celkového počtu obyvateľov 2065. 

V Kavečanoch, ktoré sa nachádzajú 5 km na severozápad od Košíc, sa vybuduje celkom nový kanalizačný systém. Z dôvodov efektívnosti nákladov sa rozhodlo vybudovať aj tu samostatnú malú ČOV na úpravu vody. 

V Košickej Novej Vsi sa na existujúci kanalizačný systém pripojí ďalších 900 obyvateľov. 

Ulice Kostolianská a Podhradová v Košiciach sa napoja na hlavnú stoku A, čím sa na hlavnú stoku A napojí táto časť mesta s počtom obyvateľov 11 685. 

Napokon táto časť projektu pokrýva výstavbu nového výstupu z ČOV Košice. Upravená voda bude tiecť z ČOV cez otvorený profil celkovej dĺžky takmer 1,6 km do prijímacej rieky Hornád.
Časť B: Modernizácia nových stok v meste Košice a jeho predmestiach
Do tejto časti projektu patrí rekonštrukcia existujúcej kombinovanej kanalizačnej siete v mestských častiach Luník II a Luník III, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Úplná renovácia je v skutočnosti nahradenie starej existujúcej siete (vrátane domových prípojok). Na výmenu väčšiny stok sa použije technika otvoreného výkopu i keď sa bude uplatňovať aj forma "in-situ". 

Okrem toho projekt obsahuje modernizáciu stoky "A IX", ktorá sa nachádza v strede mesta, kde sa bude rekonštruovať 1 042 m stok. 

Pokiaľ ide o rekonštrukciu stoky "A XIV", terajšie stoky s rozmermi DN 1100-1200 sa nahradia novými stokami s priemermi DN 1800-2200. Existujúce kombinované kanalizačné prepady (CSO) "O-IV A XIV" s vyústením do potoka Jarok sa upravia a výsledkom rekonštrukcie CSO "O-V AXIV" budú dve nové vypúšťacie potrubia a dva výstupy ako aj napojenie stoky "A XIV" na stoku "D". Dažďová voda tohto CSO bude tiecť do potoka Jarok. Profily tohto vodného toku sa upravia, aby dosiahli potrebnú hydraulickú kapacitu. 

Celková modernizácia kanalizačného systému zníži infiltráciu balastnej podzemnej vody do kanalizačného systému v Košiciach.
Časť C: Modernizácia ČOV

ČOV mesta Košice bola postavená v šesťdesiatych rokoch pre odstraňovanie BOD a suspendovaných tuhých látok. Ako sa v osemdesiatych rokoch zvyšovala záťaž spôsobená znečistením, rozhodlo sa modernizovať ČOV, aby spĺňala prísnejšie normy. V súčasnosti prebieha výstavba nových zariadení. V roku 2001 sa dokončila prvá časť pozostávajúca z úplného zariadenia na manipuláciu s kalom a z približne jednej tretiny linka na vodu . Dnes sa 35-40% záťaže dopravuje do tejto časti, pričom sa zvyšok posiela do starého zariadenia. 

Aby sa dosiahlo plnenie noriem EÚ pre tekuté odpady v citlivých oblastiach, bude treba posilniť zariadenia na odstraňovanie dusíka a fosforu. 

Kapacita odstraňovania dusíka sa zvýši rozšírením sekundárnej číriacej kapacity; postavia sa štyri ďalšie číriace nádrže, čím sa zvýši počet jednotiek zo 6 na 10. Rozšírenie číriacich nádrží sa bude tiež týkať inštalácie všetkých potrebných potrubí k číriacim nádržiam, na navrátenie aktivovaného kalu do biologického systému ako aj kanálov pre vyčírenú vodu.
Odstránenie fosforu sa dosiahne hybridným biologicko-chemickým systémom na odstránenie fosforu. Biologický systém bude vyžadovať výstavbu anaerobického selektora so štyrmi nádržami v sérii. Nadbytočné potrubia aktivovaného kalu sa prestavajú, aby odvádzali nadbytočný aktivovaný kal priamo do anaeróbneho kalového vyhnívacieho zariadenia. Nainštaluje sa chemická skladovacia nádrž pre železité soli a bude slúžiť ako rezervné zariadenie pre vodnú linku, ale bude tiež zabezpečovať chemickú defosfátazáciu kalových vôd. Chemické dávkovacie čerpadlo k vodnej linke bude riadiť on-line meradlo fosforu, ktoré je k dispozícii.
7. Ciele
Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie existujúceho kanalizačného systému v Košiciach a okolí. Časť projektu je venovaná technickej modernizácii existujúcej ČOV v Košiciach nainštalovaním dodatočných zariadení na odstránenie dusíka a fosforu. Takto by sa malo odstrániť primárne znečistenie spôsobené nedostatočným čistením splaškovej vody. 

Medzi konkrétne ciele projektu patrí: 

· Zníženie infiltrácie a exfiltrácie existujúceho kanalizačného systému modernizáciou a renováciou niektorých častí stok, 

· Zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd v súlade s relevantnou legislatívou EÚ, 

Zaručenie požadovaných parametrov úpravy pre Ntot a Ptot v súlade so smernicou EÚ 91/271/EC,
· Zlepšenie výkonnosti existujúcej ČOV a zvýšenie kvality a úrovne technologického procesu čistenia odpadových vôd.
7.1. Ukazovatele
Kľúčové ukazovatele uvedené v nasledujúcich tabuľkách sa použijú na sledovanie pokroku dosahovanom v projekte. Keďže konečné technické riešenie niektorých komponentov projektu vykonajú dodávatelia, údaje uvedené v tabuľkách sú len indikatívne.
	Fyzické ukazovatele
	Jednotka/hodnota
	Objem

	Výstavba stok: Zmluva časť A
	bm
	21 549

	Zemné výkopové práce
	m3
	130 000

	Inšpekčné šachty
	počet
	220

	Oprava ciest
	m2
	52 000

	Ukladanie potrubí
	bm
	21 549 

	Zavážanie
	m3
	104 000

	Modernizácia stok: Zmluva časť B
	 
	 

	Zemné výkopové práce
	m3
	90 276

	Inšpekčné šachty
	počet
	145

	Oprava ciest
	m2
	12 036

	Ukladanie potrubí
	bm
	15 046

	Zavážanie
	m3
	36 110 

	Modernizácia použitím procesu in situ 
	bm 
	6 018

	ČOV: Zmluva časť C
	 
	 

	Číriče dia 43m Vol=3268 m3
	Počet
	4

	Potrubia
	bm dia 700mm
bm dia 350mm
kanál
	200 m
300 m
120 m

	Jednotka chemickej dávky 30 m3
	Počet
	1 

	Celkový objem anaerobických nádrží v sérii = 7000 m3
	Počet
	1

	Prispôsobenie potrubí na odstraňovanie kalu 
	Počet
	1 

	Elektromechanické práce
	Počet
	1 


8. Harmonogram prác
	Kategória prác
	Začatie
	Dokončenie

	Štúdia realizovateľnosti
	10/2002
	04/2003

	Ekonomická analýza
	10/2002
	04/2003

	Finančná analýza
	10/2002
	04/2003

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
	03/2003
	12/2003

	Štúdie technického riešenia
	hotové
	hotové

	Tendrové dokumenty
	03/2004
	08/2004

	Výstavba
	08/2005
	10/2007

	Prevádzková fáza
	10/2007
	 


Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov
Neuskutočnila sa žiadna formálna ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov, avšak identifikovali sa nasledujúce prínosy:
· Zlepšenie verejného zdravia a kvality života
· Kvalitnejšie sanitné zariadenia
Zvýšená príťažlivosť pre cestovný ruch a rekreáciu
· Znížené znečistenie podzemnej vody
· Celkové zlepšenie životného prostredia
9. Hlavné prvky finančnej analýzy
9.1. Zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa
Zásobovanie pitnou vodou a kanalizačné služby sú ešte stále predmetom štátnej regulácie. Výpočet regulovaných cien je delegovaný na miestne a regionálne vodárenské spoločnosti a mal by byť v súlade s regulačnými zásadami tarifného sadzobníka. Tarify môžu obsahovať len ekonomicky zdôvodnené náklady súvisiace so získavaním, spracovaním a distribúciou vody, primeraný zisk a dane. Konkrétne odhady týkajúce sa individuálnych položiek regulovaných taríf každoročne vydáva ministerstvo financií. Na všetky domácnosti v oblasti obsluhovanej VVaK Košice sa vzťahuje jednotná štandardná cena a jednotková tarifa pre vodu a splašky je zhora ohraničená maximálnou povolenou regulovanou cenou. 

Regionálne vodárenské spoločnosti vo vlastníctve obcí sú sebestačné verejné štruktúry financované len z taríf a bude sa uplatňovať zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa.
Reforma organizačnej/administratívnej štruktúry zberu a čistenia odpadových vôd na Slovensku poskytne znečisťovateľom rôzne stimuly na zníženie ich úrovne vypúšťania. Zvýšené tarify budú jedným stimulom, ďalším bude schopnosť znížiť prevádzkové náklady znížením množstva zbieranej a čistenej splaškovej vody. Znížené prevádzkové náklady budú prínosom nielen pre podniky verejných služieb/prevádzkovateľov ale aj pre obce/majiteľov. Ďalší stimul pre užívateľov znižovať svoje vypúšťanie sa vytvára prostredníctvom zvyšovania taríf za pitnú vodu. Toto podporí recyklovanie odpadovej vody v rámci domácnosti a firiem. 

Podiel odpadovej vody produkovaný priemyslom v Košiciach predstavuje menej ako 15%. Každá priemyselná firma je vybavená predčistiacim zariadením, ktoré obmedzuje množstvo vypúšťanej odpadovej vody do systému verejnej kanalizácie. 

Pokiaľ ide o určenie budúcej tarify, všeobecne sa predpokladá, že celkové výdavky na vodu a odpadovú vodu by nemali byť viac ako 4% priemerného príjmu domácnosti, aby sa nestali sociálne nedostupné.
9.2. Financovanie projektu
Výsledky financovania a citlivosti ukazujú, že príjmy generované týmto projektom by mohli financovať okolo 25% celkovej investície. 25% projektových nákladov sa bude financovať zo slovenského štátneho rozpočtu, pričom 50% sa poskytne z ISPA.
10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Otázky posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike rieši zákon č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000, ktoré sú v súlade so smernicou EC 85/337/EC v znení 97/11/EC. Podľa slovenskej legislatívy posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa musí vykonávať pre ČOV a kanalizačné systémy obsluhujúce počet ekvivalentných obyvateľov >100,000.  Hodnotenie vplyvov na životné prostredie pre tento projekt sa v súčasnosti realizuje a dokončí sa ku koncu roka 2003.

11. Náklady a pomoc (v €)

Rozpis nákladov na rozličné typy výdavkov (Euro)

	Položka
	Oprávnené
	Neoprávnené
	Celkové náklady

	Plány/dokumentácia
	0
	451 200
	451 200

	Príprava stavby
	1 359 150
	0
	1 359 150

	Hlavné práce 
	15 207 350
	0
	15 207 350

	Stroje a zariadenia
	1 336 300
	0
	1 336 300

	Odborná pomoc
	350 789
	0
	350 789

	Stavebný dozor počas implementácie
	810 786
	0
	810 786

	Rezervy
	330 859
	0
	330 859

	Dane/poplatky
	0
	2 903 915
	2 903 915

	SPOLU
	19 395 234
	3 355 115
	22 750 349


	Celkové náklady
	Príspevok súkromného sektora
	Neoprávnené výdavky
	Celkové oprávnené náklady
	ISPA grant
	Podiel grantu
%

	22 750 349
	
	3 355 115
	19 395 234
	9 697 617
	50


12. Účasť medzinárodných finančných inštitúcií

Konečný príjemca môže využiť globálny úverový nástroj poskytovaný EIB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 

13. Špecifické podmienky súvisiace s opatrením

Pozri článok 8.

14. Plán obstarávania

Práce budú realizované podľa plánu obstarávania ako udáva Príloha Ia. 

ooOOOoo

PRÍLOHA I.a

Predbežný plán obstarávania

	Tender č.
	Opis prác a služieb, na ktoré sa vypisuje tender
	Typ kontraktu (práce, tovary alebo služby)
	Predbežný mesiac vyhlásenia tendra
(mesiac/ rok)
	Miera refundovania faktúr súvisiacich s konkrétnym kontraktom

	1
	Kontrak na služby : Odborná pomoc – tendrová dokumentácia 

€ 350 789
	obmedzený
	Marec 2004
	50%

	2
	Kontrakt na služby: Stavebný dozor 

€ 810 786
	obmedzený
	Február 2005
	50%

	3
	Kontrakt na práce:

€ 18 233 659

Časť A

Výstavba kanalizácie v meste Košice a jeho okolí 

Časť B

Rekonštrukcia kanalizácie v meste Košice a jeho okolí

Časť C

Rekonštrukcia ČOV
	otvorený medzinárodný
	Marec 2005
	50%


Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na Internete.

[image: image1.emf]PRÍLOHA II

Názov opatrenia:

ISPA č.:

2003 SK 16 P PE 014

Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(%) (%) (%)

=2+3

=5+7+8

=3/1 =5/3 =9/1

2000

- - - - - - - - - -

2001

- - - - - - - - - -

2002

- - - - - - - - - -

2003

- - - - 1 611 431 - - - - -

2004

- - - - 4 300 000 - - - - -

2005

- - - - 1 846 663 - - - - -

2006

- - - - 1 939 523 - - - - -

2007

- - - - - - - - - -

2008

- - - -

-

- - - - -

2009

- - - - - - - - - -

nerozpoč-

tované

22 750 349 3 355 115 19 395 234 -

-

- 4 848 809 4 848 808

-

-

Spolu

22 750 349 3 355 115 19 395 234 9 697 617 50% 4 848 809 4 848 808 - -

FINANČNÝ PLÁN (založený na záväzkoch z rozpočtu EÚ)

Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd

Rok

Celkové 

náklady

Neoprávnen

é náklady

Oprávnené náklady

Pôžička z MFI

Celkovo ISPA

Národné orgány

Štátny 

rozpočet

Konečný 

príjemca



