FINANČNÉ MEMORANDUM
Európska komisia, tu v ďalšom uvádzaná ako „KOMISIA“, ktorá koná za Európske spoločenstvo a v mene Európskeho spoločenstva, tu v ďalšom uvádzaného ako „SPOLOČENSTVO“ zastúpené  komisárom pre regionálnu politiku, pánom Michelom Barnierom, za Komisiu 








na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu v ďalšom uvádzaná ako „beneficient“








na strane druhej

SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM:

Článok 1

Opatrenie uvedené v článku 2 nižšie bude vykonané a financované z rozpočtových zdrojov SPOLOČENSTVA, v súlade s ustanoveniami stanovenými v tomto Memorande. Technický, právny a správny   rámec, v  ktorom sa bude realizovať nižšie uvedené opatrenie v článku 2 je stanovený vo Všeobecných podmienkach pripojených k Rámcovej dohode podpísanej medzi Komisiou a beneficientom a jeho dodatkom sú podmienky tohoto Memoranda a ustanovenia k nemu pripojené.

Článok 2

Identifikácia daného opatrenia

Nástroj pre štrukturálne druhy politiky v predvstupovom období prispeje,  cestou grantu, k financovaniu nasledovného opatrenia, tak ako je popísané v Prílohe I:

Číslo opatrenia:
2000/SK/16/P/PE/001

Názov:
Čistička odpadových vôd Trenčín (ČOV) na pravom brehu Váhu 

Obdobie trvania:
Dátum zahájenia: Dátum podpisu memoranda o financovaní zo strany Komisie alebo dátum dohody zo strany IDI týkajúcej sa financovania projektu, tak ako je to špecifikované v časti X 1 (a) Prílohy IIL2.

Dátum ukončenia: 31. december 2004.

Lokalita:

Trenčín

Článok 3

Angažovanosť

1. Maximálne verejné alebo ekvivalentné výdavky, ktoré je možné zobrať do úvahy pre účel vypočítania pomoci budú predstavovať 7.936.732 EUR;

2. Výška pomoci zo strany Spoločenstva poskytnutej pre dané opatrenie je fixne stanovená ako 50% z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov, tak ako je to naznačené v pláne financovania  v Prílohe II;

3. Maximálna výška pomoci z  Nástroja pre štukturálne druhy politiky v predvstupovom období je fixne stanovená na  3.968.366 EUR;

4. Suma vo výške 3.174.692 EUR je záväzne viazaná od rozpočtu na rok 2000 pod rozpočtovým riadkom B7-020. Záväzne viazané prostriedky týkajúce sa následných splátok budú vychádzať z počiatočného alebo revidovaného plánu financovania súvisiaceho s daným opatrením, čo podlieha stavu realizácie daného opatrenia a rozpočtovej dostupnosti. 

Článok 4

Platby

1. Pomoc Spoločenstva bude pokrývať platby týkajúce sa daného opatrenia, pre ktoré boli beneficientom právne záväzne viazané prostriedky a pre ktoré boli požadované financie špecificky pridelené. Tieto platby sa musia týkať daných prác, tak ako sú popísané v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred dátumom podpisu memoranda o financovaní zo strany Komisie nebudú oprávnené na danú pomoc zo strany Nástroja pre štrukturálne druhy politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popísané v Prílohe I a platby zo strany orgánu zodpovedného za realizáciu daného opatrenia budú  ukončené najneskôr do 31. decembra 2004.

Správa požadovaná na zaplatenie konečnej bilancie by mala byť predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto dátume.

4. Zálohová platba  je fixne stanovená vo výške 793.673 EUR, a tieto peniaze budú prevedené nasledovne:

· Suma vo výške  396.837 EUR je vyplatená  po podpise tohoto memoranda zo strany beneficienta;

- 
Zostávajúca suma je vyplatená po podpise zmluvy vyznačenej v pláne zaobstarávania ako “Čistička odpadových vôd”.

Článok 5

Rešpektovanie zákonov a politiky Spoločenstva 

Opatrenie bude vykonané v súlade s relevantnými ustanoveniami stanovenými v Európskych (Asociačných) dohodách a prispeje k dosiahnutiu politiky Spoločenstva  (v rôznych oblastiach), hlavne v tých, ktoré sa týkajú ochrany a zlepšenia �ivotného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Beneficient a orgán zodpovedný za realizáciu spomínanú v článku I v bode 3 zabezpečia to, aby získali všetky potrebné práva duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, publicitu a iný materiál vypracovaný v nadväznosti na  plánovanie, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie daného projektu. Zaručia, že Komisia alebo akýkoľvek ~ orgán alebo osoba delegovaná Komisiou bude mať prístup a právo použiť taký materiál. Komisia použije taký materiál len  pre svoje vlastné účely. 

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Akýkoľvek typ povolení a/alebo oprávnení požadovaných na realizáciu  daného opatrenia musia poskytnúť  kompetentné orgány  Beneficienta načas a v súlade s národným zákonom.

Článok 8

Špecifické podmienky týkajúce sa daného opatrenia 

Bez dotknutia sa všeobecných ustanovení špecifikovaných v Prílohe III,  grant Spoločenstva týkajúci sa daného opatrenia podlieha nasledovným podmienkam:

1. Podmienke týkajúcej sa predpokladov a stavu majetku/aktív/prostriedkov:

Komisia si vyhradzuje právo revidovať výšku pomoci pre ISPA stanovenú v článku 3,  ak do piatich rokov od dátumu ukončenia daných prác prevádzkové podmienky (tarify/sadzby,  príjmy atď.) sa budú značne odlišovať v porovnaní s pôvodnými predpokladmi, ktoré boli  urobené pri určovaní výšky grantu a/alebo ak je tam značná modifikácia:

a) ovplyvňujúca charakter danej operácie alebo jej realizačné podmienky alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnému orgánu nepatričnú výhodu; a

b) vyplývajúca buď zo zmeny v charaktere vlastníctva akejkoľvek časti financovanej infraštruktúry alebo zaniknutia alebo závažnej zmene v prevádzkových dojednaniach.

Krajina, ktorá je beneficientom, bude informovať Komisiu o akejkoľvek takejto zmene a bude sa snažiť o ex-ante dohodu s Komisiou  týkajúcu sa týchto zmien.

2. Podmienka realizovateľnosti:

Grant Spoločenstva týkajúci sa daného opatrenia polieha tomu, že zaangažované orgány dajú k dispozícii dostatočné zdroje, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka a údržba daných prostriedkov/majetku/aktív.

3. Druhá splátka zo zálohovej platby bude podliehať:

(a) poskytnutiu prehlásenia/stanoviska zo strany Ministerstva životného prostredia o tom, že  splaškový kal z Čističky odpadových vôd Trenčín (ČOV) na pravom brehu Váhu vyhovie normám kvality Smernice 86/278/EEC.

(b) menovaniu manažéra projektu.

4. Konečný beneficient predloží špecifický program údržby predtým, ako sa vykoná konečná platba. Tento program bude pokrývať desaťročné obdobie, ktoré  začína 1. januára 2005.

Článok 9

Realizačné ustanovenia popísané v Prílohách tohto memoranda o financovaní tvoria jeho nedeliteľnú súčasť.

Komisia bude riešiť prípad, keď sa nevyhovie daným podmienkam a realizačným ustanoveniam podľa postupu stanovenému  v Prílohe ITL 1, časť (paragraf) VIII.

Článok 10

Autentickým textom tohoto memoranda o financovaní je tento dokument, tak ako je tu nižšie podpísaný.

Dané v 




Dané v Bruseli, 05.12. 2000

Za prijímateľa



Za Spoločenstvo

pán  Pavol Hamžík 


pán  Michel Barnier 

podpredseda  vlády 


komisár 

Úrad vlády 

Slovenskej republiky

Zoznam príloh

PRÍLOHA I 

Popis opatrenia 

PRÍLOHA II 

Plán financovania

PRÍLOHA III

PRÍLOHA III.1
Finančné realizačné ustanovenia ISPA

PRÍLOHA III.2
Ustanovenia, ktorými sa riadi  oprávnenosť výdavkov súvisiacich s opatreniami, ktorým sa dostáva pomoc od ISPA

PRÍLOHA III.3
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PRÍLOHA III.4
Dohoda o minimálnych požiadavkách na finančnú kontrolu, aplikovateľných na opatrenia, ktorým sa dostáva pomoc od ISPA 

PRÍLOHA III.5
Dohoda týkajúca sa nepravidelností/ neregulérností a vrátenia súm neoprávnene získaných na základe ISPA

PRÍLOHA III.6
Požiadavky týkajúce sa informácií a publicity 

PRÍLOHA 1

Popis opatrenia

Čistička odpadových vôd Trenčín (ČOV) na pravom brehu Váhu

Kód Komisie č.:  2000/SK/16/P/PE/001

1.
NÁZOV OPATRENIA

Čistička odpadových vôd Trenčín (ČOV) na pravom brehu Váhu

2.
ORGÁN PREDKLADAJÚCI ŽIADOSŤ (Národný koordinátor ISPA)

2.1.    Názov: 
Úrad vlády Slovenskej republiky

pán  Pavol Ham�ík, podpredseda  vlády 

2.2.    Adresa:
Námestie  Slobody 1, 81370 Bratislava 

E-mail: 
Milan.Matlak@government.gov.sk 

3.
ORGÁN ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU (v zmysle definície 
v časti II (2) PRÍLOHA III.2) 

3.1. Názov: 

Ministerstvo �ivotného prostredia


3.2. Adresa:

Námestie  Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontakt:
Zuzana Kasanická, koordinátor ISPA 

E-mail:
kasanicka.zuzana@lifeenv.gov.sk

4.
KONEČNÝ BENEFICIENT (v prípade, ak ide o iný subjekt, ako je orgán uvedený v bode 3)

4.1. Názov: 
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 

4.2. Adresa:
 ul. 1. mája 11,  911 O1 Trenčín

5. LOKALITA 

5.1 Krajina beneficienta: Slovenská republika 

5.2 Región:
Trenčín 

6.
POPIS

Zámerom projektu je eliminovať niekoľko zostávajúcich doposiaľ nečistených výpustov komunálnych odpadových vôd do rieky Váhu, najväčšej slovenskej rieky a dôležitého prítoku do rieky Dunaj. Projekt zahŕňa:

-
Kombináciu kanála na odpadovú vodu s da�ďovým výpustom  pri vyústení hlavnej zbernej/diaľkovej kanalizácie, zahŕňajúcu zbernú nádrž, vyhovujúcu slovenským normám pre úpravu dažďových odpadových vôd.

- Prečerpávaciu stanicu s kapacitou 260 l/s a dvojité prečerpávacie vedenie v dĺžke 1.5 km, na prívod do ČOV

-
 Novú ČOV s maximálnou hydraulickou kapacitou 9,839 m3/d / 257 l/s, naprojektovanú tak, aby zodpovedala výkonom ekvivalentným počtu  obyvateľov  30.143 (predpoklad na rok 2015),  čo sa dosiahne, akonáhle sa v budúcnosti rozšíri kanalizačná sieť,  a to tak, aby vyhovovala zároveň súčasným normám pre odpadové vody SK a EÚ, vrátane odstránenia živín (N & P). Východiskový ekvivalent, ktorému má projekt po dokončení slúžiť, bude 21.953 obyvateľov.

- Nový (samostatný) systém odpadovej kanalizácie o dĺžke 3,4 km pre dedinu Kostolná-Záriečie (v súčasnosti cca  700 obyvateľov), vzdialenej približne 1 kilometer od lokality ČOV, 

- 631 m kanalizácie vedúcej k Brnianskej ulici, ktorá bude odvádzať odpadové vody do existujúcej hlavnej  zbernej kanalizácie, aby sa umožnilo napojenie z priemyselných zariadení, ktoré v súčasnosti nemajú prípojku na hlavnú kanalizáciu.

Opatrenie je konkrétne identifikované v rámci druhého Národného akčného programu pre oblasť životného prostredia (NEAP II) z decembra 1999 a patrí k Priorite II z Environmentálnych priorít Partnerstva pre vstup/Národný program pre prijatie Acquis “Adekvátne zásobovanie pitnou vodou a zníženie znečisťovania na akceptovateľnú úroveň”, a k Priorite IV “Primeraná likvidácia alebo vyu�ívanie odpadu a minimalizácia jeho produkcie “.

7.
CIELE

7.1.
Cieľom je zníženie znečisťovania rieky Váh a jeho prítokov tak, aby to vyhovovalo legislatívnym normám EÚ a Slovenskej  republiky v oblasti úpravy odpadových vôd.

Rieka Váh je, spolu s riekou  Nitra, jedným z hlavných prítokov Dunaja a jej povodie predstavuje pribli�ne jednu tretinu územia Slovenska.

Budúce slovenské normy sú kompatibilné so Smernicou EÚ o mestskej odpadovej vode, určenej na vypúšťanie do “citlivých” tokov, ktoré sú alebo potenciálne by mohlo existovať riziko, že sa stanú eutrofickými, za predpokladu, že hraničnými hodnotami v 242/1993 sú maximálne hodnoty, pričom v 91/271/EEC je povolený istý pomer prekročení. Súčasný projekt ČOV je vypracovaný tak, aby vyhovoval rovnako normám EÚ ako aj Slovenským normám.

Súčasná a prognózovaná kvalita vypúšťaných odpadových vôd na pravom brehu rieky Váh.

Tabuľka

Parameter   
Jednotka
Exist. prietok bez úpravy
Exist. prietok po úprave
Budúci prietok po úprave

Priemerný prietok
M3/d
6.900
6.900
8.049

BOD
Mg/l
160
25
25


Kg/d
1.104
173
201

COD
Mg/l
390
100
100


Kg/d
2.691
698
805

Softvérového systému
Mg/l
85
25
25


Kg/d
587
173
201

NH4
Mg/l  N
15
--
--


Kg/d
104
--
--

N celkom:
Mg/l  N
35
15
15


Kg/d
242
104
121

P celkom:
Mg/l  P
5
2
2


Kg/d
35
14
16

fekálne koliformné baktérie
Počet/l

00 ml
106
106
106

7.2.
Odpad vyprodukovaný na jedného obyvateľa

V súčasnosti sa odhaduje nameraná spotreba vody na jedného obyvateľa Trenčína na 100 l. Skutočná spotreba bude celkom určite vyššia, čo je dôsledkom nekompletných záznamov na vodomeroch zákazníkov, čo sme neodhadovali. Spotreba vody na jedného obyvateľa v krajinách Strednej Európy vykazovala klesajúci trend, v dôsledku stupňujúceho znižovania dotácií a rovnaký účinok je možné pozorovať i v Trenčíne. Plánujú sa ďalšie zvýšenia poplatkov pre domácnosti, čo prinesie so sebou účinok ďalšieho znižovania spotreby vody na jedného obyvateľa, v krátkodobom až strednodobom horizonte. Je však rozumné predpokladať, že do roku 2015, hospodársky rast ekonomiky odstráni prvok snahy o šetrenie vodou v domácnostiach a pre účely tejto analýzy, ktorá je zameraná s výhľadom na ďalších 15 alebo 20 rokov, sme prijali premisu, že v budúcnosti bude odpad na jedného obyvateľa predstavovať 120 litrov.

Jediné odpadové vody, monitorované v Trenčíne, sú pri výpusti z kanalizačných sietí, pričom obe obsahujú značný objem priemyslových odpadových vôd. Práve z tohto dôvodu nie je možné odhadnúť z miestnych údajov zaťaženie znečisťovaním na jedného obyvateľa. Skúsenosti z podobných miest v danom regióne, kde sa vykonávalo monitorovanie len odpadu z domácností, naznačuje, že typická priemerná záťaž BOD predstavuje 45 -50 gramov na jedného obyvateľa. Pre účely projektu, sa brala v horizonte roku 2015 do úvahy max. denná záťaž BOD 55 gramov/deň. The nominálny ekvivalent ČOV bol vypočítaný v nadväznosti na počet obyvateľov podľa normy ES, ktorá predstavuje 60 gramov.

7.3.
Pripojené obyvateľstvo

V súčasnosti predstavuje obyvateľstvo, napojené na kanalizačnú sieť 74% na ľavom a 55% na pravom brehu rieky Váh. Typický je pomer obyvateľov, pripojených na kanalizáciu nižší, než tých, ktorí sú pripojení na vodný zdroj, kvôli nákladom takéhoto pripojenia izolovaných súkromných a skupinových pozemkov v malých sídlach.

7.4.
Fyzické ukazovatele ČOV

Fyzický ukazovateľ  
Dátum ukonč.
Jednotka
Odhad. objem

K - Z kanalizačné potrubie
30.09.2002
m
3.400

K - Z prečerpávacie stanice
31.03.2003
počet
3

Kanalizácia na Brnianskej ulici
30.09.2002
m
630

Dažďová odp.voda & zberná nádrž
30.09.2002
počet
1

Sito na dažďovú vodu
31.03.2003
počet
1

Hlavné stavebné práce spojené s prečerpávacou stanicou
30.09.2002
počet
1

Detto čerpadlá & elektrické vybavenie ČOV:
31.03.2003
položka
1

Čistiareň odpadových vôd:




Výkop na hlavné nádrže
31.03.2002
m3
14.000

Železobetón v základoch 
30.09.2002
m3
6.000

Potrubia na danej lokalite ČOV & s nimi spojené komory 
31.12.2002
m
1.500

Budovy
30.09.2002
m2
1.100

Vnútorné a prístupové komunikácie
31.12.2002
m2
3.700

Ostatné práce na lokalite a terénne úpravy
31.03.2003
m2
120.000

Ohraničujúci plot
31.03.2003
m
700

Mechanické a elektrické vybavenie ČOV:




Sitá & odstraňovanie  štrku 
31.12.2002
položka
1

Prevzdušňovacie zariadenie s dúchadlami  
31.12.2002
položka
1

Prevzdušňovací systém - aerátory a miešadlá.
31.03.2003
počet
2

Vybavenie usadzovacích nádrží 
31.12.2002
počet
2

Zaradenie na dávkovanie chemikálií (FeS04) 
31.12.2002
položka
1

Čerpadlá RAS a elektrické zariadenia 
31.03.2003
položka
1

Čerpadlá na SS & zahusťovanie kalu 
31.12.2002
položka
1

Zariadenie na úpravu kalov
31.03.2003
položka
1

Centrálny velín 
31.12.2002
počet
5

Káblové rozvody elektriny
31.03.2003
m
2.000

Rozvody ovládania/regulačné rozvody
31.03.2003
m
2.000

Osvetlenie lokality
31.03.2003
položka
1

Meracia a regulačná technika & prístrojové vybavenie ~
31.03.2003
položka
1

8.
HARMONOGRAM PRÁC

Kategória prác
Zahájenie
Dokončenie



Štúdia realizovateľnosti

marec 2000

Ekonomická analýza
01.07.2000
31.07.2000

Finančná analýza
01.07.2000
31.07.2000

Štúdia dopadu na životné prostredie
01.01.2000
12.06.2000

Projektové štúdie
1987
marec 2000

Zadanie súťaže 
01.10.2000
31.12.2000

Získanie pozemkov

31.08.2000

Výstavba 
01.06.2001
31.03.2003

Počiatočné uvádzanie do prevádzky a prevádzka
01.04.2003
31.06.2003

Plná prevádzka od
01.07.2003


9.
ANALÝZA EKONOMICKEJ VÝHODNOSTI VYNALOŽENÝCH PROSTRIEDKOV A SOCIÁLNEHO PRÍNOSU

Hoci je primárnym zámerom projektu zlepšenie životného prostredia, ekonomické výhody,  ktoré boli identifikované a ku ktorým boli pripísané odhadované hodnoty  sú nasledovné:

- 
hodnota zlepšenej kvality vody v rieke na odber (založená na poplatkoch, ktoré vymeriava orgán pre správu povodia)

- 
nárast využívania rieky na rekreačné činnosti

- 
výhody súvisiace so zamestnanosťou (príspevok k jej zvýšeniu) tým, že sa povolí plánovaný rozvoj na pravom brehu rieky Váh, v súčasnosti blokovaný krajským plánovacím orgánom, pretože tam nie je nijaká čistička odpadových vôd.

Interná návratnosť
EIRR
         17.9%
Čistá súčasná hodnota:
NPV

22,6 mil. Euro
Pomer výhod/nákladov
B/C

2,62

Hlavné výhody, identifikované v rámci analýzy, spolu s hodnotami, ktoré sa im pripisujú:

Výhoda - (napr. úspora času)
Jedn. hodnota
Súčasná hodnota
% z  celk. výhod

Zdroje vody
Eu 048/m3
1.348.300
6%

Rekreácia
Eu 0.42/hr
2.020.900
9%

Ekonomický rozvoj
Eu 3.200/prac.m*
19.254.400
85%

Celkom:

22.623.600
100%

* hodnota projektu naviac zohľadňuje 7,5% zvýšenie celkovej zamestnanosti 

10.
HLAVNÉ PRVKY FINANČNEJ ALANÝZY

Princíp: “Kto znečisťuje, platí”. Opatrenie samo o sebe,  nebude generovať nijaký významný nový zdroj príjmov, a ani to nie je jeho zámerom, pretože projekt sa v prvom rade zameriava na to, aby vyhovoval environmentálnym normám EÚ a SR v oblasti vypúšťania odpadových vôd. Existujúci, už pripojení zákazníci platia za kanalizačné poplatky rovnaké sadzby ako tí, ktorí sú napojení na iné kanalizačné siete, ktoré sú už poskytované spolu s čistením odpadových vôd, napr. na ľavom brehu rieky Váh v Trenčíne. Všetci zákazníci, pripojení na kanalizačnú sieť sú spoplatňovaní za odpadovú vodu podľa objemu odobratej vody, okrem a navyše poplatkov za dodávky vody. Okrem toho musia hlavní priemyselní odberatelia platiť poplatok naviac v prípade, keď prekročia zmluvne odsúhlasené, prísne sledované limity odberov. Okrem toho, spoločnosť, ktorá prevádzkuje kanalizačnú sieť, musí sama platiť vodohospodárskemu orgánu, ktorý spravuje povodie poplatky, v závislosti od objemu a stupňa znečistenia vypúšťaných neupravených odpadových vôd. (Tento poplatok sa značne zníži, akonáhle bude navrhovaná ČOV v prevádzke.)

Prevádzka a údržba: súčasné poplatky nepostačujú na pokrytie zvýšených nákladov projektu, avšak poplatky sú stanovené tak, že sa budú v priebehu najbližších 5 rokov zvyšovať a budú si vyžadovať iba mierny nárast tak, aby sa pokryli náklady spojené s prevádzkou, údržbou a odpismi.

Sadzby. Pri odhadovanej spotrebe vody 100 litrov/osobu  a priemernej veľkosti domácnosti 3.5 osoby, sa odhaduje, že  priemerná spotreba vody na jednu domácnosť dosiahne cca 130 m3/za rok. Pri sadzbe za úpravu  odpadových vôd  18,88 SK/m3 a prognózovanej sadzbe  za dodávku vody 19,0 Sk/m3 vody, bude celkový odhadovaný ročný poplatok za vodu domácnostiach v priemere cca 4.914,00 Sk za rok (Euro 117/rok), čo predstavuje  3,1 percenta príjmu na jednu domácnosť.

Prieskum Svetovej banky a EBOR naznačuje, že poplatky za dodávku čistej vody sú akceptovateľné až do výšky 5 percent rozpočtu domácnosti  (t.j. môžu si ich domácnosti dovoliť), pričom ďalšie  2 percentá sú akceptovateľné za úpravu odpadovej vody. Na tomto základe poplatky, navrhované zo strany prevádzkovateľa za dodávku a čistenie vody, ktoré sa podľa náznakov medzinárodných agentúr pohybujú v rámci limitov únosnosti, a mali by byť schopné, uniesť  i dodatočný malý prvok  na pokrytie nákladov tohto projektu (obsiahnutý v hodnote 18,80 Sk/m3 uvedenej vyššie).

V súčasnosti je poplatok pre domácnosti limitovaný Vyhláškou vlády a je podstatne nižší, ako poplatky, ktoré sa účtujú priemyselným odberateľom. Zrušenie tohto limitu je však naplánované ku koncu roka 2001 a pre Trenčín sa plánuje zvýšenie poplatkov pre odberateľov z domácností vo vyššom pomere, ako v prípade priemyselných odberateľov, čím by sa odstránil rozdiel v poplatkoch v časovom horizonte 5 rokov.

11.
ANALÝZA  ENVIRONMENTÁLNEHO DOPADU

Tento projekt patrí do triedy rozvoja, ktorý  pokrýva PRÍLOHA II  Smernice 85/337 (97/11).  Avšak tento projekt predstavuje ekvivalent v počte obyvateľov, ktorý je nižší ako 100.000 (je to limit pre úplnú analýzu environmentálneho dopadu EIA podľa slovenského zákona č. 127/1994 a  menej ako limit, určený zodpovedajúcou Smernicou EÚ, ktorý predstavuje 150.000 obyvateľov). Predbežná environmentálna štúdia a monitorovanie bolo však ukončené  a formálne odsúhlasenie štúdie relevantným oddelením Ministerstva životného prostredia bolo udelené 12.06.2000.

Konzultácie s verejnosťou. Predbežná environmentálna štúdia bola vypracovaná podľa Zákona 127/1994, Časť II paragrafu I, ktorý vyžaduje, aby bola daná štúdia sprístupnená k nahliadnutiu verejnosti v danom samosprávnom území, a to počas najmenej 3 týždňov. Keďže bola podaná žiadosť o stavebné povolenie a vypracovaná environmentálna štúdia, zrealizované publikovanie oznámení v miestnej tlači a na vývesných tabuliach a dokumentácia bola k dispozícii v kanceláriách miestnej samosprávy na verejné pripomienkovanie. Verejnosť  mala teda 5 až 6 týždňov, aby mohla podať písomné pripomienky. V tomto prípade neboli doručené nijaké námietky.

Monitorovanie. Slovenská legislatíva, vrátane dotknutých zákonov, smerníc a/alebo vykonávacích predpisov a limitov pre vypúšťanie priemyslových odpadových vôd zabezpečia súlad so Smernicou č. 91/271/EC, PRÍLOHA lc. Štátna inšpekcia pre životné prostredie bude vykonávať pravidelné inšpekcie kvality vôd, vypúšťaných z ČOV a práve tak bude monitorovať kvalitu dovádzanej povrchovej vody, aby sa overilo, či čistička funguje v súlade s danými predpismi.

Kompetentné  slovenské úrady  (Krajsky úrad v Trenčíne, regionálna štátna správa) preskúmali Žiadosť s projektom a prehlásili, že projekt nie je lokalizovaný priamo do environmentálne senzitívnej oblasti, ani sa nenachádza v jej blízkosti, tak, ako je definované v PRÍLOHE II tejto žiadosti a nebude mať významný negatívny dopad na životné prostredie.

12.
NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové náklady
Príspevok súkr. sektoru
Nenárokovateľné výdavky
Nárokovateľné náklady
Grant  ISPA
Podiel grantu

%

8 880 405
--
943 673
7 936 732
3 968 366
50

13.
ZAANGAŽOVANOSŤ MEDZINÁRODNÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

Rokovania s EIB a miestnou bankou pokračujú.

14.
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY V SÚVISLOSTI S OPATRENÍM

Viď Článok 8 Memoranda o financovaní

15.
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Detaily zmluvy, predpokladaný a odhadovaný časový harmonogram pri vypisovaní verejných súťaží. 

Číslo zmluvy, druh & popis
Odhadovaný dátum zverejnenia oznámenia
Poznámky

1
K-Z & kanalizácia na Brnianskej ulici
práce
december 2000
hodnota 0,79 mil. EURO

2
Prečerp. stanica dažďovej vody a prívodné potrubie
práce
december 2000
hodnota 1,28 mil. EURO

3
Čistička odpadových vôd
práce
december 2000
hodnota 5,49 mil. EURO

