

Informácia o stave čerpania finančných prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie ku dňu 22. 8. 2006.

Základné informácie

- ◆ Účelom získaného príspevku z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „FS EÚ“) je prispieť na náklady súvisiace s odstraňovaním následkov veternej kalamity, ktorá postihla Slovenskú republiku dňa 19. novembra 2004.
- ◆ Podľa návrhu Európskej komisie bol Slovenskej republike pridelený z FS EÚ príspevok vo výške 5,67 mil. EUR. Pridelené prostriedky boli poukázané na účet v Slovenskej republike dňa 8. novembra 2005 v celkovej výške 218 037 394,24 Sk (po prepočte aktuálnym kurzom).
- ◆ Najneskoršie možné čerpanie finančných prostriedkov z FS EÚ je možné do 1 roka od ich pripísania na účet v Slovenskej republike, t.j. do 7. novembra 2006.
- ◆ V zmysle DOHODY pre vykonávanie rozhodnutia Komisie z 13. októbra 2005 o udelení dotácie z FS EÚ na financovanie mimoriadnych opatrení, je Slovenská republika povinná do 6 mesiacov od ukončenia čerpania (t.j. do 7. mája 2007) spracovať realizačnú správu a zabezpečiť vypracovanie vyhlásenia o platnosti.
- ◆ Postupy a mechanizmus implementácie finančných prostriedkov FS EÚ a rozdelenie nenávratného finančného príspevku boli schválené Vládou SR uznesením č. 1035 z 21. decembra 2005 pod názvom „Implementačné postupy k princípom použitia prostriedkov Fondu solidarity v podmienkach Slovenskej republiky a rozdelenie nenávratného finančného príspevku z Fondu solidarity EÚ“.
- ◆ Rozdelenie prostriedkov z FS EÚ v rámci SR bolo schválené uznesením vlády SR č. 1035 z 21. decembra 2005. V zmysle cit. uznesenia vlády SR prerozdelenie zdrojov pre jednotlivé sektory bude upravené o prípadnú kurzovú stratu/zisk najväčšiemu príjemcovi Ministerstvu pôdohospodárstva SR.
- ◆ Vláda SR vzala na vedomie správu o stave čerpania finančných prostriedkov z FS EÚ ku dňu 30. júnu 2006 svojim uznesením č. 611 zo dňa 27. júla 2006.
- ◆ Použitím prostriedkov z Fondu solidarity EÚ sa zaoberá Výbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier, ktorý vo svojej gescii vytvoril pracovnú skupinu, ktorá vypracovala návrh implementácie a v súčasnosti koordinuje použitie týchto prostriedkov.
- ◆ Počas prípravy a realizácie príspevku z FS EÚ sa 7 krát uskutočnilo zasadanie pracovnej skupiny, zriadenej v gescii Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier. Pracovná skupina k FS EÚ bola zriadená uznesením Vlády SR č. 611 zo dňa 17. augusta 2005. Členovia pracovnej skupiny sú zároveň osobami zodpovednými za implementáciu FS EÚ na jednotlivých rezortoch.

Rozdelenie prostriedkov z FS EÚ v rámci SR medzi jednotlivé rezorty:

Rezort	Výška príspevku v SKK
MDPT SR	47 639 458
MH SR	3 346 145
MP SR vrátane kurzových ziskov (pôvodne)	90 208 252,24 (87 170 858)
MV SR	2 393 207
MZ SR	3 576 697
MŽP SR	70 873 634
Spolu	218 037 393,24

Čerpanie finančných prostriedkov

Podľa tretích štvrtročných správ jednotlivých rezortov bolo ku dňu 22. augustu 2006 čerpanie prostriedkov z FS EÚ na úrovni 51,91%. Z hľadiska čerpania prostriedkov je viacero podprojektov v stave realizácie alebo v štádiu verejného obstarávania, takže čerpanie ešte neprebehlo. Všetky rezorty zodpovedné za implementáciu jednoznačne deklarujú schopnosť vyčerpať pridelené prostriedky v stanovenom termíne.

Vo viacerých rezortoch prišlo k zmene čerpania v rámci podprojektov alebo v rámci opatrení, všetko v rámci pravidiel použitia príspevku z FS EÚ alebo na základe konzultácie so zástupcami DG Regio EK.

Čerpanie prostriedkov je zhrnuté v štvrtročných správach v zmysle „Implementačných postupov“ bod E/1. Skrátenejšia verzia aktuálnej 3. štvrtročnej správy je v závere tohto materiálu.

Čerpanie prostriedkov z FS EÚ ku 22. augustu 2006:

Rezort	Výška príspevku (v Sk)	Čerpanie k 22. 8. 2006
MDPT SR	47 639 458	14 284 000
MH SR	3 346 145	3 346 145
MP SR	90 208 252,24	68 714 000
MV SR	2 393 207	2 393 207
MZ SR	3 576 697	3 576 697
MŽP SR	70 873 634	20 874 000
Spolu	218 037 394,24	113 188 000
% čerpania	100%	51,91%

Inštitucionálne zabezpečenie administrácie projektu

V zmysle „Implementačných postupov“ sú zodpovednosti zapojených inštitúcií rozdelené nasledovne:

Zodpovedný orgán - Úrad vlády SR – Výbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier (ďalej len VVSRORVT)

Platobný orgán – Ministerstvo financií SR, Odbor Národného fondu

Orgán zodpovedný za implementáciu - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, (v rámci rezortov je vymenovaná zodpovedná osoba)

Identifikované problémy

1. Realokácia prostriedkov FS EÚ v rámci rezortov

Schválené implementačné postupy použitia prostriedkov FS EÚ (uznesenie vlády č. 1035 zo dňa 21.12.2005) regulujú postup pri alokáciách medzi jednotlivými OZZI (rezortami). Nie je však zrejmé ako postupovať v prípade schválenej alokácie prostriedkov pre jeden rezort, ktorý má ale záujem efektívnejšie použiť prostriedky FS EÚ a uskutočniť realokáciu medzi jednotlivými koncovými prijímateľmi týchto prostriedkov výlučne v rámci svojho rezortu alebo medzi jednotlivými opatreniami (napr. „záchranné a zabezpečovacie práce“ a „obnova infraštruktúry“).

V súvislosti s exkluzívnou právomocou výboru vlády schvaľovať realokácie, je možné usudzovať, že by takéto „interné“ realokácie mohol a mal tiež schvaľovať výbor vlády. Členovia PS FSEÚ vyzvali tajomníka VVSRORVT, aby na zasadnutí VVSRORVT predniesol návrh PS FSEÚ na jednoznačné stanovenie postupu v prípadoch „internej“ realokácie, t.j. realokácie v rámci toho istého rezortu. Z praktických dôvodov bolo na rokovaní PS FSEÚ dňa 24. augusta 2006 ďalej navrhnuté, aby „interné“ realokácie schvaľovala PS FSEÚ.

PS FSEÚ bola zriadená uznesením vlády č. 611 zo 17.08.2005. Členmi PS FSEÚ sú zástupcovia jednotlivých OZZI (rezortov) – MZ SR, MP SR, MH SR, MV SR, MŽP SR a MDPaT SR, ďalej zástupca MF SR a ÚV SR.

Prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z FS EÚ je nutné použiť a vyúčtovať do 07.11.2006 (t.j. do jedného roka potom, čo Slovenská republika obdržala prostriedky FS EÚ na svoj účet). Vzhľadom na terajšiu rozpracovanosť viacerých projektov na niektorých rezortoch nie je dosť dobre možné vylúčiť vznik nutnosti realokácie prostriedkov na poslednú chvíľu v takom krajnom prípade, ak by v súčasnosti rozpracované stavby neboli dokončené riadne a včas podľa plánov a podpísaných zmlúv. Zodpovednosť konkrétnych dodávateľov nebude týmto dotknutá, avšak Slovenská republika by musela nevyčerpané prostriedky vrátiť do FS EÚ. Neplánuje sa ani sa nepredpokladá, že situácia nutnosti realokácií na poslednú chvíľu nastane, nakoľko všetky relevantné rezorty jednoznačne deklarovali, že vyčerpajú všetky pridelené prostriedky FS EÚ. Avšak pretože niektoré projekty/stavby skutočne nie sú ku dnešnému dňu stále dokončené (stav čerpania v auguste bol cca. 113 mil. Sk, t.j. 52%), z objektívnych dôvodov nemožno s istotou túto možnosť vylúčiť.

Je treba rozhodnúť o súhlase s viacerými realokáciami v rámci jednotlivých rezortov medzi konečnými prijímateľmi i opatreniami, o ktorých sa vie už teraz. V rámci MDPaT SR je rezortom navrhovaný presun sumy 9.500.000,- Sk zo záchranných a zabezpečovacích prác pre koncového prijímateľa Železnice SR v prospech obnovy infraštruktúry u toho istého koncového prijímateľa a obdobne aj presun sumy 157.080,- Sk v rámci Slovenskej správy ciest. V rámci MZ SR ide o presun sumy 2.031,87,- Sk z príspevku na záchranné a zabezpečovacie práce pre koncového prijímateľa Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka, v prospech záchranných a zabezpečovacích prác pre Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chrôb, n.o., Dolný Smokovec.

Navrhuje sa prijatie nasledovného uznesenia:

„Realokácie prostriedkov pridelených Slovenskej republike v rámci grantu Fond solidarity Európskej únie v rámci jednotlivých ministerstiev (orgánov zodpovedných za implementáciu) schvaľuje Pracovná skupina k Fondu solidarity Európskej únie zriadená uznesením vlády č. 611 zo dňa 17.08.2005 tak, aby realokácie boli uskutočnené a prostriedky Fondu solidarity Európskej únie vyčerpané do 07.11.2006.“

V prípade neschválenia tohto uznesenia je nevyhnutné alternatívne schváliť jednotlivé realokácie, tak ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

2. Konečný termín pre zmenu konečného prijímateľa

Pretože VVSRORVT ani tajomník výboru nemá reálnu možnosť ovplyvňovať priebeh čerpania prostriedkov FS EÚ a kontrola čerpania a kontrola oprávnenosti je možná až po uskutočnení čerpania, navrhované uznesenie zabezpečí úplnú koordináciu všetkých dotknutých rezortov, ktoré ešte nevyčerпали prostriedky FS EÚ a efektívne riešenie prípadných problematických projektov v čase, keď ešte bude možné realokáciu vykonať a všetky prostriedky FS EÚ bezpečne vyčerpať. Prostriedky FS EÚ je možné čerpať iba do 07.11.2006.

Navrhuje sa prijatie nasledovného uznesenia:

„Výbor vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier zaväzuje orgány zodpovedné za implementáciu (rezorty) MP SR, MŽP SR a MDPaT SR, aby ku dňu 27.10.2006 aktualizovali čerpanie prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie a informáciu o výške čerpaných prostriedkov k uvedenému dátumu zaslali tajomníkovi Výboru vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier. Výbor vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier zároveň zaväzuje Pracovnú skupinu k Fondu solidarity Európskej únie zriadenú uznesením vlády č. 611 zo dňa 17.08.2005 schválením realokácií zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie v rámci jednotlivých orgánov zodpovedných za implementáciu (rezortov) na tie projekty, ktoré už boli realizované a sú riadne vyúčtované, avšak neboli podporené vôbec alebo v celej výške.“

3. Aktualizácia celkovej výšky spôsobených škôd

Pôvodné vyčíslenie škody spôsobenej veternou kalamitou zo dňa 19.11.2004 na území Slovenskej republiky bolo iba kvalifikovaným odhadom pre potreby podania žiadosti SR na FS EÚ. V záverečnej správe o použití pridelených prostriedkov z grantu FS EÚ bude nutné aktualizovať údaje s prihliadnutím nie na odhadovanú výšku škody, ale na už skutočne zistenú výšku škody. Odhad škody z januára 2005 síce vychádzal z reálnych skutočností, ale bol iba kvalifikovaným odhadom. Aktualizácia celkovej skutočnej škody je súčasťou záverečnej správy, ktorú je SR povinná predložiť do 07.05.2007.

Celkom vyčíslená škoda v januári 2005 bola vo výške 8.689.704.089,- Sk ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky (zdroj: Uznesenie vlády SR č. 1035 zo dňa 21.12.2005)

REZORT	Vyčíslená škoda celkom (v Sk)	%
MDPT SR	590 601 186	6,80%
MH SR	170 627 352	1,96%
MO SR	4 622 632	0,05%
MP SR	5 942 623 807	68,39%
MŠ SR	15 210 000	0,18%
MV SR	29 896 353	0,34%
MZ SR	55 485 859	0,64%
MŽP SR	1 880 636 900	21,64%
Súčet	8 689 704 089	100,00%

Navrhuje sa prijatie nasledovného uznesenia:

„Výbor Vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier zaväzuje orgány zodpovedné za implementáciu (rezorty) MP SR, MŽP SR, MDPaT SR, MZ SR, MH SR, MV SR, aby aktualizovali skutočnú škodu spôsobenú veternou kalamitou zo dňa 19.11.2004 na území Slovenskej republiky. Správu o skutočne zistených škodách s vyčíslením ich výšky zašlú všetky uvedené orgány zodpovedné za implementáciu (rezorty) tajomníkovi Výboru Vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier do 31.12.2006.“

3. štvrt'ročná správa o realizácii Fondu Solidarity Európskej únie

Finančné prostriedky pridelené v rámci nenávratného grantu z Fondu solidarity EÚ boli počas prvých šiestich mesiacov implementácie finančného príspevku z FS EÚ jednotlivými rezortmi čerpané nasledovne:

Sledované obdobie: 8.11. 2005 až 8.8.2006 (resp. 22.8.2006)

Orgán zodpovedný za implementáciu FS EÚ (rezort)	Príspevok FS EÚ (v tis. SK)	Čerpanie FS EÚ (v tis. SK)	percento čerpania (%)
Ministerstvo zdravotníctva SR	3.577	3.577	100
Ministerstvo pôdohospodárstva SR	90.208	68.714	76
Ministerstvo vnútra SR	2.393	2.393	100
Ministerstvo životného prostredia SR	70.874	20.874	30
Ministerstvo hospodárstva SR	3.346	3.346	100
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	47.639	14.284	30
SPOLU	218.037	113.188	52

Jednotlivé rezorty môžu čerpať prostriedky FS EÚ do 07.11.2006. Vzhľadom na stav prebiehajúcich prác, výberových konaní, resp. verejných obstarávaní, deklarujú rezorty svoju pripravenosť vyčerpať prostriedky FS EÚ v stanovenom termíne vo výške uvedenej v nasledujúcej tabuľke:

Rokovací materiál na VIII. zasadanie Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier
Bratislava, 28. septembra 2006 – príloha č. 7

Rezort	Príspevok FS EÚ (v tis. Sk)	Aktuálne čerpanie FS EÚ (v tis. Sk)	Pripravenosť čerpania do 7.11.2006 (v tis. Sk)	Pripravenosť čerpania do 7.11.2006 (%)
Ministerstvo zdravotníctva SR	3.577	3.577	3.577	100
Ministerstvo pôdohospodárstva SR	90.208	68.714	90.208	100
Ministerstvo vnútra SR	2.393	2.393	2.393	100
Ministerstvo životného prostredia SR	70.874	20.874	70.874	100
Ministerstvo hospodárstva SR	3.346	3.346	3.346	100
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	47.639	14.284	47.639	100
SPOLU	218.037	113.188	218.037	100

Sumárne údaje nachádzajúce sa v tomto materiály sú spracované podľa tretích kvartálnych správ jednotlivých orgánov zodpovedných za implementáciu FS EÚ (rezortov) zaslaných tajomníkovi Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier.

Orgán zodpovedný za implementáciu FS EÚ (rezort):

Ministerstvo zdravotníctva SR

MZ SR	Schválený príspevok FS EÚ (v tis. Sk)	Vydokladované bez DPH (v tis. Sk)	80% z vydokladovaných (v tis. Sk)	vyčerpané (v tis. Sk)
Obnova infraštruktúry	2.449,455	3.411,267	2.729,013	2.449,455
záchranné a zabezpečovacie práce	1.127,242	2.179,001	1.743,201	1.127,242
Spolu	3.576,697	5.590,268	4.472,214	3.576,697

Koneční prijímatelia:

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chrôb, n.o., Dolný Smokovec
Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka

Orgán zodpovedný za implementáciu FS EÚ (rezort):

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

MP SR	Celková škoda (v tis. Sk)	Oprávnené náklady (v tis. Sk)	Schválený príspevok z FSEÚ (v tis. Sk)	Čerpanie k 22.08.2006 (v tis. Sk)
spolu	499.410,5	499.410,5	90.208,0	68.714,0

Koneční prijímatelia:

Štátne lesy TANAP
PS Bývalí urbarialisti obce Východná
PS urbár Štrba
Urbárske PS Mengusovce

Združenie býv. urb.
Gerlachov PS
PS urbarialistov Batizovce
Urbárske PS Hybe
Mestský podnik
Spišská Belá, s.r.o.
Mesto Kežmarok
Mesto Vysoké Tatry
Oravská Polhora
Závadka
Pohorelá
Polomka
Telgárt
Beňuš
Šumiac
Čierny Balog
Vyšná Boca
Národné lesnícke centrum Zvolen

Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort):
Ministerstvo vnútra SR

MV SR	Celková škoda (v tis. Sk)	Oprávnené náklady (v tis. Sk)	Schválený príspevok z FSEÚ (v tis. Sk)	Čerpanie k 20.03.2006 (v tis. Sk)
spolu	5.111,412	4.313,077	2.393,207	2.393,207

Koneční prijímatelia:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove
Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
Mesto Vysoké Tatry
Nová Lesná
Vyšná Olšava
Jakovany
Štrba
Nižná Boca

Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort):
Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR	Celková škoda (v tis. Sk)	Oprávnené náklady (v tis. Sk)	Schválený príspevok z FSEÚ (v tis. Sk)	Čerpanie k 15.08.2006 (v tis. Sk)
spolu	2.166.437,0	143.667,0	70.874,0	20.874,0

Koneční prijímatelia:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica
Mesto Vysoké Tatry
Mesto Kežmarok
PS – Bývalí urbarialisti obce Východná
PSU Batizovce
Lesná skupina – PS Malý Slavkov
PS- Spoločnosť bývalých urbarialistov Malý Slavkov
Ján Horvaj, Združenie bývalých urbarialistov – PS Gerlachov
Mestské lesy s.r.o. Poprad
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce
Majitelia pôdy, PS Smrečany
PS Urbár Štrba

Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort):

Ministerstvo hospodárstva SR

MH SR	Celková škoda (v tis. Sk)	Oprávnené náklady (v tis. Sk)	Schválený príspevok z FSEÚ (v tis. Sk)	Čerpanie k 30.06.2006 (v tis. Sk)
spolu	170.627,4	4.988,2	3.346,1	3.346,145

Konečný prijímateľ:

Mestský úrad Vysoké Tatry

Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort) :

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MDPaT SR	Celková škoda (v tis. Sk)	Oprávnené náklady (v tis. Sk)	Schválený príspevok z FSEÚ (v tis. Sk)	Čerpanie k 30.06.2006 (v tis. Sk)
spolu	569.014,396	569.014,396	47.639,458	14.283,766

Koneční prijímatelia:

Železnice SR
ŽS,a.s.
SSC
VUC Prešov
VUC B.Bystrica
VUC Žilina