

Zápis zo stretnutia

názov projektu: Manažment údajov Úradu vlády SR
dátum konania: 23.09.2021
miesto konania: ÚV SR
zapisal: Michala Rísková

1. Zúčastnení

Břem Marian - ÚV SR - člen RV
Bučkuljak Ján - ÚV SR - predseda RV
Kováč Martin - ÚV SR
Rísková Michaela - ÚV SR - Tajomník RV
Svrček Ján Benjamin - ÚV SR - člen RV
Zátková Monika - ÚV SR

2. Predmet stretnutia

Cieľom zasadnutia Radačného výboru projektu je:

1. Obznámiť členov RV so Statutom Radačného výboru
2. V rámci Iniciačnej fázy pred verejným obstarávaním schváliť:
 - obsah výkonnej zadania a dokumentácie k VO
 - OPZ, Katalógy požiadaviek – kontrola kvality QA MIRRI vykonaná
 - návrh Zmluvy o diele – kontrola kvality QA MIRRI vykonaná
 - návrh Zmluvy o podpore a prevádzke – kontrola kvality QA MIRRI vykonaná
 - súhrnné podklady
 - Prechod na vyhlásenie VO

3. Závery

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o hradení projektov, bolo potrebné zriaďiť Radačný výbor a menovať členov Radačného výboru, zároveň bol vypracovaný Statut Radačného výboru projektu Manažment údajov ÚV SR, ktorý bol schválený VÚV K 25.8. 2021. Členovia Radačného výboru prvýkrát zasadli dňa 23.09.2021 a boli obznámení so Statutom Radačného výboru. Projekty manažér (PM) odporúčovali stav projektu ako aj cieľ zasadnutia Radačného výboru. V závere zasadnutia Radačného výboru hlasovali 3 členovia s hlasovacím právom a jednotne schválili dokumentáciu VO: opis predmetu zákazky s Katalógom požiadaviek (OPZ), návrh Zmluvy o diele, návrh Zmluvy o podpore a prevádzke, súhrnné podklady. Zároveň schválili aj prechod do ďalšej fázy projektu - vyhlásenie VO.

4. Úlohy

ID	POPIS ÚLOHY	ZODPOVEDNÝ	TERMÍN	STATUS	RIZIKO / ZAVISLOSŤ	PRIEBEH PLNENIA	POZNÁMKA
1	zverejnenie zázpisu v Metas	Ján Benjamin Svrček	28.09.2021	NOVA	popis riziko / závislosť + dopad	DD.MM.YYYY: doplní plnenie	napr. zdôvodni neplnenie úloh, posuny termínu, možnosti riešenia
2	vyhlásenie VO	Odbor verejného obstarávania	30.09.2021	NOVÁ	popis riziko / závislosť + dopad	DD.MM.YYYY: doplní plnenie	napr. zdôvodni neplnenie úloh, posuny termínu, možnosti riešenia
3				PREBLEHA			
4				PREBLEHA			
5				RIZIKO			
6				RIZIKO			
7				DOKONCENÉ			
8				DOKONCENÉ			
9							
10							