

Zápis zo stretnutia

názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR
dátum konania: 30.06.2023
miesto konania: ÚV SR
zapísal: Ján Krajčí

1. Zúčastnení

Bučkuliak Ján - ÚV SR - predseda RV
Galovič Miloš - ÚV SR
Kuzma Ľubomír - ÚV SR - člen RV
Krajčí Ján - ÚV SR
Svrček Ján Benjamín - ÚV SR - člen RV

2. Predmet stretnutia

Cieľ zasadnutia Riadiaceho výboru projektu:

- Oboznámenie s obsahom schvaľovania výstupu projektu nasadenie riešenia.
- V rámci nasadenia riešenia je potrebné schváliť:
 - out-of band manažment - možnosti spravovania infraštruktúry aj „zálohovacou“ cestou,
 - nástroj na analýzu rizík,
 - smernice a procesy pre asset management,
 - skripty pre inštaláciu, spravovanie a aktualizáciu prostredia.

3. Závery

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov je potrebné schvaľovať jednotlivé výstupy členmi RV. Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom jednotne schválili výstupy aktivity nasadenia riešenia - out-of band manažment - možnosti spravovania infraštruktúry aj „zálohovacou“ cestou, nástroj na analýzu rizík, smernice a procesy pre asset management, skripty pre inštaláciu, spravovanie a aktualizáciu prostredia.

4. Úlohy

ID	POPIS ÚLOHY	ZODPOVEDNÝ	TERMÍN	STATUS	RIZIKO / ZAVISLOSŤ	PRIEBEH PLNENIA	POZNÁMKA
1				NOVÁ			
2				NOVÁ			
3				PREBIEHA			
4				PREBIEHA			
5				RIZIKO			
6				RIZIKO			
7				DOKONČENÉ			
8				DOKONČENÉ			
9							
10							

Semaforový status: GREEN/NOVÁ - YELLOW/PREBIEHA - RED/RIZIKO - DOKONČENÉ

NOVÁ: nová úloha, plnenie načas a bez problémov	NOVÁ	
PREBIEHA: plnenie prebieha, zdržanie pri plnení,	PREBIEHA	potreba zdôvodniť
RIZIKO: nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu plnenia	RIZIKO	potreba zdôvodniť
DOKONČENÉ = uloha je splnená	DOKONČENÉ	potreba zdôvodniť