

Zápis zo stretnutia

názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR
dátum konania: 2.12.2022
miesto konania: ÚV SR
zapísal: Ján Krajčí

1. Zúčastnení

Bučkuliak Ján - ÚV SR - predseda RV
Franík Milan - ÚV SR
Kapuš Jakub - ÚV SR - člen RV
Krajčí Ján - ÚV SR
Svrček Ján Benjamín - ÚV SR - člen RV

2. Predmet stretnutia

Cieľ zasadnutia Riadiaceho výboru projektu:

- Oboznámenie s obsahom schvaľovania výstupu projektu analýza a dizajn riešenia
- V rámci analýzy a dizajnu riešenia potrebné schváliť:
 - Zmapovanie existujúceho stavu siete na úrovni vrstiev L1, L2 a L3
 - Koncept novej sieťovej architektúry
 - Inventúra serverov (aplikácie, OS, verzia, VLAN, PLAN)
 - Nová VM platforma

3. Závery

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov je potrebné schvaľovať jednotlivé výstupy členmi RV.

Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom jednotne schválili výstupy aktivity analýza a dizajn riešenia - Zmapovanie existujúceho stavu siete na úrovni vrstiev L1, L2 a L3, koncept novej sieťovej architektúry, inventúra serverov (aplikácie, OS, verzia, VLAN, PLAN), nová VM platforma.

4. Úlohy

ID	POPIS ÚLOHY	ZODPOVEDNÝ	TERMÍN	STATUS	RIZIKO / ZAVISLOSŤ	PRIEBEH PLNENIA	POZNÁMKA
1				NOVÁ			
2				NOVÁ			
3				PREBIEHA			
4				PREBIEHA			
5				RIZIKO			
6				RIZIKO			
7				DOKONČENÉ			
8				DOKONČENÉ			
9							
10							

Semaforový status: GREEN/NOVÁ - YELLOW/PREBIEHA - RED/RIZIKO - DOKONČENÉ

NOVÁ: nová úloha, plnenie načas a bez problémov	NOVÁ	
PREBIEHA: plnenie prebieha, zdržanie pri plnení,	PREBIEHA	potreba zdôvodniť
RIZIKO: nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu plnenia	RIZIKO	potreba zdôvodniť
DOKONČENÉ = uloha je splnená	DOKONČENÉ	potreba zdôvodniť