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Uloha Implementaénej jednotky (1J) 1) Eonora

|. pilier - revizia vydavkov (Utvar hodnoty za peniaze, MF SR)

II. pilier - kontrola a monitoring plnenia opatreni (Implementa&na jednotka, Urad viady SR)
Vznik 1. juna 2017, od 1. augusta 2018 pdsobi na Urade vlady SR

Rozsah Cinnosti : 8 ministerstiev, 254 opatreni

0d 1.1.2020 je implementacna sprava povinnou prilohou navrhu rozpoctu verejnej spravy
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Nastroje IJ |J sEonoTKA

« Implementaény plan ‘uy
b b

* Implementacné spravy { b
- priebezna (hodnotenie do 30.6.2019)
- suhrnna (hodnotenie do 31.12.2019)

Priebezna implementacna sprava je sucastou navrhu Statneho rozpoctu verejnej spravy.
Suhrnna implementacna sprava tvori prilohu Programu stability Slovenskej republiky.
Oba materialy schvaluje viada SR a NR SR.

«  Stvrtroéné interné hodnotenie progresu Q
* Farebné hodnotenie ®
« Maleé projekty, napr. véasna intervencia pre deti so sluchovym postihnutim
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Proces hodnotenia |J sEonoTKa

lJ hodnoti v implementacnych spravach 3 typy uloh:
» fiskalne opatrenia,
« opatrenia zlepsujuce hodnotu za peniaze (kvalitativne),
« procesné opatrenia (riadenie, data, metodiky).

Hodnotenie sa uskutocnuije:
« z pohladu celkového pokroku plnenia ciela a
» z pohladu terminu

Implementacné spravy a plany su predmetom riadneho pripomienkoveho konania zo
strany jednotlivych ministerstiev. Su zverejriované na stranke Uradu viady SR.
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Hodnotenie Farebny kod Fiskalne opatrenia

PIni na viac ako 100 % 100 % a viac cielovej hodnoty

Metodika hodnotenia

Opatrenia zlepsujlce hodnotu za peniaze

Rezort predlozl spinené Ulohy vsulade
s implementaCnym planom rychlejSie a vpozadovane;
kvalite. Rezort preloZil pinenie dalSich uloh nad rdmec
poZiadaviek implementa¢ného planu.

Aktivita 1J

lJ preveri dovody. Ked je ZepSenie vdosledku rychlejsej
a kvalitnejSej implementacie na strane rezortu IJ oceni dosiahnuty
vysledok. IJ v spolupraci s rezortom identifikuje dobru prax, ktora
podporila akcelerovanu implementéciu opatrenia a zabezpedi jej
zdielanie s ostatnymi rezortmi. Ak je viac ako 100 % Uspora
vddsledku Ze nastavenej cielovej hodnoty, IJ reviduje hodnotu
vnovom Implementatnom plane.

PIni 100 % - 80,1 % cielovej hodnoty

Rezort predloZl spinené Ulohy v sulade
s implementanym planom (8tadia, metodologia je
hotova, schvalena, zakon vstupil do platnosti), alebo
poskytnuté data potwdzuju plnenie.

IJ oceni dosiahnuté wsledky rezortov.  1J vspolupraci s rezortom
identifikuje dobru prax, ktora podporila akcelerovant implementaciu
opatrenia a zabezpedi jej zdielanie s ostatnymi rezortmi.

Ciastoéne plni 80 % - 40,1 % cielovej hodnoty

Rezort Ulohu plni, ale ma len pracowné verze
a s finalizaciou Ulohy meska.

IJ zistuje, pre€o dochadza k oneskoreniu a ziada navrh aktivit zo

strany rezortu, ktorymi planuje implementaciu akcelerovat’.
Implementacia tychto aktivit sa potom skontroluje pri najblizSom
Stwtro€nom odpoctovani. IJ podpori zdielanie identifikovanej dobrej
praxe zostatnych rezortov.

Neplni 40 % - 0,1 % cielovej hodnoty

Rezort opatrenie zacal, ale pokrok je nedostatoCny,
neplni terminy, resp. vystupy su kvalitativne
nedostatocné.

Toto signalizuje, Ze sa implementacia zablokovala v zaciatku,
nezacala sa, alebo sa implementuju opatrenia s opanym efektom.
[J analyzuje dovody slabych vysledkov, formuluje odporucania
a poskytne aktivau pomoc pri analyze, odblokovani, akceleracii
alebo expertnej podpore. Implementacia tychto aktivit sa skontroluje

pri najblizSom Stwtro€nom odpotte.

Nadmerné vydavky alebo

0 % a menej cielovej hodno
nedodané data ° J¢l ) y

Rezort nedodal informécie alebo data.

Opatrenie sav sledovanom
obdobi nevyhodnocuje

Rezort nezaCal opatrenie pinit, ma ho naplanované na
dalSi rok oproti planovanému implementacnému planu,

data na jeho odpocet nie st dostupné.

Opatrenie bude zaradené do implementaéného planu prislusného
roka, vktorom sa bude odpoctovat'.
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Uloha auditov [J5eonoria

Optimalizacia procesov v Statnych podnikoch
Overenie urcitych Cinnosti, informacii a dat s cielom overit ich platnost a spolahlivost
Nadvaznost na revizie vydavkov jednotlivych ministerstiev

Kvantifikacia moznych Uspor a vyuzitie generovanych uspor pre zlepsenie
fungovania sluzieb vo verejnom zaujme

Zaciatok: koniec roka 2018
Rozsah Cinnosti: Statne podniky a organizacie

Od 1.1.2020 zmena zakona €. 10/1996 Z. z. o kontrole v statnej sprave
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