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1.1.1 Dévod

Dévodom realizacie projektu je, aby Udaje, ktoré spravuje organizacia boli manazované systematicky, ¢im sa prispeje ku komplexnej sprave udajov celej verejnej
spravy. Znamena to, Ze budu aplikované jasné pravidla a metodiky pre pouzivanie Udajov; riadenie Gdajov a samotnu spravu Udajov.

Kazda z tychto oblasti je v ciefovom stave namodelovana v prislusnej vrstve architektury (datova architektira, aplika¢na architektura, biznis architektura).
Jednotlivé pravidla a metodiky su aplikované aj na definicie jednotlivych datovych prvkov, ich pouZitie a spdsob zdielania a vyuzivania Gdajov.

V stlade s vy$sie uvedenym Ziadatel vypracoval tuto $tadiu uskutoéniteinosti pre projekt ManaZment idajov Uradu viddy SR.
V nasledujucej €asti su uvedené struéné doévody realizacie projektu v kontexte:

® Hlavnych vychodisk pre realizaciu projektu

® Objektov evidencie a novych registrov pre ich spravu
® Obcanov a podnikatelov

® Zamestnancov verejnej spravy

Prioritne sa projekt tyka udajov z uloh, ktoré zabezpecuje Urad vlady a tykaju sa rokovani vlady SR a povinnosti zverejriovania zmluv v centralnom registri zmlav.

Centralne zverejriovanie zmluv je vysledkom procesu, ktory zabezpecuje interakciu subjektov zo $tatom tykajucich sa poskytovania sluzieb, tovarov alebo
prevodu majetku Statu, pricom jeho finalny krok je uzatvorenie zmluvy so $tatom. Zverejiovanie informacii o zmluvach so Statom predpoklada zabezpecenie
komplexného zverejfiovania prepojenych udajov procesu nazyvaného vo svete ako Contracting, pre datové objekty viaZzuce sa na procesy, ktorych vysledkom su
Zmluvy.

V ramci projektu je planované vyuzitie medzinarodnej metodiky Open Contracting Data Standard (OCDS - https://www.open-contracting.org) s vyuzitim udajov
naprie€ verejnou spravou. Prinesie verejnosti ako aj iradnikom komplexnu a hierarchicky logicky previazané data o celom procese na jednom mieste.



Planning Initiation (Tender) Award
Including: Including: Including:
Budgets Tender notices Details of award

Project plans Specifications Bidder information

Procurement plans Line items Bid evaluation
Market studies Values Values
Public hearing info Enquiries

Contract
Including:
Final details
Signed contract
Amendments

Values

—
p— = —
. ’ = — =
-

Implementation
Including:
Payments

Progress updates

Location
Extensions
Amendments
Completionor

Termination info

V ramci projektu sa planuje revitalizovat aplikacie do formy nastroja, zabezpecujuceho potreby pre Styri hlavné skupiny uzivatelov:

Dosiahnutie hodnoty za peniaze pre verejnu spravu pre zmluvy so $tatom (moznost komplexného sledovania celého procesu),

Posilnenie transparentnosti, zodpovednosti a integrity pri vyuZivani verejnych financii vo vazbe na zmluvy so $tatom,

Umoznenie verejnosti spravodlivo sa uchadzat o verejné zakazky a partnerstva,

Monitorovanie efektivnosti poskytovania sluzieb $tatu cez manazment zmlav so Statom.

Informacie o uzatvoreni zmluvy
Zmluvy pri prevode a predaji majetku (8tatu, obce, VUC a pod)

suvisiace vyro¢né spravy a terminy ich odpoctov.

Hlavné benefity a zlepSenia projektu:

1. zniZenie administrativnej zataze pri publikovani a aktualizacii zmlav

Zmluvy z obchodnych vztahov $tatu (vznikajuce v rdmci verejného obstarania — napr. z EVO, EKS a iné)
Zmluvy pri poskytovani dotacii, prispevkov a inych finan&nych prostriedkov (SR, ESIF, ostatné)

Zaroven bude zabezpecené rieSenie prepojenych datovych entit verejnych zmlav s pouzitia verejnych financii vo vztahoch:

Kontrakty v zmysle uznesenia vlady Slovenskej republiky €. 1370/2002/B1 a podla zakona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a

Dal$ou prioritnou oblastou bude konsolidcia dat o Glohach §tatnych organizacii, predovéetkym Gstrednych organov $tatnej spravy, ktoré su prijimané na drovni
Vlady Slovenskej republiky (organizaéne zabezpeéuje Urad viady Slovenskej republiky). Jednotlivé tlohy st stanovené pre konkrétnu oblast, maju stanoveny
termin a povinnostou gestora je zasielat informaciu Uradu vlady o plneni tloh z uzneseni vliady. Na Ulohy su naviazané konkrétne strategické dokumenty, ako aj
plnenie konkrétne €innosti pre organizacii, preto je délezité, aby v zmysle podpory riadenia Statu boli Ulohy jednoznacné, hierarchicky prepojené a mozné ich
sledovat’ a vyhodnocovat.

Tretou oblastou je register projektov, ktory vznikol v ramci uznesenia vlady SR s ciefom konsolidacie udajov o poskytnutych navratnych a nenavratnych
finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov. V neposlednej rade to bude konsolidaciu dat a register vyroénych sprav a terminov odpoctov pre rozpoctové a
prispevkové organizacie verejnej spravy.



a. moznost zapisovania do CRZ a CRP automatizovane priamo pri ukladani v agendovych systémoch (dostupné rozhrania)
b. referencovanie umozni automatizovanu aktualizaciu stavov, zmien, metatdajov pri zmenach v zdrojovych IS
2. zrychlenie a jednoduchsie vyhladavanie v ramci centralnych registrov, rozsirenie metadat ku evidenciam
® rozSirenie metadat k OE tak, aby sa pokryl pri CRZ cely proces kontraktingu v zmysle medzinarodnej metodiky OCDS[1] — t.j. od planovania,
cez realizaciu kontrahovania, samotny kontrakt, zmeny a dodatky, informacie o subjektoch kontraktu, profile subjektu, plneni a pripadne
kontrolach
® pri ukladani objektov déjde k obohacovaniu dat o dostupné Udaje z objektov evidencie (predmet, financné Gdaje, datumy, aktivity, lokalita
a pod) a aj z celého procesu kontrahovania a plnenia kontraktu (rozpoc¢tovanie, obstaravanie, fakturacie, kontroly a pod.). Pouzivatel tak ziska
komplexny prehlad o procese aj s relevantnymi vazbami a ukotveny v ¢ase.
® komplexna moznost vyhladavania podla viacerych kritérii, aj fulltext (napr. predmet zmluvy, trvanie, osoby, subjekty, hodnoty ...)
® v ramci projektu dojde ku Cisteniu dat, referencovaniu, deduplikacia existujucich a historickych dat, Struktirované informacie, zavedenie
a referencovanie na relevantné Ciselniky a registre (ekonomické, Statistické a pod.), historické data budu premigrované, z prilozenych
dokumentov budu vytazené biznis data
® moznost pristupovat k idajom o sebe — Moje Zmiuvy So Stitom (kontrakty)
3. ZjednodusSenie postupu pri integracii subjektov
® zjednodus$enie a Standardizacia rozhrani
4. Rozsirenie kapacity registra CRZ a CRP pre publikovanie zo strany samosprav, ako aj ostatnych organizacii v zmysle opatreni Akéného planu Iniciativy
pre otvorené vladnutie
® Setrenie nakladov na prevadzku vlastnych registrov zmliv na zverejfiovanie zmliv
® jednotna metodika riadenia obsahu dat a MDM (aj s ohladom na povinnosti archivacie, povinnosti GDPR a pod.)

[1] https://standard.open-contracting.org/latest/en/ The Open Contracting Data Standard is a core product of the Open Contracting Partnership (OCP).

Version 1.0 of the standard was developed for the OCP by the World Wide Web Foundation, through a project supported by the Omidyar Network and the World
Bank. Ongoing development is managed by Open Data Services Co-operative under contract to OCP. The Open Contracting Data Standard (OCDS) enables
disclosure of data and documents at all stages of the contracting process by defining a common data model. It was created to support organizations to increase
contracting transparency, and allow deeper analysis of contracting data by a wide range of users

Uspory zo zlep3Sovania transparentnosti a efektivnosti verejnej spravy (kvalitativne):
Verejna sprava:

® Registre CRZ a CRP ako nastroj na benchmark pre stanovenie ceny a PHZ pri kontraktoch pri vyhlasovani VO
® Nastroje na odhalovanie nezrovnalosti a podporu rizikovych analyz, boj proti korupcii a podvodom

Verejnost:

® Registre CRZ a CRP ako nastroj na overovanie konkurencieschopnosti firiem v rdmci trhovych sutazi — firmy si vedia pri uchadzani sa o verejné
zakazky urobit benchmark historickych udajov o zakazkach a tym zlepSit’ svoju poziciu v ramci obstarania

ZVYSOVANIE TRANSPARENTNOSTI, INTEGRITY A KVALITY UDAJOV na pripravu vhodnych politickych opatreni sii nevyhnutne potrebné spolahlivé udaje.
Digitalna transformacia, vSeobecne rastlice mnozstvo udajov a dostupnost otvorenych datovych Standardov ponukaju prilezitosti na vytvorenie lepsich analyz na
ucely tvorby politik zaloZzenych na potrebach a varovnych systémov umozriujlucich oznamovat korupciu pri erpani verejnych prostriedkov a riesit ju. Je potrebné,
aby boli k dispozicii lepSie a pristupnejsie udaje o pouziti nakladani s finanénymi prostriedkami v $tate, kedZe to otvori cely rad moZnosti na lep$ie posudenie
ucinnosti politik, optimalizaciu vzajomnych vztahov a utvaranie buducich strategickych rozhodnuti.

Elektronické systémy registrov o zmluvach a realizovanych projektoch a ulohach Statnej spravy budu poskytovat kvalitné udaje, a — €o je eSte dolezitejSie —,
tvorcovia politik budu tieto udaje vyuzivat a vymienat si ich s ostatnymi zainteresovanymi stranami. Pristup k udajom by mal umoznit dialég s ob¢ianskou
spolo¢nostou a zabezpedit, aby verejna sprava niesla za vykon svojej funkcie vacsiu zodpovednost. Organy verejnej spravy budu vdaka tomu lepSie vybavené
na boj proti podvodom a korupcii.

Ake&ny plén Iniciativy pre otvorené viadnutie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2019, ast1.5 Centralny register zmluv

Centralny register zmlav (dalej len ,CRZ*) vznikol na zaklade Zakona &. 546/2010 Z. z. ktorym sa dopiiia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni

neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiaju niektoré zékonym. V zmysle platnej pravnej Gpravy je nutné zmluvy, ktorych u€astnikom je povinna osoba
(Statne organy, resp. organy verejnej spravy), zverejnit v CRZ. Zverejnenim je podmienené nadobudnutie u¢innosti uzatvorenej zmluvy.

Prax v8ak ukazala, Ze pravna Uprava nie je odoIna vodi jej obchadzaniu. Vlada SR sa preto v zaujme zdokonalenia a roz$irenia systému povinného
zverejfiovania zmllv zaviazala, Ze najma spresni zakonnu povinnost obchodnych spolo€nosti so stopercentnym verejnym vlastnictvom zverejfiovat zmluvy,

prediZi povinné zverejfiovanie zmliv na internete z piatich na desat rokov od ich Gginnosti a vytvori mechanizmus kontroly dodrZiavania povinnosti zverejfiovania
zmlav. Vlada SR sa tiez zaviazala, Ze vytvori priestor na zverejhovanie zmliv samosprav na jednom centralnom registri.

Uloha &. 23: Vytvorit priestor na zverejfiovanie zmliiv samosprav na jednom centralnom registri.

Zodpovedni: podpredsedni¢ka vlady a ministerka spravodlivosti v spolupraci s veducim Uradu viady SR, Termin: do 30. juna 2017



Planovany projekt by mal zabezpecit vSetky suvisiace aplikaéné zmeny tak, aby informacné systémy zodpovedali poziadavkam legislativy. Zaroven projekt
konsoliduje aplikaénu architektiru s ohfadom na budovanie jednej datovej a integracnej bazy, vybudovanie prislusnych referenénych registrov, budovanie
OpenAPI a s dérazom za zniZenie prevadzkovej naro¢nosti aplikacii. Bude zabezpec€ena integracia na spoloéné moduly (IAM, eDESK a G2G) a centralne
komponenty eGovernmentu (IS CSRU, ref. Registre). V ramci projektu budu vytvorené $tandardizované procesy riadenia Zivotného cyklu dat s podporou
prevadzkovych a servisne orientovanych procesov.

Pre suvisiace datové objekty bude zaroveri cielom projektu zabezpecit aj vytazenie dostupnych historickych datovych zdrojov a ich obohatenie, zvySenie ich
kvality.

1.1.1.11 Hlavné vychodiska pre realizaciu projektu

Tabulka 1 — Vychodiska realizacie projektu

Hlavné vychodiska pre realizaciu projektu Ano / Nie
V organizacii chyba komplexné riadenie (idajov (data manazment) Ano
Udaje organizacie nie st elektronicky spristupnené ostatnym OVM Ano
Miera déveryhodnosti vogi organizécii je nizka aj z titulu nekvalitnych a netransparentnych Gidajov Ano
Udaje nie st publikované a verejne spristupfiované pravidelne Ano

V procesoch sa neaplikuje pravidlo ,1 krat a dost” a teda nevyuzivaju sa dostato¢ne udaje z inych ISVS | Ano
Neexistuju systematické registre pre vSetky objekty evidencie Ano
Miera zataZenia ob&anov a podnikatefov je vysoka z dovodu absencie dostupnosti udajov

Na efektivne rozhodovanie v organizacii chybaju kvalitné udaje Ano

Udaje nie s referencované na ostatné stvisiace udaje a $tatne registre Ano

1.2.1.1.2 Dévody realizacie objektov evidencie a novych registrov pre ich spravu
V nasledujucej tabulke st uvedené dévody realizacie projektu z pohladu adresovanych objektov evidencie a novych registrov:
Tabulka 2 — D6vody realizacie registra / objektu evidencie

Dévod realizacie objektu evidencie / registra Ano / Nie

Realizaciu projektu sa zvysi kvalita poskytovanych tdajov / objektov evidencie Ano

Nové objekty evidencie budi poskytované v max. moZznom rozsahu ako Open Data | Ano

Zabezpedi sa implementacia Standardnych procesov Zivotného cyklu udajov Ano
Zabezpecdi sa zavedenie procesu riadenia kvality Gdajov Ano
Zvysi sa moznost analytického spracovania a vyhodnocovania tidajov Ano
Nové registre umoznia centralne riadenie dat Ano
Nové kvalitné data budud historizované a jednoznaéné - referencovanost Ano

13.1.1.3 Dévody realizacie projektu z pohfadu ob&ana / podnikatefa
V nasledujucej tabulke su uvedené dovody realizacie projektu z pohladu ob&ana / podnikatela

Tabulka 3 — Dévody realizacie z pohladu ob¢ana / podnikatela

D6vod realizacie z pohfadu ob¢ana / podnikatefa Ano / Nie



Projekt prispeje k implementécii ,1 x a dost” Ano

Evidované objekty buda poskytnuté ako Moje Data Ano

Poskytované udaje prispeju k rozvoju datovej ekonomiky Ano

Poskytovanim tdajov sa zvysi transparentnost procesov organizacie = Ano

Pristup ku kvalithnym tdajov bude prehladny, jednoduchy a komplexny = Ano

14.1.14

Dévody realizacie projektu z pohfadu zamestnancov verejnej spravy

V nasledujucej tabulke si uvedené dévody realizacie projektu z pohladu zamestnancov

Tabulka 4 — Dovody realizacie z pohfadu zamestnancov VS

Dévod realizacie z pohlfadu zamestnanca Ano / Nie
Poskytovanie referenénych tidajov umoZnf eliminovat kapacity na strane zamestnancov VS Ano
Konzumované tdaje zrychfuji proces a umozZnia eliminovat kapacity na strane zamestnancov VS Ano

Systematicky manaZment spravovanych objektov evidencie eliminuje pracnost na strane zamestnancov VS = Ano

Vytvorené registre eliminuji pracnost na strane zamestnancov VS

Previazané a neduplicitné (daje budi hodnoverné a jednoznac¢né

2.1.2 Rozsah

Ano

Ano

Rozsah studie identifikuje, €oho sa Studia tyka a akom vecnom, subjektovom, pripadne finanénom limite sa pohybuj. Maximalny vecny rozsah je definovany
priamo vo vyzve, priom stanovuje minimalne obsahové a vecné poziadavky, ktoré ma projekt spifiat.

Aktivita/vystup A1: Analyza dat institdcie verejnej spravy je obsahom tejto $tudie uskutocnitelnosti a v nasledovnych ¢astiach je blizSie definované, akym
oblastiam a vystupom sa z vecného ako aj obsahového bude predkladany projekt dalej zaoberat’

21.1.21 Vyber rozsahu projektu

Dopytova vyzva v svojej prilohe €. 10 definuje aktivity, ktoré je mozné v ramci realizacie projektu vykonavat. V nasledujucej tabulke je sa Ziadatel zavazuje pre
analyzované objekty evidencie realizovat nasledovné aktivity, ktorych vysledkom budu primerané vystupy:

Tabulka 5 — Predmet projektu podla prilohy &. 10 Vyzvy (kvalitativne ukazovatele projektu)

Vystup projektu:

A1: | Zavedenie systematického manazmentu Gdajov a vypracovanie analytickych materialov
A2:  Cistenie Udajov a dosiahnutie pozadovanej kvality dat

A3: | Realizacia datovej integracie na centralnu platformu

A4: | Vyhlasenie referenénych udajov

A5: | Vyuzitie konzumovanych udajov

AB: | Automatizované publikovanie otvorenych udajov

A7: | Zavedenie manazmentu osobnych udajov a poskytnutie tdajov pre sluzbu ,moje data“
A8: | Zavedenie registra alebo evidencie

A9: | Internd integracia a konsolidacia tdajov

22.1.22 Akych subjektov sa projekt dotyka?

Ano / Nie = Odbvodnenie v pripade nerealizacie vystupu[1]

Ano



V tejto Casti je ramcovo uvedené ako sa dotyka projekt jednotlivych subjektov, ktoré budu projektom dotknuté:

Tabulka 6 — Dotknuté subjekty

Subjekt A | Ktoré a ako?

Obéan A Obé&an vyuziva dnes véetky dostupné Udaje zverejnené na strankach Uradu viady SR. Udaje su vSak z historického hradiska nekonzistentné,
no nakolko boli evidované vo viacerych IS. Nie su prepojené na ostatné verejné zdroje a registre. Ob¢an po skonceni projektu vie ziskat
komplexnd a hodnovernd informéciu, ktord v stvislosti so zverejfiovanim dajov Uradu viady SR potrebuje. Zarovef bude mat dostupné tdaje
o svojich zmluvach na jednom mieste ako konzument sluzby Moje data o zmluvach.

Podnikat A = Podnikatel vyuZiva dnes véetky dostupné tdaje zverejnené na strankach Uradu vlady SR alebo prostrednictvom automatizovaného

ef no spracovania. Tieto Udaje su v8ak z historického hladiska nekonzistentné, nakolko boli evidované vo viacerych IS, maju heterogénnu datovu
Strukturu. Nie su prepojené na ostatné verejné zdroje a registre. Podnikatel po skonceni projektu ziska komplexnu a hodnovernu informaciu,
ktorti v stvislosti so zverejfiovanim tdajov Uradu viady SR potrebuje, bude ju vediet jednoducho vyuZit' pri svojom podnikani. Zaroveri bude
mat dostupné udaje o svojich zmluvach na jednom mieste ako Moje zmluvy so $tatom v ramci sluzby Moje data.

InStiticia A  Institlcie verejnej spravy ziskaju nastroj na jednoduch$i manazment zmliv, ktoré dnes musia zverejiiovat na viacerych portaloch. Zjednodusi

verejnej no sa pristup k neverejnej ¢asti a umozni sa aj ich automatizované spracovanie. Zarover budu relevantné data vypublikované ako referencné,

spravy aby boli pouzitelné v ramci principu Jeden krat a dost. Projekt pomdze instituciam VS zabezpecit zdroj pre hodnoverné a déveryhodné udaje o
zmluvach so Statom, ktoré mézu vyuzit v ramci svojich agend a usekov spravy.

Ziadatel = A | Urad vlady SR v suéasnej dobe ma udaje, ktoré uz nezodpovedaju aktualnym potrebam. Potrebuje vykonat analyzu v&etkych idajov a spolu s
no datovym kuratorom navrhnut a zabezpecit reStrukturalizaciu datovych zdrojov, ¢im zabezpedi zvy$enie ich kvality. Hlavne sa jedna o
referencovanie Udajov a rozSirenie metadat. Vyplfiovanie udajov by sa malo zjednodusit, Zarover ziska modernizované systémy, ktoré budu
podporovat poskytovanie potrebnych rozhrani a sluzieb tak verejnosti, ako aj ostatnym institiciam verejnej spravy a integrované na centralne
komponenty. Zaroveri umozni projekt zniZzenie prevadzkovej naro¢nosti vyuzitim viadneho cloudu.

Iné (EU | A  Udaje okrem tuzemskych organizécii vyuZivaja aj zahraniéné osoby. Harmonizované datové zdroje umoznia jednoduchsiu vymenu informacii a
prislusn  no ich pouzitelnost.

é

komisie

a

zahrani&

né

indtitdacie)

3.13 Prehflad

V tejto Casti je struény prehlad informacii o zamyslanom projekte, jeho cieloch, finanénom rozsahu, ako aj o Ziadatelov.

Tabulka 7 — Zakladné informacie - zhrnutie

Zddévodnenie vyuZitia dopytového projektu pre oblast manaZmentu tidajov v organizacil



Ugelom dopytovej vyzvy je podporit a usmernit aktivity, ktoré zabezpedéia nastavenie systematického manazmentu tdajov v jednotlivych organizaciach
verejnej spravy, ich zdielanie a publikovanie vo forme referencnych a otvorenych udajov, vyuzivanie dat v ramci procesov institucii, ako aj aktivity Cistenia
udajov pre dosiahnutie pozadovanej kvality dat.

Realizaciou projektu Manazment Gdajov Uradu viddy SR sa prispeje k naplneniu nasledovnych cielov* suvisiacich s Gidajmi v organizacii:

Oblast Ciefl realiz&cia projektu Ano / Nie

Referenc¢né udaje a ,jedenkrat a dost* Roz$irenie zoznamu referenénych udajov ano
Zabezpecenie principu "jedenkrat a dost" ano
Zabezpecenie vyuzivania referenénych udajov v praxi ano

Moje data Spristupnenie udajov klientom, ktoré sa vo verejnej sprave o nich eviduju ano

Kvalita udajov Zabezpecenie dostato¢nej datovej kvality v organizacii ano

Analytické spracovanie Udajov vo verejnej sprave = ZlepSit rozhodovanie vo verejnej sprave ano
Zvysit dostupnost dat pre analytické spracovanie ano

Prepojené data (Linked Data) ZlepSenie interoperability udajov zavedenim sémantickych datovych Standardov = ano
Zvysenie dostupnosti udajov vo forme otvorenych a prepojenych dat ano

*Detailna definicia cielov je obsahom dokumentu Strategicka priorita Manazment udajov (2 Ciele realizacie) -http://www.informatizacia.sk/ext_dok-
uppvii_sp_manazment_udajov_vfinal/24196c

Projekt je detailizovany v nasledovnych Castiach Studie.
Zddvodnenie Prijimatela/partnera dopytového projektu a dévod jeho uréenia

Studiu uskutoéniternosti vypracoval Urad vi4dy Slovenskej republiky, aby analyzoval a zhodnotil potencial navrhovaného projektu a zabezpegil relevantné
informacie na podporu procesu rozhodovania.

Cielom Studie je popisat :

zabezpedenie optimalizacie dat v ramci Uradu viady SR a ich referencovatelnost

poskytovanie udajov pre potreby inych institucii a zvySenie ich kvality.

spbsob zabezpecenie manazmentu udajov suvisiacich s objektami evidencie a ich referencovanim

moznosti migracie Informagnych systémov prevadzkovanych v datovych centrach UVSR do vladneho cloudu, identifikovat poZiadavky a navrhnat aktivity,
ktoré zabezpecia plynuly a bezproblémovy prechod IS do centralnej infrastruktury laaS v zmysle cielov centralizovat' prevadzku informacénych systémov v
Statnej sprave do roku 2020 a s ohladom na zabezpecenie pouzitelnosti kvalitnych dat.

® zmeny architektury informacnych systémov a optimalizaciu pre poskytovanie sluZieb a udajov verejnosti (aj automatizovanym spésobom).

Prijimatel Urad viady SR reflektuje na vyhlasenu dopytovi vyzvu, pretoZe viastni tidaje, ktorych systematickym riadenim bude aktivne prespievat k naplneniu
cielov vyzvy. Predmetné udaje budu jednoznacne definované z pohladu ich vazby k referenénym ddajov, mojim Gdajom, kfi¢ovym Udajom ako aj k otvorenym
udajom.

Prijimatel ako vlastnik udajov deklaruje, Ze realizovanym projektom budu zavedené systematické procesy manazmentu udajov a ich organiza¢né
zabezpecenie.

V ramci projektu bude implementovana aj zmena suvisiacich informagnych systémov UV SR, ktoré zabezped&uju podporu pre manazment tloh v gescii Uradu
vlady SR. Informaéna podpora pokryva nasledovné ¢asti agend:

sledovanie uzneseni, Uloh a plnenia uloh z uzneseni prijatych na rokovani Vlady SR,

systém riadenia Uloh suvisiaci so zverejfiovanim zmlav a centralny register zmlav

riadenie Uloh suvisiace prevadzkou registra projektov financovanych formou navratnej a nenavratnej finan¢nej pomoci z verejnych prostriedkov,
zverejnovanie kontraktov a register vyro¢nych sprav a verejnych odpoétov rozpocétovych a prispevkovych organizacii.

manazment Uloh suvisiacich s riadenim Operaéného programu technicka pomoc,

centralny plan vzdelavania administrativnych kapacit Strukturalnych fondov a stvisiaca podpora riadenia uloh pri poskytovani elektronického vzdelavania.



Informaéné systémy zabezpe&uju podporu pre procesy Uradu viady SR, ktory je Ustredny organ $tatnej spravy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie tloh
$tatnej spravy a hospodarenie s prostriedkami urgenymi na pinenie uloh tatnej spravy, ako aj na vybavovanie peticii, oznameni a podnetov. Urad pini Glohy
spojené s odbornym, organizac¢nym a technickym zabezpecenim ¢innosti viady Slovenskej republiky; rovnaké ulohy pini Grad aj pre predsedu vliady ako jeho
vykonny organ. Urad méze pinit aj tlohy spojené s technickym zabezpedovanim &innosti pre podpredsedu viady Slovenskej republiky, ktory neriadi
ministerstvo. Urad kontroluje pinenie Gloh z programového vyhlasenia viady a z uzneseni viady, koordinuje pripravu zasadnych opatreni na zabezpedenie
hospodarskej a socialnej politiky Slovenskej republiky, zabezpecuje a koordinuje ochranu finanénych zaujmov Eurépskej Unie a funkciu riadiaceho organu pre
operaény program Technicka pomoc. V centralnom registri zmltv Urad viady SR zabezpe&uje zverejfiovanie zoznamu zmldv uzatvorenych ministerstvami,
Ustrednymi organmi Statnej spravy, verejnopravnymi institiciami a podriadenymi organizaciami tychto institdcii. Vznikol na zaklade zakona 546/2010, ktorym
sa doplfia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Aktualne od vzniku
Centralneho registra zmlav uplynulo uz viacej ako 9 rokov. Rozhrania, architektura a Struktura dat uz nezodpovedaju poziadavkam v zmysle NKIVS a
potrebam pouzivatelov do buducnosti, preto je potrebné vykonat ich zmenu. Zarover je potrebné zlepsit podporu centralizovaného manazmentu uloh z
uzneseni vlady SR.

Ulohou Uradu viady SR je:

PIni dlohu ustredného organu Statnej spravy Slovenskej republiky,

kontroluje plnenie Uloh $tatnej spravy a hospodarenie s prostriedkami uréenymi na pinenie Uloh Statnej spravy,

Urad pini Glohy spojené s odbornym, organizaénym a technickym zabezpe&enim &innosti viady Slovenskej republiky,

rovnaké ulohy plIni urad aj pre predsedu vlady ako jeho vykonny organ,

Urad pini aj tlohy spojené s technickym zabezpe&ovanim &innosti pre podpredsedu viady Slovenskej republiky, ktory neriadi ministerstvo,
Urad kontroluje plnenie tloh z programového vyhlasenia vlady a z uzneseni viady,

koordinuje pripravu zasadnych opatreni na zabezpecenie hospodarskej a socialnej politiky Slovenskej republiky,

zabezpecuje a koordinuje ochranu finanénych zaujmov Eurépskej unie,

zabezpecduje funkciu riadiaceho organu pre opera¢ny program Technickd pomoc,

prevadzkuje centralny register zmlav

prevadzkuje centralny register projektov financovanych formou navratnej a nenavratnej finanénej pomoci z verejnych prostriedkov,
prevadzkuje register vyro¢nych sprav a verejnych odpoctov rozpoétovych a prispevkovych organizacii.

Institucia pracuje s datami na usekoch:
® U00189 Kontrola plnenia uloh z uzneseni vlady Slovenskej republiky
A0002738 Vykonavanie kontroly plnenia uloh z uzneseni viady
® U00188 Kontrola plnenia uloh suvisiacich s vykonom $tatnej spravy
A0002736 Vykonavanie kontroly plnenia uloh suvisiacich s vykonom Statnej spravy
A0002737 Kontrola efektivnosti tatnej spravy
® U00187 Odborné, organiza¢né a technické zabezpecovanie ¢innosti viady Slovenskej republiky
A0002735 Ulohy spojené s odbornym, organizadnym a technickym zabezpedovanim &innosti viady
® U00192 Koordinacia plnenia uloh v oblasti fudskych prav, prav narodnostnych mensin, rovnakého zaobchadzania a rodovej rovnosti
A0002743 Koordinacia plnenia tloh v oblasti ludskych prav, prav narodnostnych mensin, rovnakého zaobchadzania a rodovej rovnosti
® U00223 Vnutorna sprava
A0003185 Spristupriovanie informacii z informacnych systémov verejnej spravy
A0003158 Slobodny pristup k informaciam
Prijimatel Urad viady SR sa zG&astfiuje vyhlasenej dopytovej vyzvy ako vlastnik udajov, ktorych systematickym riadenim bude aktivne prispievat k naplneniu
cielov vyzvy. Predmetné udaje budu jednoznaéne definované z pohladu ich vazby k referenénym ddajom, mojim tdajom, kldc¢ovym Gdajom, ako aj k

otvorenym Udajom. Prijimatel ako vlastnik udajov deklaruje, Ze realizovanym projektom budu zavedené systematické procesy manazmentu Gdajov a ich
organizacné zabezpecenie.



PrisluSnost dopytového projektu k Predkladana studia je Studiou uskuto¢nitelnosti pre programové obdobie 2014 az 2020 pre Operaény program
relevantnej ¢asti PO7 OPII Integrovana infrastruktura, Prioritnd os &islo 07 Informatizacia spolo¢nosti, typ SaaS sluzby.

Projekt je prisludny k Specifickym cielom:
7.5 ZlepSovanie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

Indikatfvna vy3ka finanénych prostriedkov Indikativna vyska je 2852 112 €
uréenych na realizaciu narodného projektu

3.1.1.3.1 Datovy rozsah projektu

V tejto Casti su zhrnuté ako zakladné kvantitativne ukazovatele projektu — pocty projektom adresovanych objektov evidencie a registrov pre ich spravu:

Tabulka 8 — Datovy rozsah projektu

Ukazovatel MJ Pocet

Pocet udajov poskytovanych ostatnym OVM cez platformu integracie Udajov (CSRU) = Pocet objektov evidencie 17

- Z toho pocet udajov vyhlasenych za referen¢né Pocet objektov evidencie 11

- Z toho pocet Udajov spristupnenych cez sluzbu ,Moje data“ Pocet objektov evidencie 9

Pocet udajov konzumovanych od inych OVM cez platformu integracie tudajov (CSRU) = Pocet objektov evidencie 3

Pocet udajov zverejiiovanych vo forme otvorenych dat Pocet objektov evidencie 17
Pocet datasetov otvorenych udajov 17

Pocet vybudovanych novych registrov pre spravu poskytovanych udajov Pocet registrov 4

Pocet objektov evidencie spravovanych v novych registroch = 15

4.14 Pouzité skratky a znacky
V zoznamu su najbeZnejsie pouZivané:
Tabulka 9 — Pouzité skratky

Skratka / Znacka = Vysvetlenie

API Application Platform Interface, Rozhranie aplikacnej platformy
AS IS Aktualny stav bez realizacie projektu

CBA Nakladovo-vynosova analyza

DFS Detailna funkéna $pecifikacia

DPH Dan z pridanej hodnoty

DWH Data warehouse, UloZisko udajov

eGov eGovernement

elD Elektronickeé identifikacné Eislo

ENPV Cista su¢asna ekonomicka hodnota

ETL Extract, Transform, Load - Extrahovat, transformovat, nacitat



EU Eurépska Unia

EUR, € Mena EURO

G2B Sluzby pre podnikatelov (Government to Business)

G2C Sluzby pre ob&anov (Government to Citizens)

G2G Sluzby pre verejnu spravu, komunikacia systémov verejnej spravy bez zasahu ¢loveka (Government to Government)

GDPR General Data Protection Regulation, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tdajov

GUI Grafické pouzivatelské rozhranie (Graphic User Inreface)

HW Hardvér (Hardware)

IC DPH Identifikacné ¢islo fyzickej alebo pravnickej osoby pre dari z pridanej hodnoty

ICO Identifikaéné &islo fyzickej alebo pravnickej osoby

laaS Infrastructure as a Service (Infrastruktara ako sluzba)

ID Identifikaéné &islo

IKT Informaéné komunikaéné technolégie

1S Informacény systém

IS CSRU Informaény systém Centralnej spravy referenénych udajov

ISIS Implementacia sluzieb pre externé informacné systémy

ISO International Organization for Standardization

IT Informaéné technolégie

ITIL Information Technology Infrastructure Library

ISVS IS verejnej spravy

JSON JavaScript Object Notation, Oznacenie objektu JavaScript

KPI Key performance indicators - Klu¢ové indikatory vykonnosti

LAN Local area network

MDM Master data management, Sprava hlavnych udajov

MOuU Manazment osobnych udajov

MUK Modul uradnej komunikacie

N/A Not applicable, neaplikovatelné

NOI Navrh odporu¢anej Infradtruktury

NPV Cista stigasna hodnota (Net Present Value)

OP EVS, Operacny program Efektivna verejna sprava

OPEVS

OP Il, OPII Operacny program Integrovana infrastruktira

OVM Organy verejnej moci

OWASP Open Web Association Security Protocol



PaaS
PBP
PIMS
PMI
PRINCE
RA

REST

RFO
ROI
RPO
RV OPII
RZ
RUP
SAN
SaaS
SLA
SOA
SR

Su
SwW
TLD
TOBE
TOGAF
TCO
URI
voss

UPPVII, UPVII,
UPPVial

UPvs
Uv SR
uvo
VO
VS

Y4

Platform as a Service (Platforma ako sluzba)

Rok navratu investicie

Personal Information Management System, Manazment osobnych tdajov
Project Management Institute

Projects in Controlled Environments

Register adries

Representational State Transfer architectural style for distributed hypermedia systems, Reprezentativny $tatut pre Strukturalny Styl prenosu
pre distribuované hypermedia systémy

Register fyzickych oséb

Navratnost investicii (Return of Investment)

Register pravnickych oséb a podnikatelov

Riadiaci vybor pre prioritni os 7 OPII

Reformny zamer

Rational Unified Process

Storage area network

Software as a Service (Softvér ako sluzba)

Service level agreement

Servisne orientovana architektura (Service Oriented Architecture)
Slovenska republika

Stadia uskutognitelnosti

Softvér (Software)

Top Level Domain

Cielovy stav po realizacii projektu

The Open Group Architecture Framework

Celkové naklady na vlastnictvo (Total Cost of Ownership)
Uniform Resource Identifier, Identifikator jednotného zdroja
Ustredny organ $tatnej spravy

Urad podpredsedu viady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu

Ustredny portal verejnej spravy
Urad vlady Slovenskej republiky
Urad pre verejné obstaravanie
Verejné obstaravanie

Verejna sprava

Zavazné zadanie



Zz. Zbierka zakonov

ZoNFP, ZNFP Ziadost o nenavratny finanény prispevok

5.2.1 Udaje sa stavaju “strategickou surovinou” a Uspe$né $taty musia fungovat na zaklade
vyuzivania znalosti a poméct svojim obanom orientovat’ sa vo svete udajov

Vyrazne lepSie vyuzivanie udajov vo verejnej sprave predstavuje klucovy ciel programového obdobia 2014 az 2020. K udajom chceme pristupovat ako k
vzacnemu zdroju. Datovej vrstve je preto v architektire e-Governmentu venovana vyrazna pozornost. Hlavnym zamerom je zabezpecenie funkenej datovej
integracie medzi jednotlivymi systémami verejnej spravy vratane pravidelnej replikacie kvalitnych a konsolidovanych transakénych dat do datovych ulozisk.

LepSie data znamenaju moznost ziskavat kvalitné informéacie, z nich vyplyvajuce ,insights (pohlady dovnutra problematiky), ktoré zas slizia ako podklady pre
tvorbu znalosti a lepSie rozhodovanie. Ak sa bude vo verejnej sprave lepsie rozhodovat, pozitivne sa to prejavi na vysledkoch vladnutia a stave jednotlivych
sektorov verejnej spravy. Verejna sprava musi vybudovat dostatoénu kapacitu na pracu s datami. Je velmi délezité podrobne rozumiet logike (ontoldgiam)
spravovanych dat, vytvarat a udrziavat datové modely, katalogizovat metadata a paradata, chapat prepojenia medzi jednotlivymi systémami a podporovat
zvy$ovanie kvality dat v informacénych systémoch verejnej spravy.

Klu€ovou otazkou je, ktoré data je potrebné zbierat a na zaklade akych vystupov sa ma verejna sprava rozhodovat. Téme sa v ramci Narodnej koncepcie
informatizacie verejnej spravy 2016 venovala pracovna skupina K9.4 LepSie data, ktora navrhla systémové rieSenie manazmentu udajov. Koncept predstaveny v
strategickej priorite Manazment udajov predstavuje aplikaciu myslienky ,Data-driven state” $tatu — $tatu fungujucom na zaklade vyuzivania dat a presnom riadeni
celého zivotného cyklu udajov.

6.2.2 Koncepc&ny pristup k manazmentu udajov je hlavnou témou rozvoja e-Governmentu do
roku 2020

Udaje vo verejnej sprave budii manaZované systematicky. Riadenie Gidajov bude rie$ené centralne, v kompetencii UPPVII, pri¢om za spravu konkrétnych idajov
a ich kvalitu zodpoveda prislusna institicia verejnej spravy. Navrhnuté opatrenia zabezpedia:

® Zdiefanie tdajov: aby v konaniach verejnej spravy boli k dispozicii véetky Udaje, ktoré su potrebné. Udaje budu ziskavané z réznych zdrojovych
informacnych systémov bez prekazok, ¢o zabezpedi realizaciu principu “jeden-krat a dost”. Akceleruje sa vyhlasovanie referenénych udajov ako
overeného legislativneho iniciatora aktivit pre “jeden-krat a dost”. Centralizacia a jednotny pristup bude zabezpecéeny ,novym modelom dodavania
sluzieb®, ktory bude vytvoreny realizaciou projektu ,Datova integracia: spristupnenie udajovej zakladne VS vratane otvorenych udajov prostrednictvom
platformy datovej integracie”. Zarover zabezpecime, aby bola preukazatelne zaznamenavana platnost referenénych udajov v danom &ase.

® Manazment osobnych tdajov: aby kazdy subjekt ziskal pristup k idajom, ktoré verejna sprava o riom eviduje, mohol s nimi v rdmci moznosti
manipulovat a zaroven vidiel, kto a pre¢o k takymto udajom pristupoval.

® Publikovanie otvorenych tdajov: aby verejnost mala pristup k idajom verejnej spravy v otvorenom formate vhodnom na opéatovné pouzitie — okrem
osobnych udajov, citlivych Gdajov a utajovanych udajov.

7.2.3 Hlasime sa k programu Manazment udajov vo verejnej sprave

Predstaveny projekt sa hlasi k tejto vizii a zapaja sa do programu ManaZment Gdajov vo verejnej sprave, ktory bol spusteny ako iniciativa z cielom naplnit
Narodnu koncepciu informatizacie verejnej spravy, konkrétne vyrazne zlepsit vyuzivanie udajov v ramci institucie.

Zakladnym zamerom projektu je zaviest systematicky ManaZment Gidajov v ramci inétitucie Urad viady Slovenskej republiky a podporit tam principy otvorenosti,

zdielania dat a ochrany osobnych udajov. Realizaciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformaciu fungovania institicie na zaklade dat, zmenu jej biznis
procesov a Upravu jej informacného prostredia a integraciou s Centralnou informac¢nou platformou.

8.24 Institucia a jej data

Prijimatel Urad viady SR sa zu&astfiuje vyhlasenej dopytovej vyzvy ako vlastnik idajov, ktorych systematickym riadenim bude aktivne prispievat k naplneniu
cielov vyzvy. Predmetné udaje budu jednoznaéne definované z pohladu ich vazby k referenénym Gdajom, mojim udajom, kld€ovym udajom, ako aj k otvorenym
udajom.

Prijimatel ako vlastnik Gdajov deklaruje, Ze realizovanym projektom budu zavedené systematické procesy manazmentu udajov a ich organizacné zabezpecenie.

Ulohou Uradu vlady SR je:



PIni dlohu ustredného organu Statnej spravy Slovenskej republiky,

kontroluje plnenie uloh Statnej spravy a hospodarenie s prostriedkami ur€éenymi na plnenie Gloh Statnej spravy,

kontroluje vybavovanie peticii, oznameni a podnetov,

Urad pini Glohy spojené s odbornym, organizaénym a technickym zabezped&enim &innosti viady Slovenskej republiky,

rovnaké ulohy pini trad aj pre predsedu vlady ako jeho vykonny organ,

Urad pini aj tlohy spojené s technickym zabezpe&ovanim &innosti pre podpredsedu viady Slovenskej republiky, ktory neriadi ministerstvo,
Urad kontroluje pinenie tloh z programového vyhlasenia vlady a z uzneseni viady,

koordinuje pripravu zasadnych opatreni na zabezpecéenie hospodarskej a socialnej politiky Slovenskej republiky,

zabezpecuje a koordinuje ochranu finanénych zaujmov Eurépskej unie,

zabezpecuje funkciu riadiaceho organu pre operaény program Technicka pomoc,

prevadzkuje centralny register zmlav

prevadzkuje centralny register projektov financovanych formou navratnej a nenavratnej finanénej pomoci z verejnych prostriedkov,
prevadzkuje register vyroénych sprav a verejnych odpoctov rozpocétovych a prispevkovych organizacii.

Institucia pracuje s datami na usekoch:
® U00189 Kontrola plnenia uloh z uzneseni vliady Slovenskej republiky
A0002738 Vykonavanie kontroly plnenia tloh z uzneseni viady
® U00188 Kontrola plnenia uloh suvisiacich s vykonom Statnej spravy
A0002736 Vykonavanie kontroly plnenia uloh suvisiacich s vykonom $tatnej spravy
A0002737 Kontrola efektivnosti Statnej spravy
® U00187 Odborné, organiza¢né a technické zabezpecovanie ¢innosti viady Slovenskej republiky
A0002735 Ulohy spojené s odbornym, organizadnym a technickym zabezpegovanim &innosti viady
® U00192 Koordinécia plnenia uloh v oblasti fudskych prav, prav narodnostnych mensin, rovnakého zaobchadzania a rodovej rovnosti
A0002743 Koordinacia plnenia Uloh v oblasti ludskych prav, prav narodnostnych mensin, rovnakého zaobchadzania a rodovej rovnosti
® U00223 Vnutorna sprava
A0003185 Spristupriovanie informacii z informacénych systémov verejnej spravy
A0003158 Slobodny pristup k informaciam

Vdaka projektu bude zavedeny systematicky manazment udajov.

9.25 ZvySenie transparentnosti a otvorenosti vdaka otvorenym udajom
Publikujeme a nasledne budeme aktualizovat dblezité datasety, ako su:

132 Plnenia udloh z uzneseni viady SR

133 Uzatvorené zmluvy

28 DB udajov o legislativnom procese

48 Dostupné vzdelavacie zdroje
Zdroj: Priloha_21_vyzvy_Zoznam_priorit DS_pre_publik_vo_forme_OU

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-zoznam_priorit_ds_pre_publik_vo_forme_otvor_udajov_20180527/26944c

ID OE | Nazov objektu evidencie
OE_01 Zasadnutia vlady SR
OE_02 Uznesenia vlady SR

OE_03 ' Ulohy z uzneseni viady SR



OE_04  Plan vzdelavania AK ESIF
OE_05  Zmluvy zVO

OE_06 Zmluvy z EKS

OE_07 = Zmluvy na prevod majetku Statu
OE_08 ' Zmluvy na dotacie SR

OE_09  Zmluvy na dotacie mimo SR
OE_10 ' Informacie o zverejneni zmlav
OE_11 Kontrakty

OE_12 Vyro¢né spravy a terminy odpoctov
OE_13 ' Plnenie Uloh z uzneseni viady SR
OE_14 Projekty z verejnych zdrojov
OE_15 | Ulohy Uradu viady SR

OE_16 Menovania viady SR

OE_17 Elektronické kurzy

10. 2.6 ZvySime dostupnost osobnych udajov
Ob¢ania a podnikatelia ziskaju do sluzby Moje data udaje, ako:
Prioritné datasety:
37 Moje zmluvy so Statom (FO)
45 Moje dokumenty
73 Moje zmluvy so Statom (PO)
Zdroj: Priloha_20_vyzvy_Prioritne Gdaje pre MOU

http://informatizacia.sk/ext_dok-zoznam_priorit_u_pre_manazment_ou_ds_pre_publik_vo_forme_otvor_udajov_20180527/26943c

ID OE | Nazov objektu evidencie
OE_04 Plan vzdelavania AK ESIF
OE_05 Zmluvy z VO

OE_06 Zmluvy z EKS

OE_07 = Zmluvy na prevod majetku Statu
OE_08 ' Zmluvy na dotacie SR

OE_09  Zmluvy na dotécie mimo SR
OE_10 Informacie o zverejneni zmluv
OE_14 Projekty z verejnych zdrojov

OE_16 Menovania viady SR



11.2.7 ZvySime zdielanie udajov vo verejnej sprave:
Ostatnym institiciam spristupnime Udaje, ktoré su evidované v nasledovnych registroch:
Centralny register zmlav
Centrélny register projektov
Register tloh z uzneseni viady SR (a ich plnenie)

pri¢om ich vyhlasime ako referen¢né Gdaje.

Zdroj: Priloha_17_vyzvy_Zoznam_klucove_udaje_(kandidati_na_RU)

http://informatizacia.sk/ext_dok-zoznam_klucove_udaje_-kandidati_na_ru-_20180527/26945¢c

ID OE | Nazov objektu evidencie
OE_03 ' Ulohy z uzneseni viady SR
OE_05 Zmluvy z VO

OE_06 Zmluvy z EKS

OE_07 = Zmluvy na prevod majetku Statu
OE_08 ' Zmluvy na dotacie SR

OE_09  Zmluvy na dotéacie mimo SR
OE_10 ' Informacie o zverejneni zmlav
OE_11 Kontrakty

OE_13 ' Plnenie Uloh z uzneseni viady SR
OE_14 Projekty z verejnych zdrojov

OE_16 Menovania viady SR

Pripojime sa na Centralnu integracnu platformu, vdaka ¢omu si uz ob¢ania a podnikatelia nebudu musiet nosit doklady, ktoré su o nich evidované v inych
informacnych systémoch verejnej spravy. Zarovern bude mozné efektivne prepojenie zdrojovych a referenénych registrov pre uc¢elné uplatnenie principu 1x
a dost.

Objekt evidencie: Konzumenti:
Centralny register Cela verejna sprava pri procesoch verejného obstarania, finan¢nej kontroly, kontrole platobnych operacii, u¢tovnictvo, poskytovanie
zmlav dotacii, prispevkov, platnosti zmltv, Eerpania prostriedkov zo zmuv, prevody majetkov, predaj nehnutelnosti, kontrola pri zapise do

katastra nehnutelnosti, sudy a prokuratura

Centralny register Verejna sprava, ktora poskytuje finan¢né prostriedky na projekty, dotacie, prispevky.
projektov
Register uloh z Jednotlivé ustredné organy $tatnej spravy, samosprava, organizacie priamo riadené UOSS, spinomocnenci viady SR, poradné

uzneseni vlady SR (a | organy vlady SR
hlasenie o plneni)



12.2.8 Vytvorime nové elektronické registre a evidencie:
Vdaka projektu vzniknu a budu prevadzkované nové registre, ako

REG 1 Informadny systém Centralny register zmliv (REG)

REG 2 Informaény systém sledovania tloh z uzneseni viady SR (REG)

REG 3 Informagny systém Centralny register projektov (REG)

REG 4 Informagny systém centrélny plan vzdelavania (STROJOVO SPRACOVATELNA EVIDENCIA - zdrojovy register)

13. 2.9 Zabezpecia sa zmeny suvisiacej aplikacnej architektury

® Vdaka projektu sa zabezpeci modernizacia aplikaénej architektury, vratane portalu pre verejnost, ako aj zamestnancov verejnej spravy, ktory pracuju v
systémoch. Konsolidaciou a modernizaciou sa zabezpedi vytvorenie integracnych rozhrani OpenAPI, pre otvorenu Udaje OpenDataAPI, ¢im sa
zjednodusi pristup automatizovanym spdsobom. Rie$enie bude podporovat’ vysoku dostupnost’ a $kalovatelnost, aby boli pokryté aj budice
performance poziadavky.

® Aktudlne informacné systémy budu aplika¢ne oddelené tak, aby boli jasné vlastnicke principy k udajom, ako aj dodrzana hierarchicka Struktura.
Vytvorena servisna vrstva (BUS) zabezpeci konsolidaciu rozhrani vo&i externym aj internym systémom. Bude zabezpeceny nastroj na podporu
monitorovania a $tatistik poskytovanych sluzieb a SLA.

Projekt bude realizovany 24 mesiacov.

Vyrazne lepSie vyuzivanie dat vo verejnej sprave predstavuje klu¢ovy ciel programového obdobia 2014 az 2020. K datam sa bude pristupovat ako k vzacnemu
zdroju. Hlavnou motivaciou realizovat projekt je:

Dosahovat ciele veduce k skvalitneniu udajov

Zabezpecit zdielanie udajov medzi OVM (integrovat’ data medzi jednotlivymi systémami verejnej spravy)

Zabezpetit zdielanie udajov s obéanmi a podnikatelmi (poskytovat data vo forme osobnych a/alebo otvorenych udajov)

Uspokoijit' jednotlivé subjekty, ktoré vstupuju do procesu prace s datami (zabezpecit pravidelnu replikaciu kvalitnych a konsolidovanych dat pre
analytické ucely)

14. 3.1 Subjekty motivacie

Urovefi motivacie pre jednotlivé subjekty v stvislosti s manaZmentom udajov je rézna. Preto je potrebné jednoznadne zadefinovat tie subjekty, ktoré vplyvom
realizacie projektu naplnia svoje motivac¢né faktory. Zakladnym ciefom je predovSetkym vyuzivanie udajov, ktorymi $tat disponuje a to bez ohladu na to, o ktory
subjekt motivacie sa jedna.

Z pohladu pouzivania udajov realizovany projekt zabezpeci:

® ANO aby v konaniach verejnej spravy boli k dispozicii vSetky udaje, ktoré su potrebné,

® ANO aby verejnost mala pristup k Gdajom verejnej spravy v otvorenom formate vhodnom na opatovné pouZzitie,

® ANO aby kazdy subjekt (ob&an aj podnikatel'sky subjekt) ziskal pristup k udajom, ktoré verejna sprava o nom eviduje, mohol s nimi v ramci moznosti
manipulovat a zaroven vidiet, kto a pre¢o k takymto udajom pristupoval

® ANO aby verejna sprava dokazala vyuzivat svoje Udaje pre potreby pripravy analyz (analytické spracovanie udajov), ktoré budu sluzit ako podklad pre
lepSie rozhodovanie,

V nasledovnej tabulke su definované a detailizované subjekty motivacie a ich motivaéné faktory, ktoré podporuju realizaciu projektu. Zaroven je definované, ako
projekt motivaciu uspokoji.

Tabulka 10 - Subjekty motivacie

Subjekt |V ' Definfcia motivacie Vysledok realizécie
motivacie y
b

er



Obgan

Podnika
tel

Institdici
aVs

Ziadatel

Iné (EU
prislusn
é
komisie
a
zahrani
&né
indtitdci
e)

a
no

no

no

no

no

15.3.2

Strategicka priorita ManazZment udaje jednoznacne definuje zakladné architektonické ciele realizacie priority, ktoré by mali byt dosiahnuté v oblasti manazmentu
udajov verejnej spravy do konca roku 2020. Ciele su stanovené pre zabezpecenie dostatoénej kvalitu idajov, rozSirenie zoznamu referenénych udajov,
zabezpecenie principu "jedenkrat a dost", transparentné spristupnenie Udajov klientom - moje data, lepSie analytické spracovanie udajov vo verejnej sprave a
prepojené udaje (Linked Data). Ciele su zavazné, stav ich plnenia bude centralne monitorovany, posudzované projekty budi hodnotené aj z pohl'adu prispevku k
plneniu tychto cielov.

Pozaduje
transparentné,
prehfadné a jasné
informacie

Pozaduje komplexné
a hodnoverné
informacie, pouzitelné
aj automatizovane

Jednoduchy nastroj na
manazment
zverejfiovania
povinnych zmlav

a dostupné Udaje pre
princip ,jeden krat

a dost"”.

Zabezpecenie procesov
manazovania svojich
udajov a modernizacia
aplikacnej architektury,
vratane zjednodus$enia
ich prevadzky

Jednoducho dostupné
informacie a vymena
udajov

Budu spristupnené pre ich jednoduché vyhladavanie a spracovanie, bude mat prehlad o svojich idajoch, ob&an po skonéeni projektu
vie ziskat komplexnt a hodnovernu informéciu, ktord v stvislosti so zverejfiovanim tdajov Uradu viady SR potrebuje. Zarovef bude
mat dostupné Udaje o svojich zmluvach na jednom mieste ako konzument sluzby Moje data o zmluvach

Podnikatel po skonéeni projektu ziska komplexnt a hodnovernu informaciu, ktort v stvislosti so zverejiiovanim tdajov Uradu viady
SR potrebuje, bude ju vediet jednoducho vyuZit pri svojom podnikani. Zaroveri bude mat dostupné udaje o svojich zmluvach na
jednom mieste ako Moje zmluvy so §tatom v ramci sluzby Moje data.

Institucie verejnej spravy ziskaju nastroj na jednoduchsi manazment zmlav, ktoré dnes musia zverejfiovat na viacerych portaloch.
Zjednodu$i sa pristup k neverejnej ¢asti a umozni sa aj ich automatizované spracovanie. Zaroven budu relevantné data vypublikované
ako referen¢né, aby boli pouzitelné v ramci principu Jeden krat a dost. Projekt pomoze institiciam VS zabezpecit zdroj pre
hodnoverné a déveryhodné tdaje o zmluvach so Statom, ktoré mozu vyuzit v ramci svojich agend a Usekov spravy.

Urad vlady SR v stéasnej dobe ma udaje, ktorych $truktira uz nezodpoveda aktualnym potrebam. Potrebuje vykonat analyzu
v8etkych udajov a spolu s datovym kuratorom navrhnut' a zabezpecdit restrukturalizaciu datovych zdrojov, éim zabezpeci zvySenie ich
kvality. Hlavne sa jedna o referencovanie udajov a rozSirenie metadat. Vyplfiovanie udajov by sa malo zjednodusit, Zarover ziska
modernizované systémy, ktoré budu podporovat poskytovanie potrebnych rozhrani a sluzieb tak verejnosti, ako aj ostatnym
institaciam verejnej spravy a integrované na centralne komponenty. Zaroveri umozni projekt znizenie prevadzkovej naro¢nosti
vyuzitim viddneho cloudu.

Udaje okrem tuzemskych organizacii vyuzivaju aj zahraniéné osoby. Harmonizované datové zdroje umozZnia jednoduch&iu vymenu
informécii a ich pouzitelnost.

Ciele realizovaného projektu

Zaroven su ciele popisané ako v zmysle minimalnych vecnych a obsahovych poziadaviek, tak aj v zmysel realizaénych principov v oblasti manazmentu udajov.

Tabulka 11 — A1 Zavedenie systematického manaZmentu udajov

Ciefl

Zavedenie systematického manazment Gdajov v organizacii vratane nastavenie prislusnych
procesov a metodik pre spravu celého Zivotného cyklu udajov

Zriadenie role datového kuratora a Uprava organizacnej Struktiry

Ukazovatel Hodnoty Hod ' Hod
nota nota
AS TO
1S BE
Procesy % vyjadrenie miery implementéacie 10% 100
implementované vSetkych procesov %
Rola datového % vyjadrenie miery implementécie 20% 100
kuratora zriadena organizacénych zmien %

Tabulka 12 — A2 Podmienkou je Cistenie udajov a dosiahnutie poZzadovanej kvality dat

Cierl

Ukazovaterl

Hodnota AS IS = Hodnota TO
BE

Hodnoty



Zvysenie
kvality adajov

Presnost (Cistota) — miera, s akou objekt evidencie
reprezentuje realny svet.

Kompletnost - Kompletnost idajov znamena, Ze vSetky
udaje z objektu evidencie, povazované alebo oznacené
za povinné, su pritomné v datovom prvku

Unikatnost - Vyhodnotenie duplicity udajov vo vztahu k
jednotnému referencovatelnému identifikatoru.

Aktualnost - Udaje st ¢asovo prislu$né a povazované za
aktualne.

Referencéna integrita

Strojova spracovatelnost - (Moznosti spracovania dat
plynuce zo zdrojového formétu dat)

Konzistentnost — vzdjomné logické vztahy v rdmci objektu
evidencie su spravne a v sulade s biznis pravidlami.

Spravnost - zhoda Udajov s kritériami, ktoré stanovuju
format dat

Tabulka 13 - A5 Podmienkou je vyhlasenie referenénych tdajov

Ciefl

Ukazovatefl

Hodnoty

Percento objektov evidencie v ISVS, ktoré maju zistené chyby

Percento objektov evidencie v referencnych registrov, ktoré
maju pritomné vSetky udaje vyzadované agendou.

Percento objektov evidencie v ISVS, ktoré maju pritomné
vSetky udaje vyzadované agendou. Relevantné objekty
evidencie musia byt uréené v MetalS pre kazdy ISVS.

Percento viacnasobného vyskytu subjektu evidencie v
jednom objekte evidencie

Percento objektov evidencie, ktorych datum aktualizacie je
rovnaky, ako datum vzniku relevantnej skuto€nosti, ku ktorej
sa aktualizacia viaze.

Percento udajov v objekte evidencie, ktoré su stotoznené s
relevantnymi referenénymi ddajmi

Percento subjektov evidencie, ktoré maju jednoznacny
referencovatelny identifikator

Percento objektov evidencie na urovni 5*
Percento objektov evidencie na urovni 4*

Percento objektov evidencie, ktorych Gdaje spifiaju logické
kritéria konzistentnosti idajov.

Percento objektov evidencie so spravnymi udajmi

Roz3(renie zoznamu referenénych tidajov = Pocet referen¢nych udajov = Absolutna hodnota poctu referenénych udajov = 0 11

Tabulka 14 — A5 Podmienkou je Uprava internych procesov na zaklade vyuzitia konzumovanych referenénych tdajov

Cief

Zabezpeg&enie principu "jedenkrat a

dost™

Ukazovatel

disponuje.

Tabulka 15 — A6 Automatizované publikovanie otvorenych udajov

Cierl

2Zvysit rozsah publikovanych

udajov

Zvysit kvalitu publikovanych

udajov

Ukazovatel

Pocet publikovanych datasetov

3

Pocet datasetov publikovanych minimalne v urovni kvality

4

Pocet datasetov publikovanych minimalne v trovni kvality

5

Pocet agend, ktoré nevyzaduju Udaje, ktorymi uz verejna sprava

Pocet datasetov publikovanych minimalne v drovni kvality

Hodnoty

Absolutna hodnota poctu
agend

Hodnoty

Absolutna hodnota publikovanych
datasetov

Absolutna hodnota publikovanych
datasetov

Absolutna hodnota publikovanych
datasetov

Absolutna hodnota publikovanych
datasetov

Tabulka 16 — A7 Poskytnutie udajov pre sluzbu Moje data (umoznenie manazmentu osobnych Gdajov)

Cierl

Spristupnenie udajov klientom, ktoré sa vo verejnej

sprave

Ukazovatel

Pocet dat o ob&anovi/
podnikatelovi

Hodnoty

Absolutna hodnota poskytnutych udajov (objektov
evidencie)

80%

30%

50%

60%

80%

15%

30%

0%

0%

30%

30%

Hodnota AS IS ' Hodnota TO BE

Hodnota AS
IS

0

Hodnota AS
IS

3

Hodnota AS
IS

0

20%

90%

90%

10%

80%

90%

80%

0%
70%

90%

90%

Hodnota TO
BE

4

Hodnota TO
BE

17

Hodnota TO
BE

9



16. 3.3

Datova Struktura navrhovaného projektu

Vzhladom na fakt, Ze sa jedna o projekt v oblasti manazmentu udajov, su v nasledovnych tabulkach definované zakladné prvky projektu, a to objekty evidencie,
ako aj registre, v ramci ktorych su tieto objekty evidencie spravované.

Projekt sa predovSetkym zameriava na realizaciu prioritnych datasetov uvedenych v Prilohe €. 20 - Zoznam prioritnych datasetov pre publikovanie vo forme
otvorenych tdajov  ANO, pri¢om v nasledovnych &astiach st objekty evidencie, ktoré st stgastou prioritnych datasetov jednoznaéne zadefinované v tabulke &.
16 Objekty evidencie v sprave organizacie

16.1. 3.3.1

Prehfad Objektov evidencie

Objekt evidencie (business information unit) je ucelena mnozina udajov o evidovanom subjekte, ktora je predmetom evidovania orgdnom verejnej moci v ramci
jeho pésobnosti a ktora je jednoznacéne identifikovana identifikatorom objektu evidencie. Objekt evidencie ma jasnu Struktiru a méze tak obsahovat
referencované Udaje z referenénych registrov.

Tabulka 17 — Objekty evidencie v sprave organizacie

ID

OE_01
OE_02
OE_03

OE_04

OE_05
OE_06
OE_07

OE_08

OE_09

OE_10

OE_11

OE_12

OE_13

OE_14

OE_15

OE_16

OE_17

Objekt evidencie

Zasadnutie vlady SR
Uznesenia vlady SR

Ulohy z uzneseni viady
SR

Plan vzdelavania AK
ESIF

Zmluvy z VO
Zmluvy z EKS

Zmluvy na prevod
majetku Statu

Zmluvy na dotacie SR

Zmluvy na dotacie
mimo SR

Informécie o zverejneni
zmlav

Kontrakty

Vyro€né spravy a
terminy odpoctov

Plnenie uloh z
uzneseni vlady SR

Projekty z verejnych
zdrojov

Ulohy Uradu vlady SR

Menovania vlady SR

Elektronické kurzy

Popis

Eviduje udaje o rokovaniach viady SR
Eviduje udaje o uzneseniach viady SR

Eviduje udaje o Ulohach z uzneseni vlady SR

Eviduje udaje o plane vzdelavania AK ESIF

Centralna evidencia zmluv, ktoré vznikli na zaklade VO
Centralna evidencia zmluv, ktoré vznikli na zaklade EKS

Centralna evidencia zmlav, ktoré vznikli na zéklade prevodu majetku statu

Centralna evidencia zmlav, ktoré vznikli pri poskytovani dotécii zo SR

Centralna evidencia zmlav, ktoré vznikli pri poskytovani financii mimo SR

Centralna evidencia informacii o zmluvach

Centralna evidencia kontraktov v zmysle zakona o rozp.pravidlach

Centralna evidencia vyroénych sprav ku kontraktom

Eviduje udaje o plneni tloh z uzneseni viady SR

Centralna evidencia projektov, na ktoré boli poskytnuté navratné aj
nenavratné financné prostriedky z verejnych zdrojov

Evidencia tloh z jednotlivych agiend Uradu viady SR

Evidencia os6b, ktoré menuje, schvaluje alebo splnomociiuje viada SR,
aby zastupovali SR, alebo vykonavali isti pravomoc

Obsahuje elektronické vzdelavacie kurzy vratane podpornych informacii

Referen¢né data

Kligovy = Kandidat na ref.

Gdaj[2]

Nie
Nie

Ano

Nie

Nie

Moje data

Osobny
udaj

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prioritny
Gdaij[3]
Nie

Nie

Nie

Nie

Otvorené data
Otvoreny Prioritny
udaj dataset[4]
Ano Nie

Ano Nie

Ano Ano
Ano Nie

Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Nie

Ano Ano
Ano Nie

*Zoznam "kandidatov na referenéné udaje“, zoznam ,prioritnych dajov pre manazment osobnych udajov* a zoznam ,prioritnych datasetov pre publikovanie vo
forme otvorenych udajov” su prilohami dopytovej vyzvy.....

16.2. 3.3.2

Analyza Objektov evidencie



Pridana hodnota projektu pre napinenie a realizaciu priorit definovanych v ramci strategickej priority Manazment dat verejnej spravy je dana zlepSeni vyuzivania
a skvalitnenia jednotlivych objektov evidencie v sprave danej organizacie. Analyza jednotlivych objektov evidencie identifikuje ako pocetnosti ich vyuzivania, tak
aj zmeny v manazmente tychto udajov:

Tabulka 18 — Kvalitativna analyza objektov evidencie v sprave organizacie

ID Objekt Forma vedenia / Periodicita merania, ' A1: Zavedenie | A2: Cistenie A3: Realizacia Ad: A5: Uprava internych AB6: A7: Zavedenie A8: A9: Interna
evidencie = Zdrojovy ISVS Cistenia a systematického | udajov a datovej Vyhlaseni  procesov na zaklade Automatizovan = manazmentu osobnych Zaveden | integracia a
vyhodnocovania manazmentu dosiahnutie integracie na e vyuZitia konzumovanych | é publikovanie ' Gdajov a poskytnutie ie konsolidacia
udajov v mesiacoch | udajov pozadovanej centralnu referenén | referenénych otvorenych udajov pre sluzbu ,moje nového | Udajov
kvality dat platformu ych udajov data“ registra
udajov
O  Zasadnuti ' Informacny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E aviady systém sledovania
_01SR uloh z uzneseni
vlady SR
O Uzneseni | Informacny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E avlady systém sledovania
_02 SR uloh z uzneseni
vlady SR
O  Ulohy Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

E Zzuznesen systém sledovania
_03ivladdy SR uloh z uzneseni
vlady SR, Excel

O Plan Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E vzdelavan = systém Centralny
_04ia AK plan vzdelavania

ESIF
O  Zmluvy Informaény >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E zVO systém Centralny
_05 register zmlav
O  Zmluvy Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E ZzEKS systém Centralny
_06 register zmlav
O  Zmluvy Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E na systém Centralny
_07 prevod register zmlav

majetku

Statu
O  Zmluvy Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E na systém Centralny
_08 dotécie register zmlav

SR
O Zmluvy  Informagny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E na systém Centralny
_09 dotacie register zmlav

mimo SR
O Informaci | Informaény >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E eo systém Centralny
_10 zverejnen | register zmliv

i zmlav
O  Kontrakty  Internetovy portal | >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E Uradu viady
" Slovenskej

republiky

O Vyroéné | Internetovy portal | >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano

E spravya  Uradu viady
_12 terminy Slovenskej
odpoctov  republiky

O Plnenie  Informaény >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E dlohz systém sledovania
_13 uzneseni  uloh z uzneseni

vlady SR vlady SR, Excel

O Projekty  Informacny >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E z systém Centralny
_14 verejnych | register projektov

zdrojov
O  Ulohy Manazérsky >12 Ano Ano Ano Ano Ano
E Uradu informaény systém
15 viady SR
O  Menovani | Excel >12 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
E avlady

_16 SR



O  Elektronic ' Informacny >12

E  ké kurzy

17

systém e-learning

Tabulka 19 — Kvantitativna analyza objektov evidencie v sprave organizacie

ID

OE_
01

OE_
02

OE_
03

OE_
04

OE_

OE_
06

OE_
07

OE_
08

OE_
09

OE_
10

OE

1"

OE_
12

OE

13

OE_
14

OE_
15

OE_
16

OE_
17

16.3.3.3.3

Objekt evidencie
Zasadnutia vlady SR
Uznesenia vlady SR
Ulohy z uzneseni vlady

SR

Plan vzdelavania AK ESIF
Zmluvy z VO
Zmluvy z EKS

Zmluvy na prevod
majetku Statu

Zmluvy na dotacie SR
Zmluvy na dotacie mimo
SR

Informacie o zverejneni
zmlav

Kontrakty
Vyro€né spravy a terminy
odpoctov

Plnenie dloh z uzneseni
vlady SR

Projekty z verejnych
zdrojov
Ulohy Uradu viady SR

Menovania vlady SR

Elektronické kurzy

Konzument
udajov

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2C, G2B,
G2G

G2G

Zivotna situcia / pripad pouZitia[5]
055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skutognostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto€nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto€nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skutocnostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto€nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skutognostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto€nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skutognostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto¢nostiam, archivy

055 Slobodny pristup k pristup k odtajnenym
skuto€nostiam, archivy

Pog&etnost

konzumovania / rok

0-999

10 000 - 99 999

100 000 - 999 999

1000 - 9 999

10 000 - 99 999

10 000 - 99 999

1000 - 9 999

10 000 - 99 999

1000 -9 999

1000 - 9 999

0-999

0-999

10 000 - 99 999

1000 -9 999

0-999

0-999

0-999

Prehlad novo zavadzanych / upravovanych registrov / evidencii

Zdroj odhadu

podetnosti[6]

Statistika

Informacny systém

Informacny systém

Statistika

Informacny systém

Informacny systém

Informac¢ny systém

Informacny systém

Informacny systém

Informac¢ny systém

Pomocna evidencia

Pomocna evidencia

Informac¢ny systém

Informacny systém

Informacny systém

Informacény systém

Informacny systém

Vysledok realizacie

projektul7]

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Znizenie nakladov

Register predstavuje subor objektov evidencie. Register teda predstavuje systém, kedy okrem samotnych objektov evidencie obsahuje i funkcie pre ich
manipulaciu.

Zaroven evidencia predstavuje sumar objektov evidencie v $trukture, ktora je strojovo spracovatelna.

Tabulka 20 — Nové / upravované registre

Register

Nové objekty evidencie = Ciefova

pocetnost’
pouZitia



ID Nézov Popis sluZieb registra ID Nazov OE

OE
R1 Informacny systém Centralny Referencny register bude evidovat jednotlivé objekty evidencie suvisiace so OE_  Kontrakty 0-999
register zmlav zverejiiovanim vSetkych typov povinnych zmlav, poskytovat sluzby pre aktualizaciu 1
udajov, referencovanie a integracie na CSRU a poskytovanie ich v strojovo spracovatelnej L ;
automatizovanej forme OE_ | Vyrocne spravy | 0-999
12 a terminy
odpoctov
R2 Informacny systém sledovania | Systém bude zabezpecovat evidenciu uloh a ich plnenia, referencované na vsetky OE_  Ulohy 1000 - 9 999
uloh z uzneseni viady SR relevantné systémy. Zarover bude podporovat publikovanie dat cez integracné rozhrania 03 z uzneseni
pre iné organizacie. vlady SR
OE_  Plnenie uloh z 1000 - 9 999
13 uzneseni viady
SR
OE_  Menovania 0-999
16 vlady SR
R3 Informacny systém Centralny Systém zabezpedi centrélny register projektov, na ktoré boli poskytnuté navratné alebo OE_  Projekty z 1000 - 9999
register projektov nenavratné finan¢né prostriedky z verejnych zdrojov, prepojenie na zdrojové registre a 14 verejnych
integracné rozhrania na CSRU. Cielom projektu je zabezpecit, aby v zmysle odportcania zdrojov

NKU nedochadzalo k duplicitnému financovaniu rovnakych aktivit z viacerych zdrojov.

R4 Informaény systém centralny Systém zabezpeci evidenciu referencovanych Gdajov pre potreby poskytovania zdrojovych = OE_ ' Plan 0-999
plan vzdelavania dat pre centralny systém planovania vzdelavania zamestnancov verejnej spravy, zarover 04 vzdelavania AK
poskytuje funk&nosti pre potreby pouzivatefov na prihlasovanie sa na vzdelavanie ESIF

16.4. 3.3.4 PoZadované objekty evidencie pre sluZby organizacie

V tejto Casti su popisané objekty evidencie (mdzu byt aj referenéné udaje), ktoré bude institdcia vyuzivat z inych institucii, priom sa definuje odhadovana
pocetnost' pouzitia ako aj spésob integracie.

Tabulka 21 — Objekty evidencie pre sluzby organizacie

Zivotn4 situécia / pripad pouZitia Objekt Intitdcia poskytujica = Zdrojovy informaény Spdsob Potetnost
evidencie udaj systém integracie pouzitia

Stotoznenie PO pri zapise udajov do evidencie, aktualizacia udajov, RPO SUSR RPO Real Time 10 000 - 99

historizacia 999

StotoZnenie FO pri zapise Udajov do evidencie, aktualizacia tdajov, RFO MVSR RFO Real Time 1000 - 9999

historizacia

Udaije o administrativnej kapacite ESIF, ktorej sa poskytuje pre stotoznenie = KU UPPVII ITMS2014+ Real Time 1000 - 9999

pri vzdelavani

Typom integracie je myslené nasledovné:

® Davkové spracovanie — asynchrénna vymena velkého mnozstva Gdajov, platnych k uréitému ¢asu. Len v nevyhnutnych pripadoch (pre velmi velké
objemy udajov z dévodu ¢asovej efektivnosti)
Asynchrénna komunikacia — preferované z pohladu rychlej optimalizacie procesov a dalSieho nastavenia rieSenia
Real-time (Synchrénna komunikéacia) — idealne z pohladu konzumenta — da sa oCakavat, Ze bude vyuzita po nasadeni interaktivneho rieSenia zivotnych
situécii

® Virtualizacia dat — pre komplexnu integraciu tdajov z viacerych zdrojov a typov

16.5.3.3.5 Budované informaéné systémy
V tejto Casti su stru€ne popisané informaéné systémy, ktoré sa dotykaju realizovaného projektu. Ich detailny popis sa nachadza v MetalS v ¢asti KRIS.

Tabulka 22 — Budované IS



ISVs

Informaény systém
Centralny register
zmlav v2

Informacny systém
sledovania uloh z
uzneseni viady SR v2

Manazérsky
informacny systém

Informaény systém e-
learning

Informacny systém
Centralny plan
vzdelavania

Informacny systém
Centralny register
projektov v2

Integrovany
informacny systém
dloh Uradu viady SR

17.4.1

17.1.4.1.1

Kod | Popis IS
ME
TA
1S
isvs | IS Centralny register zmluv je internetovy portél, na ktorom st zverejnené zmluvy ktoré uzavrela povinna osoba podia §5a zakona ¢.
_10 | 211/2000 Z.z.
007
isvs | IS JASTRAB je informaény systém na sledovanie a kontrolu Gloh z uzneseni vlady SR. IS je vyuzivany pracovnikmi UV SR, MZP SR
_10 aMHSR.
010
isvs = Modul IS MIS (Manazérsky informacny systém) umoziiuje moderny a rychly spésob komunikacie s Riadiacim organom Opera¢ného
_94  programu Technicka pomoc (OP TP). Modul sltZi na riadenie uloh z uzneseni viady SR v oblasti OP TP.
80
isvs = Modul IS LMS (Learning management systém) — systém pre podporu elektronického di§tanéného vzdelavania (E-learning). Modul
_94  sluzi na riadenie dloh z uzneseni viady SR v oblasti vzdelavania AK ESIF, gasti eLearningu.
81
isvs | Modul IS CPV (Centralny plan vzdelavania administrativnych kapacit pre Eurépske trukturélne a investiéné fondy - ESIF). Modul
_94  sluzi na riadenie Uloh z uzneseni viady SR v oblasti vzdelavania AK ESIF. Umoziiuje riadit centralny plan vzdelavania zamestnancov
79  vramci AK ESIF a poskytovat obsah prostrednictvom modulu LMS - eLearningu.
isvs = Centralny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovanych formou navratnej a nenavratnej finan¢nej pomoci z
_10 | verejnych prostriedkov zriadeny na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 689/2011.
008
isvs | Integrovany informacny systém bude zabezpecovat komplexné pokrytie jednotlivych tloh Uradu vlady, prepojenie tdajov,
_98 | konsolidaciu integracii a komplexny datovy manazment, bude to CIP
05
Legislativa
Sdhmny popis

StavISVS Ty
p
IS
Vs
Planujem A
budovat ge
nd
ovy
Planujem A
budovat ge
nd
ovy
Prevadzko A
vany a ge
planujem nd
rozvijat ovy
Prevadzko A
vany a ge
planujem nd
rozvijat ovy
Prevadzko A
vany a ge
planujem nd
rozvijat ovy
Planujem Ag
budovat en
do
vy
Planujem Int
budovat' eg
rat
ny

z

Ko ' Prio
niec rita[

31

20
21
31

20
21

31

20
21
31

20
21
31

20
21

31

20
21

31

20
21

V tejto Casti su definované zakladné zakonné normy, ktoré ovplyviiuju oblast manazmentu Udajov v organizacii. Jedna sa o subor zakonov, vyhlasok, ale aj
internych aktov. Zosumarizované su v nasledovnej tabulke:

Tabulka 23 — Sucasné legislativne zabezpecenie

Norma

Zékon 211/2000

Zakon o slobodnom

pristupe k
informéciam

Popis predmetu Upravy normy

Upravuje podrobnosti o povinnom zverejriovani a spristupriovani informacii a v § 5a definuje procesy a povinnosti pre povinne

zverejfiovanu zmluvu.

8

utné

A-

yhn
utné

A-

yhn
utné

A-

yhn
utné



Zakon ¢. 382z 19.
oktébra 2011

Nariadenie viddy é.
498/2011

o zvergjiiovanf zmldv
vCRZ

Rokovaci poriadok
viady SR, z 13.6.2001
v zmysle aktudineho
finalneho znenia

Smenrnica na pripravu
a predkladanie
materidlov na
rokovanie viady SR,

Metodicky pokyn na
pripravu a
predkiadanie
materidlov na
rokovanie viady SR ¢.
5/2016

Legislativne pravidld
viady SR, uznesenie
&.352 2 25.5.2010

Smernica vedtceho

UV SR ¢.6/2007

Uznesenie viady SR
& 689/2011

Uznesenie Vi4ddy SR
¢&. 1189/2001

17.2.4.1.2

ktorym sa meni a doplria zékon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov

Toto nariadenie vlady upravuje a) podrobnosti o zverejriovani povinne zverejfiovanej zmluvy podla § 5a zakona v Centralnom registri
zmluv, b) naleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy podla § 5a ods. 3 zakona.

Legislativa upravujuca procesy rokovani viady a kompetencie, definuje podrobnosti o spracovavani tloh a spésobne ich plnenia

schvalena uznesenim viady SR ¢. 512 z 13. juna 2001, stanovuje spésob a proces na predkladanie materialov na rokovania vliady SR

Tento metodicky pokyn upresriuje procesy a postupy pre pripravu a predkladanie materialov na rokovanie viady SR, vratane
manazZmentu uloh.

Stanovuju procesy pripravy a manaZovania rokovani viady SR

Smernica vediceho Uradu viddy Slovenskej republiky &islo 6/2007 zo dria 15. méja 2007 o spristupriovani informacii fyzickym
osobam a pravnickym osobdm v zneni smernice vedticeho Uradu viddy Slovenskej republiky &islo 8/2008 zo dria 18. decembra 2008
a smernice vediiceho Uradu viddy Slovenskej republiky islo 12/2015 zo dria 12. novembra 2015

Vytvorenie priebeZne aktualizovaného registra projektov financovanych formou navratnej a nenavratnej finanénej pomoci z verejnych
prostriedkov pristupného Sirokej verejnosti, ktory bude dostupny zo strénky centrélneho registra zmiiv vedeného Uradom Viady SR s
vyuZitim existujucich technickych prostriedkov, aby doslo ku zniZeniu moZnosti duplicitného financovania

Povinnost pre vsetky prispevkové a rozpodtové organizécie vypractivat’ a zverejfiovat svoje vyrocné spravy, Uloha B3 poskytnut
Udaje v definovanej strukture vedicemu Uradu viddy SR na vytvorenie spoloéného registra vyroénych sprév a terminov verejnych
odpodtov na internetovej strénke Uradu viddy SR a Uloha B.7. Uradu viady SR zabezpedit udrZiavanie a aktualizéciu spoloéného
registra vyroénych sprav a terminov verejnych odpodtov na internetovej stranke Uradu viddy SR.

Problémy, ktoré je potrebné vyrieSit

Tabulka 24 — Navrh opatreni v pripade existujucej legislativy

Problém

Zakon 211/2000 aktuélne poskytuje vynimku pre niektoré
subjekty v povinnosti zverejriovania zmliav

Nariadenie viddy ¢.498/2011 o zverejriovani zmiiv v CRZ nie
Je v sulade s principom jeden krét a dost, nerovnako vyZaduje
registrdciu povinnych oséb do CRZ

Metodicky pokyn na pripravu a predkladanie materidlov na
rokovanie viddy SR &.5/2016 nie presne definuje tudaje
a sp6sob zasielania dlohy na rokovania viady SR

Navrh rieSenia

Rozsirenie okruhu povinnych oséb, ktoré budu povinné zverejriovat’ informécie o zmluvéch,
aby bolo mozné jednoznacne a automatizovane zabezpecit pristup na zverejriovanie v CRZ
(napriklad samospravy, NGO, zahrani¢né subjekty a pod.)

Aktualizacia nariadenia o rozSirenie udajov zverejriovanych o zmluvach, zjednoduseni
registracnych procesov a niektorych spresneni v zmysle novych principov, ktoré su
uplatriované v suvisiacej legislativy (eGOV zakon, zakon o ITVS a pod.)

Vykonat aktualizaciu metodického pokynu, aby gestor uznesenia zaevidoval ulohy, ktoré su
navrhnuté a schvalené viadou SR a zaroveri k nim bolo mozné prepojit' hlasenia o plneni
ulohy, spolu s terminom



18.4.2 Architektura

Popri su¢asnej architektury zachytava AS IS nastavenie manazmentu Udajov ako celku v organizacii. Architektira je popisana z pohladu:

® Biznis architektury — je zosumarizovanim vykonu biznis procesov v oblasti manazmentu udajov. Jedna sa o tie procesy, ktoré maju byt implementované
v cielovom stave Zoznam procesov je konec¢ny a kazdy z procesov je vyhodnoteny z pohladu, ¢i je vobec implementovany a na druhej strane ako sa
vykonava. V ramci biznis architektiry su zarover popisané problémové oblasti a navrh na ich odstranenie.

® Architektury informacnych systémov — predstavuje prehlad existujucich informaénych systémov a objektov evidencie, ktoré su v danych informacnych
systémoch vedené. Zarover su popisané aj zakladné problémy vyplyvajuce z nastavenej architektury IS a definované navrhy na ich odstranenie.

® Technologickej architektury — z pohladu technologického zabezpecenia je potrebné poznat su€asny stav najma vo vazbe na buduce nastavenie
technologickej architektury a sluzieb, ktoré budu vyuzivané. Rovnako je potrebné poznat existujuce limity a navrhy na ich odstranenie.

® Bezpecnostnej architektury — rovnako ako v pripade technologickej architektury je taZisko kladené na popis suc¢asnej bezpecénosti vo vazbe na budice
potreby v tejto oblasti.

18.1.4.2.1 Biznis architektuira

V nasledujucej tabulke je definovany zoznam procesov, ktoré su obligatérne v suvislosti s manazmentom udajov verejnej spravy ako aj v sulade so strategickou
prioritou Manazment Udajov. Zarover je ku kazdému procesu, ktory sa v si€asnosti v nejakej miere v organizacii vykonava popisany spdsob jeho vykonu.

Tabulka 25 — Popis vykonu procesov manazmentu udajov

Biznis proces Upino = Popis stidasného stavu pre dany proces
st
zaved
enia[9]
Procesy spravy dat Nezav = Riadenie a sprava dat prebieha nesystematicky, nie su zavedené Standardné procesy spravy dat na vSetkych

edeny | Grovniach. Udaje si UVSR zbiera sam od pouZivatelov, nie st prepojenia na ostatné ISVS a IS CSRU.

Procesy riadenia kvality dat Nezav = Riadenie a sprava dat prebieha nesystematicky, nie st zavedené Standardné procesy spravy dat na vSetkych
edeny | urovniach. Kvalita dat nie je monitorovana a ani vyhodnocovana. Nie su stanovené pre jednotlivé datové objekty
kritéria kvality. Kazdy IS vyuziva vlastné identifikatori, ktoré nie si navzajom prepojené.

Procesy vyhlasovania Nezav = Riadenie a sprava dat prebieha nesystematicky, nie su zavedené Standardné procesy spravy dat na vSetkych
referenénych ldajov edeny | Urovniach referenénych tdajov

Procesy vyuzivania Gdajov Nezav = Riadenie a sprava dat prebieha nesystematicky, nie st zavedené Standardné procesy spravy dat na vSetkych
zinych IS edeny  Urovniach pre oblast vyuzivania udajov z inych IS. Vymena dat prebieha end-to-end a nie cez centralizovanu

platformu IS CSRU.

Procesy tvorby / zmeny Nezav = Riadenie a sprava dat prebieha nesystematicky, nie su zavedené Standardné procesy spravy dat na vSetkych
Gdajov na min. 3* / opt. 5* edeny  Urovniach

Procesy manaZmentu Ciasto | Aktualne su zabezpeéené na Urovni riadenia procesov ochrany osobnych Gdajov, nie s véak vyhodnocované
osobnych Gdajov ¢ne z pohladu ich kvality a aktualnosti (absencia referencie na referencné registre).

Procesy publikovania idajov = Ciasto = Publikovanie OpenData nie je procesne systematicky riadené, aktualne st generované len niektoré datasety, ich

ako OPEN DATA ¢ne kvalita nezodpoveda poziadavkam pouzivatefov

Procesy spristupriovania Nezav = Spristupriovanie udajov cez OpenAPI nie je vo vSetkych aplikaciach dostupné

(idajov cez Open API edeny

Proces integracie na IS Nezav = Procesy integracie na IS CSRU nie je v dotknutych aplikaciach zavedeny (chybaju rozhrania)
CSRU edeny

Proces poskytovania idajov = Nezav = Poskytovanie idajov MyDate nie je procesne oSetrené ani riadené, rozhrania na centralny komponenty MyData
pre My DATA edeny  (UPVS) nie su dostupné. Implementacia désledkov smernice GDPR nie je momentalne vo verejnej sprave pre tuto
oblast systematicky rieSena.

Proces pouZzitia generického = Nezav = Organizacia aktualne nedisponuje podporou procesov a rieSenia na baze generického registra, vhodnou adaptaciou
registra alebo existujuceho edeny | inych systémov o potrebné funkénosti je mozné dosiahnut pokrytie potrebnych procesov
technologického rieSenia



AS IS:

Hlavné problémy:

18.1.1.

Obé&an vyuziva dnes vietky dostupné idaje zverejnené na strankach Uradu viady SR. Udaje st véak z historického hladiska nekonzistentné, nakolko
boli evidované vo viacerych IS. Nie su prepojené na ostatné verejné zdroje a registre. Ob¢an nevie ziskat komplexnu a hodnovernud informaciu, ktort v
suvislosti so zverejfiovanim tdajov Uradu vlady SR by potreboval, resp. vyhladavanie je zloZité. Nema dostupné tdaje o svojich zmluvach na jednom
mieste - Moje data o zmluvach.

Podnikatel vyuziva dnes vietky dostupné tidaje zverejnené na strankach Uradu viady SR alebo prostrednictvom automatizovaného spracovania. Tieto
Udaje su vSak z historického hladiska nekonzistentné, nakolko boli evidované vo viacerych IS, maju heterogénnu datovu Struktiru. Nie su prepojené na
ostatné verejné zdroje a registre. Podnikatel nevie jednoducho vyuzit daje pri svojom podnikani. Zarover nema dostupné udaje o svojich zmluvach na
jednom mieste ako Moje zmluvy so $tatom.

InStitucie verejnej spravy nemaju nastroj na jednoduchy manazment zmlav, ktoré dnes musia zverejfiovat na viacerych portaloch. Na pristup k
neverejnej Casti je potrebna registracia subjektu a je problematicka integracia a ich automatizované spracovanie z vlastného informaéného systému.
Data nie su vypublikované ako referen¢né, a preto je ich pouzitie v rdmci principu Jeden krat a dost problematické, nie je mozné vyuZite v proaktivnych
sluzbach.

Urad vlady SR v su¢asnej dobe ma Gdaje, ktoré uz nezodpovedaju aktualnym potrebam. Potrebuje vykonat analyzu véetkych Gdajov a spolu s datovym
kuratorom navrhnut a zabezpecit restrukturalizaciu datovych zdrojov, ¢im zabezpeci zvySenie ich kvality. Hlavne sa jedna o referencovanie udajov a
rozSirenie metadat. Vyplfiovanie Udajov by sa malo zjednodusit, systémy by mali podporovat poskytovanie potrebnych rozhrani a sluZieb tak verejnosti,
ako aj ostatnym institaciam verejnej spravy a mali by byt integrované na centralne komponenty. Znizi sa prevadzkova naro¢nost vyuzitim viadneho
cloudu.

Udaje okrem tuzemskych organizacii vyuzivaju aj zahraniéné osoby a preto harmonizované datové zdroje umoznia jednoduchsiu vymenu informécii a
ich pouzitelnost.

4211 Problémy, ktoré je potrebné vyriesit

Sucasny biznis architektdra a vykon jej procesov (popisané vyssie) generuje sadu problémov, ktoré su rieSené v ramci navrhovaného projektu. Jedna sa
o nasledovné:

Aktualne nie su v ramci UVSR zabezpecované komplexne vsetky Ulohy a dodrZiavané principy manaZmentu udajov v zmysle Narodnej koncepcie informatizacie
verejnej spravy a Strategickej priority - Riadenie tdajov a Big data (ManaZment udajov), nakolko nie st dostupné nastroje a vybudované prislusné kapacity.

Tabulka 26 — Definované problémy sucasného biznis rieSenia



Problém

Implementované procesy manaZmentu tdajov nespliiajti
Standardy

Objekty evidencie nie su evidované systematicky v registroch

Existujuce integracie nesplfiaju podmienky standardov (Open API,
ISCSRU, ...)

Udaije nie st publikované ako OPEN DATA

Objekty evidencie nie su Standardizované a nie je definovany
proces Gistenia udajov a vyhodnocovania kvality

Existujice tdaje inych IS VS nie su vyuZivané pre potreby 1 x
a dost

Objekty evidencie Ziadatela nie st referencované a prelinkované
na suvisiace objekty evidencie inych OVM, aby podporovali
prisludnu Zivotnu situaciu alebo end-to-end procesny pohfad,
resp. proaktivitu

Chybajl prepojené objekty evidencie pre ucely analytického
spracovania pre analytické jednotky. Udaje st nekonzistentné,
nekvalitné, zdiefanie dat je administrativne naroéné. Datové
objekty nie su zasadené do referenéného datového modelu VS

T <

er

no

no

no

no

no

no

no

no

18.2.4.2.2 Architektara informaénych systémov

Navrh rieSenia

V ramci projektu bude zabezpecena implementacia a nasadenie procesov
manaZmentu udajov v zmysle Standardov pre cely Zivotny proces dat

Bude zabezpecena systematicka evidencia a riadenie objektov evidencie
v definovanych registroch a evidenciach

V projekte budu vytvorené vsetky potrebné integracie v zmysle Standardov
(OpenAPI, OpenDataAPI...) na IS CSRU a spoloéné moduly

V projekte budu vytvorené datasety na uroveri kvality 3* a 4%, tieto budu publikované
automaticky na centralny OPEN DATA portal data.gov.sk

V projekte budu zavedené standardy pre jednotlivé objekty evidencie a procesy ich
riadenia, zaroveri zavedenie procesu Cistenia Udajov a vyhodnocovania kvality udajov

V rémci prevadzkovanych aplikacii budu po uprave vyuZivané udaje z inych ISVS
cez dostupné integrécie tak, aby pouZivatelia désledne naplfiali princip potreby 1 x a
dost’

Zabezpecenie vytvorenie takého datového modelu, vratane vazieb medzi objektami
evidencie, ktoré umoZnia komplexny pohlad na dostupné udaje v danej Zivotnej
situdcii resp. end to end proces. Zarover bude v tomto zmysle upravena aplikacia,
ktora bude v tychto principoch poskytovat pouZivatelom prislusné sluzby.

Zabezpecenie vytvorenia referenéného datového modelu UVSR pre viastné datové
objekty a vytvorenie podpornych analytickych nastrojov a podporu procesov pre
analytické jednotky. Zaroveri budu Udaje spristupnené pre analytické jednotky ako
konzistentné a primerane kvalitné, aby bolo ich mozZné jednoducho zdielat.

V tejto Casti je popisany sucasny stav vedenia objektov evidencie vo vazbe na prevadzkovany informacény systém, teda ide o zoznam informacénych systémov
a objektov evidencie, ktoré obsahuju. Zoznam vyuzivanych IS (resp. kvazi IS) dava prehlad o tom, ako je nastavené systém registrov vo vazbe na objekty

evidencie.

Tabulka 27 — Popis aktualneho stavu informacnych systémov

IDIS Informacny systém / forma vedenia objektov evidencie[10] ID OE Né&zov objektu evidencie
1S_01 Informacény systém Centralny register zmlGv / strojovo spracovavana evidencia v IS, OE_05 Zmluvy z VO
niektoré OE v MS Excel

OE_06 Zmluvy z EKS
OE_07 Zmluvy na prevod majetku Statu
OE_08 Zmluvy na dotacie SR
OE_09 Zmluvy na dotéacie mimo SR
OE_10 Informacie o zverejneni zmluv
OE_11 Kontrakty
OE_12 Vyro€né spravy a terminy odpoctov
OE_01 Zasadnutia viady SR

1S_02 Informaény systém sledovania tloh z uzneseni viady SR / strojovo spracovavana evidencia = OE_02 Uznesenia vlady SR

v IS a niektoré OE v MS Excel

OE_03 Ulohy z uzneseni viady SR



OE_13

Plnenie Uloh z uzneseni viady SR

OE_16 Menovania vliady SR
1S_03 Manazérsky informacny systém / strojovo spracovavana evidencia v IS OE_15 Ulohy Uradu viady SR
1S_04 Informacény systém elLearning / strojovo spracovavana evidencia v IS OE_17 Elektronické kurzy
1S_05 Informacény systém Centralny plan vzdelavania / strojovo spracovavana evidencia v IS OE_04 Plan vzdelavania AK ESIF
1S_06 Informacény systém Centralny register projektov / strojovo spracovavana evidencia v IS OE_14 Projekty z verejnych zdrojov
15vs_9807 Centrélny isvs_5797 Centrdlny register zmlGv g isvs_9805 Informaény systém sledovania Uloh
register projektov Uradu viddy SR

18.2.1.4.2.2.1

Tabulka 28 — Definované problémy su¢asného nastavenia IS

Kontrakty

Vyroéné sprévy a
terminy verejnych
odpodtov
rozpoctovych a
prispevkovych
organizacii

l OE vo forme Excelu

%

Problém

Nie je vytvorena platforma na integraciu Udajov
medzi poskytovatefmi a konzumentami

Existujtice IS nedisponuji API na integracie resp.
zdiefanie Udajov

Existujtce IS nie st napojené na centralne
komponenty pre zdiefanie tudajov (IS CSRU, OPEN
DATA, ...)

v
y
b

er
a
no
a
no
a
no

Menovania
uzneseni viddy SR
isvs 9481 §] wvs 9450 €] isvs 479 &)
eleaming Manaiérsky Centrainy plan
systém informaény vzdeldvania
systém

Problémy, ktoré je potrebné vyriesit

Navrh rieSenia

Viytvorenie platformy na integraciu tdajov medzi poskytovatelom a konzumentmi, zéroveri bude
sluzit na obohacovanie udajov, ktoré su ukladané v registroch a zabezpecia aktualizaciu jej udajov

V rémci projektu bude vytvorena API pre integraciu a zdielanie udajov, ktoré zabezpeli sledovanie
pristupov k datam, standardné sluzby a dostatocnu robustnost pre vSetkych konzumentov

Viytvorenie zmeny existujucich IS a ich napojenia na centralne komponenty pre zdielanie udajov

ako aj spolocné moduly (IS CSRU, OPEN DATA, SM UPVS)




Informaéné systémy neposkytuji sluzby pre pracu
s objektami evidencie — analytické sluzby

Informaéné systémy neposkytuji sluzby pre pracu
s objektami evidencie - kolabora¢né sluzby

IS nepodporuji tvorbu objektov evidencie na
zaklade ontol6gii

Nie je vytvorena platforma na integraciu Gdajov
medzi poskytovatelmi a konzumentami

18.3.4.2.3 Technologicka architektara

no

no

no

no

Informacné systémy budu podporovat sluZby pre pracu s objektami evidencie na analytické sluZby.

Informacné systémy zabezpecia sluZby pre pracu s objektami evidencie

V rémci informacnych systémov bude zabezpecena tvorba objektov evidencie na zaklade platnych
a schvalenych ontologii

Vytvorenie platformy na integréciu Udajov medzi poskytovatelom a konzumentmi, zaroveri bude
sluzit na obohacovanie udajov, ktoré su ukladané v registroch a zabezpecia aktualizaciu jej udajov

Technologicka architektury dava zakladné odpovede na otazky, ktorych zodpovedanie je potrebné pre budice nastavenie technologickej architektury.

Tabulka 29 — Su€asna Technologicka architektura

Otazka QOdpoved

VyuzZivaj =V ramci existujuceho rieSenia nie su dosledne vyuzivané sluzby viadneho cloudu. Mala ¢ast aplikacii (moduly IS CPV, LMS a MIS) su vo vladnom
Gsa cloudu, prigom hlavné informaéné systémy Sledovania tloh Uradu vlady SR, Centraly register zmldv a Centralny register projektov nie st vo
sluzby vladnom cloude. Zaroven je potreba zabezpegit nové vypoctové kapacity pre potreby rozvoja systémov a zvySenych narokov na sluzby s pohladu
vladneho @ pouzivatelov. Aktualny stav nezodpoveda potrebam a vyzaduje zmenu.

cloudu?

Aka je Aktualne je v poziadavka na uloziskovu kapacitu cca 2TB dat, pricom kapacita je rozdelena do viacerych tried, podla druhu pouzitia. Samotné data
vyuZivan | su uloZené v decentralizovanych databazach resp. file systémoch.

a
tloZiskov
a
kapacita?

Ako je Aktualne je vyuzivany vypoctovy vykon v rozsahu 64vCore a 240GB RAM, rozdeleny na viacej ako 24VM.

vyuZivan
y

vypodtov
y vykon?

Aké V stiasnom rie$eni su vyuzivané sietové sluzby: internet, VPN, firewall, routing, DMZ, AD, monitoring, zalohovanie, NTP, dns.

sietové
sluzby

sa
vyuZivaju?

18.3.1.4.2.31 Problémy, ktoré je potrebné vyriesit

Tabulka 30 — Problémy technologickej architektury

Problém V | Navrh rieSenia
y
b
er
Problémy a4  Vzhladom na vytaZenu kapacitu existujuceho uloZiska pre zmluvy je potrebné navysit kapacitu. V ramci zmeny architektury sa planuje

s UloZiskovo ' no upravenie aplikacii tak, aby zabezpecovali rychlejsie Citanie a poskytovanie dat. Rovnako bude potrebné zvysit kapacitu pre ukladanie dat
u kapacitou o ulohéch, projektoch a ostatnych objektoch evidencie.



Problémy a
s vypoctovy  no
m vykonom

18.4.4.2.4

Pre potreby novej aplikacnej architektury v zmysle poZiadaviek bude potrebné navysit vypoctovy vykon.

Bezpednostna architektira

Bezpecnostna architektura dava zakladné odpovede na otazky, ktorych zodpovedanie je potrebné pre jej budice nastavenie

Tabulka 31 — Sucasna bezpec¢nostna architektura

Otazka Odpoved

Su Udaje st chrdnené pred neopravnenym Aktualne su vSetky udaje dostato¢ne zabezpecené pred neopravnenym pristupom, manipulaciou,
pristupom, manipuléciou, pouZitim a zverejnenim pouzitim a zverejnenim (zachovanie dovernosti idajov), ich uUmyselnou alebo neimyselnou
(zachovanie dévemosti idajov), ich (imyselnou modifikaciou (zachovanie integrity idajov), pri€om st dostupné v pozadovanom ¢ase a v pozadovanej
alebo netimyselnou modifikaciou (zachovanie kvalite (zachovanie dostupnosti idajov). Bude vSak potrebné zabezpedit upravu aplikacie na nové
integrity Gidajov), pritom si dostupné v poziadavky, ktoré suvisia s novymi hrozbami a zmenenou legislativou. Budt implementované moderné
pozadovanom &ase a v poZzadovanej kvalite hashovacie nastroje, dosledné logovanie vSetkych aktivit a metddy pre kontrolu integrity dat.
(zachovanie dostupnosti Gdajov

Pracuje pouzivatel len s udajmi, ktorych Aktualne pracuje pouzivatel len s dajmi, ktorych hodnovernost a pévod su zabezpecené napriklad ich
hodnovemost a povod st zabezpecené napriklad autorizaciou, ale ktoré nemaju garantovanu déveryhodnost, pretoZze mézu pochadzat priamo od zdroja

ich autorizaciou, a ktoré su z doveryhodného zdroja | s identitou, ktora je garantovana len v ¢ase registracie a nasledne pri zmene nemusia byt tieto Gdaje
s garantovanou identitou

18.4.1.4.2.4.1

automatizovane aktualizované. Identity pouzivatelov sa planuju referencovat na IAM UPVS. Zaroven
ostatné objekty evidenciu budu referencované na zdrojové a referen¢né registre a prepojené na
indentitu, ktora bude déveryhodna.

Problémy, ktoré je potrebné vyriesit

Tabulka 32 — Problémy sucasnej bezpecnostnej architektury

Problém

Bezpecnostné
rieSenie je
nedostatoéné pre
oblast Moje udaje

V organiz&cii nie je
implementovany
incident manazment

Udaje z inych IS VS
nie st déveryhodné

Vyuzivané udaje sa
nereferencuju na
referencné registre

\'
y
b
er

a
no

no

no

no

Navrh rieSenia

Aktudlne nie su poskytované Ziadne objekty pre oblast Moje data, v projekte sa planuje ukladat’ osobné a personalizované data v
samostatnych datovych blokoch a spristupriovat ich len opravnenym pouZivatelom. Ich zverejriovanie bude mozZné len po ich
anonymizacii.

V organizacii je implementovany incident manaZment, avsak nie je prepojeny na nadradeny subjekt (UPPVII, NBU a pod.), aby
v pripade kompromitacie referencnych tdajov mohli byt zabezpecené adekvatne opatrenia na narodnej urovni. V projekte bude
zavedeny komplexny incident manaZment prepojeny na nadradené subjekty.

Udaje v objektoch evidencie st déveryhodné, nakolko ich ukladanie zabezpeéuje UVSR v zmysle legislativy. Avak jednotlivé
Udaje obsahuju aj informacie, ktoré sa méZu menit' v case. Nie su v aplikdciach aktualne rieSené mechanizmy, ktoré by zvySovali
uroveri déveryhodnosti datovych objektov (napr. PKI, KEP, el.pecate, casové peciatky a pod).

Informacné systémy nie su integrované na referencné registre ani IS CSRU, preto nie su vyuZivané udaje referencované.

19.4.3 Prevadzka

V ramci prevadzky je su€asny stav nasledovny:

Tabulka 33 — Sucasny stav prevadzky



SluZzba/Poziadavka

Miera dostupnosti

Zélohovanie

Metodické riadenia
prevadzky

Podpora trovne L1

Podpora trovne L2:
aplikaéna podpora

Podpora trovne L3

Poéet internych
pracovnikov, ktori sa
venuju podpore
rieSenia

pl
ik

cia

no

no

no

no

no

no

no

Monitoring prevadzky @ &

Kontinuéalne
ZlepSovanie

19.1.4.3.1

no

no

Sposob sucasny stav zabezpecenia

Aktudlne je dostupnost zabezpecena v priemere na strednej urovni, niektoré systémy st ako HA, niektoré nie, nie su désledne
rieSené redundantné DB systém. Dostupnost je rieSena prioritne na HW a sietovej trovni, nie aplikacne. Pre jednotlivé evidencie
nie su stanovené parametre pre dostupnost, skuto¢na miera sa nevyhodnocuje systematicky.

Zalohovanie je riesené formou SW, ktory je instalovany ako agent na kaZdom VM a zabezpecuje potrebné zalohovanie na
zaklade biznis a technologickych poZiadaviek. Su rieSené zalohovania denné (inkrementaine), ako aj sumarne (fullbackup -
prioritne na trovni VM)

Riesenie prevdadzky a suvisiacich procesov je pokryté prevadzkovymi smernicami UVSR a prevadzkovou dokumentéaciou
Jednotlivych IS, nie je rieSené komplexne napr. v zmysle metodiky ITIL
Zabezpecuju interni pracovnici OIKT na UVSR

Zabezpecuju ciastocne interni pracovnici OIKT na UVSR, Ciasto¢ne externy dodavatel na zaklade servisnej zmluvy

Zabezpecuje externy dodavatel

Pocty pouZiti objektov evidencie (v inych konaniach): viacej ako 1000

Na zdklade poZiadaviek vecnych garantov alebo poZiadaviek na zmeny suvisiace s prevadzkou je spracovany RFC, ktory je
ndsledne v zmysle internych predpisov UVSR rieSeny a zmena je implementovana. Nie sU vsak zavedené systémové rieSenia na
podporu ITIL procesov.

Problémy, ktoré je potrebné vyriesit

Tabulka 34 — Problémy sucasnej prevadzky

Problém

Navrh rie3enia

Niektoré informacné systémy maju Prevéadzka vo viddnom cloude bude pine optimalizovana
architekturu, ktora nie plne vyuZiva potencial

viddneho cloudu

Zabezpecenie vysokej dostupnosti aplikacii =~ Zmena aplikacii tak, aby mohli beZat v HA mdde a zabezpecovali vysoku dostupnost’ sluZieb pre pouZivatelov

Aplikécie nemaju implementované Bude vytvorené riesenie, ktoré zabezpeci jednoduchsiu a procesne manaZovatelnu platformu pre ucelné
Standardizované integracné rozhrania, resp.  riadenie integracie, rozhrani a funkcionalit pre manaZment udajov na UVSR. Zavedenim centralnej integracnej
neexistuje centralizovand integraéna platformy CIP bude jednotne metodicky aj technologicky riesena vymena sluZieb aj dat voci vsetkym IS
platforma na manaZment tdajov v ekosystéme UVSR.

v organizacii

V rémci niektorych IS su evidované udaje, Zabezpecenie aplikacnej zmeny tak, aby boli udaje inych povinnych oséb dbsledne oddelené a bude tym
ktorych viastnikom je ind povinnd osoba a zabezpeceny primerany manaZment a prevadzka. Zaroveri budu adaptované procesy na involvovanie

su vo viastnictve inej osoby, o spdsobuje externych viastnikov, zavedené prislusné suvisiace riadiace procesy a koordinacné mechanizmy. Planované je
problém pri stvisiacich prevadzkovych zabezpecenie komunikacie s klu¢ovymi konzumentmi / poskytovatelmi tdajov - UPVII, MVSR, UVO a MSSR.

procesoch.



BCM a plény obnovy nie su ddsledne
aktualizované pre v3etky rizika

Rola détového kurétora je forméine
obsaden4, ale je kumulovana s inou
poziciou v rdmci oddelenia podpory

Nizky pocet pracovnikov, chybajice
analytické a architektonické kapacity
pracovnikov IT podpory

Integrovany informacny systém Uradu viddy SR, v ktorom budt prevédzkované kltudové registre UV SR, budti
nasadené v prostredi viadneho cloudu, pricom zélozZné lokality budu v zabezpecenom prostredi s ohladom na

Specifické poZiadavky Uradu viady SR v internej infrastrukture. V rémci vystupov projektu budi dodané BCM a
aktualizované plany obnovy jednotlivych modulov.

how na drade

Datovy kurator bude v rémci projektu prijaty ako novy interny zamestnanec, pricom ziskané know-how v
projekte bude nasledne aplikovat' po jeho skonceni na uplatriovanie datovych principov a udrZiavanie
aktualneho stavu manaZzmentu dat UV SR

Konsolidaciou aplikacnej architektury a suvisiacej prevadzky bude mozZné vykonavat podporné IT sluzby
efektivnejsie, vyskolenim architektonickych kapacit UVSR v projekte umoZni udrZat' si Specializované know-

Buduci stav je definovany v sulade so vSetkymi realizaénymi principmi definovanymi v prilohe €. 16 vyzvy. Zaroven je nastaveny navrh buduiceho stavu tak, aby
reflektoval vSetky podmienky zverejnenej vyzvy. V rdmci tohto projektu budu realizované vSetky oblasti v sulade s nasledovnymi principmi (SP Manazment

udajov 5.1 — Principy):

Tabulka 35 — Realiza¢né principy pouzité v projekte

Obla ' Princip

st

Véeo | Udaje st aktivom

becn

é

princ

ipy
Udaje st zdiefané
Udaje su dostupné
Udaje maju
vlastnika a spravcu
Princip sikromia
aplikovany

Refe = Referen¢né udaje

ren¢ | su kanonické a

né maju jasny dévod

udaje  pre svoju
existenciu

Referencné udaje
reprezentuju
minimalny
zmysluplny dataset

Vsetky zdielané
udaje su
postavené na
Standardizovanych
pojmoch

a datovych
prvkoch

Popis

Udaje maiju hodnotu a st podra toho riadené a
spravované.

Uéelom udajov je pomahat pri rozhodovani, podporovat
rozhodovanie. Presné a v€asné udaje s rozhodujlce pre
presné a v€asné rozhodnutia.

Pouzivatelia maju pristup k idajom potrebnym na plnenie
svojich povinnosti, Gdaje su teda zdielané naprie¢
verejnou spravou. V€asny pristup k presnym Gdajom je
nevyhnutnym predpokladom zlep$enia kvality a efektivity
rozhodovani vo verejnej sprave

Udaje st dostupné pouzivatefom na vykon svojich Gloh.
Dostupnost vedie k efektivnosti a G¢innosti rozhodovania
a poskytuje vEasnu reakciu na Ziadosti o informacie a
poskytnutie sluZieb. Setria das a zdroje na strane
poskytovatela aj prijimatela.

Kazdy udajovy prvok ma jasne definovaného vlastnika a
spravcu zodpovedného za jeho kvalitu. Len vlastnik
udajov moéze rozhodovat o ich obsahu.

Kazdy spracovatel udajov zodpoveda za ich dévernost,
integritu a dostupnost’

Udaje nie st neopravnene pouzivané, méa jednoduchy
pristup ku v§etkym udajov o iom vedenych, informaciu o
kazdom pouziti jeho udajov a doévode pouzitia, ma
moznost rozhodnut’ kto a za akym ucelom jeho udaje
pouziva

Ide o jediny pravne zavazny zoznam pre $pecificky typ
udaju, respektive datového prvku.

Ak je potrebné, aby boli spolu s referenénymi tdajmi
zdielané aj Gdaje, ktoré su ako referencné vedené v inom
referenénom registri, nezdielaji sa hodnoty tychto udajov
ale odkazy

Pre kazdy objekt tak existuje vopred $tandardizovana
schéma vyjadrena v XSD.

Pojmy su definované v ontolégii v stlade s vynosom
o Standardoch.

no

n

o

no

no

no

no

no

Sposob realizacie v projekte

V rémci projektu budu vsetky existujice udaje, obsiahnuté v systémoch analyzované, ich vzajomné
vztahy a zavislosti. Bude zabezpecena ich procesne orientovana hierarchizacia a sémantika. Budu
urceni vlastnici udajov a garanti za ich zmeny. Budu odstranené duplicitné a nepresné udaje, neaktudlne
Udaje budu aktualizované. Pre Udaje, ktoré st evidované mimo systémov a spracovdvané manuéine
(napr. excel a pod). bude zabezpecena ich migracia.

Po skonceni realizcie bude UV SR poskytovat kvalitné tdaje naprie¢ verejnou sprévou tak, aby pristup
k nim podporoval zlepsenie kvality sluZieb a efektivnost v procesoch rozhodovania verejnej spravy
v stlade s legislativou-

Pre vsetkych konzumentov - tradnikov bude zabezpecené, aby mali pristup k udajom v zmysle
legislativy, ktoré su potrebné pre vykon svojich povinnosti. UmoZni to Setrit &as jednak verejnosti —
obcanom a podnikatelom, ako ja samotnej verejnej sprave.

Po skonceni projektu bude jasne stanoveny viastnik a spravca kaZdého datového objektu, pricom pri
poskytovani, spristupriovani alebo pouZiti obsahu bude rozhodovat' len on. Zaroveri bude jasne
stanovena zodpovednost' za dbvernost, integritu a dostupnost Udajov. V rémci realizécie aplikacnych
zmien budu uvedené principy aplikované aj vo forme funkcnych poZiadaviek na IS.

Pristup ku relevantnému udaju bude po skonceni projektu logovany. Zaroveri bude zabezpecena
podpora pre funkénosti centralnych komponentov, aby udaje (predovsetkym My Data) neboli
neopravnene pouZivané a pouZivatel bude mat jednoduchy pristup ku vsetkym udajom o riom vedenych,
ako aj bude mat’ mozZnost rozhodnut, kto za akym ucelom udaje pouZiva.

V rémci projektu budu implementované mechanizmy, ktoré dokdzZu zabezpecit aktualizéciu Udajov zo
zdrojovych evidencii tak, aby referencny register bol zdrojom jediného pravne zavédzného udaju
v $pecifickom datovom prvku.

Pre ucely referencnych dat budu poskytované po skonceni projektu aj pripadné suvisiace udaje ako
odkazy na ostatné evidencie (link data)

V projekte bude vyuZita pre kaZdy datovy objekt Standardizovana datova schéma, pojmy budu
definované v ontoldgii v stlade s vynosom o Standardoch



Dato
vy
mod
ela
dato
vé
prvky

Bezp
ecno

tdaj

ov

Pries
torov

udaje

Referencné
registre su zivé
zoznamy

Referencné udaje
su jasne
kategorizované

Referen¢né udaje
obsahuju surové
udaje

Uniformné APl na
pristup k udajom

Identifikacia
pomocou
Jednotného
referencovatelnéh
o identifikatora
(URI)

Datovy model

Bezpecénost Udajov

Pravost Gdajov

Uchovavanie,
spristupriovanie a
udrziavanie na
najvhodnejsej
drovni.

Kombinacie
priestorovych
udajov

Zdielanie
priestorovych
udajov

Neexistencia neod
6vodnenych
obmedzeni

Funkény
jednoduchy
sposob
vyhladavania

K udajom mozno pristupovat ruéne alebo strojovo
prostrednictvom API

Jedna sa o klasifikaciu podia navrhnutej kategorizacie
uvedenej v prilohe 8.3 Klasifikacia a kategorizacia idajov

Na pristup k referenénym udajom bude zavedené
uniformné AP, to je rovnakeé pre vetky typy udajov

Identita objektu je vyjadrena aj pomocou Jednotného
referencovatelného identifikatora. Pre zdielanie objektov
je toto primarny identifikator

Udaje st jednotne popisané prostrednictvom ontolégii.
Koncepty a vztahy medzi nimi st konzistentne
definované v celej VS pre danu problematiku a definicie
su zrozumitelné a k dispozicii.

Udaje st chranené pred neopravnenym pristupom,
manipuléciou, pouzitim a zverejnenim, priom su
dostupné v poZzadovanom ¢ase a v pozadovanej kvalite

Pouzivatel pracuje len s udajmi, ktorych hodnovernost a
povod su zabezpecené napriklad ich autorizaciou, a ktoré
su z doveryhodného zdroja s garantovanou identitou

Infrastruktira musi byt navrhnuta tak, aby sa
zabezpecdilo, Ze priestorové udaje sa uchovavaju,
spristupriuju a udrziavaju na najvhodnej$ej trovni

Musi byt mozné kombinovat priestorové udaje z réznych
zdrojov v ramci celej Europskej Unie

Priestorové udaje musia byt schopni zdielat' viaceri
pouzivatelia a aplikacie.

Nesmu existovat neodévodnené obmedzenia
priestorovych Udajov na ich Siroké vyuzitie

Musi byt funkény jednoduchy spésob vyhladavania
existujucich priestorovych udajov, vyhodnotenia ich
ucelnosti a podmienok uplatnitelnych na ich pouzitie

no

no

no

no

no

no

no

nie

Nie

V nasledovnych €astiach dokumentu su tieto principy aplikované na oblasti:

20.

Legislativy

Bezpecnosti

6.1

Biznis architektury
Architektury 1S

Technologickej architekttry

Legislativa

V projekte budti vybudované rozhrania pre pristup jednak ru¢ne cez GUI, ako aj strojovo prostrednictvom
APL

Klasifikacia referencnych tdajov bude v sulade s kategorizéciou stanovenou metodikou UPPVII (prilohe
8.3 Klasifikdcia a kategorizdcia tidajov)

Vybudovanim centralizovanej internej integracnej platformy UVSR bude zavedené uniformné API pre
vsetky poskytované typy udajov.

Datovy model objektov evidencie bude podporovat identitu objektu vyjadrent pomocou Jednotného
referencovatelného identifikatora, pricom pre zdielanie objektov bude toto primarny identifikator.

Jednotlivé udaje budu jednotne popisané prostrednictvom ontoldgii. Koncepty a vztahy medzi nimi budu
konzistentne definované v stlade s ostatnymi subjektami /S pre danu problematiku a definicie budu
zrozumitelné a k dispozicii.

Udaje v informacnych systémoch budu chrénené pred neoprévnenym pristupom, manipuldciou, pouZitim
a zverejnenim. Pre opravnené subjekty a osoby budu dostupné v poZadovanom case a v poZadovanej
kvalite

Po realizacii projektu bude kaZdy pouZivatel pracovat len s udajmi, ktorych hodnovernost a pévod st
zabezpecené napriklad ich autorizaciou, a ktoré su z déveryhodného zdroja s garantovanou identitou

V tejto Casti je sumarny popis potrebnych zmien pre jednotlivé legislativne normy, ktorymi sa naplnia poziadavky vyzvy v oblasti legislativy:

Tabulka 36 — PozZiadavky na legislativnhe zmeny

Poziadavka

Fungovanie principu 1 krat a dost

Potreba Upravy = Dotknuta norma

Nie

Uprava

Centralne zabezpecduje UPPVII na zaklade zékona stopbyrokracii



Publikované objekty evidencie bude mozné vyuzZit na pravne Gcely = Nie

Vytvorené registre budu referenéné Nie

Centralne zabezpecuje UPPVII na zaklade zakona stopbyrokracii

Zabezpeci zakon o datach

Iné potrebné pravne Upravy existujlcej legislativy (mimo pripravovaného zakona o datach):

Tabulka 37 — PozZiadavky na legislativnhe zmeny Iné

Legislativa

Zakon 211/2000 aktuélne poskytuje vynimku pre niektoré
subjekty v povinnosti zverejfiovania zmliv

Nariadenie viddy ¢.498/2011 o zverejriovani zmiiv v CRZ
nie je v stlade s principom jeden krét a dost, nerovnako
vyZaduje registraciu povinnych oséb do CRZ

Metodicky pokyn na pripravu a predkladanie materidlov na

rokovanie viady SR &.5/2016 nie presne definuje tidaje a
spbsob zasielania tlohy na rokovania viddy SR

20.1.6.1.1 Rizika

Tabulka 38 — Legislativne rizika

Riziko Aplikacia Miera zavaZnosti
Vyslednd kvalita legislativy ano Verlmi nizka
(takzvaného ,zakona o tGdajoch

“) bude nizka.

Zdkon o Udajoch nebude prijaty = ano Nfzka

Nepodari sa prijat interné ano Velmi nizka

smernice a nariadenia

21.6.2 Biznis architektura

o503 N

no

Uprava

RozSirenie okruhu povinnych os6b, ktoré budu povinné zverejriovat informacie o
zmluvach, aby bolo mozné jednoznaéne a automatizovane zabezpedit' pristup na
zverejiovanie v CRZ (napriklad samospravy, NGO, zahrani¢né subjekty a pod.)

a  Aktualizacia nariadenia o rozsirenie udajov zverejiovanych o zmluvach, zjednoduseni
no registraénych procesov a niektorych spresneni v zmysle novych principov, ktoré su
uplatiované v suvisiacej legislativy (eGOV zakon, zakon o ITVS a pod.)
a  Vykonat aktualizaciu metodického pokynu, aby gestor uznesenia zaevidoval ulohy, ktoré
no su navrhnuté a schvalené viadou SR a zaroveri k nim bolo mozné prepojit hlasenia o
plneni ulohy, spolu s terminom
Spdsob mitigacie

Aktivnym zapajanim sa do pripravy legislativneho procesu a zasielanim navrhov a pripomienok
participovat’ na zneni nového zékona o tdajoch

PredloZenie navrhu do legislativneho procesu a komunikacia napriec stakeholdermi zabezpeci véasné
spracovanie findlnej verzie, aby bolo mozZné v priebehu projektu aplikovat’ principy a povinnosti
vyplyvajuce z prijatého zakona

V projekte sa vytvori pracovny tim, v ktorom bude zdstupca legislativy, vecny garant, datovy kurator

a datovy Specialisti, ktori zabezpecia zber poZiadaviek na internu legislativu a aj navrh jej zmeny. Budu
stanovené milniky procesu a pravidelnym manaZovanim procesu sa zabezpeci odstrariovanie
pripadnych trecich pléch.

21.1.6.21 Procesné a organiza€né nastavenie biznis architektury

Biznis architektura je nastavena tak, aby pokryla procesy riadenia celého Zivotného cyklu spravy dat, kde su zdokumentované datové Struktury, proces tvorby
dat, Statistické metodoldgie (ak boli pouzité), datové zdroje, kontext a dalSie aspekty manazmentu dat.



Po organizacnej stranke budu v rozsahu ako ju definuje strategicka priorita Manazment Udajov a strategicka priorita Otvorené udaje (priloha ¢.18 a priloha €. 19

vyzvy) zabezpecené nasledovné pozicie:

Tabulka 39 — Struktura pozicii v navrhovanom projekte

Pozicia Zabezpe&ené v projekte Poget
Datovy kurator Ano 1
Vlastnik udajov Ano 6
Datovy Specialista = Ano 4
Datovy architekt Ano 1
Datovy analytik Ano 4

Biznis architektura je navrhnuta tak, aby bolo mozné poskytovat nasledovné objekty evidencie / registre a rovnako, aby bolo mozné v ramci ,1x a dost” vyuzivat
objekty evidencie inych institdcii, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie sluzieb organizacie.

V ramci navrhovanej biznis architektury budu splnené nasledovné podmienky:

Tabulka 40 — Podmienky naplnenia Biznis architektiry

Oblast

PozZiadavky na institacie verejnej spravy

Oblast pristupu k udajom (subjekty mézu
pristupovat k idajom, ktoré o nej verejna
sprava eviduje)

TO BE:

Aktivita

Organizacne sa zabezpeci oblasti manazmentu udajov — stanovia sa vlastnici dat a datovi kuratori.
Zabezpeci sa a zavedie riadenia kvality idajov v ramci manazérskych funkcii.

Budu spinené definované kritéria datovej kvality pre svoje spracovavané Udaje (na zaklade poziadaviek
centralnej urovne).

Bude prebiehat pravidelné vyhodnocovanie datovej kvality spracovanych udajov,
Proaktivne sa budu odstrariovat pripadné nedostatky v kvalite tdajov.
Zabezpeci sa proaktivne hladanie pricin pripadnych nedostatkov v datovej kvalite a eliminuje ich vyskyt.

bude k dispozicii prehlad v8etkych datovych objektov, ktoré sa tykaju subjektu na jednom mieste a bude
zabezpeceny pristup k ich obsahu.

o kazdom datovom objekte bude mozné zistit ako s nim bolo manipulované (datum vzniku, histéria
modifikacii, kto z verejnej spravy k objektu pristupoval a preco).

kazdému datovému objektu bude mozné nastavit' Groveri zdielatelnosti podla zaradenia daného objektu (z
hladiska moznosti pristupu k idajom a ich dalSieho pouzitia pre konkrétnu instituciu verejnej spravy alebo
mimo verejnej spravy).

Nové Udaje budu verejnej sprave poskytované len raz, nie kazdej institucii samostatne

Re

aliz
acia
Ano
Ano

Ano

Ano
Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano



Popis zmien procesov:
Registracia subjektov:

V ramci existujiceho stavu musia Uradnici ziadat o pristup do registrov, kde sa im manudlne posudi Ziadost, a vytvori pristup. V novom procese bude tento stav
zmeneny a Uradnici uz budu pristupovat do registrov automaticky na zaklade prihlasenia cez elD alebo sluzobny preukaz na zaklade overenia cez IAM UPVS.
Zaroven budu v systémoch evidované povinné osoby, t.j. subjekty uz nebude potrebné posudzovat, ¢i maju alebo nemaju opravnenie zapisovat, ale toto bude
automatizované. Zaroven vSetky suvisiace zmeny.

Zapis Gdajov do registrov / evidenci:

Pri ukladani udajov do registrov musia dnes Uradnici zapisovat' niekolkokrat informacie, jednak v agendovych alebo zdrojovych evidenciach, jednak v
centralnych registroch. To spdsobuje potrebu €asu a kapacit iradnikov, kde pri kazdom novom objekte, alebo jeho aktualizacii idajov sa musia znovu tieto data
menit na viacerych miestach. Zarover vznikaju nekonzistentné data, alebo neaktuélne. V novom procese sa planuje zmenit tento stav tak, aby bolo umoznené
uradnikom ukladat data do centralnych registrov priamo zo zdrojovych evidencii pri vzniku zdrojovych udajov a nebolo potrebné to robit viac krat. Zaroven pri
zapise budu udaje kontrolované a validované na referen¢nu integritu, ¢o znizi chybovost a zvysi kvalitu Udajov. Predpoklada sa narast automatizovaného
spracovania, nakolko maju institucie vybudované lokalne evidencie, tiez zapojenie samospravy.

Vyhladavanie v registroch:

Najvacsi potencial uspor je dosahovany z optimalizacie procesov vyuzivania Udajov z registrov, jeho vyhladavania. V existujicom stave je velmi malé mnozstvo
metadat k objektom evidencie, nie st podporované fulltexty pre vSetky polia, data s nereferencované, ¢asto duplicitné a neaktualne. To spdsobuje, Ze pouzivatel
musi opakovane zadavat vyhladavacie kritéria a kontrolovat manualne vysledok.

V novom stave procesov bude vyrazne rozSireny metadatovy profil objektov, pricom budi zakladné udaje obohacované o suvisiace dostupné evidencie, hlavne v
procese kontraktingu. Pouzivatel bude mat vysledok v prepojenych pohladoch s moznostou jednoduchého premostenia na suvisiace evidencie. Zaroven budu
vyuzité Ciselniky z relevantnych vecnych oblasti. Zrychli sa tym a spresni vyhladavanie, umozni sa fulltextové vyhladavanie v obsahu dokumentov (zmluvy,
projekty, Ulohy vlady), bude mozné poskytovat sluzby pre proaktivne procesy inych uradnikov (napr. dotahovat data pri spracovani Ziadosti o dotéaciu,
kontrolovat duplicitné aktivity, sledovat nezrovnalosti, pinenia a pod.).

ZlepSi sa aj moznost analytického spracovania dat pre potreby strategického riadenia

21.11.6.21.1 Biznis architektira navrhovaného rieSenia riadenia kvality udajov

V tejto Casti sU popisané biznis procesy ako zakladné procesy manazmentu Udajov, ktoré je potrebné nastavit: definicia, ako sa budu procesy vykonavat a kto
bude za nich zodpovedny.



Obrazok 1 — Popis referenéného modelu biznis architektiry manazmentu udajov
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V ramci biznis architektury su popisané jednotlivé procesy manazmentu udajov ako aj spdsob ich realizacie a dosiahnutia.

21.1.2.6.21.2 Procesy pre Zivotny cyklus Gdajov

Tabulka 41 — Procesy pre zZivotny cyklus udajov
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Vykona s prvotna katalogizacia datovych prvkov v organizécii, stanovia sa milniky a oCakavania.

Spracuje sa analyza existujucich procesov z pohladu datovych objektov evidencie, datovy analytici a datovy kurator v spolupraci s viastnikmi dat
(gestor) navrhnu aplikaciu prislusnych metodik a zhodnotia pripadné planované zmeny do buducnosti (ak su zname). Zaroveri budu nastavené
kvalitativne kritéria a periddy aktualizacie analyzy do buducnosti. Budu vytvorené template — Sablony pre zber dat.

Stanovena metodika bude popisovat interaktivne katalogy Ciselnikov, tried prvkov (datovych prvkov), slovnikov, metadat a paradat, vratane
identifikacie (referencie) ich zdrojov.

/ Proces bude zabezpeceny dodavkou metodiky analyzy dat, vytvorenim presného katalégu objektov (entit) a stanovenim harmonogramu v ramci
projektu s uvedenim konkrétnych dodanych vystupov a ich milnikov

Na z&aklade stanovenych metodik bude vykonana identifikdcia a zber tdajov a spracovana ich analyza. Budu povereni viastnici udajov. Po skonceni
analyzy datovych objektov bude navrhnuty prvotny optimalny datovy model, vratane popisu objektov s vyuZitim ontoldgii a prislusnych standardov. Pre
kaZdy objekt budu definované drovne kvality — validacné kritéria. Vykonané budu zbery Udajov z existujucich evidencii, ich Cistenie, triedenie,
referencovanie a validécia. Stanovené metodiky budd pripadne podla odchyliek aktualizované. Vystupy budu tieZ involvované do procesu DFS zmien
evidencnych informacnych systémov a referencnych registrov. / Proces bude zabezpecovat datovy architekt v spolupréci s datovym kurétorom,
podporu budu zabezpecovat analytici a datovy Specialisti. Garantom pre akceptaciu - kvalita vystupu, bude vecny garant.

V ramci aktivity budu zbierané poZiadavky od pouZivatelov dat, ktoré budu reflektovat jednotlivé biznisové a technologické referencie medzi objektami.
Budu stanovené pravidla pre bezpecnost’ pristupu k datam a ich dodrZiavanie.

Pre ucely vyuzitia dat budu vytvorené integracné manudly s detailnym popisom datovych entit, poskytovanych sluZieb a suvisiacej dokumentacie
(kataldgy s popismi objektov, Ziadosti o spristupnenie, suhlas vlastnika a pod). Vytvorené budu procesy pre pravidelné monitorovanie pouZivania
Jjednotlivych objektov a porovnavané so stanovenymi KPI. V pripade odchylok (predovsetkym v Casti kvality) bude potrebné vykonat potrebné korekcie
a ladenie prislusnych procesov.

Data budu podla potrieb a opravneni pouZivatelov poskytované. / Datovy kurator na zéklade vystupov zo zberu udajov a pripadne neskdr v ramci
dostupnej funkcionality IS bude sledovat definované parametre datovych objektov a ich kvalitativne KPI. V spolupraci s prevadzkou IT a vecnymi
garantmi, ako aj konzumentami bude v ramci udrZatelnosti minimalne raz ro¢ne vykonavat' parcialny datovy audit a realizovat' v procesoch korekcie.

V rémci analyzy dat budu identifikované okrem zdrojov udajov aj ich konzumenti.

Pre kaZdy IS a agendu bude existovat’ popis poZiadaviek na externé tdaje / potvrdenia / prepojenia. Zavislosti sa identifikuju ¢im skér aby bolo mozné
dobre riadit synchronizéciu.

/ Primérne sa zavislosti popisu v ramci aktualizacie KRIS a budu uloZené do centralizovanej evidencie (MetalS), vdaka ¢omu budu tieto evidencie
verejne dostupné. Zohladnené budu bezpecnostné aspekty, rovnako ochrana osobnych udajov.

Datovy kurator v spoluprédci s vecnym garantom budu mat dostupny nastroj na sledovanie a vyhodnocovanie kvality dat. Pre kaZdy typ datového
objektu — ¢i uZ vstupného alebo vystupného, bude nastaveny validator s kontrolkou, ktoraé bude indikovat’ problém / Bude zabezpecovat datovy kurator
v spolupréci s prevddzkou IS

Katalog metadat k datovym objektom bude udrZiavany aktualny, bude publikovany v centralnom META IS. Zaroveri budu struktiura metadata
obsiahnuta pri publikovani cez portal OpenData (data.gov.sk) / proces bude zabezpecovat datovy kurator v spolupraci s datovou kancelariou UPPVII
a NASES

Proces uchovavania dat bude definovany v ramci projektu. Zabezpeci popisy zodpovednosti a role, ktoré ho budu vykonavat. Budu nastavené
mechanizmy kontroly procesu a primerané KPI. Budu stanovené lehoty uchovdvania ako aj postupy pre zénik udajov, pripadne ich anonymizacii (v
pripade MyData). / Vytvorenie a dodrziavanie pravidiel uchovavania tdajov bude priebeZne monitorované v ramci funkcionalit IIS UVSR. Periodicky
budt vykondvané datové audity pre ucely overenia stavu. Dlihodobé uchovdvanie bude v sulade s BCM a bezpecnostnymi poZiadavkami stcastou
internych smernic.

Na zaklade Zivotného cyklu dat budu stanovené hrani¢né asy na uchovavanie udajov. Pred skoncenim lehét budu viastnici dat notifikovani a po
uplynuti lehoty budu data vymazavané v sulade s biznis pravidlami. Cely proces bude dokumentovy. / Proces bude vykonavany funkcionalitou IS,
pricom na klucové kroky procesu sa bude vyZadovat' manudlne potvrdenie gestora — vlastnika dat, resp. pri automatizovanom nastaveni bude
generovany report. Pre citlivé udaje bude vytvorena tzv. datova karanténa pred trvalym vymazanim tdajov (v sulade s legislativou) Proces bude
manaZovat datovy kurétor v spolupraci s viastnikom dat.

Procesy pre manaZzment kvality Gdajov

Tabulka 42 — Procesy manazment kvality udajov
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Detailizacia oblasti

Proces definuje role, zodpovednosti, pravidla a procedury spojené so
ziskavanim, spravovanim, Sirenim a usporaduvanim dat. Pre jeho Uspech je

nevyhnutna spolupraca biznis (uréuju biznis pravidla, ktorymi sa riadi kvalita dat,

za ktoru zodpovedaju) a technickych (vytvaraju a spravuju technologické
prostredie, jeho architekturu, systémy a databazy) roli zamestnancov.

Poziadavky na datovu kvalitu musia byt presne stanované a za ich dodrziavanie
ako aj urCenie stupria suladu musi byt identifikovana zodpovedna osoba. Stupern
suladu uréuje mieru tolerovania chyb. Manazment kvality dat prebieha v Styroch

fazach:

Jedna sa o proces, v ktorom sa ziska porozumenie toho, ako existujuce data
koresponduju s nastavenymi kritériami kvality.

Na zaklade poznatkov z profilovania je délezité prist na problémy a ich priciny.

Napriklad kvoli nedostatoénym opravnym mechanizmom alebo zle nastavenym

biznis procesom sa m6zu data duplikovat. Ddlezité je poznamenat, zZe v tomto

kroku sa vylepSuje kvalita uz existujucich dat, ale neriesia sa priciny problémov.

Na rieSenie pricin je nutné nastartovat projekty, ktoré napriklad vylepsia biznis
procesy alebo nasadia vylepSené nastroje pre zber dat. Mozné rieSenia
problémov v datovej kvalite zahffiaju:

Jedna sa hlavne pri ich kopirovani do datovych skladov, ak su problémy prili§
vazne a neopravitelné;

V pripade, ak su udaje v tolerovatelnych rozmedziach;

Jedna sa napriklad vyhladanim referenéného datového zaznamu a zjednotenim

ostatnych zadznamov, alebo aplikovanim dalSich postupov datovej vedy

P

no

no

no

no

no

Spbsob dosiahnutia / Ako je proces zabezpeceny

V rémci aktivit projektu budu stanovené metodiky a prijaté interné smernice
definujuce role, zodpovednosti, pravidla a procedtry spojené so ziskavanim,
spravovanim, sirenim a usporaduvanim dat. Budu stanovené presné
pravidla na datovu kvalitu a stanovena zodpovedna osoba za
vyhodnocovanie suladu bude Datovy kuréator.

Aktivity budu koordinované s relevantnymi stakeholdermi (UPPVII, MVSR,
ostatné povinné osoby. / Realizacia bude v 4 fazach spolu v celkovej dizke
18mesiacov.

Budu sa riesit’ stretnutia analyzy dat za ucasti datovych analytikov spolu s
vecnym gestorom, pricom vysledkom budu nastavené kritéria kvality pre
kaZzdy objekt evidencie a dataset. Vytvoreny bude katalég s popisom
vSetkych metadat, identikovanych vézieb a pod. Vypracovany dokument
bude pokryvat' komplexny pohlad na déta a maturity model ich kvality. Budu
stanovené minimalne a optimalne kritéria kvality. / Zabezpecovat budu
uvedeny proces interni a externi pracovnici na projekte

V tejto Casti budu identifikované problémy a priciny stavu, popisovanému z
profilovania dét (analyzy). Stanovia sa mozZné scendre opravnych
mechanizmov a nastrojov. Zaroven budu nastartované aktivity, ktoré v
spolupraci s vecnym gestorom dat bude optimalizovat' biznis procesy a
navrhovat pripadné konkrétne zmeny legislativy / Vykonané bude
spracovanie automatizovanych nastrojov, zabezpecenie kvalitnych externych
dat, na ktoré bude mozZné udaje referencovat. Budu sa organizovat'
stretnutia. Zabezpecovana aktivita bude externou dodavkou.

V pripade, Ze budu déta velmi nekvalitné, bude potrebné zabezpecit ich
rekonstrukciu na zaklade dostupnych artefaktov. Cielom je data nestratit, ale
nekvalitné nahradit kvalitnymi. Ak je mozZné, zabezpecia sa data do
centralnych registrov importom zo zdrojovych evidencii / Datovy architekti a
Specialisti zabezpecia spracovanie automatizovanych skriptov, ktoré budu
harvestovat’ udaje z viacerych zdrojov a zvySovat’ kvalitu dat. V pripade, Ze
nebude moZné Uplne vyuZit nastroje, bude docistovanie realizované
manualne, resp. budu chyby reportované

Data, ktoré splriuju minimalne kritérié kvality budu importované, pricom budu
oznacené prislusnou triedou kvality / Automatizovany import, migrécia, zber
udajov

V procese bude zabezpecena identifikdcia artefaktov, ktoré je mozné
referencovat, alebo su dostupné presnejsie informacie (kvalita). Znamena to,
Ze budu odstrénené duplicitné zéznamy, chyby a preklepy (mékdene, dizne
a pod). Pri dostupnosti referencného udaju budu objekty prelinkované,
pricom sa zabezpeci uchovanie informécie o zmendch (historizacia) / ndvrh
nastrojov v ramci uvodnych casti projektu po skonceni datovej analyzy,
nasledne riesené automatickym nastrojom, pricom datové zdroje, ktoré
nebudu dostupné budu riesené poloautomatizovane (t . off-line kopia
relevantnych dat)
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21.14.6.21.4

Ide o vytvorenie hodnoty, napriklad ,neznamy* alebo ,nedefinovany*.

Jedna sa o integraciu Udajov a tak o postupné zjednocovanie datovej vrstvy
verejnej spravy.

moéze ist o obohacovanie dat o danom subjekte evidencie o informacie z inych
databaz v rdmci rezortu alebo z inych rezortov alebo z externych systémov.
Kltucové pre tento krok je vediet najst také parametre subjektu, na zaklade
ktorych sa da s istotou ucit, Ze ide o informacie o tom istom subjekte =
stotoZnenie subjektov evidencie. Takémuto kombinovaniu dat extrémne
napomaha aj riadenie metadat, ako je popisané nizsie

Procesy MDM

Tabulka 43 — Procesy MDM

Proc
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no

no

no

no

pre udaje, ktoré st povinné ale nie su dostupné, budu nastavené hodnoty
neznamy resp. nedefinovany. Takéto zédznamy budu oznacené pre ucely
buducnosti, kedy bude mozZné periodicky overovat dostupnost chybajiceho
udaju a pripadne rekonstruovat' ich biznisovo alebo manualne. / realizacia
bude prebiehat automatizovane, skripty a datové nastroje. realizovat bude
datovy architekt a datovy Specialista

Datoveé objekty, ktoré budu splriovat’ kritéria kvality budu prepojené do
logickych a biznisovych pohladov. Logicky datovy model UVSR bude
prepojeny na centralny datovy model $tatu, aby bolo mozné zjednocovanie
détovej vrstvy Statu. Zaroveri budu vytvdrané technologické prepojenia
sluzieb (integracie na CSRU a zdrojové evidencie) / vytvorené budu
aplikacie, realizované stretnutia a vytvorené specifikdcie a navrhy metodik

Pre udaje, ktoré su dostupné ako jednoduché udaje ukladané v evidenciach
budu prostrednictvom harvesterov pri zapise alebo aktualizacidch
obohacované o dalsie suvisiace dostupné udaje z inych rezortov alebo z
externych systémov.

Jednotlivé udaje budu jasne stotoZnené a jednoznacné, pricom bude
zabezpecené overenie kvality metadat / realizacia bude riesena
implementdciou zmien prislusnych aplikdcii a zabezpecenim integrécie na
externé systémy

Pre potreby analytikov a analytickych utvarov budu data poskytované v
deklarovanej kvalite. Osobné udaje budu anonymizované / Zabezpeci sa
pripojenim na analytické nastroje poskytované centralnym rieSenim UPPVII

Nerelevantné

P Spdsob dosiahnutia / Ako je proces
ot = zabezpeceny



Meta | Proces umozriuje riadenie popisnych tdajov o datach. Mozno aplikovat r6zne $tandardy a procesy podla typu dat,

data | napriklad pre Statistické data a data z oblasti socialnych vied - Data Documentation Initiative (DDI)[1], ISO-TS 17369

man | Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)[2], Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)[3], ISO/IEC 11179[4]. Jeden

azm | Standard pre medatada vSak nepokryje cely Zivotny cyklus dat. Délezité je vybudovat distribuovany systém na tvorbu

ent a spravu metadat, pretoze informacie o datach vznikaju pri réznych situaciach v réznom €ase a priestore. Metadata musia
byt referencovatelné a musi byt mozné opakovane ich pouzit cez referenciu. Harmonizacia aktivit smerom k tvorbe
vysoko kvalitnych metadat si vyzaduje najlepsie praktiky, metodiky a disciplinu. Hoci sa vacsina prace da vykonat’
automaticky alebo poloautomaticky, ¢asto je tiez potrebné zasiahnut manualne a dohladat’ chybajuci kisok znalosti
o datach.

Plan | Pre spravcov ISVS je mimoriadne délezité vediet, kedy ktoré udaje “zanu” byt referenéné. Vytvori sa dlhodoby plan
ovan | vyhlasovania referencnych tdajov: ktoré objekty (a ich atributy), z ktorych evidencii budu vyhlasené za referencné, kedy
iea | je planované schvalenie tychto udajov za referenc¢né. plan bude priebezne aktualizovany tak, aby odrazal realitu.
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21.1.5.6.2.1.5 Procesy pre manazment pristupov a opravneni

Tabulka 44 — Procesy pristupov a opravneni

no

no

no

no

V ramci projektu bude vyuZita metodika
OCDS pre popisy metadat suvisiacich s
procesom Contracting. Zaroveri budu
vyuZita metodol ‘gia popisov metadat v
Standarde DublinCore (DCMI) a ISO
/IEC 1117916.

V zmysle vynosu o Standardov bude pre
popis OpenData pouZity profile v
zmysle Prilohy 9.

Vsetky relevatné metadata pre datové
objekty budu publikované na portali data
.gov.sk. Metadata pre kazdy dataset
budu obsahovat’ zoznam udajov, ich
popisy, atribdty a hodnoty, ktoré mézu
nadobudat. Bude uvedeny spésob
aktualizacie da, ich ¢asova platnost’ a
zodpovednost za ich spravu

/'V projekte bude vybudovany IIS
podporujuci distribuovany systém na
tvorbu a spravu metadat verejnej
spravy, aby informdcie o datach ktoré
vznikaju pri réznych situdcidch v
réznom case a priestore mohli byt
referencovatelné a bolo mozné ich
opakovane pouZit cez referenciu.

Na zégklade spracovanej analyzy a po
ukonceni aktivit Cistenia dat by mal UV
SR mat dostupné kvalitné data.
Jedinecné data budu poskytované ako
referencné pre ostatné subjekty verejnej
spravy. / Objekty evidencie a ich
atributy budu s terminom dostupnosti
nahlasené na UPPVII, aby tieto mohli
byt vyhlasené ako referencné registre

V prevadzkovych procesoch bude na
zaklade nasadenia servicedesku
implementovany proces incident a
problém manaZment, ktory umozni
Jjednoduchsie a rychlejsie systémové
riadenie rieSenia vzniknutych problémov
a incidentov.

V prevddzkovych procesoch bude na
zaklade nasadenia service desku
implementovany proces riadenia zmien
tak, aby nevznikali v biznis procesoch
duplicitné data a bolo nutné riesit
pripadné disparity z ich redundancie.

Cielom projektu je zabezpecit
Jjednoznacné stanovenie viastnikov dat
s ohladom na optimalizované procesy
verejnej spravy. Uvedené v spolupraci s
UPPVI| zabezpeci zniZenie rizik v
datach.



Proces Detailizacia oblasti Pot

reb
né
real
izo
vat

Riade ' Jedna sa o nastavenie procesov pre ochranu ano

nie osobnych Gdajov, obchodného tajomstva

pristu | a utajovanych skuto¢nosti, ako aj o udelovanie

pov opravnenia k pristupu réznym roliam.

k datam

Bezpe Jedna sa o nastavenie procesov pre zalohu ano

¢nost = a obnovu dat ako ochranu pred stratou alebo

uchov | poskodenim, archivovanie dat a ich pripadné

avani = odstranovanie na zaklade presne danych

adat  pravidiel.

21.1.6.6.216 Informadné retazenie Gdajov

Tabulka 45 — Informacné retazenie udajov

Spbsob dosiahnutia / Ako je proces zabezpeceny

V organiz&cii st uZ v sticasnosti implementované rieSenia a procesy, ktoré zabezpecuju ochranu osobnych
udajov, obchodného tajomstva a utajovanych skutocnosti. V ramci projektu budu pre vsetky datové objekty a
suvisiace informacné systémy aktualizované interné smernice aby sa zvySila uroveri zabezpecenia. / V
projekte sa zabezpeci aktualizacia bezpecnostného projektu a analyza rizik.

Uz dnes funkéné a implementované riesenie na zalohovanie a obnovu dat bude rozsirené o nové
poZiadavky, ktoré vyplynu z projektu manaZmentu tudajov. Zaroveri budu aktualizované plany obnovy a
BCM, vratane plénov na archivaciu a skartaciu (likvidaciu Gdajov) / pléanuje sa aktualizécia prislusnych
internych smernic a postupov UVSR

Proc | Detailizacia oblasti P  Spoésob dosiahnutia / Ako je proces zabezpeceny
es ot
re
bn
é
re
ali
z0
vat
Proc | e dolezity predovSetkym pre procesy Statistického zistovania a pre tvorbu analyz. = ano V rdmci nasadenych informacnych systémov budt zavedené senzory, ktoré
es Popisuje tok dat od mikrodat (ziskanych napriklad z transakénych databaz, budu zbierat (daje z jednotlivych stupriov agregédcie a harmonizécie tdajov.
infor | senzorov a prieskumov) cez rézne stupne procesov agregacie a harmonizacie v Zabezpedi sa tym jednoznacné stotoZnenie a zdokumentovanie pre potreby
macn | hierarchii primarnych a sekundarnych pouzivatelov. Tieto procesy agregacie Statistického zistovania a tvorby analyz / v projekte budu nasadené sondy a
ého musia byt presne zdokumentované pre sekundarnych pouzivatelov. senzory v transakcnych databazach na zber toku dat z mikrodat.
retaz
enia [
1
21.1.7.6.21.7 Uprava internych procesov na zéklade konzumovania referen&nych tdajov

Pre potreby nastavenia principov ,jeden-krat a dost” v rdmci konzumovanych udajov bude potrebné upravit aj interné procesy, postupy a smernic.

Preto budu identifikované a nastavené procesy vyuzivania referenénych udajov v internych procesoch institiicie. Zoznam pozadovanych objektov evidencie z
inych informacénych systémov je uvedeny ¢asti 3.3.4. PoZadované objekty evidencie pre sluzby organizacie. V pripade, Ze objekty evidencie neobsahuji osobné
udaje, primarne sa vyuziva pristup k otvorenym Gdajom.

V nasledujucej tabulke je popis potrebnych zmien internych procesov, v pripade konzumovania referenénych tdajov, ktoré budu vyuzivané v ramci
poskytovanych sluzieb a agend:

Tabulka 46 — Zmeny v internych procesov UVSR

Objekt Pripad vyuZitia (use-case) Popis upravy internych procesov Popis
evidencie poskytov
anej
sluzby
Register | Ukladanie udajov o zmluvach do V ramci procesu zapisu do evidencie Centralneho registra zmluv nebude potrebné vyplriovat udaje o fyzickych Zapis
fyzickych = evidencie osobdch a pravnickych osobach v metadatach, ale po zadani identifikatora bude kompletna entita automatizovane zmluvy
os6b dotiahnuta do evidencie. do CRZ
Register Zaroveri bude pravidelne rieSna automatizovana aktualizécia zmien.
pravnick

ych os6b



Karta

Ucastnik | manazmazérskeho informaéného
a systému uloh Uradu viady SR
projektu

Register | Ukladanie udajov o projektoch do
pravnick | evidencie

ych os6b

Zapis do evidencie v ramci

Zamestnanci, ktori zabezpecuju ulohy suvisiace s riadenim Operacného programu Technicka pomoc, nebudu
musiet duplicitne nahravat’ udaje o projektoch do evidencie uloh, ale tieto budu automaticky dotiahnuté zo systému
ITMS2014+.

Zaroveri bude pravidelne rieSna automatizovana aktualizécia zmien.

Subjekty verejnej spravy na zaklade legislativy maju povinnost uverejriovat’ idaje v Centralnom registri projektov,

pricom na zaklade konzumovanych Udajov nebudu musiet’ tieto udaje vyplriovat, ale budu po zadani identifikatora
dotiahnuta kompletna entita automatizovane z referejncného registra.

Zaroveri bude pravidelne rie$na automatizovana aktualizécia zmien.

Zapis
udajov
do MIS

Zapis
projektu
do CRP

Tabulka 46a — Zmeny v internych procesov ostatnych organizaciii suvisiacich s poskytovanim tdajov do CSRU z vybudovanych referenénych registrov UVSR:

Objekt evidencie

Ulohy z uzneseni
viady SR

Centralny register
zmlav (OE - Zmluvy
VO, Zmluvy EKS,
Zmluvy prevod
majetku, Zmluvy
dotacie SR)

Centralny register
zmlav (OE - Zmluvy
VO, Zmluvy EKS,
Zmluvy prevod
majetku, Zmluvy
dotacie SR)

Register projektov z

verejnych zdrojov

Register projektov z
verejnych zdrojov

Register tloh z
uzneseni vlady SR

Plnenie dloh z
uzneseni viady SR

21.1.8.6.2.1.8

Pripad vyuZitia (use-
case)

Zapis Ulohy z rokovani
vlady do IS Jastrab
(Gestor zaeviduje ulohu,
ktora bola schvalena na
rokovani viady SR)

Registracia subjektov
opravnenych na
zapisovanie do CRZ

Schvalovanie registracie
subjektu do CRZ

Pristup subjektu do CRZ
na publikovanie zmlav

Ukladanie zmluv do
evidencie

Ukladanie projektov do
evidencie

Overovanie duplicitného
financovania

Previazanie uloh a plneni
z Uloh

Popis Gpravy intemych procesov

Zavedenie povinnosti garanta zaevidovat prostrednictvom prislusného IS navrh znenia ulohy spolu s povinnymi
atribatmi. V pripade, Ze garant vlastni zdrojovy IS, bude mozné ulohy evidovat’ automatizovanym sp6sobom.

Do CRZ bude mozné sa prihlasit cez elD. CRZ bude vyuZivat' stotoZnenie identity subjektu podla centralneho
IAM UPVSS, ¢im odpada nutnost registrécie na pristup do systému. Po zavedeni inych autorizacnych
mechanizmom (napr. el.sluZobnych preukazov) bude mozné vyuZit na prihlasovanie okrem elD aj tento
preukaz.

Okrem ukladania zmluv priamo do CRZ bude mozZné zabezpecit ukladanie do registra aj zo zdrojovych IS
integraciou (napr. EVO, ROPK, RUU a pod), ¢im odpadne nutnost duplicitne ukladat' tidaje a zaroveri sa
zabezpeci jednoznacnost’ udajov

Okrem ukladania projektov priamo do CRP bude moZné zabezpecit ukladanie do registra aj zo zdrojovych IS
integraciou (napr. MDS, ITMS2014+ a pod.), ¢im odpadne nutnost’ duplicitne ukladat daje a zéroveri sa
zabezpeli jednoznacnost tdajov

Subjekty verejnej spravy na zaklade legislativy maju povinnost zverejriovat vsetky projekty s rozsirenejsim
profilom metadat, na ktoré boli poskytnuté verejné zdroje. Na zaklade opatreni z kontroly NKU je mozZné
odstranit riziko duplicitného financovania aktivit projektov z réznych zdrojov. Zavedenim previazania na cely
proces Kontraktingu (previazanim projektov na zmluvy a suvisiace procesy) bude mozZné odhalovat pripadné
rizika a usetrit na investiciach.

Ulohy st &asto nastavené pre viaceré subjekty a sti previazané. Spristupnenim plnenia a previazanim tloh
a plneni uloh

Popis organiza&nych opatrenf(

Popis
poskyto
vanej
sluzby

Sledova
nie uloh
z
uznesen
i viady
SR

Kontrola
plnenia
uloh z
uznesen
i vlady
SR

Zverejrio
vanie
zmlav z
CRZ

Zapis
zmluvy
do CRZ

Zapis
projektu
do CRP

Spristup
riovanie
projekto
vz CRP



Zodpovednym gestorom strategickej priority ManaZment tidajov je Urad podpredsedu viady SR pre informatizaciu a investicie— zodpoveda za referenénu
architektdru informagnych verejnej spravy, e-Government komponentov, kde vrstva tidajov predstavuje kltovy komponent. Urad tieZ spravuje datovu gast
ostatnych Usekov Modulu Gradnej komunikacie.

Pre potreby implementacie navrhovanych rieSeni ako aj pre potrebu splnenia podmienky A2 bude v ramci projektu vybudované organizacné zabezpecenie

vSetkych procesov.

V nasledovnej tabulke st definované role, ich pocéty a spdsoby zabezpecenia ich implementacie:

Tabulka 47 — Organizacné opatrenia

Oblast
procesov

- Analyti
cké
spracov
anie
udajov
Zivotny
cyklus
udajov

Kvalita
udajov

Zivotny
cyklus
udajov

- Kvalita
udajov

- Kvalita
udajov

Rola P

Dat
ovy
ana
Iytik

Dat
ovy
Spe
ciali
sta

[o]

&
et
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Zodpovednost / Spésob dosiahnutia

Zodpoveda za vyuzitie udajov za uc¢elom analyz, tvorby dokazov a podkladov pre lepSie rozhodovanie vo verejnej sprave

Ma zodpovednost za aktualnost a dostupnost’ tidajov a pravomoc na rozhodovanie o pristupe k datam, k ich distribucii, definiciam ako aj o nastaveni

spravnych kritérii kvality dat.

Riadi a stara sa o udaje, av8ak udaje mu nepatria. Tvori rozhranie medzi biznis a Bl timom. Dava odporucania tykajuce sa pristupu k datam, distribucii,
vytvara definicie udajov a ich klasifikaciu, usmerfiuje aktivity na vytvaranie metadat a zvySovanie kvality dat, identifikuje, zbiera a pomaha pri stanoveni
priorit pozZiadaviek na data a informacie .Venuje sa organizacii a integracii dat z réznych zdrojov, anotacii dat predovsetkym pre ich archivaciu a

sekundarne pouzitie a ich publikacii a prezentacii

Poskytuje informaént a metodicku podporu viastnikovi dat pri pretaveni jeho pozZiadaviek do datového modelu a do procesov zberu a distriblcie dat

Ma zodpovednost za uloZenie dat, ich archivaciu, backup, zabrariuje poskodeniu dat, neopravnenému pristupu k datam

Rizika

Tabulka 48 — Procesné a organizacné rizika

Riziko Apli  Miera
kacia zaévazno
sti
Nepodari sa najst dostato¢ne kvalifikovany personal pre ano | Nizka
interni manazment dat
Nepodari sa zmenit interné procesy tak, aby sa dali vyuzit ano | Nizka

vyhody zdielania udajov a ,jeden-krat a dost

21.2.6.2.2

Architektara informa&nych systémov

Spdsob mitigacie

Zabezpecenie kapacit v dostatoénom predstihu pred zaciatkom projektu, ich spravna motivacia,
Skolenia

Désledna komunikacia a vysvetlovania poziadaviek, ktoré suvisia s kvalitou procesov a dat,
vratane dosledkov, ktoré ma za nasledok zotrvanie v existujucom stave.



Architektura informaénych systémov znazorriuje kompoziciu a integraéné vazby systému s okolim: aké centralne komponenty budu vytvorené a aké budu ich
vlastnosti;

Na nasledujucom obrazku je architektara IS znazornena:

Obrazok 2 — Architektura IS navrhovaného rieSenia
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21.2.1.6.2.2.1 Architektonické komponenty a ich popis
Technologické architektdra:

Z pohladu pristupu pouZivatelov je vhodné jednotlivé systémy rozdelit do niekolkych vrstiev. Tieto vrstvy st oddelené na urovni sietovej aj bezpecnostnej.
Komunikacia medzi vrstvami (na datovej aj procesnej urovni) by mala prebiehat’ len prostrednictvom striktne nadefinovanych rozhrani.

Front Office vrstva

V tejto vrstve budu umiestnené systémy a moduly, ktoré vystavuju svoje rozhrania smerom do siete GovNET a do siete internet. TaktieZ tu budu umiestnené
komponenty potrebné pre komunikaciu s externymi systémami v sieti GovNET resp. internet. Pre komunikaciu a poskytovanie sluZieb systémom a pouZivatelom
v ramci viddneho cloudu (iné ,projekty” v zmysle definicie viadneho cloudu) je potrebné s nimi komunikovat’ prostrednictvom siete GovNET.

Back Office vrstva

Vrrstva BackOffice poskytne rozhrania smerom do siete UVSR. Rozhrania budd v podobe prezentacnej vrstvy web aplikécii alebo publikované formou APl z
MidOffice vrstvy. K sluzbam v tejto vrstve budti mat pristup vyhradne pouZivatelia a systémy UVSR, ktoré st uréené na pouZitie v intranete UVSR.

Mid Office vrstva

MidOffice umozZni komunikaciu pristupovych vrstiev (Front a Back-Office) s aplikacnymi sluZzbami, medzi sebou navzajom a taktieZ ako prostrednika s datovou
vrstvou. Do tejto samostatnej vrstvy budu umiestnené zbernica internej integrdcie a platforma integrécie udajov. Vrstva MidOffice bude tieZ iniciovat komunikaciu
voci systémom na procesnej aj udajovej urovni.

Vrstva externych systémov

MnozZina vsetkych externych systémov, ktoré budu komunikovat' voci Integrovanému informaénému systému uloh UVSR. Do tejto vrstvy budu vypublikované
poskytované aplikacné rozhrania vo forme API brany.



21.2.2.6.2.2.2 Aplikacia architektonickych principov pre nové registre

Nové registre su definované v ¢asti 7.1.1.2 Prehlad novych zavadzanych registrov. Pre tieto registre budu uplatnené nasledovné principy:

Tabulka 49 — Aplikovania architektonickych principov

Princip

Udaije z registra st automatizovane publikované
ako otvorené udaje,

Sluzby registra st pristupné cez open API

Register je integrovany s platformou integracie
Gdajov,

V pripade, Ze register obsahuje idaje o objektoch
evidencie, ktoré sa tykaju subjekt, tak poskytuje
tieto tidaje pre sluzbu moje data,

Pre navrh registra s pouzité sluzby generického
registra alebo existujiceho technologického
rieSenia

pl
ik

cia

nie

21.23.6.2.23 Datova a integraéna vrstva

Sposob dosiahnutia

vybudovanie OpenDataAPI a integrécia na data.gov.sk

v projekte sa pocita s vybudovanim centralneho OpenAPI

v projekte sa pocita s vybudovanim centralneho API a integrécia na IS CSRU

v projekte sa podita s vybudovanim API na spoloéné moduly a Ustredny portal verejnej sprévy,
cielom je poskytnut rozhranie pre sluzbu MyData, ktoré bude realizované GUI centralnym
komponentov (vratane manaZmentu pristupov a opravneni)

V ramci navrhu registrov budu pouZité Specifikacie sluzieb generického registra a vyuZité skusenosti
z dobrej praxe existujliiceho technologického riesenia v pripade, ak bude mozZné ho vyuZit.
Podrobnosti budu zname na zéklade ukonéeného VO a navrhu

Datova a integracna vrstva bude v sulade s nasledovnou schémou

Obrazok 3 — Referenény model integracnej a datovej vrstvy
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Vybudovany CIP integracie udajov vytvori priestor na zdielanie udajov medzi konzumentami udajov a poskytovatelmi (producentmi tdajov). Konzument ziska
objekty evidencie v Strukture podla kontextu procesu, v ktorom sa nachadza.

Lokalna instancia CIP sa sklada z dvoch zakladnych vrstiev:

Centralne funkcie pre zdielanie a integraciu udajov:
Manazment pristupu k udajom (cez modul riadenia opravneni a katalég zdielanych objektov, datové schémy su evidované v centralnom modely udajov
VS),

® Ziskavanie udajov (postupné skladanie tdajov pre objekt evidencie z jednotlivych informaénych systémov, zabezpecenie smerovanie poziadaviek zo
spolo¢ného pristupového bodu na spravny systém, v ktorom su Udaje poskytované).
Podporné funkcie pre integraciu udajov:
Pre poskytovatelov tdajov (pripojenie k datovym sluzbam zdrojového informaéného systému) - zabezpecuju najméa synchronizaciu udajov, ETL,
perzistenciu Udajov, €i realizaciu rozhrani..

® Pre konzumentov udajov — konsolidaciu udajov a perzistenciu udajov.

Platforma je otvorena a umoznuje vytvarat (pridavat) dalSie sluzby a rozSirenia, napriklad pre kvalitu udajov, Cistenie udajov, synchrénnu komunikaciu,
manazment osobnych tdajov (sluzba Moje data), analytické spracovanie udajov a podobne — pozri aplikaéné komponenty a ich sluzby.

21.24.6.2.24 Forma integrécie na IS CSRU

V nasledujucej tabulke je definovana forma integracie informaénych systémov na IS CSRU

Tabulka 50 — Forma integracie na IS CSRU

Forma A  Sposob realizacie

pl

ik

4

cia
Pre potreby konsolidacie a zdielanie svojich Gdajov vyuzije OVM vlastnu instanciu platformy pre nie V ramci projektu bude vybudovana viastna ESB
integraciu udajov poskytovanu v méde PaaS ako zdielanu sluzbu viadneho cloudu. Uvedena integracna platforma, ktora zabezpeci integracie na
sluzba bude postavena na technoldgii modulu procesnej a datovej integracie (IS CSRU). OVM IS CSRU, interné prepojenie systémov UVSR a
nebudu budovat v danej ¢innosti nové nastroje pre integraciu a konsolidaciu dat modulov, ako aj poskytovanie sluZieb pre externé

systémy.

Vytvorenie rezortnej integracnej platformy, na ktord budu integrované potrebné informaéné a4 Spbsob integracie na IS CSRU bude typu A
systémy. no

V nasledujucej tabulke je zoznam IS, ktoré budu napojené na IS CSRU pre potreby publikovania ako aj konzumovania udajov

Tabulka 51 - Integracia IS VS na IS CSRU

Informacny systém Register Sposob integracie Sposob integracie Typ
publikovanie konzumovanie integracie
Informacny systém Centralny register zmlav v2 Centralny register zmlav E Real Time
Davkovo
Informacny systém sledovania tloh z uznesen( viddy SR = Register uloh z uzneseni viady E Davkovo
v2 SR
ManazZérsky informa&ny systém Davkovo
Informadny systém eLearning Déavkovo
Informadny systém Centralny plan vzdelavania E Real Time
Davkovo
Informacny systém Centréliny register projektov v2 Centralny register projektov E Davkovo
Integrovany informaény systém uloh Uradu viady SR A Real Time

Davkovo



21.241.6.2.2.4.1 Sposobom integracie je myslené:

Konzumovanie

A - Ide o nového konzumenta, e$te nepripojeného do CSRU. Konzument musi realizovat nasledovné aktivity:

1 vysvetlenie integraéného manualu CSRU a Specifikacia objektu evidencie (existujuci alebo novy alebo konsolidovany)

2 vypracovanie DIZ a technicko implementacny projekt

3 nastavenie sietovej infrastruktary

4 implementacia volania sluzby CSRU

5 testovanie

6 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukon€ovacie prace, vratane nastavenia SLA parametrov

B - Uprava integradnych parametrov alebo konzumovanych objektov evidencie

1 vytvorenie dodatku k DIZ a vypracovanie technicko implementa¢ného projektu

2 Uprava volania sluzby CSRU a spracovania

3 testovanie

4 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukoncovacie prace, vratane nastavenia SLA parametrov

Publikovanie

A - Poskytovatel ma sluzbu, nie je potrebne ju modifikovat a eSte nema pripojenie na CSRU, tak na jeho strane su nutne aktivity:

1 vysvetlenie integraéného manualu a datovej Struktury

2 vypracovanie DIZ a technicko - implementaéného projektu

3 nastavenie sietovej infrastruktary

4 nastavenie testovacieho prostredia a suc¢innost pri testovani

5 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukon€ovacie prace, nastavenie SLA parametrov
B - Poskytovatel ma sluzbu, je potrebne ju modifikovat a eSte nema pripojenie na CSRU, tak na jeho strane su nutne oproti aktivity:

1 vysvetlenie integraéného manualu a datovej Struktiry

2 vypracovanie DIZ a technicko - implementa¢ného projektu

3 nastavenie sietovej infrastruktary

4 nastavenie testovacieho prostredia a sucinnost pri testovani

5 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukonéovacie prace, nastavenie SLA parametrov
6 Specifikacia modifikacie sluzby

7 implementécia a interne testovanie modifikacie uprav sluzby

C - poskytovatel ma sluzbu, nie je potrebne ju modifikovat a ma pripojenie na CSRU, tak na jeho strane su nutne aktivity:

1 vysvetlenie integracného manualu a datovej Struktiry

2 vypracovanie DIZ a technicko - implementa¢ného projekt

3 nastavenie testovacieho prostredia a sucinnost pri testovani

4 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukon€ovacie prace, nastavenie SLA parametrov
D - poskytovatel ma sluzbu, je potrebne ju modifikovat a ma pripojenie na CSRU, tak na jeho strane su nutne oproti aktivity:

1 vysvetlenie integraéného manualu a datovej Struktury

2 vypracovanie DIZ a technicko - implementaéného projektu

3 nastavenie testovacieho prostredia a sucinnost pri testovani

4 preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukon&ovacie prace, nastavenie SLA parametrov
5 $pecifikacia modifikacie sluzby

6 implementacia a interne testovanie modifikacie uprav sluzby

E - poskytovatel nema sluzbu, pouzije sluzbu Zapisu do CSRU a nie je este pripojeny do CSRU:

1 vysvetlenie integracného manualu CSRU a $pecifikacia datovej Struktury

2 vypracovanie DIZ a technicko — implementaéného projektu

3 nastavenie sietovej infrastruktary

4 vyvoj volania zapisovej sluzby CSRU a testovanie

5 Preklopenie do produkcie a zdokumentovanie, odovzdanie do prevadzky a ostatne ukon€ovacie prace, nastavenie SLA parametrov
G - poskytovatel nema sluzbu, pouzije sluzbu Zapisu do CSRU a je uz pripojeny do CSRU

1 podla analégie s vysSie uvedenymi pripadmi, pricom je to jednoduchsie ako E)

H - poskytovatel nema sluzbu a ide ju vytvorit’

21.24.2.6.224.2 Typom integracie je myslené nasledovné:

Davkové spracovanie — asynchrénna vymena velkého mnozstva udajov, platnych k urcitému ¢asu. Len v nevyhnutnych pripadoch (pre velmi velké
objemy udajov z dévodu ¢asovej efektivnosti)



® Asynchrénna komunikécia — preferované z pohladu rychlej optimalizacie procesov a dal$ieho nastavenia rieSenia
Real-time (Synchrénna komunikécia) — ideaine z pohladu konzumenta — da sa o¢akavat, Ze bude vyuzita po nasadeni interaktivneho rie$enia Zivotnych
situacii

® Virtualizacia dat — pre komplexnu integraciu Udajov z viacerych zdrojov a typov

21.25.6.2.25 Rizika
Tabulka 52 — Rizika aplika¢nej architektury

Riziko Aplikacia Miera zavaZnosti Spdsob mitigacie
Nepodari sa zabezpecit dostato¢nu kvalitu udajov Nie

Integréacia s Centralnou integracnou platformou bude naroc¢nejsia, najma vo vztahu k osobnym tdajom ' Ni

e

Riesenie nebude kompatibilné s poziadavkami GDPR. Nie

21.3.6.2.3 Technologicka architektira

21.3.1.6.2.3.1 Popis vyuZitych sluZieb v ramci ciefového rieSenia
V rémci cielového rieSenia budl vyuZité nasledovné sluzby:

Tabulka 53: Vyuzité sluzby

Sluzba A | Sposob pouzitia
pli
ka
cia
Sluzby pre A zabezpecia potrebnu :
internd no
integraciu ® internu datovu integraciu - integrovanie datovych zdrojov a datovych cielov prostrednictvom ETL operacii, pricom bude mozné

riesit’ prislusny pocet zdrojov a cielov vo vSetkych potrebnych formatoch v zmysle Standardov pre ITVS
" elektronicku integraciu aplikacii, ktoré bude zabezpeclovat' sluzby pre procedury elektronickej komunikacie medzi aplikaciami,
vystavovanie a konzumdcia elektronickych sluZieb, mediacia, tvorba ciest a mapovania transakcii

Sluzby pre A | Zabezpecenie datovej kvality cez automatizované riadenie a kontrola datovej kvality datovych zdrojov a datovych cielov
Cistenie udajov no prostrednictvom funkcénosti algoritmov stotoZriovania zéznamov a ich unifikdcia cez funkénosti datovej integracie a funkénosti
reportingu datovej kvality cez dostupné Ul rozhranie

Sluzby pre A | Spracovanie kmeriovych udajov cez podporu tvorby procesov pre spravu kmeriovych udajov, manaZment kmeriovych udajov, tvorba
Riadenie no  work-flow nad datami, datovych modelov, pristupov a pridruZenych funkénosti pre podporu Standardnych implementacnych Stylov
kmenovych Master data manZment.

udajov

Sluzby pre Nie
Tvorbu a

prevadzku

registrov

Sluzby Databazy @A | Prevddzka DB clustra potrebného na zabezpecenie podpory aplikacii, vratane reportingovych servisov, bezpecnosti a vysokej
no dostupnosti HA

Sluzby A | Zabezpecenie v ramci projektu dobudovanim chybajtcich funkénosté pre potreby projektu a zakomponovanim do existujuceho IT
Monitoringu no ekosystému UVSR
prevadzky



Tabulka 54 — Model vyuzitia platformy datového manazmentu pre jednotlivé aktivity

Aktivita Mapovanie na sluzby Mapovanie na sluzby - podfa dodato&nych potrieb

A2: Cistenie udajov a dosiahnutie poZadovanej kvality dat DI+ DQ Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation Ano
A3: Realizacia datovej integracie na centralnu platformu ESB Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation Ano
A4: Vyhlasenie referenénych tdajov MDM Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation

A5: Vyuzitie konzumovanych udajov DI+ DQ Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation

AB: Automatizované Publikovanie otvorenych udajov ESB Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation

AT7: Zavedenie manaZmentu os. Udajov a poskytnutie udajov pre sluzbu ,moje data“ DI + DQ Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation

A9: Interna integracia a konsolidacia udajov MDM Ano Add-on Data Stewaardship, Data Preperation, MDM = Ano

Tabulka 54a — Model vyuzitia licencii pre sluzby datového manazmentu (komparativny navrh v pripade nakupu licencii)

Né&zov licencie pre PLATFORM (on-perm) Typ licencie Max.suma / licencia* | Poget licencii Roky Suma
MDM + ESB + DI +DQ 3 uzivatelia 49 500 € 1 2 99000€
Optional Add-Ons - RUNTIME

Platforma Ad-on Cena Pocget 4 jadier Roky Suma
MDM + ESB + DI +DQ MDM 25000 € 1 1| 25000€
Optional Add-Ons - NON PRODUCTION RUNTIME

Platforma Ad-on Cena Podet 4 jadier Roky Suma
MDM + ESB + DI +DQ MDM 12500 € 1 1 12500 €

Optional Add-Ons - Named user only

Platforma Potet uzivatefov Suma Podet licencii Roky Suma
Data Preparation 3 9000 € 1 2 18000€
Data Stewardship 1 13000 € 1 2 26000€

SPOLU 180500 €

Vysvetlivky:

DI - (Data integration) - Datova integracia
Integrovanie datovych zdrojov a datovych ciefov prostrednictvom ETL operacii (neobmedzeny pocet zdrojov a cielov vo vSetkych dostupnych formatoch)

DQ - (Data quality) - Datova kvalita
Automatizované riadenie a kontrola datovej kvality datovych zdrojov a datovych cielov prostrednictvom funk&nosti algoritmov stotozfiovania zaznamov a ich
unifikacia cez funkénosti datovej integracie a funkénosti reportingu datovej kvality cez dostupné Ul rozhranie

ESB - (Enterprise Service Bus) - Elektronicka integracia aplikacii
Vyvoj procedur elektronickej komunikacie medzi plikaciami, vystavovanie a konzumacia elektronickych sluzieb, mediacia, tvorba ciest a mapovania transakcii

MDM - (Master Data Management) - Sprava kmerovych udajov
Tvorba procesov pre spravu kmerovych udajov, manazment kmerovych udajov, tvorba work-flow nad datami, datovych modelov, pristupov a pridruzenych
funk&nosti pre podporu Standardnych implementaénych Stylov Master data manzment.

Data Preparation - Priprava dat
Kooperativne cistenie datasetov pre biznis pouZzivatelov (technické a logické chyby dat) s moZnostou automatizovanej implementacie zaznamenanych krokov
docistovania do procesov datovej integracie pre automatizované Cistenie datovych zdrojov podla vstupov biznis pouzivatelov.



Data Stewardship Console - Konzola Datového Stewarda

Manualne riadenie datovej kvality (biznis spravnost zaznamov) cez spristupnenie zaznamov pre datovych stewardov cez poertal konzoly datového stewarda.
Stewardi mdézu skontrolovat, stotoZnit’ alebo opravit poskytnuté zaznami, ktoré su nasledne automatiocky propagované do prislusnych datovych zdrojov alebo
cielov (podla pozadovanej biznis logiky)

Tabulka 55: VyuZité sluzby laaS

Sluzba A Spodsob pouZitia

pl

ik

a

cia
Datov = A | Databéza per systém
é no
ulozis - do 200 tabuliek
ko

- pocet zaznamov v tabulkach - do 10 mil. v priebehu 10 rokov

- odhadovana max. velkost DB prirastku je 100 GB za kaZdy rok vcitane indexov a transakcnych logov
- pre 2-4TB dat (hlavne ukladanie stborov)

Pouzitie diskovych sluzieb a ich poZzadovana kapacita:

a) C:T2,D:T2, E:T2,F: T3 C:60GB, D:80GB, E:80GB, F:160GB (backup)

b)2xT2 2T

c) C:T1,D:T1, E:T2,F: 1GB  C:60GB, D:256GB, E:256GB, F:500GB (backup)

Diskom je mysleny bud HDD alebo SSD. Predpokladaju sa rézne rychlosti diskov pre rézne Ucely skladovania (vysoko / nizko dostupné data).
Disk OS sa mysli cely infrasoftware, nastavenia opera¢ného systému, ovladace, zdrojové kdédy, podporné SW, a pod.

Vypo& | A | Vyuzitie sluZieb laaS VC:
tova no

kapac

ita



Sieto A |V rdmci komunikacie medzi jednotlivymi zénami riesenia je potrebné zabezpedit riadenie komunikécie. Medzi routovanymi sietami je potrebné
vé no blokovat’ nepovolenu komunikaciu. Medzi neroutovanymi sietami je potrebné zabezpecit NAT v ramci publikovania sluZieb do inych sieti. Na
sluzby zabezpecenie prepojenia sieti komponent, ktory poskytuje prepojenie s nizkou latenciou a vysokou priepustnostou.

PoZadované parametre su:
- Statefull Inspection throughput 200 Mbps
- Concurrent sessions 25000

Organizacia bude prepojena prostrednictvom siete GOVNET, pri€om bude realizovany IPSec VPN tunel z/do vladneho cloudu do lokality
organizacie (Site-to-Site) pre IS CSRU

Integracie na ostatné ISVS : CSRU, RPO, RFO, SM UPVS - IAM, EKR, CEP ...

Kapacitné poziadavky na Sirku pasma suvisiacu so zabezpecenim publikovania sluZieb na internet budi zmerané v priebehu testovania a
zdokumentované v porealiza¢nej dokumentacii. Predpoklad je, Ze by nemal prekro¢it 20Mb. Predpoklada sa poziadavka na nasadenie
LoadBalancerov. Kapacita prepojenia na lokalitu organizacie by nemala prekrogit 10Mb.

Id ' nazov/popis pripojenia charakter pripojenia
1  Internet->DMZ Poziadavka na nizku latenciu
Vystavenie sluzieb na internet velky objem prenasanych dat smerom na aj zo serverov (upload

aj download)

2  Frontend->backend Poziadavka na nizku latenciu

Spristupnenie databaz pre interné www servery prevadzkované vo velky objem prenasanych dat
frontend zéne

3 | DMZ->backend Poziadavka na nizku latenciu

Spristupnenie databaz pre verejné www servery a ostatné aplikacné velky objem prenasanych dat
servery prevadzkovane v DMZ zéne

4 Vzdialené pripojenie Pre beznu spravu rieSenia postacuje spojenie s nizSou
priepustnostou pri zachovani nizkej latencie.
Vzdialené pripojenie pre spravu rieSenia prostrednictvom
terminalovych sluzieb nainstalovanych serverov.

Indivi N
dudln | ie
a

inStan

cia

Tabulka 56: Vlastné technoldgie / licencie

Sluzba A Spodsob pouzitia

[Techno | pl

l6gia ik
a
cia

Datové | A | Ulozna kapacite pre potreby biznis backupu a zaloZnej lokality v pripade DR (BCM), V rdmci projektu sa planuje zakipenie SW licencii len na
ulozisko | no DB SQL servre, ktoré budu v cluster zapojeni v pripade, ak budu nasadené aktualizované systémy vyuZitim existujucich technoldgii.

Vypoéto = A | Vypoétova kapacite pre potreby biznis backupu a zaloZnej lokality v pripade DR (BCM)
va no
kapacita



Sietové A |V rdmci komunikécie medzi jednotlivymi zénami riesenia je potrebné zabezpedit riadenie komunikacie. Medzi routovanymi sietami je potrebné
sluzby no blokovat’ nepovolenu komunikaciu. Medzi neroutovanymi sietami je potrebné zabezpecit NAT v ramci publikovania sluZieb do inych sieti. Na
zabezpecenie prepojenia sieti komponent, ktory poskytuje prepojenie s nizkou latenciou a vysokou priepustnostou.

PoZadované parametre su:
- Statefull Inspection throughput 200 Mbps
- Concurrent sessions 25000

Vlastné  nie Sucastou aktivit projektu su len vystupy, ktoré su relevantné pre dosiahnutie stanovenych cielov. Aktualne nedisponuje UVSR Ziadnymi

licencie liecenciami na manaZment udajov.

na

manaz Nakolko su sucastou projektu aj sluzby, suvisiace so zavedenim nastrojov na podporu manaZzmentu udajov, tieto budu rieSené verejnym

ment obstaranim. Ziadatel v zadani na dodévku sluZieb popide vietky relevantné funkénosti, ktoré poskytuje ako PaaS sluzbu Viddny cloud (UPPVII)

Gdajov a tieto budu v ramci vyhodnotenia s ponukami dodavatelov porovnavané, aby sa docielila pina kompatibilita, funkénost a dosiahnutie
maximalne efektivnosti a hospodarnosti vynaloZenych prostriedkov. Ako porovnanie primeranych nakladov bude sluzZit' podklad uvedeny v
Tabulke 54a.

21.3.2.6.23.2 Rizika

Tabulka 57 — Technologické rizika

Riziko Aplikacia = Miera zavaznosti = Spdsob mitigacie
Vypoctové prostriedky nebudu dostato¢né pre pouzitie v integrovanom prostredi = Nie
Sietové pripojenie nebude mat dostato¢nu kapacitu Nie
Problémy s migraciou do vladneho cloudu Nie
Problémy s pouzivanim sluzieb viadneho cloudu Nie
Nekompatibilné informaéné prostredie Nie

21.4.6.24 Implementacia a migracia

Kazda aktivita je detailne popisana, ako bude realizovana, pricom pri realizacii aktivit budu aplikované realizaéné principy pre oblast manazment udajov

2141.6.241 A1 Zavedenie systematického manaZmentu Gdajov (rola datového kuréatora)

Tabulka 58 — Implementacia A1

Aktivita Ano/Nie | Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity

Nastavenie procesov spravy dat ano Bliz8i popis vid. ¢ast Biznis architektira = Procesy implementované

Vytvorenie organizaénej zmeny pre potreby datového ano Bliz8i popis vid. €ast Biznis architektura = Datovy kurator vyhlaseny (organiza¢na zmena zrealizovana)
kuratora

214.2.6.24.2 A2 Cistenie (idajov a dosiahnutie poZadovanej kvality

Tabulka 59 — Implementacia A2

Aktivita A | Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity

n

o

N

ie
Cistenie tdajov a dosiahnutie poZadovane] ' a | V rémci aktivity budu definované vstupné objekty evidencie z inych informacnych systémov, vodi Udaje vygistené a
kvality dat no = ktorym prebehne referencovanie, pricom tento zoznam bude Uplny a zaroveri bude popisané, ako dosiahnuta

Cistenie prebehne pozadovana kvalita

dat



Zavedenie systematického monitoringu
kvality Gdajov a pravidelné zversjfiovanie

kvality (idajov

Zavedenie princfpov manaZmentu kvality

kmeriovych udajov a navrh rieSenia

konfliktov do budiicnosti

a |V projekte bude zavedeny systematicky monitoring minimalne 1 x za rok a udaje ako budu tdaje Proces
no  zverejriované na META IS implementovany

Zoznam objektov
a | ManazZment kvality bude realizovany Datovym kuratorom na zaklade schvéalenej metodiky, ktora evidencie
no ' vznikne pocas projektu. Bude prijata ako zavédzna pre UVSR formou internej smernice, v ktorej budd | vypracovany
popisané zodpovednosti a role.

2143.6.243 A3 Realizacia datovej integracie na centralnu platformu

Tabulka 60 — Implementacia A3
Aktivita

Realizovanie datovej integracie na
centrélnu platformu

Definovanie kftiSovych objektov
evidencie pre integraciu

INie

ano

ano

Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity

Integréacia pre kfucové
objekty zrealizované

vytvorend centralna zbernica na integréciu, podpisana integracna dokumentacia, zrealizované
technologické sietové prepojenie, testovanie a realizacia vymeny dat

V role poskytovatela budu poskytované nasledovné tdaje:

Zasadnutia viady SR
Uznesenia viddy SR

Ulohy z uzneseni viddy SR
Plnenie uloh z uzneseni viady SR
Menovania viady SR

Pl4n vzdeldvania AK ESIF
Zmluvy z VO

Zmluvy z EKS

Zmluvy na prevod majetku Statu
Zmluvy na dotécie SR

Zmluvy na dotécie mimo SR
Informdcie o zverejneni zmluv
Kontrakty

Projekty z verejnych zdrojov

2144.6.244 A4 Vyhlasenie referenénych tdajov

Tabulka 61 — Implementacia A4

Aktivita

Definovanie postupov pre
vyhlasovanie referenénych tdajov

An | Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity

o

INie

ano  BIizSi popis vid. €ast Biznis architektura Procesy pre vyhlasovanie referen¢nych udajov

implementované



Definovanie referenénych tdajov | ano ' Popis objektov evidencie, ktoré prispeji k 1 krat a dost st nasledovné (potrebné Vyhlasené referenéné udaje (vratane
— prispenie k 1 krat a dost vybrat z Tabulka 18 — Objekty evidencie v sprave organizacie): vytvoreného zoznamu referenénych udajov)

- Ulohy z uzneseni vlady SR

o Plnenie Uloh z uzneseni vlady SR

o Menovania vlady SR

- Zmluvy z VO

- Zmluvy z EKS

- Zmluvy na prevod majetku $tatu

- Zmluvy na dotécie SR

- Zmluvy na dotécie mimo SR

- Informacie o zmluvach

- Kontrakty

- Projekty z verejnych zdrojov
Harmonogram vyhlasovania ano | na zaklade dohody s UPPVII v zmysle planu zverejfiovania referencnych registrov

referengnych Udajov

2145.6.245 A5 Uprava internych procesov na zaklade vyuZitia konzumovanych referenénych Gdajov

Tabulka 62 — Implementéacia A5

Aktivita Ano | Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity
/Nie
Identifikovanie agend, ktoré budi zjednoduSené ano | Zverejriovanie zmliv v CRZ Popisané zjednodusenia
agend

Zverejriovanie projektov v CRP

Zverejriovanie vyrocnych sprav a terminov odpoctov
Sledovanie uloh a plnenia uloh z uzneseni viady SR
Zjednodusenie registracie pri povinnom zverejriovani
Zjednodusenie integracii medzi ISVS

Identifikovanie objektov evidencie z inych IS ano | Jedna sa o objekty evidencie definované v Tabulka 21 — Objekty Zoznam konzumovanych
evidencie pre sluzby organizacie: objektov evidencie

® Identita pravnickych oséb, RPO

® |dentita fyzickych os6b, RFO
® Karta ucastnika projektu, ITMS2014+

Definovanie procesu konzumovania Gdajov pre 1 krat a dost pre ano | BlizSi popis vid. Cast Biznis architektura Implementovany proces
agendy, ktoré budu zjednoduSené konzumovania

2146.6.246 A6 Automatizované publikovanie otvorenych Gdajov
Tabulka 63 — Implementacia A6

Aktivita Ano  Popis aktivity a jej krokov Vystup aktivity
INie



Analyza tdajov z pohfadu OPEN
DATA

Definovanie procesu tvorby / zmeny

udajov na min. 3*/ opt. 5*

214.7.6.24.7

Tabulka 64 — Implementacia A7

Aktivita A
n
o]
/
N

ie

ano  Klucové udaje budu pravidelne publikované vo forme otvorenych Gdajov. Primarne sa jedna o udaje

ano

uvedené v Tabulka 17 — Objekty evidencie v sprave organizacie

V8etky datasety budu registrované v centralnom katalégu otvorenych udajov na data.gov.sk,

prioritné datasety su:

132 PInenia uloh z uzneseni vliady SR

133 Uzatvorené zmluvy

Iné: Projekty z verejnych zdrojov

Jedna sa o nasledovné datasety:

Dataset

Zasadnutia vlady SR
Uznesenia vlady SR

Ulohy z uzneseni viady SR
Plan vzdelavania AK ESIF
Zmluvy z VO

Zmluvy z EKS

Zmluvy na prevod majetku Statu
Zmluvy na dotéacie SR
Zmluvy na dotacie mimo SR
Informacie o zverejneni zmliv

Kontrakty

Vyro¢né spravy a terminov odpoctov

Plnenie uloh z uzneseni viady SR

Projekty z verejnych zdrojov
Ulohy Uradu vlady SR
Menovania vlady SR
Elektronické kurzy

Menovania vlady SR

Vsetky datasety budu registrované v centralnom katalégu otvorenych udajov na data.gov.sk

V projekte nie su naplanované aktivity, ktoré by mali zabezpecit kvalitu drovne 5*, maximalna

uroveri je 4*.

V ramci udrZatelnosti bude UVSR vyvijat aktivity, ktoré budu smerovat ku zlepSovaniu kvality dat a
postupnému prechodu na troveri 5*.

Popis aktivity a jej krokov

Spdsob integracie

integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integrac¢né nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integraéné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integrac¢né nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk
integra¢né nastroje data.gov.sk
integracné nastroje data.gov.sk

integracné nastroje data.gov.sk

A7 Poskytnutie Gdajov pre sluzbu Moje data (umozZnenie manazmentu osobnych tdajov)

Definované datasety pre
Open Data

Publikované datasety

Implementované procesy
pre tvorbu datasetov

Vystup
aktivity



Definovanie datasetov / & Relevantné data dostupné na centralnej platforme integracie Gdajov budt dostupné pre ob&anov a podnikatelov
udajov, ktoré st relevantné  no | prostrednictvom sluzby Moje data. Pricom cez platformu integracie idajov budi mat ob&ania a podnikatelia pristup k
pre Moje Déata nasledujucim informaciam:
- identifikacné udaje, ktoré a tykaju sa subjektu,
- udaje o objektoch evidencie, ktoré sa tykaju subjektu,
- udaje o osobnych preferenciach subjektu (v suvislosti s pouzivanim elektronickych sluzieb a interakciou s verejnou
spravou) a kontaktné udaje,
- transparentny pohlad na pristup k idajom subjektu (kto pristupoval k Gdajom, za akym ucelom a kedy).
V ramci tohto projektu sa jedna o nasledovné Udaje, primarne uvedené v Tabulka 17 — Objekty evidencie v sprave organizacie
Objekt evidencie Sposob integracie
Plan vzdelavania AK ESIF Klacovy udaj
Zmluvy z VO Klucovy udaj
Zmluvy z EKS Klucovy udaj
Zmluvy na prevod majetku Statu = Klu€ovy udaj
Zmluvy na dotacie SR Kltucovy udaj
Zmluvy na dotécie mimo SR Kragovy Udaj
Informacie o zverejneni zmliv Klacovy udaj
Projekty z verejnych zdrojov Klacovy udaj
Menovania vlady SR Klu€ovy udaj
Nastavenie procesov pre &  Datovy kurétor na zaklade zodpovednej osoby za ochranu osobnych tdajov na UVSR bude zabezpecovat manaZment procesu
manaZment osobnych no  ako aj pristupy k nim a poskytovanie tychto udajov. Na UVSR je interna smernica, ktord bude v ramci projektu aktualizovana a
udajov a definovanie doplnena o vsetky relevantné poZiadavky, ktoré vyplynu z analyzy v ramci projektu a legislativnych povinnosti. Budu stanovené
procesov pre poskytovanie konkrétne role a zodpovednosti. Proces bude minimdine 1x ro¢ne auditovany a v pripade potreby revidovany.
tychto tdajov
2148.6.248 A8 Zavedenie nového registra

Tabulka 65 - Implementacia A8

Aktivita

Definovanie
registrov a popis
pouZzitia registrov
online

A
n
o
/

N
ie

a
no

Popis aktivity a jej krokov

Primarne sa jedna o registre uvedené v Tabulka 20 — Nové / upravované registre
Ostatnym instituciam spristupnime tdaje ako:

- Centralny register zmluv

- Centralny register projektov

- Ulohy z uzneseni viddy SR

- Plén vzdeldvania AK ESIF

Priéom Centrélny register zmitv, Centralny register projektov a Ulohy z uzneseni viddy SR vyhldsime ako referencné tdaje.

Definované
objekty
evidencie

Procesy
implemento
vané

Relevantné
udaje pre
oblast’
Moje data
poskytnuté

Vystup aktivity

Identifikované
a detailizovan
é registre



Nastavenie a4 |V nastavenia procesov manaZmentu dat budu pre spravu kaZdého referencného registra stanoveny vecny garant a biznis viastnik. Procesy

procesov no Dohliadat nad dodrZiavanim procesu bude Détovy kurator. Periodicky bude vyhodnocovana kvalita udajov v ref. registri a Udaje budu v oblasti

v oblasti registrov publikované. PriebeZne v rémci udrZatelnosti budu prebiehat’ procesy neustaleho zlepSovania kvality udajov. registrov
implementova
né

2149.6.249 A9 Realizacia internej integracie a konsolidacie udajov

Tabulka 66 — Implementacia A9

Aktivita An | Popis aktivity a jej krokov Vystup
o aktivity
INie
Zabezped&enie integracie informa&nych systémov na ano Bude vytvorena analyza potrieb a poZiadaviek na datovi vymenu. Integracia
komponent datovej integracie vytvorena

Na zaklade toho budu stanovené integracné vézby a dostupné moZznosti realizacie.

Vytvorena bude centrélna integracna platforma, ktora bude zabezpecovat prepojenie
integrovaného informacného systému UVSR na vSetky ostatné interné ako aj externé systémy.

Viybudované integracné API budu poskytovat’ Standardné sluZby, ktoré budu zdokumentované v
integracnych manuéloch

Popis internej datovej integracie a konsolidacie Gdajov nie  nerelevantné
prostrednictvom PAAS sluZby viadneho cloudu

21.4.10.6.2.4.10 Harmonogram vystupov — Aktivity v éase

Tabulka 67 — Harmonogram aktivit

Oblast = Mffnik / Vystup Kvartal = Rok
A1 Procesy spravy implementované Q3 2021
Datovy kurator vyhlaseny (organizatna zmena zrealizovana) Q1 2019
A2 Udaje vycistené a dosiahnuta pozadovana kvalita dat Q4 2020
Procesy kvality dat implementované Q1 2021
A3 Integréacia pre kluCové objekty zrealizované Q4 2021
A4 Procesy pre vyhlasovanie referenénych Gdajov implementované Q2 2021
Vyhlasené referentné Gdaje (vratane vytvoreného zoznamu referenénych Gdajov) Q1 2022
A5 Popisané zjednodu$enia agend Q2 2020
Zoznam konzumovanych objektov evidencie Q1 2020
Implementovany proces konzumovania Q2 2021
A6 Definované datasety pre Open Data Q2 2020
Publikované datasety Q3 2021
Implementované procesy pre spravu datasetov Q4 2020
A7 Definované objekty evidencie Q2 2020
Procesy implementované Q3 2021
Relevantné udaje pre oblast Moje data poskytnuté Q4 2021
A8 Identifikované a detailizované registre Q2 2020
Procesy v oblasti registrov implementované Q3 2021
A9 Integréacia vytvorena Q3 2021

A1l Procesy spravy implementované Q3 2021



21.4.11.6.2.4.11

Rizika

Tabulka 68 — Implementacné rizika

Riziko Aplikacia Miera zavaznosti Spdsob mitigacie
Pomoc Datovej kancelarie bude nizka respektive nebude k dispozicii = Nie
Centralne komponenty a sluzby nebudu k dispozicii v potrebnom ¢ase = Nie
Harmonogram sa nepodari stihnut' s internych dévodov Nie
Politicka situacia ovplyvni priebeh projektu Nie

21.5.6.2.5

21.5.1.6.2.5.1

Zakladnymi vychodiskami pre rozvijané rieSenie bezpecnosti IS s rovnako ako v si€asnom stave pravne predpisy ako zakon €. 122/2013 o ochrane osobnych

Bezped&nostna architektira

Sdhrnny popis

udajov, zakon €. 275/2006 o informaénych systémoch VS a s nim suvisiaci vynos Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 55/2014 o Standardoch pre
informacné systémy verejnej spravy a dalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodato¢nych poziadaviek prevadzkovatela systému.

Bezpecnostna architektira bude vychadzat z tychto pravidiel a v ramci pripraveného Bezpeénostného projektu, ktorého vypracovaO a aplikovanie bude
podmienkou sprevadzkovania navrhovanych novych, ¢i rozvijanych systémov. Vystupmi Bezpeénostného projektu budu najmé navrhy postupov pre riadenie
pristupov, vykon prevadzky, rieSenia incidentov, havarijné planovanie, implementacie bezpe¢nych zmien a monitorovanie SLA. Navrhy postupov budu

zosuladené s uz aplikovanymi postupmi informaénych systémov Centralnej integracnej platformy, sluzbou Manazment osobnych Gdajov a centralnym katalégom

Otvorenych udajov (data.gov.sk).

Tabulka 69: Prehlad poziadaviek Bezpe€nostnej architektiry

Bezpe&nostna
poZiadavka

Vypracovany
bezpecnostny
projekt

Penetracné testy

Ochrana
osobnych udajov

Riadenie
pristupov
k udajom

RieSenie
incidentov
Havarijné

planovanie

Implementacia
bezpecnostnych
zmien

21.5.2.6.2.5.2

Ap  Spdsob implementécie

lik

4cia

ano  Zrealizované ako aktivita v ramci projektu

ano Zabezpecené po skoneni implementacie a testovani, v ramci aktivity nasadenie. Pred ukonéenim UAT testovania

ano Zabezpecené prijatim a aktualizaciu interného predpisu a $kolenia pouzivatelov, vratane Datového kuratora a vecnych garantov.
V ramci projektu budu vSetky relevantné poziadavky definované v ramci ramcovej analyzy zmeny informacnych systémov UVSR

ano Zabezpecené by Design — definovanie poziadaviek na implementované rieSenie a nasledne testované pri odovzdavani rieSenia.
V ramci prevadzky bude pristup k ddajom monitorovany, logovany a auditovany. Priebezne budu sledované anomalie a tieto budu
vyhodnocované.

gno Bude prijata interna norma, ktora zabezpeci riadenie incidentov a problémov, vratane suvisiaceho procesu riadenia zmien.
Budu stanovené role a kompetencie, proces bude monitorovany a vyhodnocovany.

ano 'V ramci projektu bude spracovana analyza rizik a vystupom budu dodané havarijné plany, disaster plan a DataRecovery plan ako
sucast BCM.

ano Jednotlivé bezpe€nostné poziadavky budu v rdmci projektu zavedené ako nefunkéné poziadavky na rieSenie, rovnako v ramci
procesov manazmentu udajov.

Rizika

Tabulka 70 — Bezpecnostné rizika

Riziko

Aplikacia | Miera zavaZnosti Spdsob mitigacie

Umoznenie pristupu neopravnenym osobam a autoriza¢né nedostatky | Nie



Unik osobnych tdajov

Kyberneticky utok

22.6.3

22.1.6.3.1

Nie

Nie

Prevadzka

Sdhrnny popis

Realizacia rieSenia si vyziada zabezpecenie prevadzky, spravy a udrzby informacného systému v sulade s poziadavkami riadenia informaénej bezpecnosti.
Prevadzka musi byt realizovana v sulade s tymito predpismi:

® Zakon €. 95/2019 Z. z. o informac&nych technolégiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

® Zakon ¢&. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zéakon o e-
Governmente);

® Vynos MV SR €. 525/2011 Z. z. o Standardoch pre elektronické informacné systémy na spravu registratary;

® Zakon €. 272/2016 Z. z. o doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
doveryhodnych sluzbach).

Tabulka 71: Vybrané parametre prevadzky

Sluzba
/Poziadavka

Miera
dostupnosti

Zalohovanie

Metodické
riadenia
prevadzky

Podpora
urovne L1

Podpora
drovne L2:
aplikacna
podpora

Podpora
urovne L3

A
pl
ik
a
cia
a
no
a
no
a
no

no

no

no

Sposob implementacie sluzby / poZiadavky

Dostupnost sluzieb bude rieSena na urovni 95%

Zalohovanie rieSené internym systémom HP protector

V rémci projektu budu implementované procesy prevadzKy v sulade s nasledovnymi normami:
- ISO/IEC 20000
- ITIL

ulohou prvej urovne podpory je filtracia a kategorizacia poziadaviek na HelpDesk a prvotna pomoc pouzivatelovi pri rieSeni zakladnych
problémov a smerovanie nevyrieSenych poziadaviek na dalSie Urovne podpory (L2 a L3).

Prvéa teda uroven zbiera a analyzuje informacie o pouzivatelovi, posuva tieto informacie na dal$ie urovne podpory a uréuje najlepsi
mozny spdsob vyrieSenia hlasenia. L1 bude v zodpovednosti UVSR.

Zaroven zabezpecuje prvotnt pomoc pri jednoduchych problémoch a chybach.

ulohou druhej urovne podpory je rieSenie hlasenia na urovni konfiguracie, instalacii SW vybavenia a pomoci pri rieSeni HW problémoch,
hlasenia neriesitelné v tomto rozsahu su postvané na podporu Urovne L3. RieSenia ponukané na urovni L2 vychadzaju zo znamych a
dokumentovanych problémov, na tejto Grovni by sa nemalo zdrziavat s hfadanim priciny problémov a toto ponechat na uroven L3. L2
bude v €asti v zodpovednosti UVSR a sc¢asti v zodpovednosti externého dodavatela na zaklade servisnej zmluvy.

ulohou tretej Urovne bude rieSenie systémovych problémov a konfiguracii, prevadzkovanie databaz a opravy chyb na HW urovni a inych
systémovych problémov spojenych s dodanym rieSenim, za ktoré zodpoveda dodavatel rieSenia. L3 vykonava externy dodavatel na
zaklade servisnej zmluvy

Problémy technického charakteru na urovni infrastruktury datového centra VC sa bude rieSit Help Desk Datového centra VC, resp.
centrum podpory uzivatelov zavedené v ramci vladneho cloudu, ktoré bude rieSit najma infrastruktirne a technologické poziadavky
zachytené aj z vysSie uvedenych Urovni, tieto vS§ak musia prejst analyzou dodavatela, aby sa vylG¢ila chyba na aplika¢nej urovni.



Pocet a  5(50% - vyjadrenie ich kapacity vo¢i celkovej kapacite venovanej podpore)

internych no
pracovnikov,
ktori sa
venuju
podpore
rieSenia
Monitoring a |- UzZivatelia
prevadzky no
- Pocet zaregistrovanych subjektov / externych uzivatelov - do 5 000
- Pocet internych uzivatelov - do 200
- Max. pocet v jednom ¢ase pripojenych uzivatelov (web) - 50
- Max. pocet v jednom ¢ase pripojenych uzivatelov (intranet) - 10
. Formulare
- do 50 typov
- Max. velkost 300kB
- Priemerna velkost 100 kB, ukladané dokumenty aj 5SMB
. Kritické obdobie nie je stanovené, preto sa vztahuje na celé obdobie roku tj. od 1.1. - do 31.12.
- 5000 uzivatelov x 1 formular
- 3000 uzivatelov x 1 formular
- 500 uzivatelov x 1 formular
- Spolu 8000 - 8500 réznych subjektov zasiela tdaje pre hlasenia o plneni dloh, resp. informécie o zverejfiovani zmluv, projektov a
pod
- Celkove cca 2mil objektov zmluvy a projekty
- poZiadavky na spristupriovanie OpenData tudajov cez API - minimalne 30x za 1hodinu (hlavne zmluvy)
Kontinudlne a V ramci prevadzkovych procesov bude po skonéeni projektu aplikovany kontinualny proces zlepSovania sluzieb, ktory bude pozostavat
zlepsovanie no z realizacie drobnych aplika¢nych zmien, priebezného zberu pozZiadaviek a sledovania prislusnej legislativy. V pripade potreby budu

poziadavky riadené v rdmci procesu riadenia zmien.

V oblasti datového manazmentu bude Datovy kurator zabezpec€ovat minimalne 1x ro€ne Ciastoény audit objektov evidencie, sledovat
a vyhodnocovat ich kvalitu. V pripade problémov bude tieto rieSit.

22.2.6.3.2 Rizika

Tabulka 72 — Prevadzkové rizika

Riziko Aplikacia Miera zdvaZnosti Spdsob mitigacie
Sluzby podpory nebudu poskytovana v dostatocnej kvalite (vyskytne sa velké mnozstvo chyb, dihé doby odozvy a podobne) ' Nie
Organizacné zabezpecenie podpory nedokaze véas vybudovat Struktiru s dostatocnymi skisenostami a kvalifikaciou Nie

Reakcia na vyrieSenie poziadaviek bude prili§ dlha a tazkopadna Nie

23.6.4 Ekonomicka analyza



V ramci ekonomickej analyzy je kladeny déraz predovSetkym na definovanie prinosov navrhovaného projektu a to ako kvalitativnych, tak aj kvantitativnych.
Zaroven su v tejto Casti definované aj naklady na realizaciu projektu pre jednotlivé aktivity. V nasledujlcej tabulke je uvedené zaradenie projektu do finanéného
pasma, ktoré determinuje, &i je potrebna detailna ekonomicka analyza prostrednictvom CBA alebo postacuje len slovné vyhodnotenie a TCO analyza.

Tabulka 73 — Finan¢éna povaha projektu

Celkové naklady
<1000 000 EUR s DPH

>= 1000 000 EUR s DPH ' Ano

23.1.6.4.1

Definovanie prinosov

Aplikacia Miera zavaZnosti
CBA nie je potrebna a v ¢asti prinosov nie je potrebné vycislit jednotlivé prinosy

CBA je potrebna a v ¢asti prinosov su vycislené kvantitativne prinosy

Prinosy su rozdelené na kvalitativne a kvantitativne. Vzhladom na finanénu naro¢nost’ projektu su vycislené kvantitativne prinosy z pohladu ekonomicke;j

hodnoty. V nasledujicich ¢astiach su prinosy definované

23.1.1.6.4.1.1
Tabulka 74 — Kvantitativne prinosy projektu

Prinos

Zefektivnenie ¢innosti ob&ana a podnikatela (Uspora
osobnych vydavkov)

Zefektivnenie datovej integracie pre institicie verejnej
spravy

Zefektivnenie internej datovej integracie a konsolidacie
dat pre indtitucie verejnej spravy

Zefektivnenie ¢innosti Uradnika realizujuceho procesy

Zvy$enie produktivity prace (uSetrenie ¢asu uradnikov)
vdaka automatizacii vyhladavania a spristupnenia
pravoplatnych osobnych tdajov z jedného miesta pri
kontrole podani a priloh podani.

23.2.64.2

Kvantitativne prinosy:

pl
ik

cia

no

no

no

no

Popis prinosu

V rdmci vyuZivania sluZieb informacénych systémov sa zrychli a zefektivni
vyhladavania udajov, budu presnejSie a tym nebude potrebné opakovane
zadavat / spresriovat vyhladavacie parametre, zarover ziska na jednom

mieste vSetky potrebné harmonizované udaje

Institucie prepojenim usetria duplicitné zadavanie udajov, nebude potrebna
manualna aktualizacia v désledku vytvorenych OpenAPI a hodnovernych
udajov.

Uradnik uz nebude musiet realizovat dvojnasobné evidovanie tdajov a tiez
sa odstrani registracna povinnost pred prihlasovanim v dosledku integracie
na zdrojové registre

Vyuzitim udajov z ostatnych referenénych registrov a zjednodusenim ich
pouzitia nebude musiet Uradnik doplriovat tieto Udaje. Zaroven bude systémy
UVSR automatizovane zabezpe€ovat manazment osobnych udajov

a sUvisiace povinnosti.

Vecné vymedzenie nakladov

Ekonomické vyhodnotenie

Projekt prinasa Usporu ¢asu
obcanov a podnikatefov,

v kumulativnom vyjadreni 740 tis.
€.

Projekt prinasa priame Uspory
uradnikov z realizacie datovej
integracie v kumulativhom
vyjadreni 98,8 tis.€.

Projekt prinasa priame Uspory
uradnikov zo zefektivnenia
¢innosti v kumulativnom
vyjadreni 1 207,7 tis.€.

Projekt prinasa priame Uspory
uradnikov z realizacie
automatizacie vyhladavania

v kumulativnom vyjadreni 2 124,2
tis.€.

Na zaklade charakteru projektu, ktory je definovany v predchadzajicich ¢astiach Studie, boli stanovené nasledovné naklady pre jednotlivé aktivity, pricom ku
kazdej aktivite je popisané zdévodnenie stanovenych nakladov:

Tabulka 75 — Vecné vymedzenie nakladov projektu

PoloZka Pocetnost’

AO01 Pocet IS pre datovy manazment
A01 Datovy kurator

A02 Cistenie udajov (ano/nie + #MDs)

Hodnota Spotreba MDs DiZka trvania Budget MAX
7 525 000,00 €
1 24 120 000,00 €
1 340 228 480,00 €

Zddvodnenie vydavku
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte

Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte



A02

Licencie Talend

A03 Pocet integracnych vazieb
A03 Pocet integrovanych IS
A04 Pocet OE pre REF
A05 Pocet integrovanych IS
A05 Pocet integracnych vazieb
A06 Pocet OE pre OPEN 3*
A06 Pocet OE pre OPEN 4*
A06 Pocet OE pre OPEN 5*
A07 Pocet OE pre MY
A08 Pocet strojovo spracovatelnych evidencii
A08 Pocet registrov
A09 Vytvorenie CIP
A09 Pocet integrovanych IS
Spolu
Rozpotet projektu:
Polozka | Max suma Suma rozpocet )
v
r
4 .
L 4
r ¢
r
r I r
r o »T ) 7
4 - 4
Projekt = 4061480€ & 2545412¢

23.3.6.4.3

14

11

180 500,00 €
210 000,00 €
60 000,00 €
110 000,00 €
15 000,00 €
45 000,00 €
45 000,00 €
137 500,00 €
0,00 €

135 000,00 €
250 000,00 €
1500 000,00 €
200 000,00 €
300 000,00 €

4061 480,00 €

Nak. poloika Suma

518 "2225712€
521 " 313920¢
112 " o¢

022 " o¢

013 " 131980¢
041 " 180500¢€

Spolu "2852112€ "

Ekonomické vyhodnotenie

Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte
Realizacia aktivity v zmysle popisu v projekte

(maximélna hodnota projektu)

Ekonomické vyhodnotenie vychadza z realizovanej CBA, pricom vysledok predstavuju nasledovné ukazovatele a finanéné toky:

Tabulka 76 - Prehlad ukazovatelov efektivity

Ukazovater efektivity

Cista sti¢asna hodnota (ENPV)

Hodnota

654 369 €

Ukazovatele ekonomickej vykonnosti pre Zivotnost projektu 10 rokov = 3 083 801 €

Vnutorné vynosové percento 10,4%

Doba navratnosti (10 rokov trva projekt) 8
Tabulka 77 - Vyhodnotenie finanénych tokov v mil. €

Polozka/Obdobie t1 2 3 t4 t5 t6 t7 8 9 t1Nie

Naklad (Mil. €) 2,62 010 0,06 006 0,06 0,06 006 006 006 0,06

Prinosy (Mil. €) - - 052 052 052 052 052 052 052 052

Finan¢ny tok (Mil. €) -2,18 -2,26 -1,83 -143 -1,04 -0,66 -0,31 0,03 0,35 0,65

Pozadované hodnota = Vyhovuje

>0 € ANO
>0 € ANO
>5.0% ANO
< 10 rokov ANO
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Tabulka 78 — Ekonomické rizika

Riziko Aplikacia Miera zavaznosti Sposob mitigacie
Naklady na prevadzku budu vyssie ako planované resp. sa vymknu spod kontroly Nie
Projekt nedosiahne oc¢akavané prinosy Nie
Nebudu k dispozicii udaje, aby sa dali overit prinosy Nie
Naklady na implementéaciu budu vys$sie ako planované resp. sa vymknu spod kontroly | Nie

Finanéné toky projektu v mil.€
1,00

0,50 .
. =
0,50 l . - A 9 10

-1,00
-1,50
-2,00
-2,50

Analyza citlivosti:

]

228
209
132
1=
18
19
149
14
132
12
122

255
230
235
224
213
203

[1] Popis, preco sa vystup nebude v projekte realizovat -V pripade, ak je pre zvolenu alternativu nie je dand aktivita relevantna, je potrebné to zdévodnit (napr.
Ziadatel nebude mat v rémci realizovaného projektu tdaje, ktoré su referencné)

[2] Zoznam "kandidatov na referenéné udaje”, zoznam ,prioritnych udajov pre manazment osobnych udajov* a zoznam ,prioritnych datasetov pre publikovanie vo
forme otvorenych udajov” su prilohami dopytovej vyzvy.....



[3] Zoznam "kandidatov na referenéné udaje”, zoznam ,prioritnych tdajov pre manazment osobnych udajov* a zoznam ,prioritnych datasetov pre publikovanie vo
forme otvorenych udajov” su prilohami dopytovej vyzvy.....

[4] Zoznam "kandidatov na referenéné udaje”, zoznam ,prioritnych udajov pre manazment osobnych udajov* a zoznam ,prioritnych datasetov pre publikovanie vo
forme otvorenych udajov” su prilohami dopytovej vyzvy.....

[5] Ciselnik ZS - https://metais.finance.gov.sk/codelists/detail/2958 ?page=1&count=20&sorting%5Bcode%5D=asc

[6] V pripade vyberu Iné... potrebné dolplnit’

[7]1 V pripade vyberu Iné... potrebné dolplnit’

[8] A — nevyhnutné; B — potrebné; C - vhodné

[9] Jedna sa o mieru zavedenia v porovnani s referenénymi procesmi manazmentu Udajov definované v Strategickej priorite Manazment tdajov
[10] Napr. MS Excel, MS Access a pod.

[11] je dblezity predovSetkym pre procesy Statistického zistovania a pre tvorbu analyz. Popisuje tok dat od mikrodat (ziskanych napriklad z transakénych
databaz, senzorov a prieskumov) cez rézne stupne procesov agregacie a harmonizacie v hierarchii primarnych a sekundarnych pouzivatelov. Tieto procesy
agregacie musia byt presne zdokumentované pre sekundarnych pouzivatelov. Je velmi délezité presne zadefinovat role zamestnancov, ktori maju pristup k
mikrodatam a surovym datam, aby nedochadzalo k obmedzovaniu znalosti, ktoré mézu z dat ziskat' (kedZe proces agregacie a harmonizacie je spravidla
nevratny, kazdy takyto stuper zakryva detail pévodne zozbieranej informéacie a znemoznuje tak aplikovat flubovolné dostupné analytické procesy a nastroje).



