
názov projektu:

dátum konania:

miesto konania:

zapísal:

ID POPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÝ TERMÍN STATUS RIZIKO / ZAVISLOSŤ PRIEBEH PLNENIA POZNÁMKA

1 vyhlásenie VO
Odbor verejného 

obstarávania
28.02.2022 NOVÁ

popíš riziko / závislosť + 
dopad

DD.MM.YYYY: doplň 
plnenie

napr. zdôvodni 
neplnenie úlohy, 
posuny termínu, 

2 NOVÁ
3 PREBIEHA
4 PREBIEHA
5 RIZIKO
6 RIZIKO
7 DOKONČENÉ
8 DOKONČENÉ
9

10

NOVÁ

PREBIEHA potreba zdôvodniť

RIZIKO potreba zdôvodniť

DOKONČENÉ potreba zdôvodniť

Zápis zo stretnutia

Semaforový status: GREEN/NOVÁ - YELLOW/PREBIEHA - RED/RIZIKO - DOKONČENÉ

NOVÁ: nová úloha, plnenie načas a bez problémov 

4. Úlohy

3. Závery

2. Predmet stretnutia

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade 
vlády SR

V zmysle vyhlášky 85/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov bolo potrebné zriadiť Riadiaci výbor a menovať členov Riadiaceho výboru, zároveň bol 
vypracovaný Štatút Riadiaceho výboru projektu Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR, ktorý bol schválený VÚV k 19.10.2021.                                                                                                                                                                                                                                
Členovia Riadiaceho výboru prvýkrát zasadli dňa 23.02.2022 a boli oboznámení so Štatútom Riadiaceho výboru. Ján Krajči odprezentoval stav projektu ako aj cieľ zasadnutia Riadiaceho výboru. V závere 
zasadnutia Riadiaceho výboru hlasovali 3 členovia s hlasovacím právom a jednotne schválili dokumentáciu VO: opis predmetu zákazky (OPZ), návrh Zmluvy o dielo, súťažné podklady.                                                                                                                                                                                                                      
Zároveň schválili aj prechod do ďalšej fázy projektu - vyhlásenie VO. 

RIZIKO:  nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu 
plneniaDOKONČENÉ = uloha je splnená

PREBIEHA: plnenie prebieha, zdržanie pri plnení, 
prekážky

23.02.2022

ÚV SR

Ján Krajči

Bučkuliak Ján - ÚV SR - predseda RV
Franík Milan - ÚV SR
Kapuš Jakub - ÚV SR - člen RV
Kováč Matej - MIRRI - člen RV
Krajči Ján - ÚV SR                                                                                                                                                                                                       
Svrček Ján Benjamín - ÚV SR - člen RV
Zaťková Monika - ÚV SR   

Cieľ zasadnutia Riadiaceho výboru projektu:
1. Oboznámiť členov RV so Štatútom Riadiaceho výboru
2. V rámci Iniciačnej fázy pred verejným obstarávaním schváliť:
- obsah vytvoreného zadania a dokumentácie k VO
- OPZ – kontrola kvality QA MIRRI vykonaná
- návrh Zmluvy o dielo – kontrola kvality QA MIRRI vykonaná
- súťažné podklady 
- Prechod na vyhlásenie VO

1. Zúčastnení


