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prehľad použitých skratiek 

CEEC

Krajiny strednej a východnej Európy

CFCU

Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Ministerstvo financií SR 

CVPP

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
ECO

European Consultants Organisation

EÚ

Európska únia

IVP

Individuálne vzdelávacie plány

KC

Komunitné centrum
KŠÚ

Krajský školský úrad

KÚ

Krajský úrad

M-PC

Metodicko-pedagogické centrum
MS 

Mesačná správa

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MVO

Mimovládna organizácia

NŠD

Nadácia Škola dokorán

OVRK

Odbor vzdelávania rómskych komunít, Ministerstvo školstva SR 

PPPC

Pedagogicko psychologické a poradenské centrum

RAU

Rómsky asistent učiteľa (asistent učiteľa)

ROCEPO
Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum
RR skríning
Testová batéria vypracovaná v rámci projektu Phare 2001
SEI

Sekcia európskej integrácie

SR

Slovenská republika

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠŠI

Štátna školská inšpekcia 

ŠZŠ

Špeciálna základná škola
TA

Technická asistencia

ToR

Zadávacie podmienky

UNDP

Rozvojový program Organizácie spojených národov
ÚS

Úvodná správa

ÚV SR, SĽPM
Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a menšín 

VÚDPaP
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

ZS

Záverečná správa

ZŠ

Základná škola
Zz.

Zbierka zákonov

1 úvod

1.1 Stručný úvod 

Aktivity zrealizované v mesiaci máj 2005 úzko nadväzovali na činnosti projektu v predchádzajúcom mesiaci. Môžeme konštatovať, že spolupráca so špeciálnymi základnými školami aj základnými školami zapojenými do projektu je na úrovni aktívnej kooperácie. To znamená, že v mesiaci máj sme intenzívne riešili riziká etablovania tranzitívnej triedy na pôde školy (existencia cieľovej skupiny v lokalite, pokrok v diagnostickom testovaní detí, monitorovanie či v jednotlivých lokalitách bude dostatok žiakov na otvorenie tranzitívnej triedy, atď.). Týkalo sa to najmä problematiky umiestnenia žiakov do tejto triedy a metodiky komunikácie s rodičmi detí, ktoré budú navštevovať tieto triedy o vzdelávaní, pre ktorých bude integrácia ich dieťaťa do ZŠ neraz intervenciou a narušením vytvorených stereotypov o vzdelaní. Rovnako bola nadviazaná kooperácia so všetkými Pedagogicko-psychologickými poradňami, ktoré spolupracujú so školami. Na základe štatistického spracovania dát získaných počas analytickej fázy projektu zo všetkých zapojených škôl boli vytvorené výstupy, ktoré tvoria základné východisko pre tvorbu plánov kooperácie s rodinou a komunitou a rozvoj spolupráce s  Pedagogicko-psychologickými poradňami a školami. Kvantitatívne spracovanie analýzy prináša informáciu o vzdelávacích predpokladoch, správaní a úspechoch rómskych detí zo sociálne menej podnetného prostredia na sledovaných špeciálnych a štandardných základných školách tak, ako ich vnímajú samotní učitelia. Tieto informácie výrazne determinujú výber a následnú adaptáciu vhodných edukačných a intervenčných metód pre prácu v tranzitívnej triede. Pre rozvoj spolupráce s rodičmi a komunitami je veľmi dôležité poznať sociálnu a kultúrnu situáciu konkrétnej rómskej komunity. Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa bol pripravený pozorovací list: Záznam pozorovania komunity, ktorého dáta budú analyzované v nasledujúcom mesiaci (príloha 4). V tomto mesiaci bol nadviazaný prvý kontakt s fungujúcimi komunitnými centrami v lokalitách, v ktorých sa nachádzajú špeciálne základné školy. Realizované aktivity v mesiaci máj môžeme zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

· Podrobná analýza, ďalšie spracovanie, interpretácia získaných dát a ich implikácie na ďalšie úlohy, 

· Rozvoj spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradňami a psychológmi,

· Asistovanie a konzultácie pri zriaďovaní tranzitívnych tried,

· Podieľanie sa na vytváraní upravených učebných osnov,

· Prehľad existujúcich modelov a prístupov k vzdelávaniu detí zo socuálne znevýhodneného prostredia,

· Podieľanie sa na vytváraní a adaptácii vhodných vyučovacích metód pre tranzitívne triedy,

· Spracovanie výsledkov analýzy prostredia školy a triedy vo vybraných špeciálnych základných školách a základných školách bežného typu (analýza bola súčasťou ÚS),

· Tvorba plánov pre efektívnu kooperáciu s rodičmi a komunitou,
· Poskytnutie podpory špeciálnym základným školám,

· Konzultácie pre pedagogický zbor,

· Podpora pri rozvoji spolupráce medzi obidvoma typmi škôl a rodičmi a komunitami,

· Pracovné stretnutia so zainteresovaným pedagogickým personálom na oboch typoch škôl, 

· Monitoring činností a prehodnocovanie zásahov,

· Komunikovanie s relevantnými partnermi,

· Výmena informácií a skúseností medzi všetkými zúčastnenými stranami, 

· Vytvorenie monitorovacích nástrojov potrebných na hodnotenie, 

· Spolupráca s expertmi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie;

· Podrobný pracovný plán (súčasť mesačného zhrnutia aktivít expertov)

· Správy o vývoji projektu.
2 výstupy projektu
2.1 Prehľad výstupov dokončených v danom období

· Informácie o procesoch výberu a zaradenia detí do tranzitívnych tried (kapitola 3.4 a 4.2),

· Informácie o situácii v školách a procese zriaďovania tranzitívnych tried (kapitola 3.3),

· Vytvorenie a distribúcia dotazníka pre získanie údajov a informácií o postupoch diagnostikovania detí, ktoré by mali byť zaradené do tranzitívnych tried a využívaní jednotlivých testov (príloha 3),

· Analýza vzdelávacích potrieb učiteľov a asistentov učiteľov zo špeciálnych základných škôl a základných škôl vo vybraných lokalitách (analýza ich záujmu o jednotlivé témy) uvedená ako príloha 4,

· Mesačná správa

· Analýza situácie, ktorá bola vyhodnotená na základe dotazníkov – súčasť Úvodnej správy,

· Podrobný pracovný plán na ďalší mesiac (uvedený v mesačných zhrnutia aktivít expertov),

· Prehľad o existujúcich podporných programoch zameraných na prípravu detí na vyučovanie a zlepšenie dochádzky žiakov (príloha 5),

2.2 Prehľad pripravovaných výstupov

· Údaje a informácie z komunitných centier v predmetných lokalitách získané prostredníctvom dotazníkov a pohovorov (ďalšia mesačná správa),

· Rámec vyučovacích stratégií pre deti so špeciálnymi vzdelávacími a potrebami v tranzitívnych triedach a triedach základných škôl (ďalšia mesačná správa),

· Rámec pre upravené učebné osnovy pre 1. ročník tranzitívnych tried – návrh (ďalšia mesačná správa).

pokrok dosiahnutý v realizácii projektu v danom období

2.3 Tvorba upravených učebných osnov

Členky projektového tímu sa zamerali predovšetkým na:
· Pracovné stretnutia s ďalšími odborníkmi a zástupcami relevantných organizácií,

· Zber, spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií, skúseností, pripomienok a návrhov ohľadom modifikácie učebných plánov,

· Analýzu skúseností učiteľov s uplatňovaním modifikovaných učebných plánov vo vyučovacom procese a výmena vzájomných poznatkov, 

· Podrobné štúdium a analýzu pedagogickej dokumentácie a jestvujúcich učebných plánov,

· Komparáciu schválených učebných osnov pre základnú školu a pre špeciálnu základnú školu,

· Vyšpecifikovanie okruhov jednotlivých okruhov učebných plánov na modifikáciu a úpravu pre účely tranzitívnych tried.

2.4 Výber a príprava vhodných učebných metód 

V oblasti výberu a prípravy vhodných učebných metód pre tranzitívne triedy sa projektový tím sústredil na:
· Intenzívnu komunikáciu medzi projektovými expertmi a partnermi participujúcich na projekte a vzájomnú výmenu skúseností,

· Zozbieranie, spracovanie a vyhodnotenie informácií, skúseností, pripomienok a návrhov za účelom výberu vhodných učebných metód pre tranzitívne triedy,

· Analýzu najlepších skúseností so vzdelávaním detí so špecifickými vzdelávacími potrebami,

· Priebežné posudzovanie vhodnosti a efektívnosti jednotlivých učebných metód pre účely tranzitívnych tried,

· Poskytovanie odborných konzultácií pedagogickému personálu škôl zaradených do projektu, 

· Štúdium relevantných materiálov a programov:
· pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy (Phare SK 0002.01),

· obsahový štandard programu Krok za krokom Nadácie škola dokorán,

· ostatné relevantné materiály uvedeného programu a metód programu Srdce na dlani (anglický názov: Second Step).
2.5 Práca v prostredí školy

Všetky expertky pokračovali v pravidelných návštevách im priradených špeciálnych základných škôl a partnerských základných škôl zaradených do projektu. V rámci jednotlivých návštev sa stretávajú s riadiacimi pracovníkmi škôl (riaditelia/zástupcovia riaditeľov), s pedagogickými pracovníkmi (učitelia a asistenti učiteľov), s psychológmi a špeciálnymi psychológmi ako aj zástupcami rodičov, komunít a miestnych organizácií (komunitné centrá, miestne úrady). Hlavným cieľom návštev v prvých mesiacoch bolo bližšie oboznámenie relevantných osôb s cieľmi projektu, úlohami expertov projektu a dohodnutie si konkrétnej formy spolupráce. Zároveň experti poskytovali pomoc a konzultácie jednotlivým školám (ŠZŠ), predovšetkým v súvislosti so zakladaním tranzitívnych tried a rozvojom spolupráce. Významný priestor bol venovaných bližšiemu spoznaniu podmienok vzdelávania rómskych detí v danej obci/meste, úrovni spolupráce rodičov so školami a nadviazaniu kontaktu s komunitou. Z návštev lokalít a zo stretnutí s ďalšími relevantnými partnermi experti pripravujú stručný záznam, ktorý slúži pre účely monitorovania aktivít a vzájomného informovania expertov projektu, a v neposlednom rade na prípravu mesačných správ.

Údaje pre analýzy sa získavali prostredníctvom dotazníkov, osobných pohovorov a priamym pozorovaním. Z vyhodnotenia informácií zameraných na posúdenie úrovne spolupráce škôl s ďalšími partnermi je zreteľne vidieť, že najnižšia úroveň má spolupráca škôl s rodinami detí a lídrom rómskej komunity. Je zrejmé, že práve túto oblasť bude nutné intenzívne rozvíjať a motivovať i samotný systém školy, aby sa stal otvoreným voči rodinám ich žiakov. Pri hodnotení vnímania najproblémovejších oblastí rómskych žiakov u učiteľov škôl zaradených do projektu, na základe štruktúrovaných pohovorov sme sa zamerali na problémy súvisiace s dieťaťom, s jeho správaním a procesom vzdelávania. V súvislosti s dieťaťom  vnímajú ako najväčší problém jeho nedostatočnú podporu v rodine a na ZŠ aj nedostatočnú znalosť slovenského jazyka a slabú školskú dochádzku. Najväčším problém v správaní rómskych detí považujú učitelia ŠZŠ hyperaktivitu a učitelia ZŠ pasivitu. Ďalej sa analýza orientovala na oblasti úspechu rómskych žiakov a formy kontaktu školy a učiteľov s rodičmi rómskych žiakov. 

Experti v prostredí školy posudzovali pripravenosť jednotlivých škôl participovať na projekte ako aj existujúce podmienky na ŠZŠ na vytvorenie tranzitívnych tried. O zisteniach a problematických otázkach intenzívne komunikovali s Ministerstvom školstva SR, ktoré následne prijalo rozhodnutia o riešení situácie. Napriek okamžitým opatreniam prijatým Ministerstvom školstva SR ohľadom participácie vhodných škôl (predovšetkým ŠZŠ) v niektorých školách predpokladáme ťažkosti pri tvorbe tranzitívnych tried predovšetkým z dôvodu nedostatočného počtu žiakov spĺňajúcich podmienky zaradenia do takéhoto typu triedy. Podrobne o identifikovaných problémoch informujeme v časti 4.2.

V rámci pôsobenia v prostredí školy experti poskytovali:
· Pomoc a konzultácie pri príprave zriaďovania tranzitívnych tried,

· Rady pri usporiadaní priestoru triedy a jej vybavenia, 

· Asistenciu pri posilňovaní spolupráce medzi ŠZŠ a ZŠ a využívaní nových foriem spolupráce s ohľadom na cieľovú skupinu projektu,

· Podporu pri zintenzívnení spolupráce s rodičmi a komunitami vo vybraných lokalitách,

· Iniciovali spoločné stretnutia zástupcov škôl, rodičom, komunít, zriaďovateľov a psychológov,

· Odborné konzultácie v oblasti spolupráce s rodinou detí, riešenia otázok nepravidelnej dochádzky detí do školy, problémov v správaní u detí, motivácie k plneniu školských úloh, otázok integrácie,

· Konzultácie pri výbere detí do tranzitívnych tried, 

· Iniciovali vzájomnú výmenu skúseností a analýzu podmienok podpory vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v lokalitách.
2.6 Spolupráca medzi partnermi zapojenými do projektu

Špeciálne a štandardné základné školy


Pri realizácii analýzy prostredia a podmienok škôl boli skúmané aj vzťahy a úroveň spolupráce medzi jednotlivými typmi škôl. V máji expertky iniciovali pracovné stretnutia zástupcov špeciálnych základných škôl a základných škôl s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu škôl s ohľadom na ciele projektu. Zástupcovia škôl spolu s ďalšími partnermi prezentovali svoje názory na spoluprácu v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a možnosti jej rozvoja a rozšírenia. Zároveň expertky predstavili možnosti spolupráce ako aj konkrétne príklady a formy spolupráce (Škola škole, Ruka v ruke, atď.). 

Prvým krokom by mala byť rámcová dohoda o spolupráci medzi partnerskými školami, ktorá by mala byť za asistencie projektových expertov bližšie špecifikovaná a realizovaná na základe plánov pre spoluprácu medzi školami, na ktorých príprave bude v  nadchádzajúcich mesiacoch projektový tím intenzívne pracovať. Plány by mali slúžiť ako metodická pomôcka pri rozvoji spolupráce medzi školami ako dôležitého prvku v procese efektívnej integrácie re-diagnostikovaných detí berúc do úvahy miestne špecifiká. Do spolupráce by mali byť zapojení nielen žiaci, učitelia, asistenti učiteľov a vedenie škôl, ale aj rodičia detí. Jednou z významných prekážok spolupráce medzi školami bude určite vzájomná rivalita a “boj“ o žiakov a na nich viazané finančné prostriedky, ktoré nie sú vždy v prospech adekvátneho vzdelávania žiakov vo všeobecnosti, konkrétne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tejto skutočnosti zástupcovia škôl prejavili ochotu spolupracovať.

Školy, rodičia a komunity 


Zásadnú rolu pri zaradení dieťaťa do tranzitívnej triedy a preradení do základnej školy majú rodičia. Ukazuje sa, že práca s rodičmi bude jedným z kľúčových bodov úspešnosti projektu. Získali sme poznatky, že rodičia niekedy trvajú na zaradení ich detí do špeciálnej základnej školy pretože:

· sami sú jej absolventmi,

· majú staršie deti (príbuzných), ktoré ju navštevujú a pomáhajú odvádzať mladšie do školy/zo školy,

· partnerský prístup ŠZŠ im viac vyhovuje,

· školy navštevujú aj iné rómske deti,

· deti v ŠZŠ dosahujú dobré výsledky a nemusia sa snažiť,

· hovoria, že dieťa aj tak nezíska zamestnanie, tak nemajú dôvod viesť ho k náročnejšiemu učeniu.

Na druhej strane iná skupina rodičov je zásadne proti tomu, aby ich dieťa navštevovalo ŠZŠ, aj keď tam patrí a v ZŠ viackrát opakuje ročník. Pri rozhovoroch s rodičmi sa ukázalo, že sú vo svojich postojoch značne rigidní, je preto potrebné využiť pri pôsobení na nich všetky vplyvné zdroje na zmenu ich postojov. Najväčším problémom sa javí nepravidelná dochádzka detí a  výber žiakov do tranzitívnych tried.

Školy a psychológovia (VÚDPaP) 


Na základe zistenej situácie a úrovne spolupráce medzi školami a psychológmi experti intenzívne komunikovali s Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie o možnostiach dodatočného zapojenia niektorých poradní a psychológov do projektu. Psychologické poradne využívajú rôzne diagnostické testy, niektoré majú novovytvorenú diagnostiku v rámci Phare projektu „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych do škôl do štandardných základných škôl“ – RR skríning k dispozícii (no nie vždy ju využívajú), niektoré ju k dispozícii nemajú. Takisto v jednotlivých lokalitách je pokrok dosiahnutý v diagnostikovaní detí a výbere vhodných detí do tranzitívnych tried rôzny. To isté je možné konštatovať v súvislosti s počtom detí, ktoré by spĺňali podmienky zaradenia do tranzitívnej triedy (avšak je ešte potrebný súhlas rodičov), keď v niektorých ŠZŠ pravdepodobne nebude dostatočný počet na otvorenie tranzitívnej triedy. Vo všeobecnosti možno konštatovať ústretovosť PPP a jednotlivých psychológov a spoluprácu s projektom a jej expertmi.

Je taktiež potrebné uviesť, že v súčasnosti (približne do 15. júna 2005) ide o 1. etapu psychologickej diagnostiky detí - výber detí do tranzitívnych tried. Predpokladáme, že v januári bude v súvislosti s možným preraďovaním detí potrebné urobiť re-diagnostiku, na základe ktorej bude do určitej miery možné hodnotiť účinnosť a vhodnosť novovytvorených materiálov a prístupov vo výučbe detí so špecifickými vzdelávacími potrebami. 

Ostatní relevantní partneri


Popri osobných návštevách ŠZŠ a ZŠ, stretnutiach so psychológmi, zástupcami rodičov detí a komunít sa jednotlivé expertky v jednotlivých lokalitách stretli aj so zástupcami ďalších organizácií, ktoré hrajú významnú úlohu v spoločenskom živote. Často sa zúčastňovali priamo pracovných stretnutí, kde sa oboznámili s cieľmi projektu a jeho plánovanými aktivitami. Vo väčšine prípadov prejavili záujem o aktívnu spoluprácu a môžu poskytnúť veľmi cenné poznatky o vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi a pôsobiť prípadne ako mediátori. Medzi najvýznamnejšie skupiny ďalších partnerov patria:
· Obecné úrady, 

· Občianske združenia,

· Aktivisti a dobrovoľníci,

· Komunitné centrá,

· Lídri rómskych komunít.
Jednotliví experti sa zúčastnili stretnutí a seminárov organizovanými inštitúciami, ktoré priamo neparticipujú na projekte, ale považujeme ich relevantné vo vzťahu k aktivitám projektu. Stretnutia boli zamerané na aktuálne informácie o najnovších aktivitách v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených detí, výmenu skúseností a konzultácie s odborníkmi. Experti sa zúčastnili na týchto podujatiach (stretnutiach): 

p. Končoková:

13. máj 2005 – Stretnutie odborníkov na sociálnu inklúziu (Žiar nad Hronom)

Účel: Harmonizácia učebných stratégií, vytvorenie tranzitívnych tried a existujúce usmernenia pre integráciu so špeciálnymi vzdelávacími potrebami detí v oblasti výchovy a vzdelávania, konzultácie s odborníkmi v tejto oblasti a špecialistkou so ŠPÚ (p. Štefková).  

27. máj 2005 – Stretnutie odborníkov na vzdelávanie Rómov (Stará Lesná)

Účel: Konceptualizácia kontextu integrácie založená na odporúčaniach Rómskych expertov, konzultácie. 

p. Majzlánová:

13. máj 2005 – Stretnutie odborníkov na sociálnu inklúziu (Žiar nad Hronom)

Účel: Harmonizácia učebných stratégií, vytvorenie tranzitívnych tried a existujúce usmernenia pre integráciu so špeciálnymi vzdelávacími potrebami detí v oblasti výchovy a vzdelávania, konzultácie s odborníkmi v tejto oblasti a špecialistkou so ŠPÚ (p. Štefková).  

26. máj 2005 – Seminár o využití metód drámy vo vzdelávaní 

Účel: Účasť na seminári s cieľom získania najaktuálnejších informácií a postupov ako využiť metódu drámy vo vyučovaní na základných školách (bežného typu a špeciálnych základných školách), výmena skúseností, konzultácie s ďalšími odborníkmi. 

p. Petrásová:

17. a 18. máj 2005 – Pracovné stretnutie s učiteľmi v Hlinnom a Čaklove

 Účel: Analýzy výsledkov experimentálneho overovania alternatívneho rómskeho šlabikára “Veselé písmenká” v školách, ktoré boli zapojené do projektu. Expertka sa stretla aj s sociálnym pracovníkom p. Kovárom ohľadom foriem spolupráce rodiny a školy, a zároveň si vymenili vzájomné skúsenosti.  

2.7 Individuálne vzdelávacie plány

V danej oblasti expertky:
· Pokračovali v analýze individuálnych vzdelávacích plánov pre deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, a

· Pokračovali vo výmene skúseností v oblasti individuálnych vzdelávacích plánov (IVP) a podmienok pre tvorbu (IVP).
Aktivity (analýza, výmena informácií a skúseností) súvisiace s IVP sa začali v predstihu oproti návrhu uvedenému v ÚS, čo nám umožní poskytovanie účinnej pomoci a vedenia pri tvorbe IVP ihneď po začatí školského roku. 

2.8 Školenia

Projektový tím má úlohu v priebehu projektu vyškoliť učiteľov a asistentov učiteľov zo ŠZŠ, učiteľov a asistentov učiteľov zo ZŠ ako aj psychológov spolupracujúcich s týmito školami. Obsahové zameranie školiaceho programu musí vychádzať s identifikovaných vzdelávacích potrieb cieľových skupín vo vzťahu k vzdelávaniu sociálne znevýhodnených detí a ich integrácie do štandardných základných škôl berúc do úvahy vypracované/upravené učebné osnovy tranzitívnych tried, navrhnuté učebné metódy atď. V priebehu mesiaca máj projektový tím zozbieral informácie o vzdelávacích potrebách a záujme učiteľov a asistentov učiteľov o jednotlivé tematické okruhy. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu je uvedené ako príloha č. 4.

Z dotazníkového prieskumu vychádza, že najväčší záujem je o tieto oblasti:
· Možnosti využívania diagnostických metód pre zisťovanie stavu vedomostí, zručností, schopností a postojov žiakov,

· Rozvíjanie komunikačných kompetencií detí, podporovanie ich vyjadrovania,

· Práca s rodinou, budovanie vzájomnej väzby s rodinami, predstavenie možností zapojenia rodičov ako pomocníkov pri vzdelávaní detí,

· Poznávanie správania žiakov a jeho diagnostika,

· Tvorba a súčasti individuálneho vzdelávacieho priogramu, vytváranie dlhodobých a krátkodobých cieľov individuálneho vzdelávacieho programu.
Naopak, najnižší záujem je o témy:
· Uvedomovanie si vlastných predsudkov a poukazovanie na predsudky iných,

· Nácvik konzultačného rozhovoru s rodičmi,

· Rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti žiakov v ich citlivosti na rôzne spôsoby hodnotenia,

· Individuálne akčné psychologické plány a spôsoby ich využívania,

· Stratégie na získanie spolupráce žiakov.
Výsledky dotazníkového prieskumu budú brané do úvahy pri vypracovaní návrhu školiaceho programu a jeho obsahovej náplne, ktorý bude predložený na schválenie príjemcovi projektu.
2.9 Vypracovanie praktickej príručky

V tejto fáze realizácie projektu prebieha selekcia dostupnej literatúry, štúdium, analýza materiálov a konzultácie s odborníkmi v relevantných oblastiach. V ďalšom období projektový tím navrhne štruktúru praktickej príručky a jej obsahovú náplň, ktorá bude predložená na schválenie príjemcovi projektu. Snahou bude, aby príručka obsahovala nielen najnovšie prístupy a poznatky z jednotlivých oblastí, ale aj praktická rady, resp. príklady vhodné pre prácu s deťmi v tranzitívnych triedach. 

2.10 Odporúčania a návrhy do budúcnosti

Odporúčania a návrhy projektu v súvislosti so zavádzaním tranzitívnych tried do praxe budú formulované na:
·  inštitucionálnej úrovni,

·  obsahovej úrovni,

·  legislatívnej úrovni.
V tejto fáze realizácie projektu je možné iba anticipovať ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie fungovania tranzitívnych tried v praxi ako efektívneho modelu pre zvýšenie školskej úspešnosti sociálne znevýhodnených žiakov a ich integrácie do základných škôl. Kvalifikované návrhy bude možné formulovať až pri praktickom zavedení tried tohto typu a priebežnom hodnotení ich fungovania. 

2.11 Prezentácia výsledkov a výstupov projektu

Prezentácia výstupov a výsledkov projektu by sa mala uskutočniť až v závere realizácie projektu (marec - apríl 2006). Momentálne projektový tím pracuje na tvorbe jednotlivých dokumentov, ktoré by mali byť prezentované širšej verejnosti. Priebežné výstupy budú prezentované v rámci predkladania pravidelných mesačných správ a organizácie školiacich aktivít.
3 Faktory ovplyvňujúce realizáciu projektu

3.1 Odklon of pôvodného pracovného harmonogramu

V mesiaci máj nedošlo k odklonu od pôvodne stanoveného pracovného plánu a aktivity prebiehajú v súlade s časovým harmonogramom. Jedinou výnimkou je skorší začiatok aktivít v oblasti individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré boli pôvodne naplánované na september 2005.

3.2 Interné a externé faktory ovplyvňujúce realizáciu projektu

Interné faktory

Príjemca projektu (Úrad vlády SR, SĽPM) spoločne s Kontraktačným orgánom (Ministerstvo financií SR, CFCU) veľmi promptne zareagovali na neočakávanú situáciu, ktorá znemožnila účasť pôvodne navrhovanej vedúcej tímu (p. Marchand) na projekte. Dňa 11. mája 2005 schválili návrh lídra konzorcia na výmenu tejto expertky na pozíciu vedúcej tímu.

Projektový tím zatiaľ nedostal kópiu testových batérií vytvorených v rámci Phare programu 2001. 

Externé faktory
V mesiaci máj boli identifikované problémy s etablovaním tranzitívnych tried na týchto špeciálnych základných školách:
· ŠZŠ Trebišov, Poľná ulica – je tam internátna ŠZŠ s minimom rómskych žiakov, navyše v meste je ešte jedna ŠZŠ. Momentálne v prvom ročníku nie sú rómski žiaci ani nie je predpoklad, že nastúpia k septembru 2005;

·  ŠZŠ Spišská Belá – v súčasnosti nie je zriadený prvý ročník a k septembru 2005 sú zapísané iba 2 deti s ťažkým stupňom mentálnej retardácie (pochádzajú z detského domova);

·  ŠZŠ Zborov – v súčasnosti nemá zriadený ani prvý ani druhý ročník (na škole sú ročníky 3 – 9). V tejto chvíli nemajú nahlásených žiakov na september 2005;

·  ŠZŠ Košice, Inžinierska ulica – má triedy prvého stupňa zriadené na Luníku a na Inžinierskej ulici. V súčasnosti nie sú nahlásené žiadne deti k septembru 2005. Momentálne prebieha výber detí do tranzitívnej triedy, ktorý vykonávajú psychológovia PPP Košice a termín ukončenia výberu detí do tranzitívnej triedy je koniec júna;

·  ŠZŠ Veľké Kapušany – momentálne sú psychológmi KPPP Košice vybrané iba 4 deti do tranzitívnej triedy a prebieha ďalší výber a diagnostika adeptov. Vzhľadom na to, že rómske deti a ďalší potenciálni žiaci ovládajú iba maďarský jazyk, toto si bude vyžadovať vytvorenie tranzitívnej triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
Predpokladaný termín ukončenia výberu detí do tranzitívnych tried je koniec júna.
4 aktivity plánované na ďalšie obdobie 

Aktivity jednotlivých členov projektového tímu by sa mali v mesiaci jún sústrediť na:

· Priama pomoc pri zakladaní tranzitívnych tried v špeciálnych základných školách, 

· Ďalšia podpora poskytovaná špeciálnym základným školám, 

· Prípravu a tvorba modifikovaných učebných plánov, 

· Ďalšiu spoluprácu a konzultácie s učiteľmi a ďalšími odborníkmi, ktorí majú poznatky a skúsenosti v oblasti využívania modifikovaných učebných plánov,

· Príprava vhodných učebných metód pre žiakov tranzitívnych tried so špecifickými vzdelávacími potrebami,

· Príprava obsahu tréningového programu pre učiteľov a asistentov učiteľov na základe identifikovaných vzdelávacích potrieb,

· Príprava obsahu tréningového programu pre psychológov na základe identifikovaných potrieb,

· Tvorba plánov pre efektívnu kooperáciu s rodičmi a komunitou,

· Posilnenie spolupráce škôl s rodičmi a komunitami, 

· Podieľanie sa na vypracovaní plánov pre kooperáciu medzi špeciálnymi základným školami a základnými školami, 

· Poskytovanie podpory pri spolupráci základných škôl a špeciálnych základných škôl, 

· Tvorba metodológie pre reintegráciu re-diagnostikovaných detí do základných škôl štandardného typu, 

· Vypracovanie rámca pre individuálne vzdelávacie plány pre každé reintegrované dieťa, 

· Osobná návšteva škôl zaradených do projektu, konzultácie/poradenstvo pre pedagogických pracovníkov a psychológov spolupracujúcich so ŠZŠ,

· Stretnutia s ďalšími dôležitými organizáciami a partnermi pôsobiacimi v jednotlivých lokalitách,

· Priebežné monitorovanie vytvárania tranzitívnych tried a dodávky materiálu, posúdenie pokroku v realizácii

· Komunikácia a informovanie o priebehu projektu.

· Pravidelné predkladanie správ,

· Účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru projektu.

5 prílohy
5.1 Príloha 1 – Prehľad odpracovaných dní v danom období

	Názov projektu:

INTEGRÁCIA RÓMSKYCH DETÍ DO ŠTANDARDNÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
	Názov programu:

ĎALŠIA INTEGRÁCIA RÓMSKYCH DETÍ V OBLASTI VZDELÁVANIA A ZLEPŠENÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY 
	Krajina:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



	Obdobie realizácie: 04/2005 – 04/2006
	Pripravené dňa: 04/06/2005
	Kontraktor: ECO, Belgicko

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	

	Meno experta
	04/05
	05/05
	06/05
	07/05
	08/05
	09/05
	10/05
	11/05
	12/05
	01/06
	02/06
	03/06
	04/06
	Odprac. dni
	Zostáv. dni

	Eva Končoková

Vedúci (a) tímu
	0
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	138

	Daniela Čechová

Hlavný expert č. 2
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	185

	Miroslava Čerešníková 

Hlavný expert č. 3
	17
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	188

	Katarína Majzlanová 

Hlavný expert č. 4
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	191

	Alica Petrasová

Hlavný expert č. 5
	13
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	190


5.2 Príloha 2 – Relevantné výstupy za dané obdobie

Škola:...........................................................................................................................

Meno psychológa:........................................................................................................

Adresa pracoviska psychológa:....................................................................................

Kontakt - email / telefón:.............................................................................................
1. Aké diagnostické metodiky používate pri diagnostike školskej pripravenosti ?

..........................................................................................................................................

2. Ktoré metodiky podľa vás najlepšie diferencujú sociálnu zanedbanosť od mentálnej zaostalosti detí?

...........................................................................................................................................

3. A / Poznáte RR - screening ? Používate ho / nepoužívate ? Prečo ?

..........................................................................................................................................

     B / Poznáte Test školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti ? Používate ho /  

           nepoužívate? Prečo?

.........................................................................................................................................

4. Koľko detí vstupujúcich do 1. ročníka ste do 1. 5. 2005 vyšetrili (na príslušnej škole) ?

.........................................................................................................................................

5. Koľko detí terajšieho 1. ročníka ste do 1. 5. 2005 vyšetrili (na príslušnej škole) ?

.........................................................................................................................................

6. Koľko z nich považujete za vhodných (sociálne, nie mentálne zaostalých) umiestniť do tranzitívnej triedy ?

Z počtu detí nastupujúcich do prvého ročníka: .....................................................................

Z počtu detí terajšieho prvého ročníka: ................................................................................

5.3 Príloha 3 – Záznam pozorovania komunity

Lokalita:

Počet členov:

Meno komunitného lídra – vajdu:

Existencia:

· Komunitné centrum

· Terénny sociálny pracovník

· Rómske občianske združenie

· Člen obecnej samosprávy

· Člen mestskej - miestnej polície

Charakteristika komunity:
· Mestská

· Vidiecka

· Segregovaná – vzdialená od obce, bez bežných interakcií s ostatnými obyvateľmi obce/ mesta, bez infraštruktúry

· Izolovaná – v rámci obce vyčlenená časť, v ktorej komunita žije, čiastočné kontakty s ostatnými obyvateľmi, možnosti využívania infraštruktúry, ak je vybudovaná

· Integrovaná – členovia rómskej komunity majú s ostatnými uspokojivé interakcie, využívajú infraštruktúru, úroveň a kvalita života je podobná ostatným obyvateľom

Hodnotenie:

      Minimum



      Maximum
infraštruktúra


1
2
3
4
5
6

bývanie



1
2
3
4
5
6

hygiena


1
2
3
4
5
6

toaleta



1
2
3
4
5
6

kúpeľňa


1
2
3
4
5
6

zamestnanosť


1
2
3
4
5
6

používanie jazyka


rómsky


1
2
3
4
5
6


slovenský

1
2
3
4
5
6


maďarský

1
2
3
4
5
6

vzťahy 


majorita

1
2
3
4
5
6


samospráva

1
2
3
4
5
6

špeciálna škola


1
2
3
4
5
6

základná škola


1
2
3
4
5
6


učiteľ detí

1
2
3
4
5
6


rómsky asistent
1
2
3
4
5
6

Komunitné centrum a spolupráca s ním:
· Aktivity a ich cieľová skupina

· Účasť na aktivitách

· Ktorý typ aktivít je prijímaný komunitou najlepšie

· Aké činnosti sami aktivizujú

Očakávania od školy:
Hodnoty preferované v komunite:
Životný štýl:
· Typické prejavy kultúry – odievanie, hudba, tanec, remeslá, reč, zvyky

· Dodržiavanie tradičných obradov  - krst, svadba, pohreb

· Náboženská príslušnosť

· Dodržiavanie pravidiel komunity

· Používanie  rómskeho jazyka

· Systém rodinnej starostlivosti o deti

· Generačné usporiadanie rodín žijúcich v jednom obydlí

· Schopnosť začlenenia sa do spoločnosti – vzdelanie, zamestnanie

Príloha 4 – Dotazníkový prieskum záujmu učiteľov a asistentov učiteľov o jednotlivé témy školení

Cieľ dotazníkového prieskumu

Zhodnotiť a identifikovať aktuálne potreby školení pre učiteľov a asistentov učiteľov špeciálnych základných  škôl a  základných  škôl.

Charakteristika výberového súboru
Vzorku dotazníkového prieskumu tvorilo 86 respondentov.  

Tabuľka 1 - Respondenti podľa pohlavia a pracovného zaradenia

	Pracovné zaradenie
	Ženy
	Muži
	Spolu

	Učiteľ (ka) základnej školy
	15
	2
	17

	Učiteľ (ka) špeciálnej školy
	55
	5
	60

	Asistent (ka) učiteľa základnej školy
	2
	1
	3

	Asistent (ka) učiteľa špeciálnej školy
	5
	1
	6

	Spolu
	77
	9
	86


Tabuľka 2  -Ovládanie rómskeho jazyka

	Pohlavie


	Ovláda
	Ovláda čiastočne
	Neovláda

	
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%

	Muži
	1
	1,11
	0
	0
	8
	88,88

	Ženy
	1
	1,29
	6
	7,79
	70
	90,91

	Spolu
	2
	2,32
	6
	6,97
	78
	90,69


Tabuľka 3 - Respondenti podľa dĺžky praxe

	Celková dĺžka pedagogickej praxe

	0 – 5 

rokov
	6 – 10

 rokov
	11 – 20 rokov
	21 – 30 rokov
	30 a viac rokov
	Spolu

	Počet


	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%

	24
	27,91
	17
	19,77
	25
	29,06
	11
	12,79
	9
	10,47
	86
	100


Tabuľka 4 - Respondenti podľa dĺžky pedagogickej praxe s rómskymi žiakmi

	Dĺžka pedagogickej praxe s rómskymi deťmi

	0 – 5

rokov
	6 – 10

rokov
	11 – 20 rokov
	21 – 30 rokov
	30 a viac rokov
	Spolu

	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%
	Počet
	%

	38
	44,19
	23
	26,75
	16
	18,60
	6
	6,97
	3
	3,49
	86
	100


Výsledky prieskumu

Úlohou respondentov bolo vyznačiť z 22 položiek tie, o ktoré majú v rámci školenia najväčší záujem. 

Tabuľka 5 - Oblasti záujmu ďalšieho vzdelávania

	P.č.
	Oblasť záujmu
	Záujem

	
	
	N
	%

	1.
	Podporovanie medzikultúrneho porozumenia žiakov, sprostredkovanie kontaktov rôznych kultúr v triede, história Rómov, rómske remeslá, tradície a zvyky v minulosti a súčasnosti, rómsky jazyk
	27
	31,39

	2.
	Uvedomovanie si vlastných predsudkov a poukazovanie na predsudky iných
	6
	6,97

	3.
	Podporovanie aktívneho prístupu k učeniu a tréning rozhodovacích zručností
	29
	33,72

	4.
	Vytváranie individuálnych didaktických postupov rešpektujúcich osobitosti žiakov
	31
	36,04

	5.
	Rozvíjanie komunikačných kompetencií detí, podporovanie ich vyjadrovania
	49
	56,98

	6.
	Predstaviť možnosti podporovania písomného vyjadrovania sa detí, podporovať vzťah k textu a k zmysluplnému používaniu jazyka
	33
	38,44

	7
	Uplatňovanie kooperatívnych foriem vo výučbe
	25
	29,07

	8
	Uplatňovanie metód dramatickej výchovy
	33
	38,44

	9
	Kooperatívne riešenie problémov v škole 
	24
	27,91

	1
	Poznávanie správania žiakov a jeho diagnostika
	39
	45,42

	11.
	Intervenčné stratégie pri riešení problémov v správaní žiakov
	26
	30,23

	12.
	Podporné stratégie a povzbudzovanie žiakov
	24
	27,91

	13.
	Stratégie na získanie spolupráce žiakov
	21
	24,42

	14.
	Práca s rodinou, budovanie vzájomnej väzby s rodinami, predstavenie možností zapojenia rodičov ako pomocníkov pri vzdelávaní detí
	42
	48,84

	15.
	Nácvik konzultačného rozhovoru s rodičmi
	9
	10,47

	16.
	Predstavenie foriem zapojenia rómskych asistentov a iných dospelých ako pomocníkov pri vzdelávaní detí, podporovanie zapájania asistenta učiteľa do pomocných prác v triede
	24
	27,91

	17.
	Tvorba a súčasti individuálneho vzdelávacieho programu, vytváranie dlhodobých a krátkodobých cieľov individuálneho vzdelávacieho programu
	35
	40,68

	18.
	Možnosti využívania diagnostických metód pre zisťovanie stavu vedomostí, zručností, schopností a postojov žiakov 
	51
	59,30

	19.
	Individuálne akčné psychologické plány a spôsoby ich využívania
	20
	23,26

	20.
	Rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti žiakov v ich citlivosti na rôzne spôsoby hodnotenia
	13
	15,11

	21.
	Využívanie rôznych stratégií a foriem hodnotenia – kontrolnej, motivačnej, diagnostickej, didaktickej, projektovej – pre triedu ako celok, rovnako aj pre jednotlivých žiakov
	27
	31,39

	22.
	Získavanie zručností v práci s portfóliom a inými pomôckami na hodnotenie – otázky, testy, obrázky, mimika a gesto, známka a pod.
	32
	37,21


Tabuľka 6 - Poradie piatich variant, o ktoré bol najväčší záujem 

	Názov varianty
	N
	%

	Možnosti využívania diagnostických metód pre zisťovanie stavu vedomostí, zručností, schopností a postojov žiakov 
	51
	59,30

	Rozvíjanie komunikačných kompetencií detí, podporovanie ich vyjadrovania
	49
	56,98

	Práca s rodinou, budovanie vzájomnej väzby s rodinami, predstavenie možností zapojenia rodičov ako pomocníkov pri vzdelávaní detí
	42
	48,84

	Poznávanie správania žiakov a jeho diagnostika
	39
	45,42

	Tvorba a súčasti individuálneho vzdelávacieho programu, vytváranie dlhodobých a krátkodobých cieľov individuálneho vzdelávacieho programu
	35
	40,68


Tabuľka 7 - Poradie piatich variant, o ktoré bol najnižší záujem. 

	Názov varianty
	N
	%

	Uvedomovanie si vlastných predsudkov a poukazovanie na predsudky iných
	6
	6,97

	Nácvik konzultačného rozhovoru s rodičmi
	9
	10,47

	Rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti žiakov v ich citlivosti na rôzne spôsoby hodnotenia
	13
	15,11

	Individuálne akčné psychologické plány a spôsoby ich využívania
	20
	23,26

	Stratégie na získanie spolupráce žiakov
	21
	24,42


Poznámky 

N – počet odpovedí

% – vyjadrenie v percentách

Príloha 5 - Prehľad existujúcich modelov a prístupov k vzdelávaniu sociálne znevýhodnených detí 

· Alternatívna príručka pre základné školy – programy Step by Step (Krok za krokom) orientované na dieťa, 

· Tvorba inkluzívnych tried - program Step by Step pre deti a rodičov,

· Partnerstvo medzi školou a rodinou – osnovy pre inštitúcie vzdelávajúce učiteľov pred nástupom do povolania a počas výkonu povolania,

· Učenie sa hrou - osnovy pre inštitúcie vzdelávajúce učiteľov pred nástupom do povolania a počas výkonu povolania. 

· Školská úspešnosť rómskych detí – priebežná správa. Školská iniciatíva Step by Step. 

· Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia v špeciálnych školách do škôl väčšinovej populácie – výskumná správa, 

· Štandardy pre individualizáciu, učebné prostredie, účasť rodiny, vyučovacie stratégie pre zmysluplné učenie sa, plánovanie a posudzovanie, profesionálny rozvoj a sociálnu inklúziu založené na prístupe orientujúcom sa na dieťa/žiaka, 

· Rómska vzdelávacia iniciatíva – Desegregácia rómskych detí prostredníctvom vzdelania – boj proti sociálnemu vylúčeniu, výročná výskumná a hodnotiaca správa za školský rok 2003/2004, 

· Súčasný stav v metodologických usmernení súvisiacich so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (špecifický legislatívny rámec), 

· Obsah učebných osnov pre prvé triedy základných a špeciálnych základných škôl s časovým rozvrhom (učebné plány a učebné osnovy),

· Akcelerácia školskej úspešnosti rómskych žiakov – experimentálne overovanie, 

· Program PHARE – Lepšie podmienky na sebarealizáciu Rómov vo vzdelávacom systéme - SK0002.01,

· Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s menšinovým vyučovacím jazykom a založenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov – manuál k výstupným materiálom, Phare 99.0502 Program tolerancie k menšinám.
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