[image: image1.wmf] 

 

 

 



úvodná správa
Zmluva: 5821902-03-01/0002 
Integrácia rómskych detí do štandardných základných škôl 
Dátum vyhotovenia Úvodnej správy: 1. máj 2005

Dátum vyhotovenia konečnej verzie Úvodnej správy na schválenie: 14. júl 2005

Konečnú verziu Úvodnej správy schválila: Kinga Novotná …………………………

Dátum schválenia konečnej verzie Úvodnej správy:………………………………….

OBSAH

3ZOZNAM použitých skratiek


51
úvod


82
Ciele projektu


82.1
Všeobecné ciele


82.2
Špecifické ciele


82.3
Výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté


103
úvodná fáza realizácie projektu


103.1
Východiská pre realizáciu projektu


113.2
Súčasné podmienky na realizáciu projektu


163.3
Aktivity realizované v úvodnej fáze


203.4
Hlavné závery z úvodnej fázy


203.5
Predbežné návrhy na zmeny a legislatívne úpravy


224
hlavné aktivity projektu


224.1
Vypracovanie modifikovaných učebných osnov pre tranzitívne triedy


234.2
Výber a príprava vhodných vyučovacích metód


254.3
Práca v prostredí školy


284.4
Spolupráca medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami štandardného typu


294.5
Individuálne vzdelávacie plány


304.6
Školenia učiteľov a asistentov učiteľov


334.7
Vypracovanie praktickej príručky


334.8
Prezentácia výsledkov a výstupov projektu


365
REALIZácia projektu


375.1
Navrhovaný prístup k realizácii projektu


385.2
Predpoklady a riziká


405.3
Metodológia


425.4
Zdroje


455.5
Výstupy


476
Organizácia a riadenie projektu


476.1
Projektový tím


476.2
Komunikácia


486.3
Monitorovanie a predkladanie správ


486.4
Zabezpečenie kvality


497
prílohy


507.1
Príloha 1 – Časový plán realizácie projektu


537.2
Príloha 2 - Inštitúcie a jednotlivci navštívení počas úvodnej fázy


577.3
Príloha 3 - Prehľad relevantnej legislatívy


597.4
Príloha 4 – Situácia v školách zapojených do projektu





ZOZNAM použitých skratiek 

CEEC

Krajiny strednej a východnej Európy

CFCU
Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Ministerstvo financií SR 

Zz.

Zbierka zákonov

CV

Curriculum Vitae (životopis)
OVRK

Odbor vzdelávania rómskych komunít, Ministerstvo školstva SR 

ECO

European Consultants Organisation

EÚ

Európska únia

ZS

Záverečná správa

IVP

Individuálne vzdelávacie plány

ÚS

Úvodná správa

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MS 

Mesačná správa

MVO

Mimovládna organizácia

NČŠ

Nové členské štáty EÚ (NMS)
NŠD

Nadácia Škola dokorán

IJP

Implementačná jednotka programu (PIU)
PPPC

Pedagogicko-psychologické a poradenské centrum

ZŠ

Základná škola
VÚDPaP
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

RAU

Rómsky asistent učiteľa (asistent učiteľa)

KÚ

Krajský úrad

KŠÚ

Krajský školský úrad

SEI

Sekcia európskej integrácie

ÚV SR, SĽPM
Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a menšín

ROCEPO 
Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum (Metodicko-pedagogické centrum Prešov)
RR screening
Testová batéria vytvorená v rámci projektu Phare 2001
ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠZŠ

Špeciálna základná škola
SR

Slovenská republika 
ŠŠI

Štátna školská inšpekcia
TA

Technická asistencia

TL

Vedúci tímu (Team leader)
ToR

Zadávacie podmienky

UNDP

Rozvojový program Organizácie spojených národov 
1 úvod

Rómske deti v školách strednej a východnej Európy sú všeobecne málo úspešné. Rozsiahly výskum bol zameraný na sociálno-ekonomické podmienky, ktoré prispievajú k ich školskému neúspechu. Doteraz sa venovala malá pozornosť pretrvávajúcim inštitucionálnym predsudkom, ktoré vyháňajú rómske deti zo škôl na ulicu. Navyše sa pre rómske deti vytvorilo veľmi málo modelov úspešného vzdelávania. 

V strednej a východnej Európe existuje všeobecné presvedčenie, že mnohé rómske deti sú „mentálne postihnuté“, jazykovo zaostalé a/alebo majú poruchu čítania alebo zníženú schopnosť písať. Veľká väčšina týchto detí je potom umiestňovaná do špeciálnych vzdelávacích inštitúcií (ŠZŠ) pre „mentálne postihnuté“ deti alebo segregovaná do vyrovnávacích tried v školách bežného typu. V obidvoch prípadoch sú požiadavky na školský výkon rómskych detí oveľa nižšie ako na výkon detí v bežnom vzdelávaní. Najnovšie štúdie poukázali na to, že až 75 % rómskych detí v regióne strednej a východnej Európy je zaradených do špeciálnych základných škôl (School Success for Roma children, Step by Step Special School Initiative Interim Report Open Society Institute NY, 2001). 
Zaradenie detí do špeciálnej základnej školy sa uskutočňuje na základe testov, ktoré realizujú psychológovia a špeciálne komisie. Testy sú spracované v jazyku majority, ktorému mnohé rómske deti dobre nerozumejú a nehovoria ním. Keďže testy často využívajú materiály, s ktorými tieto deti nemajú skúsenosti, sú tieto testy kultúrne a jazykovo predpojaté.

Na Slovensku bol iba nedávno realizovaný projekt „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych základných škôl do štandardných základných škôl – Phare SR – 01.03.01“ zameraný na vyvinutie nových diagnostických metód a nástrojov orientovaných na menej zaujaté hodnotenie rómskych detí v začiatočných ročníkoch špeciálnych základných škôl a na úroveň školskej spôsobilosti detí, ktoré museli zahájiť školskú dochádzku. Vypracované testovacie materiály sú vhodné pre obidve vekové kategórie detí (5-7 a 6-10) a môžu slúžiť ako predbežné normy na hodnotenie rómskych predškolákov a na hodnotenie výkonu žiakov prvých ročníkov špeciálnej základnej školy so zreteľom na možnosti ich reintegrácie do školy bežného typu, kde by neboli segregovaní a marginalizovaní (RR skríning).

Predtým sa „testy školskej pripravenosti“ uskutočňovali v štátnom jazyku a boli normalizované majoritnou kultúrou. Napriek faktu, že niektorí Rómovia hovoria štátnym jazykom, doma mnohí hovoria rómsky. Aj toto znevýhodňuje rómske deti pri vstupe do školy.

Ekonomické aspekty môžu hrať takisto dôležitú úlohu pri umiestňovaní rómskych detí do inštitúcií špeciálneho vzdelávania. Rómske rodiny môžu umiestniť deti do špeciálnych základných škôl vzhľadom na fakt, že pre špeciálne vzdelávanie sú vytvorené lepšie podmienky (vyšší finančný príspevok na žiaka – normatív). V zmysle Zákona zo 6.novembra 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z. z. špeciálne základné školy majú vyššie normatívy než základné školy a vzhľadom na menší počet žiakov majú lepšie podmienky pomáhať rodičom pri získavaní rôznych „sociálnych výhod“ (príspevky na stravné, dopravu, učebné pomôcky a štipendiá pre deti z rodín v hmotnej núdzi).

Na medzinárodnej úrovni sa uskutočnil rozsiahly výskum sociálno-ekonomických podmienok, ktoré negatívne ovplyvňujú školskú úspešnosť rómskych detí, realizovalo sa však veľmi málo modelov úspešného vzdelávania. Krok za krokom v špeciálnych základných školách – rómska iniciatíva - vyvinula a testovala model, ktorý je zameraný na vytváranie podmienok na podporu školskej úspešnosti rómskych detí počas prvých rokov školskej dochádzky a na ich integráciu do základných škôl bežného typu.

Tento pilotný projekt, podporovaný Inštitútom otvorenej spoločnosti v New Yorku, sa realizuje od jesene 1999 v špeciálnych základných školách v Bulharsku, Českej republike a na Slovensku, a v špeciálnych školách a vyrovnávacích triedach v základných škôl bežného typu v Maďarsku. Projekt sa uskutočňoval pod záštitou národných MVO Krok za krokom, ktoré sú členmi Medzinárodnej asociácie Krok za krokom. Slovensko reprezentovala Nadácia Škola dokorán, ktorá realizovala projekt Reintegrácia rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia v špeciálnych základných školách do školských zaradení majoritnej spoločnosti.

Projekt bol založený na presvedčení, že niektoré rómske deti mohli byť nesprávne umiestnené do systému špeciálneho školstva. Projekt vychádzal z predpokladu, že v prípade primeraných učebných podmienok niektoré rómske deti budú schopné dosiahnuť školský výkon na úrovni štandardov učebných osnov základnej školy bežného typu.

Základným predpokladom projektu bolo, že značný počet rómskych detí v špeciálnych základných školách nie je „mentálne hendikepovaných“, a preto bolo nevyhnutné uplatniť individuálny prístup s dôrazom na nasledujúce komponenty:

· Rozvíjať snahu učiteľov zisťovať maximálny potenciál detí.

· Rozvíjať tímovú prácu na všetkých úrovniach projektu.

· Pravidelne a aktívne dohliadať na učiteľov a asistentov učiteľov na profesijnom základe.

· Zdôrazniť profesijný rozvoj všetkých učiteľov a dodržiavať objektívne a systematické hodnotenie výskumu.

· Spolupráca s rodičmi detí navštevujúce tranzitívne triedy a s komunitami, s ktorých pochádzajú.

Výchovno-vzdelávací model bol založený na skúsenostiach overenej pedagogickej praxe. Kľúčové komponenty modelu boli:

· Vysoké očakávania úspešnosti, spolu s použitím učebných osnov základných škôl bežného typu namiesto učebných osnov pre špeciálne základné školy.

· Využitie metodiky Krok za krokom pre deti mladšieho školského veku ako nástroj na realizáciu učebných osnov a podporu účasti rodičov.

· Vzdelávanie bez predsudkov (nezaujaté) pre všetkých učiteľov, asistentov učiteľov a realizátorov projektu.

· Vhodné metodiky pre osvojovateľov druhého jazyka.

· Umiestnenie rómskeho rodinného koordinátora/asistenta učiteľa na pomoc v jednotlivých triedach, aby pôsobil ako rolový model pre deti, integroval rómsky jazyk, kultúru a históriu do obsahu vyučovania a slúžil ako sprostredkovateľ medzi rodinou a školou.

Zámerom projektu bolo poskytnúť niekoľko alternatív ako pristupovať k danému problému, predovšetkým sústrediť sa na individuálne vzdelávacie plány. Základným cieľom tohto „experimentu“ bolo prostredníctvom objektívneho a systematického hodnotiaceho procesu otestovať hypotézu, že v primeraných učebných podmienkach môžu rómske deti vyhovieť štandardom bežného vzdelávania. Zistilo sa však, že v triedach zapojených do projektu môžu byť niektorí žiaci so skutočne nižšími kognitívnymi schopnosťami, a teda by nesplnili štandardy základnej školy bežného typu.

Na záver možno konštatovať, že poznatky získané prostredníctvom tohto projektu potvrdzujú hypotézu, že niektoré rómske deti sú neopodstatnene umiestňované do špeciálneho vzdelávania a že môžu byť v škole úspešné. Výsledky projektu tiež umožňujú pochopiť podmienky, ktoré podporujú školský úspech rómskych detí a ich integráciu do základných škôl bežného typu. projekt možno takisto chápať ako „laboratórium riešení“ na zodpovedanie otázok súvisiacich s úspešnou reintegráciou a zmenami v učebných osnovách/metodológii, návrhmi pre miestnu a krajskú úroveň ako účinne riešiť daný problém a návrhmi na legislatívne úpravy pre MŠ SR.

Na Slovensku bol projekt „Zlepšenie podmienok na sebarealizáciu Rómov vo vzdelávacom systéme“ - SK0002.01 príkladom predchádzania neopodstatnenému umiestňovaniu rómskych detí do špeciálnych základných škôl oddialením zápisu do školy prostredníctvom vytvorenia prípravných tried a posilnením predškolskej výchovy a vzdelávania rómskych detí.

Vypracované pracovné materiály, spôsob zlepšovania požadovaných zručností učiteľov, rómskych asistentov učiteľov a rómskych matiek, zabezpečenie materiálnych potrieb rómskych rodín, budú použité pri tvorbe koncepcie integrovanej výchovy a vzdelávania rómskych detí v základných školách bežného typu.

So zreteľom na aktivity MŠ SR a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie týkajúce sa problémov rómskych detí, ktoré sú neopodstatnene umiestnené v špeciálnej základnej škole, vytvorenie tranzitívnych tried v špeciálnych základných školách a úzka odborná spolupráca so základnou školou bežného typu je prvý inštitucionálny krok smerom k ďalšej integrácii rómskych detí.

Vytvorenie primeraného legislatívneho systému a postupné odbúravanie inštitucionálnych predsudkov je jediný spôsob, ako začať efektívnu sociálnu inklúziu rómskej menšiny na Slovensku.

2 Ciele projektu
2.1 Všeobecné ciele

Zadávacie podmienky projektu definujú všeobecné ciele nasledovne:

· Úspešná realizácia integrovaného systému vzdelávania rómskych detí.

· Vytvorenie podmienok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na osvojenie si vzdelávacieho obsahu základnej školy bežného typu/umožnenie ich reintegrácie zo špeciálnych do základných škôl bežného typu.

Špecifické ciele

Špecifické ciele kontraktu sú:

· Realizovať špecifické vyučovacie metódy/postupy s využitím špeciálnych učebných pomôcok v tranzitívnych triedach, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

· Metodicky realizovať proces integrácie rediagnostikovaných žiakov do základných škôl bežného typu. Vo vzdelávaní žiakov sa predpokladá individuálny prístup so zreteľom na ich špecifické vzdelávacie potreby aj v základných školách štandardného typu.

· Vypracovať plány na efektívne využívanie komunitných a výchovno-vzdelávacích zdrojov v príslušných lokalitách, navrhnúť plán spolupráce s rodičmi a ich zapojenia do výchovno-vzdelávacieho procesu a školskej dochádzky ich detí a realizovať tento plán v koordinovanej spolupráci s rómskymi rodičmi vo vybraných lokalitách.

· Školiť učiteľov a rómskych asistentov učiteľov z vybraných špeciálnych základných škôl v oblasti implementácie špecifických vyučovacích metód, implementácie reintegračných modulov, špeciálnej starostlivosti, prvej pomoci, výchovno-vzdelávacej integrácie, multikulturizmu, atď..
· Vyvinúť a zaviesť do praxe školiace moduly na školenie učiteľov základných škôl bežného typu, v ktorých budú umiestnení úspešne rediagnostikovaní žiaci, v oblasti učebných metód pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a reintegrácie.

· Vypracovať a distribuovať praktickú príručku o osvojovaní si informácií a využívaní zistení audiológov, špeciálnych pedagógov, detských psychológov atď..
· Zorganizovať prezentácie výsledkov projektu pre učiteľov, asistentov učiteľov a pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní a dať odporúčania na zlepšenie integračného procesu v príslušnej lokalite.

2.2 Výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté

Realizátor projektu by mal splniť nasledujúce ciele:

· Zabezpečiť implementáciu vzdelávacej formy tranzitívnej triedy; špecifické učebné metódy (definované v kapitole 4.2 Zadávacích podmienok) pre tranzitívne triedy zavedené na oboch typoch škôl.  

· Metodologicky realizovať integráciu re-diagnostikovaných žiakov do základnej školy štandardného typu.
· Vytvoriť plány efektívneho využívania komunitných, vzdelávacích a školských zdrojov; vypracovať, distribuovať a uviesť do praxe plány na zapojenie rodičov do vzdelávania a integrácie ich detí.
· Vyškoliť učiteľov a asistentov učiteľov špeciálnych základných škôl. 

· Poskytnutie školení pre základné školy štandardného typu v ich  príprave na integráciu detí zo špeciálnych základných škôl a pri integrácii re-diagnostikovaných detí do základných škôl prostredníctvom individuálneho prístupu. Vyškoliť učiteľov a asistentov učiteľov základných škôl štandardného typu,  

· Vypracovať a distribuovať praktickú príručku do škôl zapojených do projektu a poskytnúť návrhy na zlepšenie integrácie detí v podmienkach slovenských škôl relevantným partnerom, 

· Prezentácie výstupov projektu a návrhov na zlepšenie procesu integrácie v jednotlivých lokalitách. 

3 úvodná fáza realizácie projektu

3.1 Východiská pre realizáciu projektu

Projekt napĺňa hlavné politické kritériá pre Slovenskú republiku v oblasti sociálnej inklúzie.

Jedným z najznepokojujúcejších segregačných trendov v súvislosti s rómskymi deťmi je ich nadmerné zastúpenie v špeciálnych základných školách pre deti s mentálnym postihnutím. V školskom roku 2003/2004 zo žiakov v systéme základných škôl, ktorí sa identifikovali ako Rómovia, 39 % navštevovalo školy pre deti s mentálnym postihnutím (Needs Assessment Study for the Roma Education Fund – Background paper on the Slovak Republic, World bank).

Ďalšie informácie o zastúpení rómskych detí v špeciálnych základných školách si možno odvodiť z výskumného projektu UNDP Ľudský rozvoj Rómov z roku 2001. Odborníci zistili, že v segregovaných rómskych osadách malo až 30 % rodín jedno alebo viac detí v špeciálnej základnej škole. V integrovaných rómskych komunitách bol tento podiel len 5 %.

Z údajov okresných školských úradov (odbrov) a jednotlivých škôl na Slovensku vyplýva, že celkový počet žiakov každoročne klesá, hoci počet rómskych detí, ktoré nastupujú povinnú školskú dochádzku, stúpa. 62,44 %-tné zastúpenie rómskych detí v desiatom ročníku povinného vzdelávania naznačuje, že rómski žiaci musia častejšie opakovať niektoré ročníky základnej školy.

Aj v súčasnosti sa vzdelanostná úroveň Rómov podstatne líši od majoritnej populácie. Podľa údajov zo sčítania ľudu (2001), 48 % ľudí, ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti, nemalo žiadne vzdelanie, alebo navštevovalo iba základnú školu (do sčítania boli zahrnutí aj tí, ktorí ju neukončili, i keď ich počet nie je špecifikovaný).

Prieskum uskutočnený Štátnou školskou inšpekciou v školskom roku 2002/2003 v školách, ktoré vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia odhalil, že v danej vzorke približne 22 % žiakov základných škôl bežného typu a 8 % žiakov zo špeciálnych základných škôl v tom čase opakovalo ročník.

Toto je často dôsledok nepripravenosti učiteľov vyučovať rómske deti a nedostatočnej pripravenosti rómskych detí na výchovno-vzdelávací proces v základnej škole.

Učitelia sa zhodujú v tom, že učebné osnovy sú pre všetky deti veľmi náročné. Preto niekedy nechajú deti opakovať ročník, čím im zabránia ukončiť základné vzdelávanie. Táto skutočnosť vedie deti k odchodu zo školy hneď po splnení povinnej školskej dochádzky, aby mohli prispievať do rodinného rozpočtu poberaním sociálnej podpory.

V súvislosti s riešením zložitej problematiky kvality vzdelávania rómskych detí musíme spomenúť profil učiteľa, úroveň jeho profesijného rozvoja.

Najrozsiahlejším informačným zdrojom je špecializovaný prieskum učiteľov zameraný na žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktorý uskutočnila Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2002/2003.

Zistenia prieskumu sú nasledovné:

· 68 % učiteľov základných škôl bežného typu a približne 50 % učiteľov špeciálnych základných škôl splnilo kvalifikačné požiadavky pre daný typ školy.

· 95% - 99 % škôl vôbec nepoužíva pri vyučovaní rómsky jazyk.

· Priemerné známky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 1.-4. ročníku z matematiky a slovenského jazyka boli 2 - 4 a v 5.- 9. ročníku 3 - 4.

V niektorých segregovaných školách opísaných MVO boli významné rozdiely v školských podmienkach a dostupnosti učebných pomôcok medzi rómskymi a nerómskymi triedami.

Demografické trendy v rómskej populácii

Mnohí odborníci poukazujú na vysoké zastúpenie mladších vekových skupín v rómskej populácii (0-14 rokov).

Vzhľadom na podstatne odlišný vývin rómskej populácie musíme vziať do úvahy podiel rómskych detí v celkovej detskej populácii, najmä v kontexte ich reintegrácie do vzdelávacieho systému.

Sociologický výskum ukazuje, že životné podmienky väčšiny rómskych detí sú neprimerané, ich situácia v segregovaných a polosegregovaných/izolovaných osadách je nevyhovujúca. 

Aktuálny výskum uvádza 1575 lokalít, ktoré sú väčšinovou populáciou vnímané ako rómske. Z tohto počtu, v 772 obciach a mestách sú komunity integrované do väčšinovej populácie. Existuje 149 segregovaných osídlení na okraji alebo mimo miest obcí, ktoré nemajú prístup k vodovodu.   

Aj miera zamestnanosti (na rozdiel od nezamestnanosti) úzko súvisela so stupňom sídelnej segregácie. Pre Rómov žijúcich v segregovaných osadách sú jediným dostupným druhom zamestnania sezónne práce. Rómovia zapojení do programov verejných prác v posledných rokoch obvykle pracovali ako zametači alebo lesný robotníci, alebo boli zamestnaní v súkromnom sektore a pracovali ako záchranári, predávali šrot, venovali sa drobnému obchodu alebo vykonávali iné verejnoprospešné práce. 

Pri zisťovaní príčin nižšej participácie a nedostatočného výkonu rómskych žiakov vo vzdelávaní dostupné výskumy (hodnotenia) poukazujú na niekoľko kľúčových faktorov:

· Sociálno-ekonomická deprivácia.

· Jazykové bariéry.

· Kultúrne bariéry.

· Diskriminácia vo výchovno-vzdelávacom systéme.

Mnohé diskriminačné postupy nemajú etnický základ, ale vyplývajú skôr zo sociálnej deprivácie.

Súčasné podmienky na realizáciu projektu  

Reformy a zmeny vo výchovno-vzdelávacom systéme

Od roku 1990 sa v oblasti výchovy a vzdelávania urobilo na zreformovanie jej formy a obsahu pre základné školy len málo. Existuje pomerne široká zhoda, vyjadrená aj vo vládnom dokumente Milénium v tom, že výchovno-vzdelávací systém sa príliš zameriava na memorovanie poznatkov a preťažuje deti v školskom veku (na základnej škole). Okrem toho tempo vyučovania často znemožňuje individuálny prístup k žiakom, čím sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytláčané na vedľajšiu koľaj.

Vládny program požaduje reformu obsahu výchovy a vzdelávania a Ministerstvo školstva SR malo v roku 2003 menovať kurikulárnu radu. Tieto snahy však napredujú veľmi pomaly a nie je jednoznačné, kedy sa nejaká reforma uskutoční.

Napriek tomu sa odborníci vo všeobecnosti zhodujú na tom, že obsahová reforma je príležitosťou na zmenu požiadaviek tak, aby školy mohli vytvoriť vhodnejšie prostredie pre vysoko nadpriemerné alebo podpriemerné deti, a tým znížiť tlak na presun znevýhodnených detí, ktoré by v súčasnosti „spomaľovali“ výchovno-vzdelávací proces, do špeciálneho vzdelávania. 

Vyžaduje sa, aby všetky školy ustanovili „výchovného poradcu“, ktorý bude formálne zodpovedný za poskytovanie poradenstva týkajúceho sa vzdelávania, výchovy a profesijnej orientácie žiakov, ako aj problémov a delikvencie detí.

Teoreticky by mali slúžiť ako jeden z prvých oporných bodov pre deti so špeciálnymi potrebami (vzdelávacími). Podobne ako pri systéme výchovných poradcov sa od škôl vyžaduje, aby mali špeciálneho pedagóga, ktorý bude pomáhať deťom v škole so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálny pedagóg má na starosti prípravu individuálnych vzdelávacích plánov, ako aj poradenstvo pre rodičov a ostatných učiteľov. Poskytovanie individuálnej pomoci žiakom je však obmedzené kapacitou a kvalitou týchto odborníkov.

V kvalite učiteľov existujú nedostatky, ktoré súvisia s platovými podmienkami počtami a vekovou štruktúrou, ako aj s kvalitou ďalšieho vzdelávania učiteľov. Zvýšenie kapacity učiteľov pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia) možno dosiahnuť ďalším vzdelávaním učiteľov rôznymi metódami. 

Za súčasného stavu základných škôl na Slovensku časť rómskych detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je schopná participovať na základnom vzdelávaní bez niektorej formy pomoci.

V súčasnosti Ministerstvo školstva SR dokončuje návrh nového „Školského zákona“, ktorý by mal byť predložený na rokovanie Vlády SR v októbri/novembri 2005. 

Zavedenie „nultých ročníkov“ a prípravných tried

Táto potreba bola zohľadnená vytvorením takzvaných „nultých ročníkov“. Ich efekt sa meral prostredníctvom výskumu, ktorý realizovali ROCEPO a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity. „Nultý ročník“ v praxi zahŕňa aj rómskeho asistenta učiteľa.

Prípravné triedy existujú v špeciálnych základných školách alebo v základných školách bežného typu so špeciálnymi triedami. Tieto triedy sú určené na prípravu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na vstup do základnej školy (špeciálnej aj bežného typu).

Deti sú umiestňované do prípravných tried na základe odporučenia psychológa, ale rozhodnutie medzi „nultým ročníkom“ a prípravnou triedou je často podmienené ich dostupnosťou. 

Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A môžu mať prípravný ročník (Vyhláška MŠ SR 364/2003 Z.z., § 8 odsek 6) a základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka (Zákon 408/2002 Z. z, § 6 odsek 1). Významný rozdiel medzi nultým a prípravným ročníkom je v učebných osnovách. Počet prípravných tried je všeobecne veľmi nízky a celkove ich navštevuje iba niekoľko stoviek žiakov.

Využívanie asistentov učiteľov alebo rómskych asistentov učiteľov je popri „nultých ročníkoch“ hlavnou formou kompenzačných opatrení, ktoré sú zakotvené v legislatíve SR.

Predškolská výchova v materských školách 

Predškolská výchova môže výrazne zvýšiť pripravenosť detí na vstup do základnej školy a je kľúčovým faktorom pre ich ďalšie výkony v školách. 

Momentálne podiel rómskych detí navštevujúcich predškolské zariadenia/materské školy predstavuje 0,79 % všetkých detí (podľa údajov Ústavu informácií a prognóz v školstve, 2003). 

Pedagogicko-psychologické poradne

Štát podporuje sieť pedagogicko-psychologických poradní/poradenských centier (PPP). PPP, tradičné poradenské centrá, realizujú psychologickú a pedagogickú diagnostiku a starostlivosť (terapiu).

Testovanie „školskej pripravenosti“ sa uskutočňuje niekoľkými spôsobmi:

· V predškolských zariadeniach v niektorých okresoch PPP vykonávajú skríningy detí.

· Pri zápise rodičov dieťaťa vo veku 6 rokov na povinnú školskú dochádzku môže zapisujúci učiteľ rodičom odporučiť, aby počkali ešte jeden školský rok, aby na daný školský rok prihlásili dieťa do predškolského zariadenia, alebo aby dali dieťa ďalej diagnostikovať, obvykle do PPP.

· V niektorých prípadoch sú psychológovia z PPP prítomní pri zápise do základných škôl a môžu diagnostikovať všetky alebo niektoré deti.

· Deti môžu byť odporučené na diagnostiku v PPP pediatrom alebo na žiadosť rodičov.

Existuje aj rovnaká sieť špeciálnych pedagogických poradní. Špeciálne pedagogické poradne majú spolupracovať pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

PPP už začali s diagnostickým testovaním detí z cieľovej skupiny a identifikáciou vhodných detí do tranzitívnych tried, ktoré budú zriadené na špeciálnych základných školách a v ďalších fázach sa budú spolupodieľať na monitorovaní ich implementácie v školách. Testovanie a výber detí by mal byť ukončený do konca júna 2005.   

Psychológovia PPP budú mať dôležitú úlohu v procese monitorovania, posudzovania a aktualizácie individuálnych vzdelávacích plánov detí a overovania dosiahnutého pokroku pod odbornou gesciou VÚDPaP-u. 

Experti technickej asistencie budú úzko spolupracovať s psychológmi na správnom použití vyučovacích stratégií pre úspešnú implementáciu integrovaného systému vzdelávania rómskych žiakov.  

Veľký počet rómskych detí v špeciálnych základných školách
Stále existuje niekoľko mechanizmov, ktoré umožňujú školskému systému segregovať problematických žiakov. Vo všeobecnosti, Rómovia tvoria najväčšiu populáciu, ktorú táto skutočnosť postihuje.

Základné školy bežného typu na Slovensku sú zamerané na encyklopedické vedomosti. Pracovné zaťaženie žiakov je pomerne veľké. Zo zákona vyplýva a prax potvrdzuje, že domáce úlohy, ktoré sa od detí vyžadujú, implicitne zahŕňajú pomoc rodičov. Veľa rómskych detí zo slabšieho sociálneho prostredia je neúspešných kvôli rodinnému prostrediu a domácej situácii, ktoré nie sú priaznivé pre domáce štúdium. Je tu tiež problém nedostatočnej podpory rodičov - dlhodobo nezamestnaní rodičia často nie sú schopní zabezpečiť deťom primeraný denný režim.

Povinný obsah vzdelávania a tradičné vyučovacie metódy vyžadujú od učiteľov prebrať rozsiahly materiál v limitovanom čase. Žiaci, ktorí spomaľujú napredovanie, sú vnímaní ako záťaž. Rómske deti, ktoré nie sú schopné držať krok s ostatnými žiakmi, sú preto vyčlenené zo systému.
Tieto deti môžu byť ihneď umiestnené do samostatných špeciálnych základných škôl (často prevažne rómskych a nachádzajúcich sa v blízkosti segregovaných komunít), do špeciálnych tried základných škôl bežného typu (umiestnených buď v samostatných budovách, alebo integrovaných s inými triedami) alebo dokonca do samostatných tried základných škôl bežného typu (opäť niekedy umiestnených v izolovaných budovách blízko rómskych komunít). V poslednom prípade deti nemusia byť diagnostikované ako deti s mentálnym postihnutím.

Niektoré rómske deti sú preradené do špeciálnych základných škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím po alebo počas návštevy „nultých ročníkoch“ alebo 1. - 4. ročníka základnej školy. Aj keď umiestnenie by malo byť sprevádzané vypracovaním individuálneho vzdelávacieho plánu a nepretržitou starostlivosťou psychológov a špeciálnych pedagógov, v praxi sa mnohým deťom dostáva len malá špeciálna pozornosť.

Špeciálne základné školy a špeciálne triedy základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím sú považované za menejcenné vo vzťahu k vzdelávaniu v základných školách bežného typu. S výnimkou špeciálnych odborných škôl ich úspešné absolvovanie neumožňuje žiakom navštevovať štandardnú strednú školu. 
Aj keď oficiálne je opakovaná diagnostika možná a povinná, prípadov preradenia detí zo špeciálnych základných škôl do základných škôl bežného typu je extrémne málo. Nové diagnostické nástroje vyvinuté a distribuované v rámci projektu „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl, Phare SR 0103.01) sa v súčasnosti používajú v praxi pod dohľadom a monitoringom VÚDPaP. Vypracovanie ďalších testov a školenie psychológov predstavuje jednoduchý a ekonomicky efektívny zásah na zníženie počtu rómskych detí v špeciálnych základných školách.

Súčasný systém normatívneho financovania, ktorý prideľuje na dieťa v špeciálnej základnej škole trikrát toľko finančných prostriedkov ako na dieťa v základnej škole bežného typu, vytvára značný finančný priestor na presun detí zo špeciálnych do bežných základných škôl. Možno navrhnúť plán s príslušnými parametrami na vytvorenie podnetov pre samosprávy na pritiahnutie detí neoprávnene umiestnených v špeciálnych základných školách. Vďaka štedrým príspevkom pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa tieto stávajú atraktívne pre školy bežného typu. 

Problémy a príležitosti na integráciu rómskych detí

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú školský výkon rómskych detí, je jazyková bariéra. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka a skutočnosť, že vyučovanie neprebieha v rómčine, patrí medzi najčastejšie uvádzané dôvody nízkeho výkonu rómskych detí mladšieho školského veku.

Stratégia na vyučovanie rómskeho jazyka, literatúry, kultúry a histórie, ktorú pripravuje Štátny pedagogický ústav, predpokladá širšie zavedenie vyučovania rómskeho jazyka a literatúry v základných školách až v roku 2007. 

VÚDPaP zistil, že rómske deti často neovládajú ani jeden jazyk (slovenský alebo rómsky) na dostatočnej úrovni na vyučovanie.

Ďalšou oblasťou integrácie rómskych detí sú multikultúrne a interkultúrne aktivity. Multikultúrna výchova a vzdelávanie v súčasnosti nie je podstatnou časťou obsahu prípravy učiteľov. Zavedenie multikultúrnych prístupov do vyučovania jednotlivých učebných predmetov je potenciálne prospešným opatrením pre Rómov. Niektoré aktivity sa realizovali v oblasti vytvorenia multikultúrneho kurikula v rámci projektu Phare SR 9905.02 „Program tolerancie menšiny“.  

Štátny pedagogický ústav má pripraviť Národný plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam, ktorý by definoval aktivity na realizáciu multikultúrneho vzdelávania a náklady na ne.

V súčasnosti možno badať niektoré zásahy vychádzajúce z požiadaviek (dopytu), ktoré sa zameriavajú na prácu s rómskymi komunitami v záujme zvýšiť ich záujem o formálne vzdelávanie a zlepšiť ich prístup k nemu prostredníctvom rôznych sociálnych príspevkov. Zmena sociálneho systému na Slovensku zavedená v r. 2003 priniesla so sebou vyplácanie príspevkov na deti v súvislosti so školskou dochádzkou. Školy musia nahlásiť deti s nízkou dochádzkou miestnej samospráve, ktorá sa potom môže stať „špeciálnym príjemcom“, ktorý dostáva príspevkov na deti a prideľuje ich podľa potrieb dieťaťa na nákup šatstva, školských pomôcok, potravín atď.

Zatiaľ čo v poslednom desaťročí počet detí v školskom systéme na Slovensku nepretržite klesá v dôsledku demografického poklesu, počet rómskych detí stúpa. Z tohto dôvodu majú školy v niektorých oblastiach vážne kapacitné problémy.

Preprava detí do iných škôl s menším počtom detí má niekoľko výhod: môže napomôcť integráciu a znížiť segregáciu, pričom umožní rómskym deťom navštevovať lepšie školy.

V roku 2004 bol ukončený projekt financovaný PHARE „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych základných škôl do základných škôl bežného typu“. Projekt vyvinul a experimentálne overil súbor alternatívnych diagnostických nástrojov určených na elimináciu kultúrnych a sociálnych predsudkov. Overovanie na limitovanej vzorke ukázalo, že pri použití novej diagnostiky by približne 10 % detí v špeciálnych základných školách mohlo byť okamžite reintegrovaných  a ďalších 40 % je nesprávne umiestnených, aj keď ich reintegrácia by bola veľmi problematická.

Nové testy boli sprístupnené všetkým okresným pedagogicko-psychologickým poradniam, od ktorých sa teraz oficiálne vyžaduje, aby ich používali. VÚDPaP však oznámil, že z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov sú problémy s ich distribúciou. Pre okresy s vysokou rómskou populáciou jeden súbor nástrojov nestačí na otestovanie všetkých detí, ktoré to potrebujú.
Financovanie škôl

V roku 2003 slovenská vláda zaviedla podstatnú zmenu vo financovaní základných a stredných škôl, keď nahradila financovanie založené na ad hoc rokovaniach a takzvanom historickom a prírastkovom princípe, financovaním na osobu.

Finančná reforma viedla k nedávnej decentralizácii kompetencií v oblasti základného školstva. Zodpovednosť za základné školy bola presunutá na samosprávu. 

Špeciálne základné školy, ktoré neboli založené samosprávnymi obcami, ale samosprávnymi krajmi, dostávajú trikrát toľko finančných prostriedkov na žiaka, ako základné školy bežného typu. Tento princíp sa vzťahuje aj na špeciálne triedy v základných školách bežného typu a individuálne integrované deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základných škôl bežného typu.

Vývoj právomocí nad školami spolu s normatívnym financovaním vytvára nové zaujímavé podnety týkajúce sa umiestňovania rómskych detí a detí všeobecne do špeciálnych základných škôl. Súhlasom s preradením žiaka do špeciálnej školy riaditeľ školy prichádza o finančné prostriedky na tohto žiaka. Aj keď je ešte príliš zavčasu posudzovať dopad týchto opatrení na rómske deti vo výchovno-vzdelávacom systéme, je pravdepodobné, že sa prejaví v prístupe základných škôl k rómskym deťom.

Systém normatívneho financovania vytvára priestor na aktívne desegregačné opatrenia: školy môžu byť vhodne stanovenými normatívmi motivované na uskutočnenie krokov v súvislosti s integráciou rómskych detí medzi ostatné deti.

Vďaka fiškálnym možnostiam pre deti umiestnené v špeciálnych školách, by takéto opatrenia mohli byť potenciálne fiškálne neutrálne na centrálnej úrovni. Rozdiel v nákladoch na dieťa medzi základnou školou bežného typu a špeciálnou základnou školou podľa súčasných platných noriem sa pohybuje v rozmedzí od 41 766 Sk do 53 420 Sk.

Štátna školská inšpekcia uskutočnila v posledných rokoch množstvo tematických inšpekcií zameraných na špeciálne základné školy, špeciálne triedy v základných školách a všeobecne na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Najaktuálnejším materiálom pre oblasť integrácie rómskych detí je Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže zahrňujúca rozvoj stredného a vysokoškolského vzdelávania. Koncepcia ja zameriava na prípravu učiteľov, asistentov učiteľov a tútorov, tvorbu nových učebných materiálov a transformáciu učebných osnov. Koncepcia bola schválená uznesením Vlády SR č. 498 v máji 2004.  

3.2 Aktivity realizované v úvodnej fáze 

Aktivity realizované v úvodnej fáze vychádzali zo základnej požiadavky analyzovať všetky aspekty týkajúce sa zakladania tranzitívnych tried.

Hlavným cieľom bolo zhromaždiť informácie a spracovať ich v záujme pripraviť podrobný pracovný plán a metodiku na ďalšie zásahy reflektujúce potreby cieľových skupín. Aktivity súvisiace s úvodnou fázou sa začali realizovať hneď po podpísaní kontraktu o projekte.

Zhromažďovanie primárnych a sekundárnych údajov na analýzu sa uskutočnilo prostredníctvom:

· zhromaždenia údajov v špeciálnych a bežných základných školách,
· interview s učiteľmi,
· analýzy pedagogických a psychologických záznamov o žiakoch,
· interview so všetkými partnermi zainteresovanými do projektu,
· pozorovaní v triedach,
· dotazníkov pre učiteľov a asistentov učiteľov,
· prehľadu relevantných pedagogických dokumentov,
· prehľadu existujúcich legislatívnych/právnych predpisov.
Opis aktivít realizovaných v úvodnej fáze

1. Skontaktovanie sa so všetkými zainteresovanými partnermi a vytvorenie komunikačných kanálov:
· Zhromaždenie kontaktných údajov relevantných partnerov zainteresovaných do projektu.

· Interné stretnutia s predstaviteľmi ECO a NŠD v záujme dohodnúť sa na prístupe ku kontaktovaniu partnerov a zhromažďovaniu údajov a informácií.

· Rozdelenie škôl medzi expertov projektu.

· Prítomnosť na otváracom stretnutí projektu.

· Prvé kontakty so špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu zúčastnenými na projekte, najmä osobnou návštevou, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

· Odsúhlasenie dátumov osobných návštev expertov v školách

2. Komplexná analýza prostredia špeciálnych základných škôl/tried
· Vypracovanie návrhu štruktúrovaného interview, ktorý bude použitý na stretnutiach v špeciálnych základných školách.

· Vypracovanie dotazníkov na zhromažďovanie primárnych a sekundárnych údajov zo škôl.

· Návštevy špeciálnych základných škôl a stretnutia s riaditeľmi a učiteľmi.

· Oboznámenie s projektom a jeho cieľmi.

· Vytvorenie kontaktov, komunikačných kanálov a identifikovanie ďalších potenciálnych partnerov, ktorí aktívne pôsobia v príslušných lokalitách a komunitách.

· Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy školského prostredia.

3. Komplexná analýza prostredia základných škôl/tried bežného typu
· Vypracovanie návrhu štruktúrovaného interview, ktorý bude použitý na stretnutiach v základných školách bežného typu.

· Vypracovanie dotazníkov na zhromažďovanie primárnych a sekundárnych údajov zo škôl.

· Návštevy základných škôl bežného typu a stretnutia s riaditeľmi a učiteľmi.

· Oboznámenie s projektom a jeho cieľmi.

· Vytvorenie kontaktov, komunikačných kanálov a identifikovanie ďalších potenciálnych partnerov, ktorí aktívne pôsobia v príslušných lokalitách a komunitách.

· Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy školského prostredia.

4. Hodnotenie pripravenosti tranzitívnych tried 

· Návštevy špeciálnych základných škôl a základných škôl bežného typu a pozorovanie podmienok na vytvorenie tranzitívnych tried.

· Predbežné zhodnotenie údajov zhromaždených počas úvodnej fázy.

· Hodnotenie rôznych aspektov týkajúcich sa založenia tranzitívnych tried v školách.

· Analýza existujúcej legislatívy, metodických, pedagogických a psychologických dokumentov pre špeciálne vzdelávanie.

5. Analýza spolupráce medzi školami a rodičmi/komunitami/inými partnermi
· Vypracovanie dotazníkov a interview.

· Návštevy špeciálnych základných škôl a základných škôl bežného typu.

· Distribuovanie dotazníkov a interview.

6. Inventár existujúcich modelov/prístupov k výchove a vzdelávaniu sociálne znevýhodnených detí
· Zhromaždenie materiálov a dokumentov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

· Štúdium materiálov a predbežné hodnotenie ich relevantnosti vo vzťahu k modelu tranzitívnej triedy, ktorá bude zavedená v rámci projektu.

· Analyzovanie výsledkov experimentálneho overovania.

· Oboznámenie sa s výsledkami predchádzajúcich projektov Phare a iných projektov v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí v Slovenskej republike.

· Analýza sociologických údajov z príslušných lokalít.

7. Priebežné hodnotenie, monitorovanie všetkých informácií a údajov zhromaždených počas úvodnej fázy
· Zhromaždenie údajov a informácií potrebných na komplexnú analýzu, ktorá má slúžiť ako základ podrobného intervenčného plánu.

· Spracovanie zhromaždených údajov a ich predbežné zhodnotenie.

· Identifikácia chýbajúcich údajov a ich následné zhromaždenie.

· Výmena skúseností medzi expertmi.

· Zhodnotenie vzdelávacích potrieb učiteľov a asistentov učiteľov špeciálnych a bežných základných škôl.

8. Priebežná výmena informácií s projektovým tímom v závislosti od realizácie aktivít projektu
· Účasť na stretnutiach (otváracie stretnutie, interné stretnutia členov projektového tímu).

· Nepretržitý kontakt a komunikácia s expertmi projektu (telefonicky, e-mailom).

· Referovanie o realizovaných aktivitách a dosiahnutom pokroku.

9. Vypracovanie podrobného plánu práce na základe výsledkov analýzy
· Príprava podrobného plánu práce a ďalšieho postupu založeného na predbežnej analýze

Rozdelenie škôl medzi expertov
Kľúčový expert č. 2 - Daniela Čechová

Špeciálne základné školy:

· Košice – Rovníková

· Košice - Inžinierska

· Košice - Odborárska

· Veľké Kapušany

· Pavlovce nad Uhom

Základné školy bežného typu:

· Košice - Galaktická

· Košice - Družicová

· Košice - Železiarska

· Kráľovský Chlmec

· Pavlovce nad Uhom

Kľúčový expert č. 3 - Miroslava Čerešníková

Špeciálne základné školy:

· Zborov

· Spišská Belá

· Chminianske Jakubovany

· Stará Ľubovňa

· Markušovce

Základné školy bežného typu:

· Zborov

· Krížová Ves

· Chminianska Nová Ves

· Stará Ľubovňa

· Markušovce

Kľúčový expert č. 3 - Katarína Majzlánová

Špeciálne základné školy:

· Piešťany

· Hnúšťa

· Jelšava

· Lučenec

· Hanušovce nad Topľou

Základné školy bežného typu:

· Piešťany

· Hnúšťa

· Jelšava

· Lučenec

· Hanušovce nad Topľou

Kľúčový expert č. 4 - Alica Petrasová

Špeciálne základné školy:

· Prešov

· Jarovnice

· Lipany

· Trebišov - M.R.Štefánika

· Trebišov - Poľná

Základné školy bežného typu:

· Prešov

· Jarovnice

· Lipany

· Trebišov

Výstupy z úvodnej fázy

· Kontakty (kontaktné údaje) príslušných partnerov zapojených do projektu.

· Kontakty s partnermi nadviazané a komunikačné kanály vytvorené.

· Prvé návštevy a pozorovania vykonané.

· Predbežné hodnotenie podmienok v špeciálnych a bežných základných školách.

· Predbežné hodnotenie pripravenosti škôl na vytvorenie tranzitívnych tried.

· Štruktúrované interview realizované, dotazníky distribuované a čiastočne zozbierané.

· Predbežná analýza spolupráce medzi školami, rodičmi, komunitami a inými partnermi.

· Analýza najlepších postupov, výsledkov z predchádzajúcich projektov.

· Prvý návrh na legislatívne úpravy.

· Podrobný plán práce prezentovaný v prílohe 2 úvodnej správy.

· Prehľad relevantných pedagogických dokumentov realizovaný.

· Inventár existujúcich modelov/prístupov k výchove a vzdelávaniu detí do špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

· Úvodná správa.

3.3 Hlavné závery z úvodnej fázy

 Podľa Zadávacích podmienok je do projektu zapojených 20 špeciálnych základných škôl a 19 základných škôl bežného typu. 

Potenciálne zmeny participujúcich škôl

Výsledkom priebežnej spolupráce s Ministerstvom školstva SR a Úradom vlády SR pri identifikovaných problémoch škôl plnohodnotne sa zúčastňovať na projekte bolo, že experti mohli okamžite začať s intervenciami v niektorých vybratých školách.  

V niektorých prípadoch sa objavili otázky ohľadom možných zmien v zozname participujúcich škôl (napr. základná škola v Košiciach na Glaktickej ulici, partnerská škola špeciálnej základnej školy vo Veľkých Kapušanoch).

Z výsledkov návštev škôl (interview/dotazníky) vyplýva, že pri vytváraní podporujúcich podmienok na integráciu rómskych detí je potrebné zohľadniť nasledujúce štandardy:

· Pozitívne ovplyvňovať komunikáciu medzi školou a rómskymi žiakmi.

· Rozvíjať účasť rodín.

· Rozvíjať zmysluplné učenie sa používaním rôznych vývinovo primeraných metód a materiálov, ktoré stimulujú individuálny rozvoj a podporujú sociálnu kooperáciu.

· Vytvoriť multikultúrne učebné prostredie, ktoré reflektuje rómsku kultúru a individuálne odlišnosti detí a rodín.

3.4 Predbežné návrhy na zmeny a legislatívne úpravy

Vytvoriť novú formu školskej integrácie:

· Realizovať tranzitívne triedy v systéme špeciálnych základných škôl.

· Zabezpečiť integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä žiakov zo špeciálnych základných škôl, ktorí navštevujú tranzitívne triedy, do tried s inými žiakmi v základných školách bežného typu, aby sa predišlo ich sekundárnej segregácii vytváraním separovaných tried, príp. ich umiestneniu do špeciálnych tried.

· Umožniť žiakom tranzitívnych tried učiť sa podľa špeciálne upravených učebných osnov, nie podľa osnov pre špeciálnu základnú školu pre deti s mentálnym postihnutím.

· Individuálny vzdelávací plán je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka navštevujúceho tranzitívnu triedu.

· Pre žiakov tranzitívnych tried a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do základných škôl bežného typu zabezpečiť nevyhnutné technické vybavenie a učebné pomôcky a potvrdiť ich používanie. V tranzitívnych triedach v špeciálnych základných školách a v triedach s integrovanými triedami v bežných základných školách vytvoriť miesta  školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa.

· Maximálny počet žiakov v triede s integrovanými žiakmi na základnej škole bežného typu by mal byť 16.

· Zabezpečiť žiakom tranzitívnych tried v špeciálnych základných školách a žiakom integrovaným do tried v základných školách bežného typu celodennú starostlivosť a vzdelávanie (vrátane jedál a mimoškolského vzdelávania počas 5 pracovných dní týždňa).

Na doplnenie definícia integrovaného žiaka: Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do základnej školy na základe výsledku RR skríningu realizovaného pedagogicko-psychologickou poradňou.

4 hlavné aktivity projektu

4.1 Vypracovanie modifikovaných učebných osnov pre tranzitívne triedy

Vzhľadom na hlavný cieľ projektu, integráciu/reintegráciu rómskych detí zo špeciálnych základných škôl do základnej školy bežného typu, navrhujeme vypracovať učebné osnovy modifikáciou učebných osnov bežného vzdelávania, v ktorých budú posilnené základné sociálne zručnosti a spôsobilosti.

Nevyhnutne si to bude vyžadovať profesijný a osobnostný rozvoj učiteľov tranzitívnych tried a osvojiť si príslušné zručnosti a spôsobilosti na školeniach a pod  metodickým dohľadom. Jedným z náročných bodov je presvedčiť učiteľov prijať myšlienku, že deti považované za deti s mentálnym postihnutím majú iný potenciál a nebudú poškodené vyššími požiadavkami, ale budú sa na ne klásť primerané nároky, pretože sú inteligentné a schopné osvojiť si obsah. Učitelia musia byť schopní reflektovať a predvídať sociálne potreby a podľa nich flexibilne rozvíjať svoje vyučovanie.

Naše základné očakávania v oblasti modifikovaných učebných osnov:

· Rešpektovať odlišnosti medzi jednotlivými žiakmi.

· Klásť dôraz na multikultúrnu dimenziu výchovy a vzdelávania, ako aj na nezaujatú výchovu, vzdelávanie a učenie sa „oficiálneho jazyka“ ako druhého jazyka.

· Zohľadňovať vývinové požiadavky, potenciál, špecifické schopnosti, zručnosti a vedomosti jednotlivých detí.

· Eliminovať negatívne dôsledky vyplývajúce z rodiny a prostredia dieťaťa.

· Návrh modifikovaných učebných osnov - jednotlivé predmety založené na moduloch, aby korešpondovali s témami učebných osnov a zahŕňali obsah učiva, očakávané vedomosti, zručnosti a spôsobilosti žiakov vzhľadom na obsah a metodické odporúčania a vyučovacie pomôcky a materiály, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu prácu so žiakmi.

· Rozvoj kľúčových sociálnych zručností a spôsobilostí.

Hlavné prístupy, ktoré má dodržiavať projektový tím v procese vypracúvania učebných osnov, sú:

· Kauzálny prístup je založený na rešpektovaní skúseností a súčasných potrieb žiaka, diferencovaní požiadaviek, opakovaní informácií, zdôrazňovaní informácií, napr. prostredníctvom náučných médií. Učivo a jeho opakovanie je rozdelené do krokov.

· Interdisciplinárny prístup znamená využívanie vedomostí iných špecialistov a ich spoluprácu pri riešení problémov.

· Sociálno-integračný prístup podčiarkuje potrebu rešpektovať prostredie dieťaťa a je zameraný na sociálnu integráciu a normalizáciu jeho života.

· Korigujúci a rozvíjajúci prístup - v súlade s týmto prístupom organizujeme liečebné a pedagogické školenia, ktoré pomáhajú rozvíjať cvičenie, zmyslové vnímanie, reč,  grafomotoriku.

· Aktivizujúci prístup je založený na princípe odhaľovania schopností a zdrojov žiaka, rozvíjaní a stimulovaní nielen tých oblastí, v ktorých zaostáva, ale aj ich potenciálnych schopností - hudobných, fyzických a pod.

Experti technickej asistencie budú participovať na procese prípravy modifikovaných učebných osnov pre tranzitívne triedy. Tieto osnovy musia reflektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a vyžadujú si odbornú účasť nielen bežného a špeciálneho pedagóga, ale aj psychológov. Modifikované učebné osnovy budú v procese jeho prípravy predmetom pravidelných diskusií s príjemcami projektu. Učebné osnovy budú vychádzať z výsledkov predchádzajúcich programov financovaných z Phare, konkrétne projektov v oblasti vzdelávania rómskych detí z Finančného memoranda 1999, 2000 and 2001. 

Upravené učebné osnovy budú zohľadňovať individuálne vzdelávacie potreby detí a vytvárať priestor pre využívanie individuálnych plánov. Umožnia prostredníctvom využitia vhodných učebných stratégií, vyučovacích metód na vyučovanie jednotlivcov a skupiny žiakov.  

Konečná verzia modifikovaných učebných osnov by mala byť hotová do polovice augusta, takže učitelia sa s ňou budú môcť oboznámiť pred začiatkom nového školského roka, kedy budú podľa našich očakávaní vytvorené tranzitívne triedy. Podrobná prezentácia modifikovaných učebných osnov a diskusia k nim sa uskutoční na prvom školení, aby mali učitelia a deti z jeho zavedenia okamžitý úžitok.

4.2 Výber a príprava vhodných vyučovacích metód

Deti, ktoré nastúpia do tranzitívnej triedy (6-7-ročné) sa objavia, ako sa majú učiť, ako si zlepšovať kognitívne, sociálne a emocionálne schopnosti. Vyučovacie metódy musia rešpektovať a zahŕňať kultúrne zvláštnosti, napr. vzťah k priestoru, času, užitočnosti školských vedomostí.

Vyučovacie metódy budú vyvinuté v spolupráci všetkých expertov projektu v záujme zabezpečiť ich primeranosť z pedagogického a psychologického hľadiska. Proces výberu a úpravy metód na konkrétne potreby tranzitívnych tried bude založený na metódach, ktoré sa už osvedčili ako efektívne, a ktoré budú upravené na základe skúseností s podobnými aktivitami v iných členských štátoch EÚ, pri súčasnom rešpektovaní všetkých reálnych špeciálnych potrieb detí.

Efektívne využitie modifikovaných vyučovacích metód v prostredí tranzitívnych tried môžu zaručiť dobre vyškolení pedagogickí pracovníci - učitelia a asistenti učiteľov. Mali by si osvojiť potrebné zručnosti a spôsobilosti počas školení organizovaných v rámci projektu, aby boli schopní používať metódy primerane podľa potrieb žiakov (aké zručnosti možno rozvíjať pomocou jednotlivých metód). Okrem toho projektový tím bude dohliadať a konzultovať aplikovanie vyučovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese rómskych žiakov v tranzitívnych triedach.

Využívame príležitosť prezentovať kľúčové vyučovacie metódy, ktoré by sa mali používať v tranzitívnych triedach. Diferencovanie vyučovania pre žiakov v tranzitívnej triede s ohľadom na obsah učiva a vyučovacie stratégie:

· Prispôsobovanie a modifikovanie vyučovania - v záujme zohľadniť rôznorodé skupiny žiakov.

· Používanie rôznych efektívnych vyučovacích stratégií na pomoc žiakom pri osvojovaní si vedomostí a zručností - explicitné vyučovanie - strategické vyučovanie.

· Používanie rôznych efektívnych vyučovacích stratégií, ktoré zapájajú žiakov do spoločného učenia/podporujú postupy v heterogénnej skupine, vyučovanie sociálnych zručností.

· Prispôsobenie hodnotenia, riadiace princípy, modifikované a alternatívne hodnotenie.

Navrhujeme ďalšie vhodné metódy:

· Používanie príkladov a predmetov z prostredia, ktoré je deťom známe.

· Metóda posilňovania sebadôvery - rozvíjanie predpokladov žiaka a jeho postupné preberanie zodpovednosti za svoje správanie, podpora jeho postavenia v skupine.

· Metóda emocionálnej a sociálnej podpory - založená je na akceptovaní a láskavom postoji k žiakom, ktorí ignorujú svoje školské výsledky.

· Formovanie pozitívneho postoja. 

· Rozvoj kreativity. 

· Dráma (dráma terapia) – môže byť využitá ako efektívny učebná metóda pre niektoré časti predmetov ako aj samostatný predmet. Niektorí žiaci, pre ktorých nie sú vhodné tradičné učebné metódy, sa môžu lepšie učiť pri využití drámy. Dráma je concept učenia sa prostredníctvom vlastných skúseností v kontexte sociálneho a osobnostného rozvoja ako aj vzdelávacieho procesu.   

Navrhujeme pôvodne navrhnuté metódy doplniť o tieto:

· Metódu ponúknutia aktuálnych podnetov - vyberie sa tá časť učiva, s ktorou je dieťa oboznámené, požiadavky sa postupne zvyšujú.

· Metóda okamžitého použitia - zahŕňa účel každej aktivity pre dieťa (ocenenie, význam a využitie v každodennom živote...).

· Metódu organizovania výchovno-vzdelávacích vplyvov, požiadaviek a skúseností - založená je na princípe, že výchovno-vzdelávacie vplyvy by mali akceptovať predchádzajúci vývin žiaka a jeho životné podmienky.

· Metóda vytvárania pozitívnej perspektívy - podporuje zameranie žiaka na aktivity a schopnosť prekonávať ťažkosti.

Navrhované vyučovacie metódy majú zabezpečiť komplexný rozvoj dieťaťa, ktoré navštevuje tranzitívnu triedu, prostredníctvom rozvíjania nasledujúcich zručností:

Komunikačné zručnosti
· Riešenie problémov.

· Projektové vyučovanie.

· Hranie rolí a simulačné hry.

· Hry.

· Dramatizácia, dráma.

· Rozprávanie, dialógy a diskusie.

Vytvorenie komunity triedy
· Ranné stretnutia.

· Pravidlá v triede a metódy na rutinné aktivity v triede.

· Metódy socializácie.

Sociálne a kognitívne zručnosti
· Kooperatívne učenie.

· Učebné centrá - spôsoby používania interaktívnych stratégií.

· Portfóliá.

Vyučovacie metódy používané v tranzitívnych triedach by mali byť zamerané aj na rozvíjanie nasledujúcich oblastí:

· Sebauvedomenie, sebaistota a odvaha.

· Sociálny záujem, prispievanie a zodpovednosť.

· Zručnosti učenia sa, motivácia učiť sa, sebarealizácia.

Učitelia budú vyučovať sociálne zručnosti počas celého vyučovacieho procesu prostredníctvom začlenenia svojich vedomostí zo školenia sociálnych zručností do každodenného života triedy. Dieťaťu slúžia ako model a spolu s asistentmi učiteľa modelujú pozitívne, sociálne primerané správanie.

Práca v prostredí školy

Projektový tím bezprostredne po vypracovaní projektov začne úzko spolupracovať so školami zapojenými do projektu v záujme uľahčiť zavedenie a vytvorenie tranzitívnych tried a proces integrácie rediagnostikovaných detí do základných škôl bežného typu. Úspešná realizácia projektu bude vyžadovať aktívnu účasť všetkých odborníkov v školách počas celého trvania projektu.

Kľúčové aspekty práce expertov priamo v prostredí škôl boli opísané v predchádzajúcich častiach v súvislosti s jednotlivými projektovanými aktivitami. Preto sa v tejto časti návrhu projektu zameriavame iba na ostatné aspekty práce expertov v školskom prostredí, ktoré neboli podrobne opísané. Všeobecne bude kooperácia so školami zapojenými do projektu a ostatnými relevantnými partnermi založená na pravidelných návštevách/stretnutiach. Preto experti absolvujú návštevu každej školy a stretnutie s učiteľmi, psychológom a inými odborníkmi raz za mesiac. Samozrejme, v naliehavých prípadoch navštívia experti školu/stretnú sa s príslušným expertom podľa potreby.

Nasleduje prehľad aktivít, ktoré experti projektu realizujú v prostredí škôl:

· Pomoc pri vytváraní a fungovaní tranzitívnych tried.

· Poskytnutie vedenia učiteľom tranzitívnych tried.

· Mentoring.

· Podporovanie profesijnej predstavy a profesijného učenia sa.

· Priebežné učenie sa zamerané na interakciu.

· Štruktúrované rozhovory.

· Vyučovacie a učebné portfólio.

· Iniciovanie partnerského učenia sa.

· Reflexívny denník - sebahodnotenie.

· Konzultácie pre učiteľov a psychológov.

· Podpora spolupráce medzi školami.

· Poskytovanie pomoci v procese metodicky správnej integrácie detí do základných škôl bežného typu. 

· Monitorovanie realizácie a priebežného hodnotenia.

· Kontrola kvality.

Pomoc pri vytváraní a fungovaní tranzitívnych tried

Predpokladáme, že s aktivitami súvisiacimi s vytvorením tranzitívnych tried začneme už v úvodnej fáze, počas ktorej sme analyzovali mieru pripravenosti tried a  časový harmonogram. Počas hlavnej úlohy projektu sa experti neskôr sústredia na pravidelné monitorovanie a komunikáciu s príslušnými partnermi zodpovednými za založenie tranzitívnych tried. Na základe monitorovania a pravidelných kontaktov so školami môžu experti vopred identifikovať „kritické“ faktory a problémy, ktoré sa vyskytli. Pokrok  v zakladaní tried vo vzťahu k časovému harmonogramu bude zahrnutý do správ o projekte.

Zariadenie pre tranzitívne triedy, ktoré sa zabezpečuje v rámci samostatného obstarávania bude nakúpené a dodané do škôl do konca mája 2005.   

Počas úvodnej fázy projektu a na začiatku školského roku sa experti v súvislosti s vytvorením a fungovaním tranzitívnych tried budú sústrediť na:  

· Vytvorenie vhodného prostredia tranzitívnej triedy s využitím dodaného zariadenia. 

· Dohľad nad metodologicky správnym zavedením modelu tranzitívnej triedy. 

· Poskytovanie podpory a konzultácií pre posilnenie spolupráce. 

· Iniciovanie pravidelných pracovných stretnutí s relevantnými partnermi zapojenými do projektu. 

Vedenie poskytované učiteľom tranzitívnych tried

Vedenie bude poskytované pedagogickým pracovníkom tranzitívnych tried (triedy s integrovanými rediagnostikovanými žiakmi) počas pravidelných návštev expertov a počas spoločných stretnutí relevantných expertov z iných inštitúcií zapojených do projektu. Pedagogickí pracovníci budú mať okrem toho možnosť komunikovať s expertmi telefonicky a prostredníctvom e-mailu, aby sa mohli ihneď poradiť o problémoch a ťažkostiach.

Aktivity sa budú zamerané na: 

· Osvojovanie si zručností potrebných pre efektívne využívanie upravených učebných osnov a vhodných učebných metód v tranzitívnych triedach. 

· Rozvoj spolupráce medzi školou, rodičmi a komunitami, ktorá je významných faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť celého projektu.  

· Získanie zručností na tvorbu a aktualizáciu individuálnych vzdelávacích plánov žiakov v tranzitívnych triedach ako aj detí integrovaných do základných škôl štandardného typu. 

· Podporu spolupráce medzi psychológmi a ďalšími odborníkmi. 

Mentoring

Pomoc prostredníctvom mentoringu sa bude sústreďovať na: 

· Podporu stanovenia odborných cieľov (vízie) a odborného učenia 

· Priebežné učenie zamerané na interakciu 

· Štruktúrovanú konverzáciu 

· Portfólio na výučbu a učebné portfólio  

· Podporu systému tútoringu

· Osobný denník na reflexiu a sebahodnotenie 

Konzultácie pre pedagogických pracovníkov a psychológov 
Služby a konzultácie pre pedagogických pracovníkov a psychológov musia mať nasledovné atribúty: 

· Pravidelné a štruktúrované. 

· Zamerané na žiaka. 

· Zamerané na riešenie problémov. 

· S aktívnym zapojením odborníkov. 

· Orientované na budovanie kapacít/schopností škôl. 

Podpora spolupráce medzi školami 

Experti poskytujú a budú poskytovať podporu pre spoluprácu medzi školami, ktorá bude založená na konkrétnych programoch spolupráce na viacerých úrovniach:  

· Inštitucionálna – formálna dohoda o spolupráci medzi zriaďovateľmi. 

· Technickú (odbornú) – učitelia oboch typov škôl budú môcť ťažiť so vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností. 

· Operatívnej – pedagogickí pracovníci z jednej školy budú pomáhať kolegov z partnerskej školy. 

· Spoločné aktivity – pre deti, rodičov, komunity a pedagógov. 

Poskytovanie pomoci v procese integrácie detí do základných škôl bežného typu

Jedným z kľúčových nástrojov metodického zabezpečenia integrácie/reintergácie rómskych žiakov z tranzitívnych tried do základných škôl bežného typu je organizovanie spoločných seminárov pre učiteľov a asistentov učiteľov z obidvoch typov škôl.

Dodatočná podpora v proces integrácie žiakov do základných škôl bežného typu by sa mala poskytovať v nasledujúcich oblastiach:

· Individuálne vzdelávacie plány.

· Špeciálna pedagogika.

· Psychológia.

· Vytváranie vhodného prostredia triedy.

· Individuálny prístup k výchove a vzdelávaniu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Monitorovanie realizácie a priebežné hodnotenie

Dobre vytvorený systém monitorovania umožní hodnotiť momentálny pokrok v jednotlivých aktivitách od začiatku realizácie projektu. Poskytne tak cenné informácie o napredovaní k stanoveným cieľom a údaje, na základe ktorých sa bude možné rozhodnúť pre korigujúce opatrenia na zabezpečenie účinnej a efektívnej realizácie.

Na základe výsledkov z úvodnej fázy bude vypracovaný návrh rámca hodnotenia.

Od začiatku projektu sa bude realizovať systém kontroly kvality, ktorý bude mať nasledujúce prvky:

· Vysoké očakávania od všetkých učiteľov v záujme úspechu projektu.

· Mesačné návštevy škôl expertmi a inými odborníkmi.

· Mesačné správy od expertov so spätnou väzbou zo škôl vrátane akčných plánov na mesiac.

· Systematické a pravidelné zhromažďovanie údajov zamerané na prvky výchovno-vzdelávacieho modelu a žiaduce výsledky so sformulovanými indikátormi úspechu.

· Pravidelné stretnutia riadiacich pracovníkov.

· Formálny systém spätnej väzby pre všetky aspekty projektu.

Rámec hodnotenia 

· Školskej dochádzky. 

· Školskej úspešnosti (výsledkov). 

· Štandardizovaných testov slovenského jazyka a matematiky.
· Kvalitu  (prostredníctvom pozorovania):

· Úroveň individualizácie.

· Prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú. 

· Účasť rodiny.

· Učebné metódy (prístupy).

· Plánovanie a posudzovanie.

· Profesionálny rozvoj učiteľov a asistentov učiteľov. 

· Sociálnu inklúziu 

Spolupráca medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami štandardného typu
V záujme zavedenia tranzitívnych tried je potrebné vyvinúť spoluprácu medzi základnými školami bežného typu a špeciálnymi základnými školami, respektíve medzi deťmi navštevujúcimi tranzitívne triedy a deťmi navštevujúcimi základné školy bežného typu od začiatku školského roka. Príprava na spoluprácu a dohoda o konkrétnych aktivitách sa môže uskutočniť od mája do augusta 2005 a po nej bude nasledovať realizácia spoločných aktivít počas školského roka. 

Spoločná činnosť rôznych subjektov pracujúcich v danej lokalite bude vychádzať plánov pre spoluprácu, ktoré vypracujú experti technickej asistencie. Tento plán bude akýmsi sprievodcom a bude poskytovať základný rámec pre spoluprácu v oblasti zlepšenia podmienok pre vzdelávanie detí (ako aj konkrétne príklady pre spoluprácu) a zároveň bude umožňovať na zohľadnenie špecifík v konkrétnej komunite/lokalite.   

Projektový tím bude usmerňovať stretnutia medzi predstaviteľmi škôl a neskôr aktívne participovať a monitorovať aktuálnu spoluprácu medzi školami vo vzťahu k integrácii žiakov.

Pripravíme akčný plán na spoluprácu medzi dvomi typmi škôl s definovanými hlavnými formami spolupráce a odporúčaniami aktivít vytvárajúcich podmienky na integráciu detí z tranzitívnych tried. Medzi dvomi typmi škôl je možná spolupráca vo viacerých oblastiach:

· Spolupráca medzi zriaďovateľmi škôl.

· Spolupráca medzi pedagogickými pracovníkmi škôl.

· Participácia učiteľov z obidvoch typov škôl na školeniach.

· Spolupráca v procese integrácie/reintegrácie rómskych žiakov do základných škôl bežného typu.

· Spolupráca s ostatnými relevantnými partnermi.

· Spoločné aktivity žiakov.

· Spoločné aktivity s rodičmi/komunitou (rómskou a nerómskou).

Spoločná aktivita je veľmi prospešná pre učiteľov, špeciálnych učiteľov a asistentov učiteľov. Navrhujeme, aby učitelia z miestnej základnej školy bežného typu navštívili pravidelne aspoň raz za mesiac žiakov v miestnej špeciálnej základnej škole. Týmto spôsobom môžu lepšie pochopiť reálne problémy (komplexnosť) integrácie/reintegrácie sociálne znevýhodnených detí. S novými skúsenosťami a zručnosťami môžu zase lepšie reagovať na individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v základných školách bežného typu.

Z tohto dôvodu navrhujeme usporiadať väčšinu školení pre učiteľov obidvoch typov škôl. Učitelia zo základných škôl bežného typu by si mali osvojiť špecifické zručnosti a spôsobilosti veľmi podobné tým, ktoré potrebuje učiteľ v tranzitívnej triede. 

Spolupráca umožní učiteľom základnej školy bežného typu diskutovať o problémoch súvisiacich s integráciou detí z tranzitívnych tried s ich kolegami zo špeciálnych základných škôl, ako aj psychológmi.

Ústrednou súčasťou spolupráce by mal byť akčný plán na integráciu žiakov. Mal by byť postavený na štyroch pilieroch výchovy a vzdelávania:

· Začlenenie multikultúrnej výchovy a vzdelávania do obsahu didaktiky všetkých predmetov (dejepis, zemepis, eseje, úvahy, výtvarná výchova, súťaže o ceny).

· Spoločné diskusie na rôzne témy: spolužitie, rozdiely, kultúrne dedičstvo - na hodinách etickej výchovy, na hodinách s triednym učiteľom, počas klubových aktivít.

· Integrované formy aktivít - školské divadlo, voľnočasové aktivity - športové, kultúrne podujatia, predstavovanie tradícií, rituálov pri školských oslavách, školské podujatia.

· Výcvik sociálnych zručností - naučiť sa vyjadrovať svoje pocity, aktívne počúvať, riešiť problémy, osvojiť si postupy asertívneho a prosociálneho správania (pracovné listy, interaktívne hry a postupy).

4.3 Individuálne vzdelávacie plány

Individuálny vzdelávací plán (ďalej len „IVP“) je veľmi dôležitý dokument pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre všetkých, ktorí sa podieľajú na ich výchove a vzdelávaní. Správne vypracované plány by mali skvalitniť vyučovanie, učenie a zlepšiť výsledky. V IVP každého dieťaťa je okrem iného opísaný výchovno-vzdelávací program, ktorý bol navrhnutý tak, aby vyhovoval jedinečným potrebám dieťaťa.

IVP bude kľúčovým nástrojom rozvoja žiakov v tranzitívnych triedach v súlade s ich potenciálom, pričom sa budú uplatňovať modifikované učebné osnovy a primerané vyučovacie metódy. Jednotlivé IVP budú vychádzať z výsledkov diagnostického testovania a budú navrhnuté tak, aby podporovali rozvoj požadovaných zručností a spôsobilostí žiaka a eliminovali/naprávali zistené nedostatky. Všetci experti zapojení do projektu budú úzko spolupracovať a metodicky dohliadať na vypracovanie IVP pre žiakov tranzitívnych tried a jeho pravidelné (mesačné) aktualizovanie s prihliadnutím na úspechy žiakov. Učitelia škôl si na školeniach osvoja potrebné vedomosti a zručnosti na používanie vyučovacích metód pri realizácii IVP a neskôr počas trvania projektu  poskytnú žiakom podporu.

Aktivity súvisiace s prípravou IVP si budú vyžadovať:

· Spoluprácu učiteľa, špeciálneho pedagóga a psychológa.

· Komparatívnu štúdiu existujúcich materiálov z predchádzajúcich projektov.

· Priebežné hodnotenie úspechov jednotlivých žiakov (školský výkon, školská dochádzka a zapojenie rodičov).

Obsah individuálnych vzdelávacích plánov

Diagnostické testovanie sa bude vykonávať pod odborným dohľadom VÚDPaP a experti projektu technickej asistencie budú konzultovať všetky principiálne a dôležité otázky s určenými pracovníkmi VÚDPaP-u. PPP aktívne participujú v procese diagnostického testovania detí cieľovej skupiny, a budú ich ďalej sledovať a posudzovať ich individuálny pokrok. Prvá fáza diagnostického testovania momentálne prebieha (do konca júna 2005) a druhá by sa mala uskutočniť približne v januári 2006.   

Individuálne vzdelávacie plány budú zohľadňovať výsledky diagnostického testovania a budú slúžiť ako časť portfólia detí pre účely priebežného hodnotenia a posudzovania. 

IVP musí zahŕňať informácie o žiakovi a výchovno-vzdelávací program navrhnutý tak, aby spĺňal individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka. IVP musí obsahovať:

· Súčasný výkon žiaka.

· Ročné ciele.

· Špeciálne vzdelávanie a súvisiace služby.

· Spoluprácu s iným žiakom.

· Dátumy a miesta.

· Požiadavky na služby súvisiace s prechodom.

· Potrebné služby súvisiace s prechodom.

· Meranie pokroku a participácie priebežným hodnotením.

IVP sú efektívne vtedy, keď všetci zúčastnení prejavujú nadšenie a ochotu spolupracovať.

IVP budú zohľadňovať aj momentálne životné podmienky a potenciálne zdroje jednotlivých žiakov tranzitívnej triedy. Budú vyžadovať istú modifikáciu učebných osnov, určenie tém, postupné plnenie úloh atď.

Pri spolupráci s rodičmi je podstatné informovať ich o požiadavkách a vyučovacích metódach, motivovať ich poukazovaním na čiastkové úspechy a potenciálne schopnosti ich detí.

Čo sa týka poradenstva, máme v úmysle úzko spolupracovať s inými relevantnými špecialistami (psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, pediatrami) pri zabezpečení prednášok pre rodičov a diskusií s nimi.

Experti na psychológiu v spolupráci s učiteľom a špeciálnym pedagógom vypracujú individuálny školský a domáci akčný plán na riešenie behaviorálnych a emocionálnych problémov žiaka. Projektový tím sa bude aktívne podieľať na príprave školských akčných plánov pre učiteľov a rómskych asistentov učiteľov, ako aj domácich akčných plánov pre rodičov.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať hodnoteniu. Supervízia VÚDPaP-u bude ďalším metodologickým a praktickým prvkom v procese priebežného hodnotenia individuálnych výsledkov a pokroku. 

4.4 Školenia učiteľov a asistentov učiteľov

Školenia učiteľov a asistentov učiteľov budú pre nich hlavným fórom na budovanie kapacít pre osvojenie si potrebných zručností na efektívnu realizáciu tranzitívnych tried.

Ako sme už uviedli, navrhujeme usporiadať spoločné semináre pre učiteľov špeciálnych základných škôl a učiteľov základných škôl bežného typu. Umožní nám to postúpiť poznatky týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj učiteľom z bežných základných škôl  z hľadiska integrácie re-diagnostikovaných detí do základných škôl bežného typu. Spoločné semináre budú zároveň výbornou príležitosťou pre učiteľov a asistentov učiteľov z obidvoch typov škôl na zoznámenie sa a vytvorenie profesijných vzťahov. Jednoznačným prínosom spoločných školiteľských aktivít bude spoločná vedomostná báza a spoločný prístup k výchove a vzdelávaniu detí v tranzitívnych triedach a v prípade potvrdených rediagnóz aj k integrácii/reintegrácii žiaka do bežného vzdelávania. Úzka spolupráca učiteľov obidvoch typov škôl, psychológov a ďalších partnerov podporí proces integrácie/reintegrácie jednotlivých žiakov.

V súčasnosti predpokladáme zorganizovanie šiestich školení, z ktorých každé bude trvať 2 dni. Školenia sa budú zaoberať prípravou/vypracovaním modifikovaných učebných osnov, vybranými vyučovacími metódami, plánmi na spoluprácu medzi školami, plánmi na spoluprácu medzi školami a rodičmi/rodinami a komunitami. Naplní sa tak cieľ školenia -  vytvoriť kapacitu profesijne a efektívne prakticky využívať zavedené nástroje v tranzitívnych triedach. Prvé školenie by sa malo konať koncom augusta/začiatkom septembra ďalšie budú organizované v mesačnom intervale. Po každom module školenia poskytne projektový tím poradenstvo a metodické vedenie učiteľom tranzitívnych tried, ako aj základných škôl bežného typu s integrovanými deťmi. Podstatná časť školení bude venovaná diskusii a výmene skúseností s inými účastníkmi (z iných lokalít).

Chceli by sme usporiadať paralelné školenia aj pre skupiny psychológov na tých istých miestach, kde sa budú konať školenia pre učiteľov a asistentov učiteľov. Ich program sa bude skladať výlučne z „psychologickej časti“ a časť seminárov sa uskutoční spoločne s učiteľmi.

Miesto konania školení bude špecifikované počas realizačného obdobia projektu, pričom bude zohľadňovať dostupnosť miesta pre účastníkov, ktorí väčšinou pochádzajú z východného a stredného Slovenska.

Všetci členovia projektového tímu sa budú aktívne podieľať na príprave obsahu školení, ako aj na ich realizácii. V prípade, že na špecifickú oblasť bude potrebný expert, tím zabezpečí jeho účasť na školení v záujme poskytnúť účastníkom maximum informácií. Účastníci budú hodnotiť školenie po každom module prostredníctvom dotazníka a navrhnú témy na ďalšie školenia. Referencie o úrovni spokojnosti s kvalitou a obsahom školení budú zahrnuté do pravidelných správ.

V tejto fáze nižšie uvádzame zoznam hlavných tematických oblastí, ktoré budú zahrnuté do obsahu školení:

· Pedagogický prístup orientovaný na žiaka, špeciálna starostlivosť.

· Vyučovacie stratégie pre žiakov v tranzitívnych triedach, plánovanie a získavanie podpory z požadovaných oblastí ako je audiológia, špeciálna pedagogika, rehabilitácia, logopédia atď., založené na špecifických potrebách žiakov (pozri bod 2 - 2 školenia, semináre).

· Vytvorenie inkluzívneho prostredia v triede, s osobitným zreteľom na rómske sociálne a kultúrne charakteristiky - multikultúrne vzdelávanie.

· Individuálne vzdelávacie plány.

· Partnerstvo a spolupráca školy, rodiny a komunity.

· Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s asistentom učiteľa a podporného personálu.

Okrem toho navrhujeme zaradiť do obsahu školení niektoré špecifické témy. Ich zoznam však nie je konečný a bude doplnený po ukončení analýzy požiadaviek na školenia:

· Multikultúrna výchova

· Úspešná socializácia etnických, rasových a náboženských skupín v školách 

· Predsudky a stereotypy v prostredí triedy 

· Interkultúrna komunikácia a mediácia 

· Multikultúrne kompetencie učiteľa a asistenta učiteľa 

· História Rómov 

· Kultúrne špecifiká Rómov 

· Dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa vo vyučovacom procese 

· Rešpektovanie rodinnej kultúry rómskych detí 

· Pedagogický prístup zameraný na žiaka, 

· Prístup aktívneho a nezávislého vzdelávania, individuálizácia 

· Rozvoj kognitívnych funkcií 

· Aktívna komunikácia 

· Kritické myslenie 

· Špeciálna starostlivosť 

· Individuálne vzdelávacie plány

· Tvorba základnej štruktúry a posúdenie potrieb 

· Krátkodobé a dlhodobé ciele 

· Prehľad možností učenia sa 

· Úloha rodičov a špecialistov 

· Partnerstvo a spolupráca školy, rodiny a komunity 

· Rozvoj spoločnej vízie 

· Úlohy jednotlivých partnerov vo vzdelávaní detí 

· Komunikačné nástroje 

· Zapojenie rodičov a komunity na úrovni triedy a školy 

· Budovanie pozitívnej sociálnej atmosféry a prostredia v škole 

· Tvorba inkluzívneho prostredia pre učenie 

· Ocenenie kultúrnych odlišností 

· Mediácia a riešenie konfliktov.

Návrh obsahovej štruktúry a jednotlivých tém budú predložené príjemcom projektu v priebehu mesiaca júl. Podrobné vypracovanie jednotlivých modulov sa bude realizovať priebežne a následne po realizácii školení budú moduly dopracované na základe skúseností zo školení. 

Čo sa týka psychológov príslušných PPP, pri stanovení obsahu školenia chceme úzko spolupracovať s Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Témy by sa mali zhodovať s témami uvedenými v Zadávacích podmienkach a mali by byť doplnené o aktuálne potreby psychológov:

· Metodologické východiská integračného/reintegračného procesu.

· Proces integrácie rómskych žiakov z tranzitívnych tried do tried bežného typu základných škôl.

· Oboznámenie s novými diagnostickými metódami.

· Aplikovanie novej diagnostiky v praxi, so špecifickým zameraním na tranzitívne triedy atď.

4.5 Vypracovanie praktickej príručky

Obsah praktickej príručky by mal slúžiť ako zdroj informácií pre partnerov, ktorí sú zapojení do procesu zavádzania tranzitívnych tried a integrácie rediagnostikovaných detí do základných škôl bežného typu. Obsah príručky bude do značnej miery podmienený prácou súvisiacou s tranzitívnymi triedami a špecifickými oblasťami týkajúcimi sa procesu integrácie/reintegrácie žiakov (audiológia, špeciálna pedagogika, rehabilitácia, logopédia atď.), ako aj obsahom školení, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu.

Navrhujeme, aby pred vypracovaním praktickej príručky kontraktor predložil odberateľovi (ministerstvu školstva) prehľad tém, ktoré budú v príručke zahrnuté. Vypracúvanie príručky sa začne po schválení navrhnutého obsahu.

Okrem vyššie uvedených oblastí a oblastí uvedených v Zadávacích podmienkach môže praktická príručka zahŕňať témy súvisiace s detskou psychológiou so špecifickým zameraním na osobnosť detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr.:

· Kognitívny, emocionálny, sociálny a osobnostný rozvoj dieťaťa v príslušných vývinových štádiách: 1. predškolský vek 2. mladší školský vek s osobitnými dôrazom na otázky školskej pripravenosti.

· Špecifiká rómskych detí.

· Úloha rodiny v rozvoji osobnosti dieťaťa.

· Intervenčné, preventívne a podporujúce stratégie pre učiteľov, asistentov učiteľov, školských a poradcov-psychológov.

· Metódy zvládania problémových situácií v tranzitívnej triede.

· Osvedčené metódy úspešného učenia sa.

· Motivačný program na zlepšenie atmosféry v triede.

· Program zameraný na poruchy učenia.

· Dramatizácia - využitie dramatickej výchovy a terapie vo výchovno-vzdelávacom procese.

· Základy výchovnej estetiky - prax založená na jednoduchých primeraných cvičeniach  pre deti, ktoré zaostávajú vo svojich učebných schopnostiach.

· Behaviorálne poruchy (neurotické správanie, antisociálne správanie).

· Problémy s komunikáciou a sociálnymi vzťahmi.

· Neuspokojivá reakcia na bežný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia projektového tímu sa budú podieľať na tvorbe praktickej príručky a komunikovať s odborníkmi príslušných oblastí v záujme pripraviť príručku pre odborníkov pracujúcich so žiakmi v tranzitívnych triedach.

Konečná verzia praktickej príručky bude publikovaná a následne distribuovaná relevantným partnerom počas záverečnej fázy realizácie projektu.

4.6 Prezentácia výsledkov a výstupov projektu

Požadované materiály pre tranzitívne triedy budú pripravené a vypracované počas prípravnej fázy, aby sa zabezpečilo ich efektívne používanie v triedach od začiatku školského roka (1. september 2005). Praktická práca v školskom prostredí a skúsenosti v tranzitívnych triedach si však môžu vyžiadať aktualizáciu/modifikáciu navrhnutých materiálov. Preto v záverečnej fáze experti pripravia konečné verzie materiálov, ktoré budú zahŕňať zmeny a modifikácie vyplývajúce z požiadaviek praxe, týkajúce sa efektívneho fungovania tranzitívnych tried. Odberateľ (MŠ SR) dostane v dostatočnom predstihu konečné verzie materiálov na pripomienkovanie/schválenie. Následne budú materiály publikované a pripravené na distribúciu.

Hlavným fórom na prezentáciu finálnych materiálov, vypracovaných v rámci projektu spolu s ďalšími výsledkami projektu, by mal byť záverečný seminár/konferencia. Mal by sa konať začiatkom apríla 2006 a jeho hlavnými cieľovými skupinami budú:

· Zakladatelia a manažment škôl.

· Učitelia a asistenti učiteľov.

· Psychológovia z PPP.

· Odborná verejnosť.

Seminár/konferencia bude usporiadaný v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Zhrnutie skúseností a informácií získaných počas realizácie projektu

Záverečné podujatie usporiadané v rámci projektu je zároveň príležitosťou na prezentovanie informácií a skúseností získaných počas realizácie projektu. Nemalo by byť obmedzené iba na projektový tím, ministerstvo školstva a VÚDPP. Cenným zdrojom informácií budú príslušní partneri, zapojení do vytvárania a realizácie tranzitívnych tried. Preto navrhujeme, aby táto časť seminára/konferencie mala formu pracovných skupín, v ktorých experti z príslušných oblastí budú diskutovať o tranzitívnych triedach a svojich osobných skúsenostiach. Môže to byť cenný zdroj informácií priamo „od základov“, na ktoré sa bude prihliadať pri formulovaní návrhov a odporúčaní na ďalšie aktivity.

Formulovanie návrhov a odporúčaní na následné aktivity

Návrhy a odporúčania poskytnuté projektom môžu byť zdrojom veľmi užitočných informácií pre hlavného odberateľa pri rozhodovaní o ďalších aktivitách. Pri formulovaní návrhov a odporúčaní by sa mali zohľadňovať nasledujúce informácie:

· Skúsenosti projektového tímu v danej oblasti špecializácie.

· Výsledky monitorovania, priebežného hodnotenia a kontroly kvality v procesoch súvisiacich s realizáciou a fungovaním tranzitívnych tried.

· Názory a skúsenosti aktérov zapojených do realizácie projektu (učitelia, asistenti učiteľov, psychológovia, rodičia, komunity).

· Skúsenosti pracovníkov VÚDPP.

Prvá verzia návrhov a odporúčaní bude prezentovaná počas záverečného podujatia a finálna verzia bude súčasťou záverečnej správy projektu.

Distribúcia výsledkov

Publikované materiály vypracované v rámci projektu budú distribuované konečným odberateľom/používateľom v apríli 2006. Pred samotnou distribúciou bude pripravený zoznam osôb/inštitúcií, ktoré by mali dostať kópiu záverečných výsledkov. Zoznam by nemal byť obmedzený iba na školy a PPP, ktoré boli priamo zapojené do realizácie projektu, ale mal by zahŕňať aj ďalšiu odbornú verejnosť zaberajúcu sa podobnými problémami.

Doručenie záverečnej správy

Na základe našich skúseností a osvedčenej efektívnej praxe s realizáciou projektov Phare projektový tím vypracuje záverečnú správu a predloží ju vopred odberateľovi. Utvorí sa tak dostatočný časový priestor na pripomienkovanie zo strany odberateľa a  na zapracovanie pripomienok do konečnej verzie správy.

Všetci experti sa budú podieľať na tvorbe záverečnej správy podľa prehľadu/štruktúry prijatej odberateľom. Správa bude obsahovať aj všetky predchádzajúce správy v rámci projektu - úvodnú správu a predchádzajúce mesačné správy.

PR aktivity

PR aktivity súvisiace s realizáciou projektu a jeho výstupmi sa budú zameriavať na:

· Poskytovanie informácií pre širšiu verejnosť počas stretnutí a podujatí v jednotlivých lokalitách. 

· Nadviazanie kontaktov s národnými a regionálnymi médiami (tlač, rádiá, TV) a ich pravidelné informovanie o priebehu realizácie projektu a organizovaných podujatiach. 

· Organizácia prezentácie výsledkov a výstupov projektu s tlačovou konferenciou. 

· Uverejňovanie informácií o projekte na webových stránkach prijímateľov projektu. 
5 REALIZácia projektu 

Inštitucionálna spolupráca ako kľúčový nástroj

Efektívna koordinácia spolupráce všetkých inštitucionálnych partnerov zapojených do projektu bude kľúčovým predpokladom úspešnej realizácie projektu. Zadávacie podmienky uvádzajú nasledujúcich partnerov (okrem MŠ SR a ÚV, OĽPM):

· Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

· Pedagogicko-psychologické poradne.

· Zakladatelia škôl (samosprávne kraje a obce).

· 20 špeciálnych základných škôl.

· 19 základných škôl bežného typu.

Ďalšie inštitúcie, ktoré budú aktívne zapojené do projektu, ale nie sú uvedené v Zadávacích podmienkach, sú:

· Štátny pedagogický ústav.

· Krajské úrady.

· Krajské školské úrady.

· Miestne MVO.

Predpokladom konštruktívnej spolupráce je pochopenie cieľov projektu zo strany všetkých  partnerov, jasné definovanie úloh a kompetencií jednotlivých inštitúcií, ako aj ich odhodlanie aktívne participovať.

Podľa Zadávacích podmienok je projekt zameraný na nasledujúce cieľové skupiny:

· Sociálne znevýhodnené deti navštevujúce tranzitívne triedy.

· Učitelia a asistenti učiteľov špeciálnych základných škôl.

· Učitelia a asistenti učiteľov základných škôl bežného typu.

· Psychológovia PPP.

· Žiaci navštevujúci tranzitívne triedy.

· Rodičia detí navštevujúcich tranzitívne triedy.

· Komunity vo vybraných lokalitách.

Trvanie projektu

Trvanie projektu je 13 mesiacov (od apríla 2005 do apríla 2006). 

Ad-hoc anticipácia legislatívnych úprav
Keďže sa v Zadávacích podmienkach predpokladá, že „experti vyjadria odporúčania na zlepšenie integračného procesu v slovenských školách a v súvislosti so sieťou špeciálneho vzdelávania a udržateľnosťou tranzitívnych tried“ ako jednu z aktivít súvisiacich s teoretickou prípravou, projektový tím bol počas otváracieho stretnutia požiadaný, aby vypracoval predbežné návrhy a odporúčania v oblasti integrácie rómskych detí do základných škôl štandardného typu. Hlavným účelom bolo poskytnúť námety, ktoré by mohli byť prípadne zahrnuté aj v návrhu nového školského zákona, ktorý sa momentálne pripravuje. 

5.1 Navrhovaný prístup k realizácii projektu

Všeobecný prístup k realizácii projektu vychádza zo základného predpokladu, že veľký počet rómskych žiakov umiestnených do špeciálnych základných škôl nie je mentálne postihnutých, ale že ich neúspech v škole má sociálny a kultúrny pôvod. Inými slovami, väčšina rómskych detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia by bola schopná navštevovať základnú školu bežného typu a mohla by dosahovať dobrý výkon, ak by mala zabezpečené primerané vzdelávanie s použitím vhodného obsahu, efektívnych vyučovacích metód a kompetentných pedagogických pracovníkov. Toto by mal poskytnúť model tranzitívnych tried zameraných tak, aby primeranejšie reagoval na ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby.

Celkový prístup k realizácii projektu

Všeobecné ciele a úlohy naznačujú, že v celkovom prístupe sa musí klásť dôraz na nasledujúce zložky:

· Podnecovanie učiteľov a asistentov učiteľov k zisťovaniu maximálneho potenciálu detí prostredníctvom nového diagnostického nástroja (nové súbory testov školskej pripravenosti a diferenciačná diagnostika).

· Rozvíjanie tímovej práce na všetkých úrovniach.

· Pravidelné a aktívne usmerňovanie učiteľov špeciálnych základných škôl a základných škôl bežného typu na odbornom základe.

· Zdôrazňovanie profesijného rozvoja všetkých pracovníkov školy.

· Angažovanosť za objektívny a systematický proces monitorovania a hodnotenia a kontroly kvality.

Návrh kľúčových zložiek modelu tranzitívnych tried

Nový výchovno-vzdelávací model by mal vychádzať z predchádzajúcich skúseností a efektívnych výchovno-vzdelávacích postupov:

1. Vyučovacie stratégie pre deti a žiakov tranzitívnych tried:

· Diferencované vyučovanie, prispôsobenia a modifikácie učebných osnov.

· Používanie rôznych efektívnych vyučovacích stratégií na pomoc žiakom pri osvojovaní si vedomostí a zručností a na ich zapojenie do spoločného učenia.

· Diferencované hodnotenie vyučovania.

2. Metodika Krok za krokom pre deti mladšieho školského veku ako nástroj na sprostredkovanie obsahu vzdelávania.

3. Metodické materiály vypracované v rámci projektu Phare „Lepšie podmienky na sebarealizáciu Rómov vo výchovno-vzdelávacom systéme - SK0002.01“ v nasledujúcich oblastiach:

· Jazyk a komunikácia.

· Motorické a grafomotorické zručnosti.

· Kognitívne a mentálne procesy.

· Sociálny a emocionálny rozvoj.

· Čítanie a písanie.

· Matematika.

· Estetický a pohybový rozvoj.

4. Protipredsudková výchova a vzdelávanie pre všetkých učiteľov, asistentov učiteľov a riadiacich pracovníkov zapojených do projektu.

5. Vhodné metodiky pre žiakov, ktorí sa učia druhý jazyk.

6. Umiestnenie asistentov učiteľa do každej školy zapojenej do projektu.

Metodika Krok za krokom je založená na nasledujúcich princípoch:

· Výchovno-vzdelávacie postupy musia byť primerané vývinovej úrovni detí.

· Vyučovanie v triede by malo byť orientované na dieťa a založené na individuálnom prístupe.

· Zručnosti sa rozvíjajú v centrách aktivít prostredníctvom prezentácie integrovaných tém učiva.

· Učenie sa je skôr aktívny, ako pasívny proces.

· Rodičia sú partnermi pri výchove a vzdelávaní detí.

Základným predpokladom výchovy a vzdelávania zbaveného predsudkov je, že školský výkon žiakov sa zlepší, ak k nim učitelia pristupujú bez zaujatosti. Tento prístup od učiteľa vyžaduje, aby:

· Skúmal svoje vlastné predsudky a sledoval, ako sa prejavujú v jeho práci a každodennom živote, a pochopil, ako tieto postoje a presvedčenia výrazne ovplyvňujú výkon žiakov.

· Rozvíjal interkultúrne pochopenie a poznatky o rómskych komunitách.

· Rozvíjal nástroje, prostredníctvom ktorých zapojí rómske komunity do výchovno-vzdelávacieho procesu a vďaka ktorým sa budú v škole cítiť vítaní.

· Pochopil, ako dominantná kultúra posilňuje mýty a stereotypy, ktoré majú na učenie sa detí škodlivý vplyv.

Potrebné sú vhodné metodiky pre žiakov, ktorí sa učia druhý jazyk, keďže veľa rómskych detí vstupuje do školy bez toho, aby dobre ovládali jazyk používaný v škole; model zahŕňa metodiky, ktoré posilňujú ich zručnosti v štátnom jazyku. Metodika je založená na nasledujúcich princípoch:

· Lepší výkon v prvom (materinskom) jazyku uľahčuje rozvíjanie zručností v druhom jazyku

· Kultúrna relevantnosť je absolútne nevyhnutná.

· Dôraz sa kladie na používanie jazyka ako celku.

Osobitným prvkom modelu je umiestnenie rómskeho asistenta v triede ako ďalšieho dospelého, ktorý pochádza z rovnakej komunity ako deti v triede. Jeho úlohou je:

· Pomáhať v triede (často ide o prekladanie deťom, ktoré nehovoria štátnym jazykom).

· Slúžiť ako rolový model pre deti.

· Integrovať rómsky jazyk, kultúru a históriu do obsahu vzdelávania.

· Slúžiť ako sprostredkovateľ medzi rodinou a školou.

5.2 Predpoklady a riziká

Predpoklady súvisiace s realizáciou projektu ako sú definované v Zadávacích podmienkach:

· Pravidelná školská dochádzka rómskych detí 

· Efektívna spolupráca medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami štandardného typu 

· Silná motivácia učiteľov, pedagógov, psychológov a zapojených odborníkov 

· Efektívna spolupráca zapojených subjektov 

· Zapojenie sa obcí/miestnej samosprávy a vedenie škôl 

· Efektívna spolupráca s rómskymi rodičmi. 

Ďalšie predpoklady súvisiace s realizáciou:

· Dobrá spolupráca medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu, výmena skúseností.

· Spolupráca medzi príslušnými partnermi zapojenými do realizácie projektu a ovplyvňujúcimi jeho úspech.

· Dodanie vybavenia školám, ktoré si majú školy zakúpiť v rámci samostatnej dodacej zmluvy, pred začiatkom školského roka.

· Odhodlanie učiteľov podporovať proces integrácie/reintegrácie rómskych detí.

· Aktívna účasť riaditeľov škôl, učiteľov a psychológov na zlepšovaní podmienok na výchovu a vzdelávanie rómskych detí.

· Uvedomenie si nevhodnosti špeciálnych základných škôl na výchovu a vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí bez mentálneho postihnutia.

· Participácia pedagogických pracovníkov na školeniach v záujme osvojiť si nové zručnosti a kompetencie.

· Minimálna fluktuácia učiteľov a psychológov pracujúcich vo vybraných školách.

· Podmienky na premiestnenie detí z tranzitívnych tried do základných škôl bežného typu počas školského roka.

· Vytvorené podmienky na individuálny prístup k reintegrovaným deťom v základných školách bežného typu.

· Správne chápanie úlohy jednotlivých organizácií zapojených do projektu.

· Efektívna komunikácia medzi rodičmi.

· Aktívna spolupráca rodičov detí.

· Nijaké podstatné zmeny v príslušnej legislatíve.

Riziká ovplyvňujúce realizáciu kontraktu ako sú definované v Zadávacích podmienkach:

· Nezáujem rómskych rodičov o vzdelávanie ich detí.

· Nedostatok špeciálnej individuálnej starostlivosti and prístupu k integrovaným žiakom zo špeciálnych základných škôl do štandardných základných škôl, nedostatok spolupráce zo strany miestnej samosprávy.  

· Nízky záujem o spoluprácu zo strany samosprávy/zriaďovateľov a vedenia škôl.
· Oneskorené dodanie materiálu.

Ďalšie riziká súvisiace s realizáciou:

· Odstúpenie škôl z participácie na projekte a potreba určiť nové školy.

· Oneskorené dodanie vybavenia vybraným školám, ktoré môže negatívne ovplyvniť prácu v tranzitívnych triedach.

· Neočakávané problémy súvisiace s vytváraním tranzitívnych tried, ktoré môžu spôsobiť meškanie.

· Ľahostajný postoj niektorých organizácií zapojených do projektu.

· Neochota škôl akceptovať nové metódy a prístupy.

· Nedostatočná spolupráca medzi príslušnými partnermi.

· Negatívne postoje majoritnej spoločnosti k integrácii rómskych detí do základných škôl bežného typu.

· Problémy súvisiace s realizáciou individuálnych vzdelávacích plánov v základných školách bežného typu.

· Neprítomnosť rómskych asistentov učiteľov v školách.

· Nízka motivácia rómskych rodičov aktívne spolupracovať so školou.

· Konflikty medzi rómskymi komunitami a majoritnou populáciou v príslušných lokalitách, ktoré môžu negatívne ovplyvniť aktivity projektu.

5.3 Metodológia

Metodológia realizácie projektu musí umožniť projektovému tímu a relevantným partnerom profesijne pokryť stanovené ciele vzhľadom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby kľúčovej cieľovej skupiny - sociálne znevýhodnených detí - a zároveň im umožniť dostatočne flexibilne a pohotovo reagovať na neočakávané situácie.
Komplexná analýza ako základ efektívnych zásahov

Zásahy a aktivity projektu sa budú opierať o podrobnú analýzu:

· Špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb detí v tranzitívnych triedach.

· Spôsobov integrácie rómskych detí do bežného vzdelávania.

· Potrieb učiteľov a asistentov učiteľov na školeniach.

· Potrieb psychológov na školeniach.

· Spolupráce medzi školami, rodičmi a komunitami.

· Situácie v špeciálnych základných školách.

· Situácie v základných školách bežného typu.

· Učebného prostredia v tranzitívnych triedach.

· Existujúceho legislatívneho rámca na zavedenie tranzitívnych tried.

· Požiadaviek na efektívne fungovanie tranzitívnych tried.

Požadované údaje na uskutočnenie analýzy budú zhromažďované rôznym spôsobom, najmä prostredníctvom:

· Zhromažďovania údajov v školách.

· Pozorovaní v triedach.

· Štruktúrovaných interview s učiteľmi a riaditeľmi škôl.

· Dotazníkov pre učiteľov a asistentov učiteľov.

· Interview s relevantnými partnermi.

· Prehľadu relevantných pedagogických dokumentov a legislatívy.

· Hodnotenia pedagogických a psychologických záznamov detí.

Väčšina prác súvisiacich s komplexnou analýzou prostredia na zavedenie tranzitívnych tried sa uskutoční počas apríla a mája 2005. Niektoré oblasti však bude potrebné počas realizácie projektu nepretržite analyzovať, najmä tie, ktoré sa týkajú integrácie sociálne znevýhodnených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základných škôl bežného typu a požiadaviek na efektívne zavedenie modelu tranzitívnych tried do praxe. Experti vypracujú príslušné hodnotiace správy, ktoré budú prezentované ako súčasť projektových správ.

Prípravné aktivity

Na základe podrobnej analýzy súčasného stavu a aktuálnych potrieb cieľových skupín začnú experti vypracúvať vhodné metódy a nástroje. Väčšina produktov, ktoré majú byť efektívne použité na zavedenie modelu tranzitívnych tried vo vybraných lokalitách, by mala byť dokončená do konca septembra 2005. Kľúčové produkty prípravnej fázy sú:

· Modifikované učebné osnovy pre tranzitívne triedy.

· Predbežný návrh legislatívnych úprav.

· Vyučovacie metódy pre tranzitívne triedy vytvorené v špeciálnych základných školách.

· Vyučovacie metódy pre základné školy bežného typu s integrovanými/reintegrovanými deťmi.

· Metodika reintegrácie detí do základných škôl bežného typu.

· Plány na spoluprácu špeciálnych základných škôl s rodičmi a komunitou.

· Plány na spoluprácu základných škôl bežného typu s rodičmi a komunitou.

· Plány na spoluprácu medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu.

· Obsah školení pre učiteľov a RAU špeciálnych základných škôl.

· Obsah školení pre učiteľov a RAU základných škôl bežného typu.

· Obsah školení pre psychológov.

Táto tzv. prípravná fáza by mala trvať do septembra 2005, ale príprava praktickej príručky a odporúčania týkajúce sa realizácie modelu tranzitívnych tried, sú rozvrhnuté do februára/marca 2006.

Práca v školskom prostredí

Aktivity, ktoré sa majú realizovať priamo v školách a komunitách, sa budú prekrývať s prípravnou fázou. Poskytovanie pomoci a vedenia školám v procese zavádzania tranzitívnych tried, bude kľúčovým nástrojom na správnu aplikáciu novovyvinutých metodológií a metód v prospech sociálne znevýhodnených detí. Hlavné oblasti projektovaných zásahov v školskom prostredí možno definovať takto:

· Pomoc pri zavádzaní a fungovaní tranzitívnych tried.

· Aktívna účasť na príprave individuálnych vzdelávacích plánov  a jej monitorovanie.

· Vedenie učiteľov špeciálnych základných škôl a základných škôl bežného typu

· Poradenstvo

· Konzultácie poskytované riaditeľom škôl, učiteľom a psychológom.

· Podpora spolupráce medzi školami.

· Aktívna participácia na podporovaní spolupráce medzi školami, rodičmi a komunitami.

· Metodická pomoc v procese integrácie detí do základných škôl bežného typu.

· Monitorovanie hodnotenia.

· Kontrola kvality.

Aktivity v školách sa budú realizovať počas celého trvania projektu, ale najmä po začatí školského roka 2005/2006.

Hlavné zistenia a skúsenosti budú zhromaždené a prezentované formou komplexných odporúčaní na uskutočnenie ďalších krokov v oblasti reintegrácie rómskych detí do bežného vzdelávania (ďalšia realizácia tranzitívnych tried). Návrhy a odporúčania budú zhromaždené na týchto úrovniach:

· 1. Inštitucionálna úroveň.

· 2. Obsahová úroveň.

· 3. Legislatívna úroveň.

Projektový tím bol na otváracom stretnutí požiadaný, aby zabezpečil prvý predbežný návrh legislatívnych úprav ako súčasť úvodnej správy. Tento návrh bude pravidelne aktualizovaný, aby v legislatívnom rámci reflektoval identifikované potreby na efektívne fungovanie tranzitívnych tried.

5.4 Zdroje

Ľudské zdroje

	Pozícia
	Pôvodný vstup
	Navrhovaný vstup

	Vedúci tímu
	150
	150

	Expert na psychológiu (1)
	220
	220

	Expert na psychológiu (2)
	220
	220

	Expert na špeciálnu pedagogiku
	220
	220

	Expert na všeobecnú pedagogiku
	220
	220

	SPOLU
	1030
	1030


Návrh na výmenu expertov

Líder konzorcia informoval odberateľa, že pani Christine Marchandová, ktorá bola pôvodne navrhnutá ako expertka do funkcie vedúceho projektového tímu, sa v dôsledku vážnej nehody manžela musela okamžite vrátiť do Francúzska, a preto túto funkciu nebude môcť ďalej vykonávať.

Líder konzorcia promptne pripravil oficiálnu žiadosť na nahradenie vedúceho tímu s príslušným zdôvodnením a predložil ju ministerstvu financií, CFKJ na schválenie. K žiadosti  o dodatok ku kontraktu bol priložený životopis novonavrhnutého vedúceho tímu a identifikácia rozpočtových modifikácií.

Podľa nášho názoru novonavrhnutá expertka do funkcie vedúceho tímu spĺňa požadované kritériá  a rozhodne je schopná riadiť projekt. Okrem toho sa môže ihneď po schválení dodatku pripojiť k projektovému tímu a začať pracovať. Keďže má slovenskú národnosť, bude potrebovať na oboznámenie sa s projektom a jeho cieľmi, ako aj so súčasnou situáciou v tejto oblasti, minimálny čas.

Líder konzorcia oficiálne vymenoval manažéra projektu p. Linck, ktorý nahradil pôvodne stanoveného manažéra (p. De Facq) a jeho úlohou je zabezpečiť hladký priebeh projektu  a jeho aktivít. Manažér projektu bude sídliť v Bruseli (Belgicko) a bude priamo komunikovať s odberateľmi v súvislosti s otázkami, týkajúcimi sa kontraktu. V záujme podporiť efektívne plnenie stanovených úloh, bude nepretržite v kontakte s projektovým tímom, najmä s vedúcim tímu. Za otázky na úrovni operatívy, pravidelnú komunikáciu a oficiálne predkladanie správ bude zodpovedať p. Oszlányiová.

Indikatívny počet pracovných dní jednotlivých expertov
	EXPERTI
	Celkový počet dní
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Vedúca tímu
	Eva Končoková
	150
	0
	12
	15
	13
	13
	13
	13
	13
	10
	10
	12
	13
	13

	Hlavný expert č. 2
	Daniela Čechová
	220
	15
	20
	18
	20
	20
	16
	16
	15
	15
	16
	17
	17
	15

	Hlavný expert č. 3
	Miroslava Čerešníková
	220
	17
	15
	15
	21
	21
	16
	16
	17
	15
	19
	18
	15
	15

	Hlavný expert č. 4
	Katarína Majzlánová
	220
	14
	15
	18
	19
	19
	17
	17
	17
	16
	16
	17
	18
	17

	Hlavný expert č. 5
	Alica Petrasová
	220
	13
	17
	18
	20
	20
	19
	19
	18
	16
	16
	16
	17
	11


5.5 Výstupy

	Výstupy


	Dátum/Mesiac

	Návrh úvodnej správy (ÚS)


	1. máj 2005 - iba v angličtine

	Konečná verzia ÚS
	Do 10 kalendárnych dní od prijatia pripomienok, v anglickom a slovenskom jazyku

	Návrhy mesačných správ


	Predkladané každý mesiac, 5. deň nasledujúceho mesiaca v anglickom jazyku

	Mesačné správy
	Do 10 dní od doručenia pripomienok v slovenskom a anglickom jazyku

	Návrh záverečnej správy (ZS)


	1. apríl 2006 v anglickom jazyku

	Záverečná správa
	1 týždeň od prijatia pripomienok ku konspektu záverečnej správy


Iné výstupy

	Výstupy


	Dátum/Mesiac

	Návrhy na úpravu legislatívy (v ÚS)


	1. máj 2005

	Analýza škôl


	koniec mája 2005

	Modifikované učebné osnovy – návrh


	koniec augusta 2005

	Návrh vyučovacích metód v tranzitívnych triedach


	koniec augusta 2005

	Návrh vyučovacích metód v základných školách bežného typu
	koniec septembra 2005

	Metodika reintegrácie detí do základných škôl bežného typu
	koniec septembra 2005

	Plány na spoluprácu špeciálnych základných škôl s rodičmi a komunitou
	koniec septembra 2005

	Plány na spoluprácu základných škôl bežného typu s rodičmi a komunitou
	koniec septembra 2005

	Plány na spoluprácu medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu
	koniec septembra 2005

	Obsah školení pre učiteľov a RAU špeciálnych základných škôl
	koniec septembra 2005

	Obsah  školení pre učiteľov a RAU základných škôl bežného typu
	koniec septembra 2005

	Obsah  školení pre psychológov


	koniec septembra 2005

	Návrh praktickej príručky


	december 2006

	Konečná verzia praktickej príručky


	február 2006

	Školenia


	august 2005 - február 2006

	Návrhy a odporúčania


	marec 2006


6 Organizácia a riadenie projektu

6.1 Projektový tím

Projektový tím sa skladá z nasledujúcich expertov:

· 1 vedúci tímu

· 2 experti na psychológiu

· 1 expert na špeciálnu pedagogiku

· 1 expert na všeobecnú pedagogiku

Expertom boli pridelené úlohy podľa ich špecializácie, profesijných a akademických skúseností. Všetci majú skúsenosti s prácou so sociálne znevýhodnenými deťmi a inými cieľovými skupinami projektu, niektorí z nich sa dokonca zúčastnili predchádzajúcich projektov Phare. Väčšinu aktivít je potrebné uskutočniť v úzkej spolupráci expertov na psychológiu, s expertmi na pedagogiku (všeobecnú a špeciálnu). Tento prístup umožňuje  kontrolu kvality z pedagogického a psychologického hľadiska.

6.2 Komunikácia

V dôsledku komplexnosti projektu a veľkého počtu zapojených partnerov, úspešná realizácia projektu si vyžiada ich efektívnu komunikáciu. Táto rozhodne prispeje k lepšej koordinácii aktivít; predíde sa nedorozumeniam a kolidovaniu.

Podľa Zadávacích podmienok má realizátor projektu povinnosť komunikovať s:

· Riadiacim výborom projektu - prítomnosť zástupcu konzorcia a expertov projektu na stretnutiach riadiaceho výboru.

· Odberateľmi - priama komunikácia s ministerstvom školstva SR a Úradom vlády SR o realizácii projektu a dosiahnutom pokroku.

· VÚDPP a PPP - v záujme zabezpečiť náležitú spoluprácu najmä vzhľadom na diagnostiku žiakov v tranzitívnych triedach.

· Školami a relevantnými partnermi - v súvislosti so zavádzaním a fungovaním tranzitívnych tried.

Úvodná fáza slúžila ako základ na vytvorenie kontaktov a komunikačných kanálov medzi projektom a hlavnými odberateľmi (MŠ SR a ÚV, OĽPM) a finálnymi odberateľmi (špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu). V ďalšom období pôjde o nadviazanie kontaktov  a schválenie spôsobov komunikácie s ďalšími relevantnými partnermi zapojenými do projektu. Vo vzťahu k jednotlivým partnerom má konzorcium realizujúce projekt rôzne záväzky, takže formy komunikácie sú volené podľa nich. Najčastejšie formy komunikácie sú/budú:

· Osobné návštevy.

· Pracovné stretnutia.

· Telefón/fax.

· E-mail.

· Listy.

6.3 Monitorovanie a predkladanie správ

Projektový tím bude monitorovať aktivity týkajúce sa zavedenia tranzitívnych tried vo vybraných oblastiach. Údaje získané monitorovaním budú zhromaždené, následne zhodnotené a pravidelne prezentované formou správ o projekte podľa nasledujúceho časového harmonogramu:

· Úvodná správa - má byť doručená 1 mesiac po podpísaní kontraktu (1. máj 2005).

· 11 mesačných správ (ak projekt potrvá predpokladaných 13 mesiacov) - majú byť doručené najneskôr 5. deň nasledujúceho mesiaca.

· Záverečná správa - má byť doručená pred ukončením projektu (navrhujeme 1. apríl 2006).

Správy budú distribuované všetkým organizáciám špecifikovaným v Zadávacích podmienkach a aktualizovaným počas otváracieho stretnutia. 

Nepretržité monitorovanie by malo zabezpečiť správny priebeh projektu počas celého obdobia jeho realizácie. Okrem toho o významných prekážkach a neočakávaných situáciách, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov projektu, bude odberateľ okamžite informovaný a bude sa o nich ďalej diskutovať.

6.4 Zabezpečenie kvality

Systém kvality kontroly sa bude uskutočňovať od začiatku projektu a bude mať nasledujúce prvky:

· Vysoké očakávania od všetkých zúčastnených v záujme úspechu projektu.

· Mesačné návštevy škôl expertov a iných odborníkov.

· Mesačné správy expertov so spätnou väzbou zo škôl, vrátane akčných plánov na mesiac.

· Systematické a pravidelné zhromažďovanie údajov zamerané na prvky výchovno-vzdelávacieho modelu a požadované výsledky, s formulovanými indikátormi úspechu.

· Pravidelné stretnutia manažmentu.

· Formálny systém spätnej väzby pre všetky aspekty projektu.

7 prílohy

7.1 Príloha 1 – Časový plán realizácie projektu

	
	Intervencie
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Úvodná/analytická fáza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Skontaktovanie sa so všetkými relevantnými partnermi a vytvorenie komunikačných kanálov 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Komplexná analýza prostredia špeciálnych základných škôl/tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Komplexná analýza prostredia základných škôl/tried bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Podrobná analýza potrieb cieľových skupín (učiteľov, RAU a psychológov) na školeniach.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Hodnotenie pripravenosti tranzitívnych tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Analýza spolupráce medzi školami a rodičmi/komunitami/inými partnermi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Hodnotenie všetkých informácií a údajov zhromaždených počas analytickej fázy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Inventár existujúcich modelov/prístupov k výchove a vzdelávaniu sociálne znevýhodnených detí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Podrobný plán práce založený na výsledkoch analýzy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Prípravná fáza - špeciálne základné školy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Pomoc pri zavádzaní tranzitívnych tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Vypracovanie modifikovaných učebných osnov pre tranzitívne triedy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Príprava a vyvinutie vhodných vyučovacích metód pre tranzitívne triedy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Vypracovanie plánov na efektívnu spoluprácu s rodičmi a komunitami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Príprava školení pre učiteľov a RAU špeciálnych základných škôl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Príprava a monitorovanie individuálnych vzdelávacích plánov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Príprava školení pre psychológov pracujúcich v špeciálnych základných školách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Prípravná fáza - základné školy bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Príprava plánu spolupráce medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Vyvinutie metodiky reintegrácie detí do základných škôl bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Príprava a vyvinutie vhodných vyučovacích metód pre reintegrované deti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre každé reintegrované dieťa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Plány na spoluprácu medzi základnými školami bežného typu, rodičmi a komunitou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Príprava školení pre učiteľov a RAU základných škôl bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Príprava školení pre psychológov pracujúcich v základných školách bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Prípravná fáza - praktická príručka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Zhromaždenie relevantných informácií a postupov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Skoncipovanie predbežného návrhu praktickej príručky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Publikovanie a distribúcia praktickej príručky relevantným partnerom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Práca v školskom prostredí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Podpora poskytovaná špeciálnym základným školám
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Pomoc pri zavádzaní a fungovaní tranzitívnych tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Mentoring a vedenie poskytované učiteľom tranzitívnych tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Konzultácie pre učiteľov a psychológov špeciálnych základných škôl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Podporovanie spolupráce medzi obidvoma typmi škôl a rodičmi/komunitami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Realizácia mimoškolských aktivít na obidvoch typoch škôl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Posilnenie spolupráce medzi špeciálnymi základnými školami a základnými školami bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Pomoc poskytovaná učiteľom základných škôl bežného typu pri integrácii detí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Metodické zabezpečenie integrácie/reintegrácie re-diagnostikovaných detí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Tútoring re-diagnostikovaných detí integrovaných do základných škôl bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Konzultácie poskytované učiteľom základných škôl bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Monitorovanie realizácie modelu tranzitívnych tried
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Priebežné hodnotenie zásahov a kontrola kvality
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Zabezpečenie školenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Zabezpečenie školení pre učiteľov a RAU špeciálnych základných škôl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Zabezpečenie školení pre učiteľov a RAU základných škôl bežného typu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Zabezpečenie školení pre psychológov (PPP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Záverečná fáza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1 
	Prezentácia výsledkov/výstupov odbornej verejnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2 
	Distribúcia výsledkov projektu relevantným partnerom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Formulovanie návrhov a odporúčaní na uskutočnenie ďalších krokov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Riadenie projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Komunikácia s relevantnými partnermi/odberateľmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Monitorovanie a priebežné hodnotenie (záruka kvality)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Pravidelné referovanie o napredovaní projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Účasť na stretnutiach riadiaceho výboru projektu a iných stretnutiach
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Zviditeľnenie projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2 Príloha 2 - Inštitúcie a jednotlivci navštívení počas úvodnej fázy

	Dátum
	Meno osoby
	Inštitúcia
	Pozícia
	Téma

	12.04.2005
	Jana Kviečinská
	Úrad vlády
	Generálna riaditeľka sekcie ľudských práv a menšín 
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Kinga Novotná
	Úrad vlády
	Riadiaci programový pracovník
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Ľubomír Lehuta
	MŠ SR
	Riaditeľ oddelenia (Phare) 
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Júlia Štepánková
	MŠ SR
	Sektorová koordinátorka
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Simeon Jurtinus
	MŠ SR
	Projektový manažér


	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Eva Farkašová
	VÚDPP
	Výskumná pracovníčka, sprostredkovateľka pre projekt 
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Dagmar Kopčanová
	VÚDPP
	Výskumná pracovníčka, sprostredkovateľka pre projekt
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Sofia Daskalová
	Úrad splnomocnenca pre rómske komunity
	Pracovníčka
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Martina Galabová
	MF SR
	Manažérka CFKJ
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	12.04.2005
	Soňa Gabčová
	Úrad vlády
	Manažérka úloh na koordináciu pomoci
	Úvodné stretnutie k implementácii projektu

	25.04.2005
	Dr. Smoroňová 
	Špeciálna základná škola Spišská Belá.
	Riaditeľka školy 
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Krížova Ves 
	Riaditeľ školy
	kontakt telefonicky, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole

	25.04.2005
	Mgr. Zdena Petríková 
	Špeciálna základná škola 

Stará Ľubovňa
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005
	
	Špeciálna základná škola 

Stará Ľubovňa
	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy 
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005


	Mgr. Jana Lukáčová 
	Špeciálna základná škola Zborov
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Zborov
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	20.04.2005
	Miroslav Majtán
	Špeciálna základná škola Piešťany
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	20.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Piešťany
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	21.04.2005
	Viera Sitarčíková
	Špeciálna základná škola Lučenec
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Jana Krištofová
	Špeciálna základná škola Hnúšťa
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Hnúšťa
	Učiteľka
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	28.04.2005
	Božena Pribulová
	Špeciálna základná škola Hanušovce nad Topľou
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	28.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Hanušovce nad Topľou
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	29.04.2005
	Viera Horváthová
	Špeciálna základná škola Jelšava
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	29.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Jelšava
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	19.04.2005
	
	Špeciálna základná škola Jarovnice
	Zástupca riaditeľa školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	19.04.2005
	p. Bugna
	Špeciálna základná škola Jarovnice
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	20.04.2005
	p. Borovská
	Špeciálna základná škola Prešov
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	26.04.2005
	p. Lepáková
	Špeciálna základná škola Lipany
	Riaditeľka  školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	26.04.2005
	p. Fabiánová
	Špeciálna základná škola Lipany
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	28.04.2005
	p. Gaľa
	Špeciálna základná škola Prešov
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	29.04.2005
	p. Antoničová
	Špeciálna základná škola Trebišov - Poľná
	Zástupkyňa riaditeľa školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	29.04.2005
	p. Magurová
	Špeciálna základná škola Trebišov – M.R.Štefánika
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	29.04.2005
	p. Babjaková

p. Kriško
	Špeciálna základná škola Trebišov
	Riaditeľka školy

Zástupca riaditeľa školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Karol Fízeľ

Adela Čumová

Katarína Atanasová,

Ervín Kompuš
	Špeciálna základná škola Košice - Inžinierska
	Riaditeľ školy

Učiteľka

Učiteľka

Rómsky asistent učiteľa
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Michal Močársky

Zuzana Hudáková
	Špeciálna základná škola Košice - Odborárska
	Riaditeľ školy

učiteľka
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Eva Biela

Júlia Fujdalová
	Špeciálna základná škola Košice - Rovníková
	Riaditeľka školy

učiteľka
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Štefan Lukács
	Špeciálna základná škola Košice - Družicová
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Vladimír Čáni
	Špeciálna základná škola Košice - Želiarska 
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Henrieta Kalapošová
	Špeciálna základná škola Košice - Galaktická 
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	22.04.2005
	Mária Kavečanská
	Krajský školský úrad
	Metodička
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005
	Katarína Hurková

Dana Hudáková
	Základná škola

Kráľovský Chlmec
	Riaditeľ školy

Zástupkyňa riaditeľa školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	25.04.2005
	Ildikó Verešová
	Špeciálna základná škola Veľké Kapušany 
	Riaditeľka školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	26.04.2005
	Jozef Sabo
	Špeciálna základná škola Pavlovce nad Uhom
	Riaditeľ školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 

	26.04.2005
	Julius Morovský

Nadežda Pešlová
	Základná škola 

Pavlovce nad Uhom
	Riaditeľ školy

Zástupkyňa riaditeľa školy
	úvodné stretnutie, uvedenie projektu a zhromažďovanie informácií o škole 


7.3 Príloha 3 - Prehľad relevantnej legislatívy 

Zákony

· Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

· Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov čl. XV § 32a odst.(1) zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) )
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

· Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

· Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

· Zákon č. 71/1967 Z.z. o o správnom konaní (správny poriadok).

Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky

· Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu č. 212/1991 Z.z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 63/2000 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 364/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 49/2004 Z.z.

· Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

· Vyhláška MŠ SR č. 80/1991 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

· Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

· Vyhláška MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z.z.

Metodické pokyny

· Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami v základných a stredných školách č. CD-2004-12003/23597 - 1:095.

· Metodické pokyny k hodnoteniu a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami v základných a stredných školách.

· Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi-pedagogickými potrebami v bežných základných školách č. 6164/96 – 153.

· Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č. 2489/1994-211.

· Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami v základných a stredných školách č. CD-2004-12003/23597 - 1:095.

· Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.2489/1994.

· Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov trpiacich autizmom č. CD-2004-15173/30667 - 1:095.

· Metodické pokyny týkajúce sa zavedenia pozície asistenta učiteľa v predškolských zariadeniach, základných školách a špeciálnych základných školách č. 1631/2002.

· Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005.

· Informačno-metodický materiál o integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základných škôl č. 1437/1999 – 4.

· Informačno-metodický materiál schválený MŠ SR uznesením č. CD-2004-12004/23602 - 1:095 (Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole).

· Informačno-metodický materiál schválený MŠ SR č. 260/1999-44 (Úloha školského špeciálneho pedagóga v základnej škole).

· Výchovno-vzdelávací program pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole - program pre žiaka s poruchou komunikačných zručností schválený MŠ SR č. 317/97 – 153.

· Dohovor o právach dieťaťa.

· Usmernenie k evidencii individuálne  integrovaných detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried materských, základných a stredných škôl č. 370/2001-44.

· Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane stredných škôl a rozvíjania vysokoškolského vzdelávania.

Relevantné pedagogické dokumenty

· Učebný plán pre 1. - 4. ročník základnej školy pre žiakov s učebnými problémami schválený uznesením MŠ SR č. 320/1993.

· Učebný plán pre 5. - 6. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovo podmienenými učebnými poruchami schválený MŠ SR č. 2780/98-4.

Príloha 4 – Situácia v školách zapojených do projektu
Mesto/obec: Pavlovce nad Uhom
	                           Špeciálna základná škola 

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Výborné. Škola je výborne materiálne a personálne vybavená a veľmi naklonená k participácii na projekte

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Školy sa nachádzajú v blízkosti jedna druhej v strede obce.  

Perspektívu spolupráce medzi školami hodnotím optimisticky, i keď ich vzájomné vzťahy sú v súčasnosti chladné, nakoľko školy bojujú o každé dieťa, pretože v obci je veľká migrácia do zahraničia.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	1 - áno

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	K dnešnému dňu je vybraných 5 žiakov, PPP v Michalovciach pokračuje v diagnostike a do konca júna sa pokúsime navýšiť počet žiakov v triede na 8.

	Dodávka zariadenia
	materiál dodaný

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Vynikajúca

	Spolupráca so psychológom 
	Škola zamestnáva vlastnú psychologičku. Spolupráca je na vynikajúcej úrovni.

	Spolupráca s rodičmi 
	Komunikácia s rodičmi na výbornej úrovni - 85 %.

	Spolupráca s komunitou
	Na veľmi dobrej úrovni 60 %.

	Iní partneri v lokalite
	Školský úrad v Pavlovciach nad Uhom - výborná spolupráca, ochota a pomoc

	Možné problémy
	Je možné, že v individuálnych prípadoch nastanú problémy pri získavaní súhlasu rodičov pre integráciu ich detí do ZŠ


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Podmienky výborné, materiálne, priestorovo i personálne je možnosť integrácie zabezpečená

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Školy sa nachádzajú v blízkosti jedna druhej v strede obce.  

Perspektívu spolupráce medzi školami hodnotím optimisticky, i keď ich vzájomné vzťahy sú v súčasnosti chladné, nakoľko školy bojujú o každé dieťa, pretože v obci je veľká migrácia do zahraničia (od 1.9. 2004 do apríla 2005 odišlo zo ZŠ do zahraničia s rodičmi vyše 100 žiakov).

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	3 - áno

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Škola je po každej stránke vhodne vybraná a je schopná integrovať deti, nakoľko má viacročné skúsenosti s prípravným ročníkom, k škole je pridružená MŠ a na 2. stupni je trieda pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

	Spolupráca so psychológom
	PPP v Michalovciach - 80 %

	Spolupráca s rodičmi
	Slabšie - 30 %

	Spolupráca s komunitou
	Dostačujúce

	Možné problémy
	Neochota rodičov preradiť deti do ZŠ


Mesto/obec: Košice - ŠZŠ Rovníkova a ZŠ Družicová
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Výborné. Tranzitívna trieda je utvorená, veľmi ochotný a schopný personál školy. 

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Spolupráca medzi školami bezproblémová, školy sa nachádzajú v tesnej blízkosti.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	2 - áno

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V triede je 8 žiakov. Ide o terajší 1. ročník.

	Dodávka zariadenia
	dodaný

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je výborne pripravená implementovať model tranzitívnej triedy.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s PPP Košice IV. a KPPP na výbornej úrovni- 90 %. 

	Spolupráca s rodičmi 
	Na veľmi dobrej úrovni - 70 %

	Spolupráca s komunitou
	Dobrá

	Iní partneri v lokalite
	-

	Možné problémy
	Neochota rodičov súhlasiť s integráciou detí do ZŠ.

Škola má záujem, aby tranzitívna trieda zostala v priestoroch a pôsobnosti ŠZŠ a žiaci sa vyučovali podľa tranzitívneho kurikula.


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Veľmi dobré. Škola je vo všeobecnosti pripravená, učiteľka pre integratívnu triedu vybraná

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Výborné

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	0 - nie

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Škola je vhodne pripravená na integráciu detí

	Spolupráca so psychológom
	S PPP Košice IV. je spolupráca na výbornej úrovni

	Spolupráca s rodičmi
	dobrá - 60 %

	Spolupráca s komunitou
	slabšia

	Možné problémy
	-


Mesto/obec: Košice ŠZŠ Odborárska a ZŠ Želiarska
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Výborné. Škola je materiálne a personálne výborne pripravená.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Spolupráca medzi školami po stránke ochoty oboch škôl je výborná. Problematickejšia je vzdialenosť medzi školami, keďže na partnerskú ZŠ chodí mestská doprava v dlhých intervaloch.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	2 - áno

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Tranzitívna trieda je utvorená v 1. ročníku a má 9 žiakov.

	Dodávka zariadenia
	materiál dodaný

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je výborne vybraná a schopná implementovať model tranzitívnej triedy. Učiteľka, ktorá s triedou v súčasnosti pracuje, navrhuje do kurikula tranzitívnej triedy zaradiť metodiku splývavého čítania, ktorú úspešne využíva.

	Spolupráca so psychológom 
	Výborná spolupráca s PPP Košice I.

	Spolupráca s rodičmi 
	Dobrá spolupráca s rodičmi

	Spolupráca s komunitou
	-

	Iní partneri v lokalite
	

	Možné problémy
	Je možné, že rodičia nebudú súhlasiť, aby ich deti dochádzali do ZŠ kvôli vzdialenosti i z finančných dôvodov. 

Škola má záujem, aby tranzitívna trieda zostala v priestoroch a pôsobnosti ŠZŠ a žiaci sa vyučovali podľa tranzitívneho kurikula.


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Výborné

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Personálne a motiváciou na výbornej úrovni. Zložitejšie je to so vzdialenosťou škôl. 

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	0 - ale škola plánuje požiadať o vytvorenie jedného miesta AU

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Škola je vhodne pripravená, priestorovo i personálne. 

	Spolupráca so psychológom
	Výborná - PPP Košice I.

	Spolupráca s rodičmi
	Slabšia - 20 %

	Spolupráca s komunitou
	Nekontaktovali.

	Možné problémy
	Škola má nízky počet žiakov, je ohrozená vyradením zo siete.

Dochádzanie detí z Odborárskej je kvôli doprave (1 autobus za hodinu) zložité.


Mesto/obec: Košice ŠZŠ Inžinierska a ZŠ Považská
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Materiálne i po personálnej stránke je škola pripravená na vytvorenie tranzitívnej triedy.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Školy sa nachádzajú v tesnej blízkosti, čo je pozitívne a spolupráca je perspektívna.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	6 - áno

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Výber detí je v procese. Aktívne na ňom spolupracujeme s riaditeľkou PPP Košice II. a špeciálnou pedagogičkou.

	Dodávka zariadenia
	Materiál dodaný.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je vhodne vybraná (ide o najväčšiu ŠZŠ na Slovensku), triedy 1. stupňa má na Luníku IX a na Inžinierskej. Vzhľadom na to, že ZŠ z Luníka IX. nespolupracuje so ŠZŠ, bola za partnerskú školu vybraná ZŠ v blízkosti Inžinierskej. 

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s PPP Košice II. na výbornej úrovni

	Spolupráca s rodičmi 
	10 %

	Spolupráca s komunitou
	Slabá, detí pochádzajú z veľmi biednych podmienok

	Iní partneri v lokalite
	

	Možné problémy
	Ak budú psychológmi vyselektované deti z Lunika IX., je nevyhnutné zabezpečiť im doprovod do školy a preplácanie cestovného im i doprovodu.

Deti pochádzajú z veľmi sociálne zaostalých rodín, očakávame zložitú spoluprácu s rodičmi.


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Vhodné

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Veľmi dobré, čo sa týka vzťahov i vzdialenosti.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	1 - bude participovať v integratívnej triede

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Škola je pripravená a učiteľka pre integratívnu triedu určená.

	Spolupráca so psychológom
	Výborná

	Spolupráca s rodičmi
	Dobrá

	Spolupráca s komunitou
	-

	Možné problémy
	.


Mesto/obec: Veľké Kapušany
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Dobré, škola je ochotná, motivovaná, triedy sú priestorovo trochu malé. Pôjde o triedu s VJ maďarským, nakoľko Rómovia sa vo V. Kapušanoch hlásia k maďarskej národnosti a neovládajú slovenský jazyk.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Výborné

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	1 - áno

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	4 žiaci vybraní  psychológmi KPPP Košice, pokračuje diagnostika a výber prostredníctvom PPP v Trebišove

	Dodávka zariadenia
	materiál dodaný

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená úspešne implementovať model TT.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s KPPP Košice je výborná

V PPP Michalovce nepracuje maďarsky hovoriaci psychológ, rieši sa to spoluprácou s PPP v Trebišove, čo je z dôvodov pracovného zaneprázdnenia PPP v Trebišove náročné.

Momentálne je psychologička Mgr. Čučiaková schválená ako reprezentatntka PPP v Trebišove pre účely projektu

	Spolupráca s rodičmi 
	20 %

	Spolupráca s komunitou
	dobrá

	Iní partneri v lokalite
	Rómski aktivisti a ich občianske združenia, hlavne Boh je láska

Školský úrad vo Veľkých Kapušanoch

	Možné problémy
	Rodičia


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Vhodné. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Školy sa nachádzajú v obci Veľké Kapušany v dostupnej vzdialenosti. Vyhovuje i VJ maďarský tranzitívnej i integratívnej triedy.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	3 - áno

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Škola je vhodne vybraná a má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi potrebami.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca začala v júni, nedá sa zatiaľ objektívne hodnotiť.

	Spolupráca s rodičmi
	Dosť dobrá

	Spolupráca s komunitou
	Slabšia

	Možné problémy
	Keďže v ZŠ sa nachádzajú deti so špeciálnymi potrebami, pri väčšom počte žiakov z tranzitívnej triedy, navrhuje riaditeľ ich zaradenie do 2 integratívnych tried, aby to učiteľ zvládol.


Mesto/obec: Spišská Belá
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola má 95 žiakov, prevažne deti s ťažším mentálnzm postihom. Keď sa hlásili do projektu mali vytipované rómske deti pochádzajúce z komunity v Krížovej Vsi, ktoré boli v prvom ročníku, v septembri 2005 budú títo žiaci v štvrtom ročníku – nie sú cieľovou skupinou, ZŠ je neaktuálna. V súčasnosti na škole nie je prvý ani nultý ročník.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	ZŠ Krížova Ves je vzdialená 4 km. Spolupráca je na úrovni komunikácie, nie aktívnej spolupráce.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole pôsobí asistent učiteľa.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V súčasnosti nie sú v škole deti vhodné pre tranzitívnu triedu. V spolupráci s PPP realizujeme vyhľadávanie detí vstupujúcich do školy a ich diagnostiku. Spolupracujeme so ZŠ v Spišskej Belej a ZŠ Krížova Ves. Ak do 30.06.2005 nebudú v ŠZŠ deti vhodné do tranzitívnej triedy je realizácia projektu v tejto lokalite ohrozená.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a zariadenie dodané 26. 05. 2005.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená (personálne a odborne) implementovať model tranzitívnej triedy, ale nemá deti vhodné na zaradenie do tranzitívnej triedy. Deti cieľovej skupiny priamo v Spišskej Belej nie sú. V Krížovej Vsi sú zaraďované do nultého ročníka.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s PPAC je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi 
	Úroveň spolupráce s rodinou je nízka. Škola je pripravená zapojiť rodičov do procesu edukácie ich detí a realizovať out-school activities.

	Spolupráca s komunitou
	Komunikácia s komunitou je problematická, pretože školu navštevujú deti zo širokého okolia.

	Iní partneri v lokalite
	

	Možné problémy
	Momentálne nie sú v ŠZŠ žiaci vhodní na zaradenie do tranzitívnej triedy, diagnostikované budú deti vstupujúce do školy. Je nutné získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre budúci školský rok.  


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Škola je schopná integrovať deti z tranzitívnej triedy, pokiaľ ju bude možné na ŠZŠ zriadiť a deti budú z ich obce.

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Spolupráce je na úrovni komunikácie, nie aktívnej spolupráce.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Na škole pôsobia asistenti učiteľa, má zriadené nulté ročníky.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	

	Spolupráca so psychológom
	Škola spolupracuje s PPP v Kežmarku.

	Spolupráca s rodičmi
	

	Spolupráca s komunitou
	

	Možné problémy
	


Mesto/obec: Stará Ľubovňa
	                             Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola má 15 tried, vzdeláva žiakov na I. i II. stupni, navštevuje ju približne 55% rómskych žiakov, z nich cca 40% pochádza zo sociálne málopodnetného prostredia. Škola je pripravená zriadiť tranzitívnu triedu z jestvujúceho prvého ročníka.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Základná škola sa nachádza asi 1000 metrov od ŠZŠ, medzi školami je fungujúca spolupráca.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole úspešne pôsobí rómska asistentka Agnesa Pompová, ktorá je komunitou rešpektovaná a pomáha učiteľovi najmä pri komunikácii s rodinami detí.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Ako tranzitívna trieda bude zriadená v súčasnosti prvá trieda (má 13 žiakov, z nich 8 by mohlo byť zaradených do tranzitívnej triedy), v priebehu júna budú žiaci rediagnostikovaní RR-screeningom.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a zariadenie dodané 26. 05. 2005.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená úspešne implementovať model tranzitívnej triedy.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s PPAC je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi 
	Škola spolupracuje pomerne uspokojivo i s rodinami detí, organizuje mimoškolské aktivity, do ktorých sa spontánne zapájajú i rodičia. Úroveň spolupráce hodnotí riaditeľka na 60%.

	Spolupráca s komunitou
	V lokalite momentálne neexistuje jeden líder rómskej komunity, ale škola spolupracuje s p. Jeleňovou, ktorá pochádza z komunity na Továrenskej ulici, kde žije cca 17 rómskych rodín.

	Iní partneri v lokalite
	V Starej Ľubovni pôsobia aj terénni sociálni pracovníci v komunitnom sociálnom klube v lokalite Podsadok – kontaktnou osobou je Ľudmila Stašáková.

	Možné problémy
	V procese establishment transitive class v súčasnosti nie sú problémy. Je však nutné získať finančné prostriedky na ssistenta učiteľa.


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Školu navštevuje cca 15% rómskych žiakov, pochádzajú z meste Stará Ľubovňa, ich rodiny možno pokladať za čiastočne integrované. Škola má zriadený nultý ročník. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Základná škola sa nachádza asi 1000 metrov od ŠZŠ, medzi školami je fungujúca spolupráca.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Na škole pôsobia dve asistentky učiteľa s pracovnou zmluvou na tento školský rok.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Z hľadiska umiestnenia je škola vhodná a je schopná integrovať deti zo ŠZŠ. 

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca s PPAC je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi nie je rozvíjaná v plnej miere, ale škola je schopná realizovať out-school activities.

	Spolupráca s komunitou
	V lokalite neexistuje rómsky líder, a preto škola nespolupracuje s komunitou.

	Možné problémy
	Škola je schopná integrovať deti z tranzitívnej triedy, je však nutné získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa. Problémom môže byť otvorenie systému školy smerom k rómskej komunite.


Mesto/obec: Zborov
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Na škole je vzdelávaných 54 žiakov, z toho 52 žiakov rómskych, celkový počet detí z roka na rok klesá, v budúcom prvom ročníku nie je zapísané žiadne dieťa.  

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Špeciálna základná škola pôsobí v rovnakej budove ako štandardná základná škola, ale spolupráca je v poslednom čase skomplikovaná snahou základnej školy a jej zriaďovateľa o ich zjednotenie



	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole pôsobí asistent Marek Cina, ktorý pochádza priamo z komunity a je ňou rešpektovaný; v nasledujúcom školskom roku by mal pôsobiť v tranzitívnej triede, je však potrebné navýšiť rozpočet o jeho mzdu

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V mesiaci jún by sa malo vedenie školy dohodnúť na procese diagnostikovania detí vstupujúcich do školy s psychológom PPAC.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a zariadenie dodané 26. 05. 2005.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená (personálne a odborne) implementovať model tranzitívnej triedy, ale nemá deti vhodné na zaradenie do tranzitívnej triedy. V Zborove nastúpili smer edukácie rómskych detí zo sociálne málopodnetného prostredia, ktorý sa javí ako ideálny resp. žiaduci – všetky deti vykazujúce podľa diagnostiky zaostávanie, sú zaradené do nultého ročníka, v ňom prechádzajú psychologickou rediagnostikou a následne sú vyselektované deti, ktoré zvládnu bežnú základnú školu. 

	Spolupráca so psychológom 
	Škola aktívne spolupracuje so špeciálno- pedagogickou poradňou a PPP v Bardejove.   

	Spolupráca s rodičmi 
	Škola organizuje mnohé mimoškolské aktivity, pomerne úspešne sa jej darí spolupracovať s rodinami detí, stretáva sa však s predsudkami spojenými s bývalými osobitnými školami.

	Spolupráca s komunitou
	Vedenie školy aktívne spolupracuje aj s poslancom obecného zastupiteľstva z radov Rómov – Albínom Cinom

	Iní partneri v lokalite
	

	Možné problémy
	Momentálne nie sú v ŠZŠ žiaci vhodní na zaradenie do tranzitívnej triedy, diagnostikované budú deti vstupujúce do školy, ale diagnostika je ohrozená dlhodobou chorobou psychologičky Dr. Ballonovej. Je nutné získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre budúci školský rok.  


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Základná škola bola zaradená do PHARE 01, má i v súčasnosti zriadené nulté ročníky a rovnako ich bude zriaďovať aj v nasledujúcom školskom roku.

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Obe školy sídlia v jednej budove, spolupráca je možná. Základná škola má zriadené špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihom, čo ŠZŠ vníma ako ohrozenie.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Na škole pracuje asistent učiteľa.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Deti z rómskej komunity v Zborove  začínajú školskú dochádzku v ZŠ a do ŠZŠ sú preradené iba deti s diagnostikovanou mentálnou retardáciou. Škola však má vytvorené podmienky na integrovanie detí z tranzitívnej triedy.  

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca s PPAC v Bardejove je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi
	Riaditeľ hodnotí spolupráce s rodinou ako uspokojivú.

	Spolupráca s komunitou
	Škola spolupracuje s lídrom rómskej komunity a s obecným zastupiteľstvom.

	Možné problémy
	Škola je schopná integrovať deti z tranzitívnej triedy, pokiaľ bude možné ju zriadiť.


Mesto/obec: Markušovce
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Školu navštevujú prevažne rómski žiaci (95%), škola má dve budovy, problémom je chýbajúca telocvičňa. Na škole je zriadená trieda nultého ročníka. 

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Standard primary school sa nachádza oproti budove špeciálnej školy. Podmienky na spoluprácu sú dobré.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole pracuje asistent učiteľa a výchovný pracovník.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried
	Ako tranzitívna trieda bude zriadený terajší nultý ročník s 10 žiakmi. V súčasnosti v ňom prebieha proces psychologickej diagnostiky.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a zariadenie dodané 26. 05. 2005.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy
	Škola je pripravená úspešne implementovať model tranzitívnej triedy.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca s PPAC je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi
	Úroveň spolupráce s rodinou je nízka. Škola je pripravená zapojiť rodičov do procesu edukácie ich detí a realizovať out-school activities.

	Spolupráca s komunitou
	Škola komunikuje s komunitou prostredníctvom obecného zastupiteľstva.

	Iní partneri v lokalite
	Priamo v rómskej komunite pracuje komunitné centrum.

	Možné problémy
	V procese establishment transitive class v súčasnosti nie sú problémy. Je však nutné získať finančné prostriedky na ssistenta učiteľa. Problémom môže byť otvorenie systému školy smerom k rómskej komunite.


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Škola má zriadený nultý ročník, je personálne i odborne pripravená integrovať deti z tranzitívnej triedy. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Základná škola sa nachádza asi 1000 metrov od ŠZŠ, medzi školami je fungujúca spolupráca.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Na škole pôsobia asistenti učiteľa s pracovnou zmluvou na tento školský rok.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Z hľadiska umiestnenia je škola vhodná a je schopná integrovať deti zo ŠZŠ. 

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca s PPAC je na úrovni aktívnej  a efektívnej spolupráce. 

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi je hodnotená ako uspokojivá.

	Spolupráca s komunitou
	Škola bola zaradená do PHARE 01 (zriaďovanie nultých ročníkov) a nadviazala spoluprácu s komunitou, ktorú naďalej rozvíja. 

	Možné problémy
	Škola je schopná integrovať deti z tranzitívnej triedy, je však nutné získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa, ktorý bude pracovať v triede s integrovanými deťmi z tranzitívnej triedy. 


Mesto/obec: Chminianske Jakubovany
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Školu navštevuje 100% rómskych detí pochádzajúcich z málopodnetného sociálneho prostredia, ktoré nedisponuje podnetmi stimulujúcimi detskú psychiku

Na škole pôsobí asistent učiteľa, špeciálny pedagóg. Žiaci majú uspokojivú školskú dochádzku a vzdelávacie výsledky.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Partnerská ZŠ je v 5 km vzdialenej obci. Proces integrácie do ZŠ bude problematický, pretože obec Chminianska Nová Ves má vlastnú rómsku komunitu, ktorá odmieta kontakt s komunitou v Chminianskych Jakubovanoch. 

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole pôsobí rómska asistentka učiteľa Gabriela Priščáková, ktorá zároveň pracuje ako koordinátorka v komunitnom centre.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Ako tranzitívna trieda bude zriadený terajší nultý ročník s 10 žiakmi. Do septembra by mala byť realizovaná psychologická rediagnostika RR- screeningom.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a zariadenie dodané 30. 05. 2005.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená úspešne implementovať model tranzitívnej triedy.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca s PPAC je hodnotená ako uspokojivá (50%). 

	Spolupráca s rodičmi 
	V rade školy pôsobia rodičia, ktorí sú kontaktnými osobami pre komunitu.  Škola uspokojivo spolupracuje s motivovanými rodičmi detí. Úroveň spolupráce všeobecne hodnotí riaditeľka na 40%.

	Spolupráca s komunitou
	Segregovaná rómska komunita má veľmi nízku sociálnu úroveň, je v nej takmer 100% nezamestnanosť, nízka úroveň bývania, sociálno-patologické prejavy správania, všetky deti navštevujú ŠZŠ.

	Iní partneri v lokalite
	Pri škole pracuje komunitné centrum a občianske združenie.

	Možné problémy
	V procese establishment transitive class v súčasnosti nie sú problémy. Je však nutné získať finančné prostriedky na asistenta učiteľa. Problémy sa môžu objaviť v procese integrácie detí z tranzitívnej triedy do ZŠ: vzdialenosť od bydliska, predsudky voči Rómom z tejto komunity, nesúhlas rodičov detí. 


	Základná škola

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Školu navštevuje asi 50 rómskych žiakov, ktorí sú v zmiešaných triedach s deťmi slovenskými. Iba rómske deti navštevujú nultý ročník, ktorý škola zriadila po prvýkrát v tomto školskom roku a špeciálne triedy, v ktorých sa učia podľa redukovaných osnov ZŠ. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Partnerská ZŠ je v 5 km vzdialenej obci. Proces integrácie do ZŠ bude problematický, pretože obec Chminianska Nová Ves má vlastnú rómsku komunitu, ktorá odmieta kontakt s komunitou v Chminianskych Jakubovanoch. 

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Škola má špeciálneho pedagóga a dvoch asistentov učiteľa.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Vedenie školy komunikuje s vedením ŠZŠ, je pripravená na  integráciu detí zo špeciálnej školy, ale obrovský problém vidí v tom, že pôjde o deti z rómskej osady v Jakubovanoch. 

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca s PPAC je hodnotená ako uspokojivá (50%). 

	Spolupráca s rodičmi
	Škola uspokojivo spolupracuje s motivovanými rodičmi detí. Úroveň spolupráce všeobecne hodnotí riaditeľka na 40%.

	Spolupráca s komunitou
	ZŠ nie je v kontakte s komunitou v Jakubovanoch.

	Možné problémy
	 Problémy sa môžu objaviť v procese integrácie detí z tranzitívnej triedy do ZŠ: vzdialenosť od bydliska, predsudky voči Rómom z tejto komunity, nesúhlas rodičov detí, odchod slovenských detí zo ZŠ.


Mesto/obec: Piešťany
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú na dobrej úrovni

(vhodné vybavenie triedy, pedagogický personál, motivácia vedenia školy a učiteľov).



	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Kooperácia so štandardnou základnou školou je intenzívna, vzdialenosť medzi školami je cca 500 metrov.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Na škole  v súčasnosti nepôsobí žiadny rómsky asistent, v semptembri však vedenie školy do tranzitívnej plánuje prijať jedného rómskeho asistenta učiteľa.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V súčasnosti je 5 detí vytypovaných do tranzitívnej triedy, ďalsie  deti budú vyšetrené do konca júna.

	Dodávka zariadenia
	Material a vyučovacie pomôcky pre transitívnu triedu boli doručené, trieda je dostatočne priestranná a presvetlená.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	V prvom ročníku sa využívajú čiastočne modifikované učebné plány, kde pôsobí špeciálny pedagóg.

	Spolupráca so psychológom 
	Kooperácia školy so psychológmi je na dobrej úrovni (komunikácia, vyšetrenie detí,...)



	Spolupráca s rodičmi 
	Kooperácia s rodičmi je adekvátna, problémy sú však s dochádzkou detí do školy. Rodičia sa snažia deti omluviť -nosia potvrdenia od lekárov. Rodičia neplatia za obed požadovanú sumu 3 Sk, deti bývajú neraz hladné, nervózne.

	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia s komunitou sa uskutočňuje prostredníctvom  aktívnejších rodičov rómskych detí (výlety, rôzne oslavy, spoločné aktivity). Komunitné organizácie v blízkosti školy nie sú.

	Iní partneri v lokalite
	Škola spolupracuje so zriaďovateľom, vedenie je zapojené aj v ďalšom Phare projekte integrácia detí.



	Možné problémy
	Problémy sú s dochádzkou detí, ktorá môže ohroziť prospievanie detí v tranzitívnej triede. Vedenie školy navrhuje riešiť tento problém poskytnutím štippendií deťom za dobré výsledky v škole.


Mesto/obec: Hnúšťa
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú na dobrej úrovni

(vhodné vybavenie triedy, pedagogický personál, motivácia vedenia školy a učiteľov).



	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Kooperácia a vzťahy so štandardnou základnou školou sú bezproblémové, vzdialenosť medzi školami je cca 500 metrov.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	V škole je jeden nerómsky asistent a  jeden rómsky, ktorý bude pôsobiť v tranzitívnej triede.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Zo žiakov navštevujúcich špeciálnu základnú školu je do tranzitívnej triedy vytypovaných 5 detí, ďalšie budú do konca júna pedagogicko-psychologickou poradňou vyšetrené.



	Dodávka zariadenia
	Učebný materiál, pomôcky a nábytok boli pre transitívnu triedu  doručené, trieda je dostatočne priestranná, účelne vybavená.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Učiteľka 1. ročníka využíva individuálne učebné plány a pracuje s čiastočne  modifikovanym curriculom. V tejto oblasti jej poskytujeme pomoc a usmernenie.

	Spolupráca s psychológom 
	Kooperácia školy so psychológmi je na dobrej úrovni (príležitostné konzultácie, ústretovosť pri riešení problémov).



	Spolupráca s rodičmi 
	Problémy  sú s nepravidelnou dochádzkou detí. Deti dochádzajú zo spádových oblastí a rodičia často nemajú peniaze na dopravu detí. (Cestovné sa im vypláca  2 – 3 mesiace dozadu).

	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia so širšou komunitou sa uskutočňuje prostredníctvom rodičov detí – lídrov, organizátorov, aktivistov.

	Iní partneri v lokalite
	Kooperácia školy so sociálnymi pracovníkmi (dve rómske mladé ženy) sa po spoločnom stretnutí všetkých zúčastnených spolu s expertkou projektu vyšpecifikovala. Spolupráca bude spočívať najmä v pomoci sociálnych pracovníčok pri spolupráci s rodičmi detí, najmä čo sa týka prípravy detí na vyučovanie vo vytypovanej miestnosti.

	Možné problémy
	Okrem nepravidelnej dochádzky detí, ktorá podľa návrhov vedenia školy by mohla byť riešená ich dovážaním spoločným autobusom do školy  -  žiadne problémy v súčasnosti pre vytvorenie tranzitívnej triedy nie sú známe.


Mesto/obec: Jelšava
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú na dobrej úrovni

(vhodné vybavenie triedy, pedagogický personál, motivácia vedenia školy a učiteľov).



	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Spolupráca so štandardnou základnou školou sa na spoločných stretnutiach a diskusiách v rámci projektu ujasnila. Aj keď nie sú v tomto ohľade výraznejšie problémy, v zaraďovaní detí existuje určité súperenie, nejednotnosť. Vzdialenosť medzi školami je cca 1 km.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	 V škole pôsobí jeden rómsky asistent a rómsky učiteľ.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V súčasnosti sú  pre tranzitívnu triedu vytypovaných 8-10 detí (zo samotnej ŠZŠ, nezaradených detí z rodín, detí  s odloženou školskou dochádzkou), ktoré sa v súčasnosti diagnostikované RR skríningom.



	Dodávka zariadenia
	Materiál, pomôcky i nábytok pre tranzitívnu triedu sú v súčasnosti do školy dopravené, trieda je vhodne upravená.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola spĺňa podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy.



	Spolupráca so psychológom 
	Škola spolupracuje s CVPP a PPP – naše stretnutia túto spoluprácu prehĺbilo a vyšpecifikovalo (fázy vyšetrení, spoločné riešenie vzniknutých problémov).

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi je na štandardnej  úrovni. V škole sú aj nerómske deti – kontakty a komunikácia je medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a ich rodičmi bezproblémové.

	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia s rómskou komunitou  je sporadická – ide o príležitostné spoločné aktivity.



	Iní partneri v lokalite
	Škola spolupracuje s Komunitným Centrom  a s Rómskym občianskym združením.

                         

	Možné problémy
	Nie sú známe žiadne predvídateľné problémy pre vytvorenie tranzitívnej triedy.


Mesto/obec: Lučenec
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú na dobrej úrovni

(vhodné vybavenie triedy, pedagogický personál, motivácia vedenia školy a učiteľov).



	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Spolupráca so štandardnou základnou školou je primeraná, vzdialenosť medzi školami je cca 1 km.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	V škole pôsobí jeden rómsky asistent.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V súčasnosti sú do tranzitívnej triedy vytypované štyri deti – konečný počet bude známy do konca júna.

	Dodávka zariadenia
	Material, nábytok a vyučovacie pomôcky pre tranzitívnu triedu boli doručené, trieda vyhovuje požiadavkám pre výučbu detí.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú vcelku dobré. Vedenie školy podalo projekt na rozvíjanie komunikácie a spolupráce s rodičmi detí v rôznych oblastiach.

	Spolupráca so psychológom 
	Kooperácia so psychológmi je vyhovujúca.



	Spolupráca s rodičmi 
	Kooperácia s rodičmi prebieha bez väčších problémov.

	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia s rómskou komunitou sa uskutočňuje prostredníctvom rodičov detí, ktorí sa aktívne podieľajú na orgamizácií aktivít v škole.

	Iní partneri v lokalite
	Škola spolupracuje s neďalekým Komunitným centrom.



	Možné problémy
	V súčasnosti žiadne nie sú – problémom by mohla byť nepravideľná dochádzka detí do školy, ich  nedostatočné stravovanie, zaradenie detí  z radov mentálne postihnutých jednotlivcov, prekážky (najmä finančné) v realizácii podporných mechanizmov v tranzitívnej triede.




Mesto/obec: Hanušovce nad Topľou
	Špeciálna základná škola

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Podmienky pre vytvorenie tranzitívnej triedy sú na dobrej úrovni

(vhodné vybavenie triedy, pedagogický personál, motivácia vedenia školy a učiteľov).



	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Kooperácia so štandardnou základnou školou je intenzívna, vzdialenosť medzi školami je cca 500 metrov.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	V škole sú dvaja rómsky asistenti učiteľov.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	V súčasnosti je vytypovaných 5 detí do tranzitívnej triedy, ďalšie budú ešte diagnostikovaní do konca júna.

	Dodávka zariadenia
	Materiál a vyučovacie pomôcky pre tranzitívnu triedu boli doručené, trieda vyhovuje požiadavkám pre výučbu detí.

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	V škole sa pracuje s čiastočne modifikovaným curriculom. Výsledky dosahované v tejto oblasti sú dobré.

	Spolupráca so psychológom 
	Kooperácia  so psychológmi je dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Kooperácia s väčšinou rodičov je na vyhovujúcej úrovni, problémom je nepravidelná dochádzka detí do školy.

	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia s komunitou sa príležitostne uskutočňuje prostredníctvo  rómskych lídrov a aktivistov z radov rodičov.



	Iní partneri v lokalite
	Spolupráca s Komunitným centrom sa po vzájomnom stretnutí a návštev spolu s exepertom projektu vytvorila – obe strany sa dohodli na účinnej spoluprácu pri príprave detí z tranzitívnej triedy na yvyučovanie priam,o v centre. (Prevládala medzi nimi rivalita).



	Možné problémy
	V súčasnosti nie je známy žiadny problém pre vytvorenie tranzitívnej triedy.




Mesto/obec: Piešťany, Hnúšťa, Jelšava, Lučenec, Hanušovce n./Topľou
	Základné školy

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	V štandardnej základných školách nie sú špeciálni pedagógovia (okrem Hanušoviec). Je tam zaradených viacero detí aj s mentálnym postihnutím, ktoré nemajú podmienky pre úspešné vzdelávanie.

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Kooperácia medzi školami je vcelku vyhovujúca – v súčasnosti sme sa dohodli na ďalších formách spolupráce – otvorené hodiny, semináre, spoločné kultúrne a športové aktivity.



	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Asistenti učiteľov sú iba v  Jelšave a v Hanušovciach.Vedenia škôl navrhujú od septembra vyčleniť peniaze pre túto oblasť.



	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	V zakladných školách zatieľ nie sú dostatočne pripravené podmienky pre integráciu detí z tranzitívnej triedy (odbornosť, materiálne a výučbové predpoklady).

 

	Spolupráca so psychológom
	 Kooperácia škôl so psychológmi je na zodpovedajúcej úrovni.

	Spolupráca s rodičmi
	Rovnako je tu problémom  nepravidelnou dochádzka detí, aj keď v menšom rozsahu ako v niektorých špeciálnych základných školách. V základných školách okrem Hanušoviec je prevaha rómskych detí.



	Spolupráca s komunitou
	Kooperácia s komunitou je v rámci škôl uspokojivá – ide viac-menej o príležitostné aktivity.



	Možné problémy
	V základnej škole je zaradených viacero detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,  ktoré  za ostatnými deťmi zaostávajú,  a keďže tam nie sú vytvorené primerané podmienky pre ich integráciu (neprítomnosť asistenta, špeciálneho pedagóga, primeraného počtu detí, modifikovaných učebných plánov,..).  Tieto deti po určitom čase zlyhávajú a sú potom preraďované do špeciálnej základnej školy. Zaškolením detí v tranzitívnej triedy, by sa  mohli  pripraviť na úspešné vzdelávanie v základnej škole.




Mesto/obec: Prešov
	Špeciálna základná škola - M. Slovenskej

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy. 

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 500 m.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Škola má 2 asistentov učiteľa/pripravenosť pre tranzitívnu triedu.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Diagnostikovanie detí je v procese. Posledný termín testovania je 20 jún.

	Dodávka zariadenia
	Materiál bol rozoslaný. 

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Minulý rok bola zriadená pilotná tranzitívna trieda. Sú skúsenosti. Nachádza sa nultý ročník.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Iní partneri v lokalite
	Komunitné centrum; Prešovská univerzita; Vzdelávacie centrum.

	Možné problémy
	Vzdialenosť škôl. 


	                           Základná škola - Odborárska

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí sú dobré. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 500 m.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Škola má 1 asistenta učiteľa/pripravenosť pre integrovanú triedu.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Dobrá.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Možné problémy
	Vzdialenosť škôl.


Mesto/obec: Lipany
	                             Špeciálna základná škola - Tehelná 3

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 10 m.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Škola má 2 asistentov učiteľa.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Bol urobený výber detí prre tranzitívnu triedu (10 detí)



	Dodávka zariadenia
	Materiál bol rozoslaný. 

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy. Je tam nultý ročník.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Iní partneri v lokalite
	Komunitné centrum.

	Možné problémy
	Asistent učiteľa.  


	Základná škola – Komenského 12

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí sú dobré. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 10 m.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Škola má 1 asistenta učiteľa/pripravenosť pre integrovanú triedu.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Dobrá. Je nultý ročník.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Možné problémy
	Výmena riaditeľa (1. júla)


Mesto/obec: Jarovnice
	Špeciálna základná škola - č. 22

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 100 m.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Škola má 14 asistentov učiteľa/pripravenosť pre tranzitívnu triedu.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Bol urobený výber detí pre tranzitívnu triedu (10 detí)



	Dodávka zariadenia
	Materiál bol rozoslaný. 

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Škola má bohaté skúsenosti s novými prístupmi a učebnými osnovami.Sú tam 2 nulté ročníky. 

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je veľmi dobrá.

	Iní partneri v lokalite
	Komunitné centrum.

	Možné problémy
	Žiadne problémy. 


	Základná škola – č. 192

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí sú dobré. 

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 100 m.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Škola má 1 asistenta učiteľa/pripravenosť pre integrovanú triedu.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Dobrá.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Možné problémy
	Vysoký počet žiakov (741). 137 žiakov je zapísaných do prvého ročníka. 


Mesto/obec: Trebišov
	Špeciálna základná škola - M. R. Štefánika

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 100 m.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Škola má 1 asistenta učiteľa/pripravenosť pre tranzitívnu triedu.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Bol urobený výber detí prre tranzitívnu triedu (10 detí)



	Dodávka zariadenia
	Materiál bol rozoslaný. 

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Dobrá. Je tam nultý ročník.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je dobrá.

	Iní partneri v lokalite
	Komunitné centrum.

	Možné problémy
	Žiadne problémy. 


	Špeciálna základná škola - Poľná 1

	Podmienky na vytvorenie tranzitívnej triedy
	Škola nie je pripravená na zriadenie tranzitívnej triedy. Ide o školu internátneho typu. Niektoré z detí sú v pestúnskej starostlivosti. Na škole je 20% detí rómskeho pôvodu.

	Podmienky na spoluprácu so základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so základnou školo sú dobré. Vzdialenosť je asi 1000 m.

	Počet asistentov učiteľov/dostupných pre tranzitívnu triedu
	Škola má 1 asistenta učiteľa/nepripravenosť pre tranzitívnu triedu.

	Aktuálny stav výberu detí do tranzitívnych tried 
	Diagnostikovanie detí je v procese. Posledný termín testovania je 20 jún.



	Dodávka zariadenia
	Materiál bol rozoslaný. 

	Celkové posúdenie pripravenosti školy 
	Nepripravenosť.

	Spolupráca so psychológom 
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi 
	Spolupráca s rodičmi nie je dobrá.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou nie je dobrá.

	Iní partneri v lokalite
	Komunitné centrum.

	Možné problémy
	Vzdialenosť škôl. Problém so zriadením tranzitívnej triedy.  


	Základná škola – I. Krasku 12

	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí
	Podmienky pre integráciu rediagnostikovaných detí sú dobré.

	Popmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školou
	Podmienky pre spoluprácu so špeciálnou základnou školo sú dobré. Vzdialenosť od Špeciálnej základnej školy Štefánika je asi 100 m a Špeciálnej základnej školy Poľná 1 asi 1000 m.

	Počet asistentov učiteľa/dostupných pre integrovanú triedu
	Škola má 5 asistentov učiteľa/pripravenosť pre integrovanú triedu.

	Celkové zhodnotenie pripravenosti školy
	Veľmi dobré. Škola má bohaté skúsenosti s novými prístupmi a učebnými osnovami.

	Spolupráca so psychológom
	Spolupráca so psychologickou poradňou je veľmi dobrá.

	Spolupráca s rodičmi
	Spolupráca s rodičmi je vynikajúca.

	Spolupráca s komunitou
	Spolupráca s komunitou je vynikajúca.

	Možné problémy
	Vysoký počet žiakov (457). 103 žiakov je zapísaných do prvého ročníka. 
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