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Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl
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1 ÚVOD

Otázka vývoja úspešných modelov pre vzdelávanie rómskych detí je životne dôležitá. V Slovenskej republike boli vypracované viaceré koncepcie vzdelávania, resp. skvalitnenia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov ako súčasť pripravovanej  stratégie vlády SR na riešenie problémov národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 – II. Etapa (Prijaté Uznesením vlády SR č.  294//2000 z 3. 5. 2000). O dôležitosti tejto problematiky svedčí aj skutočnosť, že sa jej venuje osobitná pozornosť aj  v  Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov v projekte „Milénium“. Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov, schválená operatívnou poradou ministra školstva SR dňa 19. 03. 2001 poukazuje na spätosť zlepšovania postavenia a kvality života Rómov v spoločnosti s ich vzdelanostnou úrovňou. V súlade s ňou sa zdôrazňuje potreba zmeny v prístupoch k rómskym žiakom a k ich zaraďovaniu do špeciálnych základných škôl. 

Projekt vychádza z presvedčenia, že vytvorením (nových diagnostických nástrojov) vstupných a diagnostických testov na zisťovanie školskej pripravenosti detí na štandardné základné školy sa zamedzí nesprávnemu umiestňovaniu rómskych detí do špeciálnych základných škôl.

Zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl je determinované ich schopnosťou preukazovať svoje vedomosti a zručnosti potrebné pre vstup do základnej školy. 

Diagnostické nástroje často obsahujú materiály, ktoré nezodpovedajú požiadavke kultúrnej nepredpojatosti, a preto nie sú vhodné na posudzovanie rozumových schopností rómskych detí.

Údaje dosiahnuté v štandardných podmienkach testovania nedávajú niekedy možnosť práve u rómskych detí preukázať ich skutočný potenciál vzhľadom na častý sociálny hendikep - absenciu akejkoľvek predškolskej prípravy vo vyučovacom jazyku základnej školy. Prehľad diagnostických prostriedkov na posudzovanie školskej zrelosti používaných v SR je uvedený v prílohe 1.
Po vstupe do základnej školy práve tieto deti najčastejšie zlyhávajú, keďže nemajú dostatočne osvojený vyučovací jazyk používaný v škole. V dôsledku málo podnetného prostredia nemajú osvojené základné hygienické a sociálne návyky.

2 Ciele

2.1 Globálne ciele:

Globálnym cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania rómskej menšiny v Slovenskej republike. 

Súčasťou procesu reintegrácie sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl by malo byť používanie kultúrne nepredpojatých („culture fair“ a „bias free“) diagnostických nástrojov. Táto časť náročného procesu reintegrácie má vytvoriť vstupnú bránu k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny a primeranými testovacími metódami odkrývať skutočný potenciál, kognitívne a sociálno-kognitívne spôsobilosti na plnenie stanovených požiadaviek pre základné školy. 

Na základe praktických skúseností, ako aj získaných vedeckých poznatkov, je potrebné zmeniť celú filozofiu testovania detí z radov menšiny, aby sme odstránili predsudky a rozumeli ich špecifickej kultúre, identite, zvyklostiam a hodnotám. 

2.2 Špecifické ciele:

· prehodnotiť, aktualizovať a definovať nové diagnostické a vstupné testy zisťujúce školskú pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,

· vytvoriť diagnostické nástroje na realizáciu diferenciácie medzi sociálnou a mentálnou retardáciou detí navštevujúcich špeciálne školy 

· vytvoriť softvérové vybavenie na plnohodnotné využívanie vyššie uvedených diagnostických nástrojov,

· zorganizovať odborné semináre pre psychológov, učiteľov a asistentov učiteľov pracujúcich s deťmi zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia a oboznámiť ich z výstupmi projektu,

· formulovať návrhy a odporúčania pre ucelenú stratégiu v oblasti vzdelávania rómskej menšiny, resp. reintegrácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl.

3 Riziká spojené s realizáciou projektu

Práca na projekte je ovplyvnená časovou dimenziou. Implementačná časť projektu sa bude prelínať s prípravnou a mnoho aktivít sa bude realizovať paralelne. Napredovanie projektu bude závisieť od ochoty zúčastnených (psychológov, pedagógov, terénnych pracovníkov a rómskych rodín) úzko spolupracovať. 

V niektorých prípadoch môžeme očakávať negatívne reakcie a odmietnutie niektorých rómskych rodičov vyšetrovať ich deti. Kľúčovým faktorom bude vytvorenie dobrých vzťahov s jednotlivými rodinami, komunitami a školami. 

Návrh a hodnoverná verifikácia diagnostických nástrojov pre zistenie školskej pripravenosti, ako aj diferenciácia medzi sociálnou a mentálnou retardáciou detí v špeciálnych školách si vyžaduje primeraný čas a ľudské zdroje. Vzhľadom na aktuálnosť a potrebu okamžitého riešenia problémov vzdelávania rómskych detí a zabezpečenia trvalej udržateľnosti výsledkov projektu, navrhujeme zmenu oproti pôvodným Zadávacím podmienkam pre projekt. Zmena by mala umožniť participáciu dodatočných expertov na úlohe týkajúcej sa vývoja a overovania nových diagnostických nástrojov pre deti zo špeciálnych základných škôl (Aktivita 2). 

Komplexné a systematické riešenie zlepšenia vzdelávania rómskych detí bude možné až po prijatí ucelenej stratégie Ministerstvom školstva SR. 

4 Výsledky dosiahnuté počas úvodnej fázy projektu
4.1 Analýza súčasnej situácie, kontext a potreby 
Rasová segregácia má vo výchovno-vzdelávacom systéme mnoho podôb. Siaha od separácie v triednom prostredí až k sústredeniu rómskych detí do špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých, pretože nezapadnú do bežného systému vzdelávania. 

V špeciálnych základných školách je výrazné zastúpenie rómskych detí. Väčšina používaných testov, ktorým sú tieto deti podrobené pred vstupom na základnú školu, nezohľadňuje ich jazykové znalosti. Preto rómske deti dosahujú nízku úspešnosť v testovaní a s konečnou platnosťou sú zaradené do špeciálnych základných škôl. Zázemie, ktoré im rodičia poskytujú, im dáva odlišnú perspektívu vzdelávania.

Rozvoj nových psycho-diagnostických meracích nástrojov a primeraná aplikácia nových nepredpojatých metód môže dokázať, že v otázke vzdelávania rómskej menšiny možno dosiahnuť efektívne zmeny.

Systematická intervencia formou vzdelávania môže byť efektívna predovšetkým v zlepšení divergentného myslenia, rečových schopností a do istej miery tiež v oblasti konvergentného myslenia (Danko,J.1994, Mesárošová, M.-Orosová, J., 1995). Ak zoberieme do úvahy, že kognitívne schopnosti sú najlepším prediktorom (indikátorom) školskej úspešnosti, zistíme, že je dôležité mať k dispozícii dobre vyvinuté a overené diagnostické nástroje.

Koncept pripravenosti na školu sa tradične zakladá na predpoklade, že jestvuje predurčený súbor schopností, ktoré by mali dosiahnuť všetky deti pred ich vstupom do základnej školy. Pretože vývin detí a ich skoré učenie sú multidimenzionálne, komplexné a ovplyvnené individuálnymi, kultúrnymi a kontextovými rozmanitosťami, t.j. veľmi osobité, každá diskusia o pripravenosti na školu musí brať do úvahy prinajmenšom tri kritické faktory:

· rozmanitosť skorých detských zážitkov, ako aj rozdielnosti v dosiahnutých skúsenostiach,

· veľkú vývinovú rozmanitosť a rozmanitosť v podmienkach učenia,

· stupeň, do akého primárne očakávania školy, v ktorej dieťa vstupuje do prvej triedy sú primerané a podporujúce individuálne rozdiely.

V našej krajine sa doteraz otázka školskej pripravenosti, predovšetkým u rómskej menšiny, rieši neuspokojivo. Chýba ucelená a komplexná stratégia v oblasti vzdelávania, ktorá by zlepšila podmienky rómskej menšiny. Doteraz sa realizovalo niekoľko konkrétnych aktivít, ktoré však nemôžu nahrádzať systematické riešenie zo strany štátu a zodpovedných inštitúcií. Prehľad diagnostických nástrojov a predbežný návrh je v prílohe 2.
4.2 Stratégia implementácie projektu 

Na základe úvodných štúdií a stretnutí s príjemcami projektu (Úrad vlády SR a Ministerstvo školstva SR), ako aj zo zástupcami škôl zúčastňujúcich sa na implementácii projektu, navrhujeme zmeny do implementačnej stratégie projektu. Zatiaľ čo všetky definované ciele a navrhované aktivity zostávajú v porovnaní so zadávacími podmienkami projektu nezmenené, zmena implementačnej stratégie ovplyvní zloženie projektového tímu a rozpočtu. Na jednej strane úlohou projektu je priniesť praktické výsledky, ktoré by mohli byť okamžite využiteľné v procese reintegrácie rómskych detí do štandardného školského procesu na celoštátnej úrovni. Na druhej strane úvodné analýzy ukázali, že rozpočet vyčlenený na vývoj softvéru by mal byť použitý najmä na návrh a testovanie nových diagnostických metód.
V záverečnej fáze projektu sa uskutočnia semináre zamerané na diskusiu s konečnými užívateľmi softvéru, ktoré by mali byť zamerané na používanie novo vytvorených testov.
· Seminár 1 – určený pre konečných užívateľov testov zameraných na testovanie školskej pripravenosti, tzn. pre približne 100 učiteľov a asistentov učiteľov zo škôl zaradených do projektu podľa Zadávacích podmienok. V rámci odborného semináru by mal byť prezentovaný a prediskutovaný prvý návrh testov školskej pripravenosti.
· Seminár 2 – určený pre konečných užívateľov diferenciálnych diagnostických testov pre deti v špeciálnych základných školách, tzn. pre približne 45 pracovníkov 15 vybraných Pedagogicko-psychologických poradenských centier zaradených do projektu podľa Zadávacích podmienok. V rámci odborného semináru by mal byť prezentovaný a prediskutovaný prvý návrh diferenciálnych diagnostických testov.
· Seminár 3 – určený pre konečných užívateľov zameraný na nové testovacie metodiky. Bude to spoločný seminár pre obe cieľové skupiny, ktoré sa zúčastnili seminára 1 a 2. Jeho cieľom je prezentovať výstupy projektu v podobe „softvéru“ a poskytnúť možnosť zaškolenia v oblasti jeho efektívneho využívania priamo v praxi.
Z dôvodu odborného naplnenia cieľov projektu a jeho ukončenia v stanovenom termíne navrhujeme, aby sa pôvodne navrhovaní experti (každý 105 pracovných dní) sústredili výlučne na testovanie „školskej pripravenosti“. Ďalší tím štyroch expertov s dlhodobou skúsenosťou s vývojom diagnostických nástrojov a testov sa zameria na „diferenciálne diagnostické testovanie“. Ich celkový vstup by mal byť 260 pracovných dní, 65 pracovných dní pre každého. Životopisy sú uvedené v prílohe 3.
Pôvodne navrhovaný rozpočet (Reimbursables) vo výške 40.000 EURO bude znížený na 14.000 EURO a bude použitý na vývoj softweru vo výške 7.500, nákup najnovších verzií diagnostických testov a  testov školskej pripravenosti (Snijder-Oomenov test a Bracken Basic Concepts Scale) vo výške 3.000. Zakúpené testy, resp. ich jednotlivé časti, budú využité pri návrhu nových testových batérií (keďže na Slovensku nie sú ešte k dispozícii), ktoré môžu v budúcnosti slúžiť na ich štandardizáciu. Na prípravu 30 kusov konečnej verzie testov je vyčlenených 3.500 EURO. Zvyšných 26.000 EURO bude vyčlenených pre tím, ktorý svoje aktivity zameria na vývoj, testovanie a verifikáciu nových diagnostických nástrojov umožňujúcich integráciu detí vo veku od 6-10 rokov (prvé štyri ročníky na základnej škole) do štandardných základných škôl. 
V záverečnej fáze projektu sa budú obidva tímy zaoberať návrhom novej vládnej politiky zameranej na zníženie počtu rómskych detí v špeciálnych školách.
Popis aktivít tímu, ktorý sa bude zaoberať diferenciálnou diagnostikou:
· Identifikácia hlavných faktorov určujúcich vysoké percento neúspešnosti rómskych detí pri diagnostickom testovaní majúce za následok ich umiestnenie do špeciálnych škôl
· Identifikácia a vývoj indikátorov, ktoré umožnia rozlíšiť medzi sociálnou a mentálnou retardáciou 
· Prehodnotenie existujúcich a využívaných testov 
· Návrh a vývoj nových diferenciálnych diagnostických nástrojov a testov 
· Verifikácia prvej verzie nových testov a ich ďalší vývoj 
· Organizácia a usporiadanie špecializovaných seminárov pre pracovníkov Pedagogicko-psychologických poradenských centier 
· Testovanie novšej verzie diferenciálnych diagnostických nástrojov a testov
· Vypracovanie súboru postupov na úspešnú reintegráciu detí do štandardných základných škôl 
· Prezentácia výstupov a školenie účastníkov workshopu ako efektívne využívať nové testy 
· Formulácia sektorovej stratégie v oblasti reintegrácie detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl 
Forma spolupráce medzi jednotlivými tímami
Vzhľadom na charakter zadania pracovných úloh, cieľové skupiny a očakávané výsledky projektu, bude potrebné realizovať obe aktivity v úzkej spolupráci oboch pracovných tímov a to najmä v týchto oblastiach:

· Výmena informácií a poznatkov

· Analýza súčasného stavu 

· Vzájomné odborné konzultácie v priebehu vývoja jednotlivých testovacích batérií

· Organizácia a metodika odborných seminárov

· Špecifikácia požiadaviek na “čistý softvér”

· Spolupráca na vývoji softvéru ako konečného výstupu projektu

· Zabezpečenie uceleného systému na zlepšenie vzdelania rómskych detí

· Formulácia odporúčaní pre sektorovú stratégiu v danej oblasti 
Počet pracovných dní v rámci aktivít zameraných na školskú pripravenosť

	Meno experta
	Pôvodný počet prac. dní
	Navrhovaný počet prac. dní

	p. Mesárošová
	105
	105

	p. Marušková
	105
	105

	Spolu
	210
	210


Počet pracovných dní zameraných na diferenciálnu diagnostiku
	Meno experta
	Pôvodný počet prac. dní
	Navrhovaný počet prac. dní

	p. Farkašová
	0
	65

	p. Špotáková
	0
	65

	p. Kundrátová 
	0
	65

	p. Dočkál
	0
	65

	Spolu
	0
	260


5 Aktivita 1 – Nové diagnostické testy školskej pripravenosti

5.1 Podpora pripravenosti na školu

Všetky deti, ktoré dosiahnu zákonom stanovený vek požadovaný pre vstup do školy, majú právo na primerané vzdelanie. Na splnenie tejto podmienky sú k dispozícii určité formy „testovania pripravenosti na školu“, aby vyčlenili deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Je potrebné rozlišovať medzi vývinovými skríningovými postupmi a „pripravensťou“ alebo zručnosťami, ktoré sú predpokladom vstupu do školy. Prvé sa používajú na identifikáciu tých detí, ktoré sú vo vzťahu k budúcnosti rizikové z hľadiska významných problémov s učením či správaním – nespôsobilosti, ktoré si vyžadujú individualizované obmeny pôvodného programu alebo špeciálny program. Takto identifikované deti sú kandidátmi diagnostického hodnotenia. Pripravenosť alebo výkonové testy, ktoré sú predpokladom vstupu do školy, sú na druhej strane navrhované preto, aby posúdili či rozvinutosť chápania dieťaťa a zručností zodpovedajú požiadavkám prvého ročníka základnej školy. Oba druhy testov môžu byť významné pre učiteľov-elementaristov, ale druh meracieho prostriedku sa nemôže nahrádzať druhým. Rovnako termíny „skríning“ a „posudzovanie“ nie sú vzájomne zameniteľné. Skríning je úvodný proces identifikácie pre všetky deti, počnúc tými, ktoré môžu byť rizikové vzhľadom na budúce ťažkosti v škole (napr. neschopnosť naplniť študijné očakávania) a tými, ktoré majú špeciálne potreby vzhľadom na učenie (napr. výnimočné schopnosti a talent alebo znevýhodnené podmienky). V oboch prípadoch musia byť identifikované deti posúdené oveľa starostlivejšie, aby sa zhodnotilo, či si skutočne vyžadujú prispôsobenie bežného výchovno-vzdelávacieho programu v štandardnej škole, alebo dosahujú úroveň vyžadujúcu si umiestnenie do špecializovanej vzdelávacej inštitúcie.

Rezervy, ktoré možno využiť, aby sme pomohli prekonať prechodnú fázu – vstupu do školy, vidíme v tom, že:

· Učitelia by mali mať primerané profesionálne schopnosti, rovnako ako osobnostné dispozície pre prácu s deťmi rozličných kultúr a sociálnych prostredí. Musí sa zachovávať individuálny prístup ku každému dieťaťu.

· Psychológovia môžu zlepšiť svoju diagnostickú prácu, ak sa budú zaujímať o domáce prostredie detí v predškolskom veku, ak budú poznať možnosti a limitácie posudzovaných detí. Existujúce predškolské testy používané v Slovenskej republike (pozri prehľad najčastejších, oficiálne publikovaných diagnostických metód uvedených v prílohe 2), ktoré sú vhodné pre deti majoritnej populácie, ale nie pre deti, ktorých rečové schopnosti sú veľmi slabé.

· Bolo by žiadúce monitorovať situáciu súvisiacu so zápisom detí do škôl a zistiť, či všetci rodičia, ktorých deti majú byť zapísané, si plnia svoje povinnosti. 

5.2 Zlepšenie diagnostických testov 

V rámci zlepšenia diagnostických testov sa experti sústredia na aktualizáciu diagnostických a vstupných testov merajúcich školskú pripravenosť, na návrh zmien v procese overovania školskej pripravenosti detí a na tvorbu kritérií učebného prostredia škôl zapojených do reintegračného procesu žiakov. 

Hlavným dôvodom na testovanie a hodnotenie žiakov by malo byť zlepšenie ich študijných výsledkov. Deti sa najlepšie učia, keď môžu vychádzať z predchádzajúcej skúsenosti. Pre diagnostické zámery je potrebné používať také meracie nástroje, ktoré nepoškodia malé deti. To znamená, že budú eliminovať možnosť zaradenia detí do špeciálnych škôl na základe nižšieho výkonu pri teste, hoci skutočný výkonový potenciál je vyšší. 

Je potrebné rešpektovať nasledovné kritériá:

· Účinné a vhodné testy, ktoré sú určené pre malé deti, sa musia zakladať na overených teóriách vývinu dieťaťa.

· V prípade, že tieto testy sa používajú v multikultúrnom kontexte, kontrola odchýlok v testoch sa musí neustále opakovať. Úlohou expertízy je skontrolovať položky, inštrukcie ohľadom administrovania a obrázkové podnety, aby sa identifikoval rodový potenciál, rasovo/etnické, triedne, kultúrne a regionálne odchýlky.

· Musia rešpektovať všetky štandardizačné kritériá – validitu, reliabilitu (hodnovernosť), diskriminačný potenciál atď.

· Proces testovania musí byť zmysluplný, dosiahnuté výsledky by mali mať prediktívnu hodnotu a malo by sa k nim pristupovať ako k dôverným informáciám.

V procese psychodiagnostického vyšetrovania je dôležité nielen poznať metódy, ale tiež dodržiavať všetky princípy ich použitia:

· princíp cieľovosti, t. j. že celá testovacia sekvencia má viesť k stanoveniu finálnej diagnózy,

· ekologický princíp, ktorý zdôrazňuje podmienku vyšetrovania detí v im známom prostredí je tiež veľmi dôležitý indikátor kvality psychodiagnostického vyšetrenia,

· zdroj problémov je často v sociálnom prostredí alebo širšom sociálnom kontexte. Bez informácie, ako dieťa žije, aké sú jeho podmienky, nemôžeme porozumieť čo dieťa prežíva pri posudzovaní,

· informácie o dieťati sa musia zbierať priebežne a musia byť sprostredkované viacerými osobami, aby sa dosiahla objektivita zistenia,

· informačné zdroje sa musia navzájom dopĺňať.
Medzi najdôležitejšie patria: 

· lekárske správy, psychologická dokumentácia, detské práce, informácie zo základnej či materskej školy, 

· pozorovanie dieťaťa, spontánna aktivita dieťaťa, didaktické testy - predovšetkým testy čítania a písania a anamnéza dieťaťa,

· princíp organizácie; program vyšetrenia musí byť rozdelený do viacerých sedení. 
Príloha 2 – prehľad testov školskej pripravenosti používaných v SR.

5.3 Implementačná stratégia

Materiály, ktoré budú výstupmi z plnenia uvedeného cieľa budú mať charakter nepredpojatých testov, aby nepoškodili deti zo sociálne a výchovne znevýhodneného prostredia. V postupe práce na jednotlivých aktivitách je dôležité:

· poznať podmienky prostredia dieťaťa, pravidlá a štýl života komunity (či je komunita segregovaná, asimilovaná alebo integrovaná)

· prehodnotiť, aktualizovať a nanovo definovať testy pripravenosti na školu a vývinové testy používané pre účely skríningu a posúdenia schopností detí v predškolskom veku, aby bolo možné zabezpečiť, že sa zohľadnia ich individuálne schopnosti.

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné získať oba druhy informácií Skríningové postupy by mali ukázať, čo deti vedia a robia v bežných situáciách. Správanie malých detí je ovplyvnené neznámymi situáciami. Ak majú ťažkosti so spôsobom, akým majú odpovedať (napr. pri používaní ceruzky, aby niečo napísali alebo zaznačili do formuláru), nemusia byť schopné preukázať svoje skutočné schopnosti. Preto informácie z početných zdrojov budú predstavovať adekvátnejší obraz bežného výkonu dieťaťa. Výsledky posúdenia by mali viesť k rozhodnutiu o výchovno-vzdelávacích programoch, ktoré deti potrebujú. Inak môžu byť deti neoprávnene vylúčené z potrebného vzdelávania, neprimerane umiestnené, tzn. zaradené do školy, ktorá nezohľadňuje ich potreby.

Základným cieľom bude vybrať najvhodnejšie metódy na posudzovanie detí s dôrazom na predikatívne, nediskriminujúce, udržateľné a nepredpojaté charakteristiky, resp. úlohy zamerané na:

· Percepčnú činnosť – vizuálnu percepciu (diskrimináciu tvarov)

· Jemno motorické zručnosti (koordináciu oko-ruka)

· Porozumenie jednoduchým inštrukciám (porozumenie reči)

· Používanie symbolov – vývinovú stratégiu myslenia

6 Aktivita 2 – vývoj diferenciálnej diagnostiky

6.1 Diferenciácia medzi sociálnou a mentálnou retardáciou

Vzhľadom na to, že pri zápise do základných škôl sa nezisťuje a neeviduje etnická príslušnosť žiakov, keďže údaje o nej sú predmetom ochrany osobných dát, nie je možné oprieť sa o spoľahlivé štatistické podklady o počte zaškolených rómskych detí. Skúsenosti terénnych pracovníkov však vypovedajú o tom, že mnoho rómskych detí sa stáva žiakmi špeciálnych základných škôl, ktoré boli vytvorené pre vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím. Absolventi týchto škôl majú obmedzený prístup k ďalšiemu vzdelaniu a jestvujú pre nich len možnosti uplatnenia sa v niektorých robotníckych profesiách.
Možno úspešne pochybovať o tom, či všetky deti navštevujúce špeciálne základné školy, napriek tomu, že o ich zaškolení sa rozhodovalo na základe ich výkonov v testoch kognitívnych schopností, sú skutočne mentálne retardované. V prípade detí vyrastajúcich vo veľmi nepriaznivom rodinnom a výchovnom prostredí, ktoré neposkytuje pre ich vývin primeranú stimuláciu (a k takým patrí mnoho detí najmä z rómskych osád), sa dá predpokladať, že ich objektívne zaostávanie za väčšinovou populáciou nemusí byť zapríčinené mentálnym postihnutím, ale práve nedostatkom príležitostí získavať od raného detstva relevantné poznatky, skúsenosti a zručnosti. Naviac mnohé deti nedostatočne ovládajú jazyk, v ktorom sa im testy zadávajú. Táto situácia ich znevýhodňuje aj v tom, že testy boli vypracované pre väčšinovú populáciu a nemajú schopnosť diferencovať medzi mentálnou retardáciou a slabým výkonom v teste, spôsobeným sociálnym znevýhodnením a/alebo kultúrnou odlišnosťou rómskych detí.

Dôležitou úlohou spoločnosti pri podpore vzdelávania príslušníkov menšín musí byť vytvorenie podmienok pre to, aby sa aj rómske deti mohli vzdelávať spolu s ostatnými deťmi v školách poskytujúcich štandardné vzdelanie, aby ich etnický pôvod nebol ani nepriamo príčinou ich školskej segregácie. 

6.2 Reintegrácia detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl

Reintegrácia rómskych detí do štandardných základných škôl vyžaduje splnenie dvoch podmienok: 

· Diagnostikovanie skutočných kognitívnych predpokladov dieťaťa, diferenciálnu diagnostiku medzi mentálnou retardáciou a nízkym výkonom v psychologických testoch spôsobeným sociálnym znevýhodnením;

· Zmenu spôsobu práce štandardnej školy tak, aby bola pripravená vzdelávať aj deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. K nim patria aj deti s odlišným etnickým pôvodom a kultúrnym zázemím, ako aj deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mnohé rómske deti patria k obom týmto skupinám. 

Početná časť rómskej menšiny žije v podmienkach, ktoré sú pre vývin dieťaťa znevýhodňujúce – šesťročné deti potom nespĺňajú súčasné kritériá na zaškolenie v štandardnej základnej škole, aj keď nemusia byť mentálne postihnuté. Strednodobým cieľom je zmeniť systém školskej práce tak, aby v štandardnej škole mohli prosperovať nielen priemerné deti z väčšinovej populácie, ale aj príslušníci menšín s rôznymi špeciálnymi edukačnými potrebami. To neznamená zrušiť špeciálne školy, v nich však majú byť vzdelávané iba deti, pre ktoré je takýto spôsob vzdelávania indikovaný vzhľadom na ich postihnutie. Deti, ktoré nie sú mentálne retardované, nemajú byť vzdelávané v špeciálnych základných školách určených primárne pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Relatívne krátkodobo možno riešiť otázky prístupu k hodnoteniu kognitívnych predpokladov detí. Táto práca ma dosiahnuť zmeny prístupov k tomuto hodnoteniu, ktoré boli doteraz nielen ovplyvňované predsudkami, ale aj objektívne limitované neprítomnosťou primeraných meracích nástrojov. 

Naším cieľom bude v rámci tejto aktivity:

· Vyvinúť test, resp. testovú batériu, ktorou by bolo možné posúdiť kognitívne predpoklady rómskych detí zo sociálne znevýhodneného a kultúrne odlišného prostredia, realizovať diferenciálnu diagnostiku medzi mentálnou retardáciou a nízkymi výkonmi v testoch vplyvom znevýhodneného sociálneho prostredia. Za vývoj testovacej batérie zodpovedajú 4 navrhovaní experti. Vypracujú aj dotazník/ pozorovací hárok pre učiteľov v špeciálnych školách v spolupráci s pani Maruškovou, ktorá sa v rámci projektu podieľa na príprave testov školskej pripravenosti.
· Overiť použiteľnosť tohto testu (testovej batérie) u rómskych detí mladšieho školského veku, u ktorých prichádza do úvahy ich reintegrácia zo špeciálnej do štandardnej základnej školy. 

· Usporiadať 1 špecializovaný seminár pre pracovníkov Pedagogicko-psychologických poradenských centier, v rámci ktorého by sa mali oboznámiť s prvým návrhom testov a v závere projektu usporiadať 1 odborný seminár aj za účasti učiteľov a asistentov učiteľov, ktorí budú vzdelávanie reintegrovaných detí zabezpečovať.

· Vypracovať návrh stratégie reintegračného procesu pri prechode detí zo špeciálnej do štandardnej základnej školy.

6.3 Výskumná vzorka

· Prvá verzia testovej batérie sa odskúša v dvoch vekových skupinách (6-8 rokov, 9-10 rokov) po 20 rómskych detí. 

· Druhá verzia testovej batérie sa bude aplikovať v štyroch vekových skupinách (t.j. mladší školský vek) po cca 35 rómskych detí.

· Výskum sa bude realizovať v špeciálnych základných školách v Detve, Handlovej, Lozorne, Lučenci, Rudňanoch, Levoči a v Rimavskej Sobote. Vzhľadom na krátkosť času, nebude možné realizovať testovanie návrhov testov vo všetkých školách uvedených v Zadávacích podmienkach. Pri výbere škôl sme sa sústredili na ich geografickú polohu (školy sú z rôznych oblastí Slovenska) a pokiaľ to bolo možné, aby predstavovali aj rôzne typy osídlení.
7 aktivita 3 - Vývoj softvéru

Softvér je v kontexte predmetného projektu chápaný ako komplexný nástroj umožňujúci užívateľom kvalitnejšie diagnostikovanie školskej zrelosti rómskych detí a diferenciálnu diagnostiku detí zaradených do špeciálnych škôl. V konečnej verzii by mal obsahovať novovytvorené batérie testov, príručku pre užívateľov, metodiku a postupnosť jednotlivých krokov v procese testovania a návrhy na ďalšie kroky po vyhodnotení testov. 

Komponent „čistej“ informačnej technológie by mal konečnému užívateľovi slúžiť ako:

· Základ pre vytvorenie databázy detí, ktoré boli testované pomocou vyvinutých nástrojov a metód.

· Databáza testov pre deti sledovanej vekovej úrovne. Táto databáza by zahŕňala informácie o každom zaradenom teste, prehľade testov a vydavateľoch testov. Obsahovala by autorský index a index zostavený podľa titulov. Tieto indexy by ďalej viedli k prehľadu špecifickejších položiek (testov, resp. subtestov) a  to by umožnilo detailnejší prehľad položiek z rôznych aspektov a zaradenie krátkej anotácie. 

· Dispenzár umožňujúci simuláciu karty klienta, formuláru pre písanie správ a archivovanie údajov je ďalšia možnosť aplikácie softwarového programu. 

· Základ pre zefektívnenie vyhodnocovania testov, porovnávanie dosiahnutých výsledkov so stanovenými normami, prevody skóre na steny, percentily či IQ a pod. Predovšetkým dlhodobejšia štatistická analýza by umožnila rozširovať a aktualizovať jestvujúce štatistické normy. Návrhy na skvalitnenie štatistických analýz by mali byť súčasťou odporúčaní pre sektorovú stratégiu.
Počítačové úpravy testových batérií sú v súčasnosti stále častejšie využívané, ich výhodou je predovšetkým lepšia reliabilita (hodnovernosť) testov. Vhodné sú predovšetkým pri riešení jednoduchých neverbálnych úloh. V takejto podobe je možná napr. veľmi presná prezentácia vizuálnych podnetov i väčšia presnosť hodnotenia meraných psychických funkcií. Pre deti je výhodou i väčšia motivačná sila úloh i značná príťažlivosť. Avšak pre deti v predškolskom veku a na začiatku školskej dochádzky, zo sociálne znevýhodneného prostredia, je práca na počítači len ďalším cudzorodým prvkom v prostredí, a preto neodporúčame pri súčasnej úrovni ich počítačovej gramotnosti  uplatniť tento druh testovania. 

Pri príprave softvéru je potrebné v prvom rade stanoviť funkčné požiadavky zákazníka, rozsah databázy, dizajn stránky s počtom prvkov, s akým operačným systémom zákazník pracuje (Windows’98, Windows NT, Windows’2000, Windows XP, OS Linux), aké PC má k dispozícií, aby bola zachovaná kompatibilita systému a jeho funkčnosť. Až následne je možné špecifikovať softwarové požiadavky. Vývin softvéru bude zahŕňať: 

· analýzu
· špecifikáciu požiadaviek a funkcií

· realizáciu 

· testovanie softvéru

Pri výbere tvorcu softvéru sa budú plne rešpektovať postupy uvedené v Practical Guide to Phare, Ispa a Sapard bude realizovaný v úzkej spolupráci zo CFCU.

8 aktivita 4 – organizácia odborných seminárov a workshopov

Po vytvorení prvej verzie oboch testovacích batérií a ich overení na prvej vzorke detí budú zorganizované 3 dvojdňové odborné semináre.
Seminár 1

· Predstavenie cieľov projektu a prístupu k riešeniu daných problémov

· Prezentácia novovytvorených diagnostických nástrojov na meranie školskej pripravenosti 
· Oboznámenie sa s výsledkami testov získaných z prvej vzorky

· Analýza výsledkov a návrhy na dopracovanie jednotlivých batérií

Cieľová skupina: učitelia a asistenti učiteľov zaradených do projektu

Seminár 2

· Predstavenie cieľov projektu a prístupu k riešeniu daných problémov

· Prezentácia novovytvorených diagnostických nástrojov a testov na diferenciáciu medzi sociálnou a mentálnou retardáciou

· Oboznámenie sa s výsledkami testov získaných z prvej vzorky

· Analýza výsledkov a návrhy na dopracovanie jednotlivých batérií

Cieľová skupina: pracovníci 15 Pedagogicko-psychologických poradenských centier zaradených do projektu

Očakávaným výsledkom bude získanie odborných stanovísk k jednotlivým postupom a návrhom, ktoré by mali byť zapracované do konečnej podoby oboch diagnostických nástrojov, ktoré sa stanú súčasťou softvéru.
Ďalší seminár sa uskutoční po dokončení softvéru v závere realizačnej fázy projektu.

Seminár 3

 Jeho cieľom bude poskytnúť informácie, resp. školenie, akým spôsobom by sa mali jednotlivé nástroje využívať v praxi.

Cieľovou skupinou sú učitelia a asistenti učiteľa partnerských škôl (približne 100) zaradených do projektu spolu s pracovníkmi vybraných Pedagogicko-psychologických a poradenských centier (približne 50).

9 Aktivita 5 – Formulácia odporúčaní pre ucelenú stratégiu v oblasti vzdelávania rómskej menšiny 

Keďže proces zlepšenia podmienok pre rómsku menšinu v oblasti vzdelávania v Slovenskej republike si vyžaduje systematický postup, formuláciu odporúčaní pre stratégiu v oblasti, ktorou sa projekt zaoberá, považujeme za kľúčovú. 

Výstupy projektu sami o sebe nedokážu vyriešiť aktuálny a akútny problém našich spoluobčanov z radov rómskej menšiny. V tomto smere je treba vypracovať a čo najskôr realizovať komplexný postup na národnej úrovni. 

10 ČaSOVÝ HARMONOGRAM AKTIvÍT 

· Január 2003 - príprava úvodnej správy, stretnutia expertov, zadávateľov a príjemcov.

· Február 2003 - definovanie situácie v psychologickom posudzovaní sociálne znevýhodnených detí a poskytnutie existujúcich psychodiagnostických metód a testov školskej pripravenosti.

· Marec 2003 - príprava a výber testov do psychodiagnostickej batérie, prvé návrhy testov školskej pripravenosti. Nadviazanie kontaktov so školami zaradenými do výskumného projektu.

· Apríl 2003 - prehodnotenie používaných meracích prostriedkov, predbežné testovanie výskumnej vzorky a prehodnotenie motivácie každého dieťaťa pre spoluprácu, vyšetrovanie súčastí školského prostredia.

· Máj 2003 - testovanie detí zo špeciálnych základných škôl a partnerských základných škôl, vývoj nového konceptu testov školskej pripravenosti, posudzovanie umiestnenia detí do špeciálnych škôl.

· Jún 2003 - testovanie detí zo špeciálnych základných škôl a partnerských základných škôl, vývoj nového konceptu testov školskej pripravenosti, pokračovanie posudzovania umiestnenia detí do špeciálnych škôl, začatie štatistickej analýzy, organizácia seminárov

· Júl 2003 - pokračovanie v štatistickej analýze, prvý prehľad výsledkov, analýza a špecifikácia softvéru, 

· August 2003 - dopracovanie a finalizácia diagnostických nových nástrojov, špecifikácia a realizácia softvéru

· September 2003 - testovanie softvéru, testovanie konečnej verzie testov na druhej vzorke detí, zhodnotenie výsledkov výskumu, príprava seminárov

· Október 2003 semináre pre učiteľov a psychológov, demonštrácia používania softvéru, formulácia odporúčaní a návrhov 

11 úlohy a časový harmonogram vypracovania testov školskej zrelosti  

	Pracovná úloha 1

	Popis úlohy:
	Analýza súčasnej situácie kontextu a potrieb vzdelávacích štandardov pre rómskych žiakov.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi, MŠ SR, VÚDPaP a relevantnými MVO.

	Časový harmonogram:
	Január - február

	Expert:
	Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	8 dní (4 + 4)

	Výstup:
	Úvodná správa


	Pracovná úloha 2 

	Popis úlohy:
	Z hľadiska cieľov projektu vytvoriť prehľad psychologických prostriedkov na posudzovanie úrovne školskej pripravenosti/zrelosti. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi, MŠ SR, VÚDPaP a relevantnými MVO.

	Časový harmonogram:
	Január - február

	Expert:
	Marta Marušková

	Vstup:
	2 dni (1 + 1)

	Výstup:
	Prehľad psychologických prostriedkov.


	Pracovná úloha 3

	Popis úlohy:
	Prehľad najčastejších, oficiálne uznávaných diagnostických metód používaných u malých detí na Slovenkou. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi, MŠ SR, VÚDPaP a relevantnými MVO.

	Časový harmonogram:
	Január - február

	Expert:
	Barbora Mesárošová

	Vstup:
	5 dní

	Výstup:
	Písomná správa.


	Pracovná úloha 4

	Popis úlohy:
	Definovať situáciu pri psychologickom posudzovaní sociálne znevýhodnených detí.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi, MŠ SR, VÚDPaP a relevantnými MVO.

	Časový harmonogram:
	Marec

	Expert:
	Barbora Mesárošová

	Vstup:
	4 dni

	Výstup:
	Písomná správa.


	Pracovná úloha 5

	Popis úlohy:
	Príprava, výber testov do psychodiagnostickej batérie určenej na posudzovanie detí. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Marec

	Expert:
	Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	4 dni (2+2)

	Výstup:
	Písomný materiál.


	Pracovná úloha 6

	Popis úlohy:
	Zber osobných údajov vybraných detí a žiakov.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Apríl

	Expert:
	 Marta Marušková

	Vstup:
	4 dni

	Výstup:
	Databáza o žiakoch.


	Pracovná úloha 7

	Popis úlohy:
	Prehodnocovanie dôvodov umiestnenia dieťaťa do špeciálnej základnej školy.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Máj

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková,

	Vstup:
	4 dni (2+2)

	Výstup:
	Písomný materiál. 


	Pracovná úloha 8

	Popis úlohy:
	Prehodnotenie motivácie dieťaťa k spolupráci. Návšteva detí v rodinách, predškolských zariadeniach, rozhovor s rodičmi a učiteľmi. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Máj - jún

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková,

	Vstup:
	7 dní (4 + 3)

	Výstup:
	Pozorovacie hárky. Písomná správa.


	Pracovná úloha 9

	Popis úlohy:
	Overiť pripravenosť detí na školu. Pripraviť vhodné úlohy pre posudzovanie pripravenosti na školu a testovanie detí predškolského veku v školskom a domácom prostredí

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi. 

	Časový harmonogram:
	Jún

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	6 dní (3+3)

	Výstup:
	Písomná správa.


	Pracovná úloha 10

	Popis úlohy:
	Spracovanie aktualizovaného konceptu pripravenosti na školu. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi. 

	Časový harmonogram:
	Jún - júl

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	6 dní (2 + 4)

	Výstup:
	Koncept pripravenosti na školu.


	Pracovná úloha 11

	Popis úlohy:
	Overenie nového konceptu. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Júl

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	3 dni

	Výstup:
	Písomná správa z overovania. 


	Pracovná úloha 12

	Popis úlohy:
	Prehľad učebných osnov a učebných metód v základnej a špeciálnej základnej škole. Analýza  a porovnanie základných pedagogických dokumentov.  

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Marec

	Expert:
	  Marta Marušková

	Vstup:
	3 dni

	Výstup:
	 Písomná správa. 


	Pracovná úloha 13

	Popis úlohy:
	Tvorba dotazníka o domácom prostredí žiakov pre učiteľov. Vypracovanie dotazníka na základe návštevy v rodinách. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Marec - apríl

	Expert:
	  Marta Marušková

	Vstup:
	4 dni (2 + 2)

	Výstup:
	 Dotazník. 


	Pracovná úloha 14

	Popis úlohy:
	Monitoring školského prostredia, vypracovanie indikátorov kvality. Návšteva základných a špeciálnych základných škôl.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi. Konzultácie s VÚDPaP.

	Časový harmonogram:
	Marec - Jún

	Expert:
	  Marta Marušková, Barbora Mesárošová

	Vstup:
	8 dní (1 + 2 +3 +2 )

	Výstup:
	Pozorovacie hárky, písomná správa z návštev. Indikátory kvality.


	Pracovná úloha 15

	Popis úlohy:
	Analýza interakcie učiteľa so žiakmi, vypracovanie indikátorov kvality. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Apríl - Jún

	Expert:
	  Marta Marušková, 

	Vstup:
	5 dní (1 + 2 + 2)

	Výstup:
	Pozorovacie hárky. Písomná správa. 


	Pracovná úloha 16

	Popis úlohy:
	Monitorovanie PPP zapojených do projektu. Interview s pracovníkmi PPP. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi. Konzultácie s VÚDPaP.

	Časový harmonogram:
	Marec - Jún

	Expert:
	  Barbora Mesárošová

	Vstup:
	2 dni

	Výstup:
	Písomné materiály na báze interview. 


	Pracovná úloha 17

	Popis úlohy:
	Analýza potrieb, školenia učiteľov a asistentov učiteľa v základných a špeciálnych základných školách. Zber a spracovanie údajov formou dotazníka. Vyhodnotenie pripomienok a návrhov. 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi. Konzultácie s VÚDPaP.

	Časový harmonogram:
	Máj

	Expert:
	  4 dni

	Vstup:
	Marta Marušková, 

	Výstup:
	Návrh obsahu školenia. 


	Pracovná úloha 18

	Popis úlohy:
	Vypracovanie obsahu metodiky školenia k diagnostickým a vstupným testom merajúcich školskú pripravenosť detí.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Máj - Jún

	Expert:
	    Marta Marušková, Barbora Mesárošová

	Vstup:
	11 dní (4+7)

	Výstup:
	Metodika.


	Pracovná úloha 19

	Popis úlohy:
	Organizovanie školenia učiteľov a asistentov základných a špeciálnych základných škôl 

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Jún

	Expert:
	  Marta Marušková, Barbora Mesárošová

	Vstup:
	8 dní (4 + 4)

	Výstup:
	Školenie. 


	Pracovná úloha 20

	Popis úlohy:
	Organizovanie záverečného školenia

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	September - október

	Expert:
	  Marta Marušková, Barbora Mesárošová 

	Vstup:
	6 dní (3 + 3)

	Výstup:
	Školenie. 


	Pracovná úloha 21

	Popis úlohy:
	Asistencia pri tvorbe softvéru, príprava podkladov pre požadované informácie z oblasti vytvorenia databázy detí, psychologických testov a štatistickej analýzy.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Jún – Október

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	8 dní (1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)

	Výstup:
	Softvér.


	Pracovná úloha 22

	Popis úlohy:
	Organizácia, zaškolenie vybraných pracovníkov PPP na prácu s novovzniknutým softvérom.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Október

	Expert:
	  Barbora Mesárošová

	Vstup:
	8 dní

	Výstup:
	Školenie.


	Pracovná úloha 23

	Popis úlohy:
	Príprava stratégie na sektorovú spoluprácu s VÚDPaP.

	Koordinácia v rámci skupiny:
	Vzájomná výmena informácií medzi expertmi.

	Časový harmonogram:
	Október

	Expert:
	  Barbora Mesárošová, Marta Marušková

	Vstup:
	7 + 7 dní 

	Výstup:
	Stratégia sektorovej spolupráce.


12 Úlohy a Časový harmonogram vypracovania diagnostických testov pre deti v špeciálnych školách

	Popis úlohy
	Prehľad psychologických metodík používaných pri testovaní detí v mladšom školskom veku

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Apríl

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	4 dni (1+1+1+1)

	Výstup
	Prehľad používaných metodík


	Popis úlohy
	Príprava vhodných úloh a ich expertné posúdenie

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Apríl

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	16 dní (4+4+4+4)

	Výstup
	Návrh testovej batérie


	Popis úlohy
	Výroba 1. verzie testov

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Apríl

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Testy


	Popis úlohy
	Kontakt so školami, výber výskumnej vzorky

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Máj

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	4 dni (1+1+1+1)

	Výstup
	Informácia o výskumnej vzorke 


	Popis úlohy
	Zabezpečenie realizácie výskumu

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Máj

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	4 dni (1+1+1+1)

	Výstup
	Informácia o podmienkach realizácie výskumu vo vybratých školách


	Popis úlohy
	Realizácia 1. časti výskumu

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Máj

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Písomná správa


	Popis úlohy
	Vyhodnotenie testov a vytypovanie nových testových úloh

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Máj

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	12 dní (3+3+3+3)

	Výstup
	Písomná správa, testy


	Popis úlohy
	Príprava a výroba 2. verzie testovej batérie

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Jún

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	8 dní (2+2+2+2)

	Výstup
	2. verzia testovej batérie


	Popis úlohy
	Testovanie

	Koordinácia v rámci skupiny
	Detto

	Časový harmonogram
	Jún

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	32 dní (8+8+8+8)

	Výstup
	Písomná správa 


	Popis úlohy
	Príprava a uskutočnenie 1. seminára

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Júl

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Seminár


	Popis úlohy
	Vyhodnotenie testov a štatistické spracovanie výsledkov

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	Júl

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Písomná správa


	Popis úlohy
	Štatistické spracovanie a konečná úprava testovej batérie

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	August

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	16 dní (4+4+4+4)

	Výstup
	Testová batéria


	Popis úlohy
	Návrh stratégie reintegračného procesu

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	August

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	12 dní (3+3+3+3)

	Výstup
	Písomný materiál


	Popis úlohy
	Príprava materiálov pre používateľov testu, vypracovanie dotazníka a pracovného listu

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	August

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Písomný materiál


	Popis úlohy
	Príprava a realizácia 2. seminára

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	September

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	20 dní (5+5+5+5)

	Výstup
	Seminár


	Popis úlohy
	Záverečná správa

	Koordinácia v rámci skupiny
	E. Farkašová

	Časový harmonogram
	September – október

	Riešiteľ
	E.Farkašová, M.Špotáková, V.Dočkal, B.Kundrátová

	Vstup
	24 dní (6+6+6+6)

	Výstup
	Seminár


príloha 1
Psychodiagnostické prostriedky na posudzovanie úrovne školskej pripravenosti používané v Slovenskej republike
1 Orientačný test školskej zrelosti (J.Jirásek) je modifikáciou Kernovho testu školskej zrelosti. Pozostáva z troch úloh:

· kresba ľudskej postavy

· napodobenie napísanej vety

· odkreslenie skupiny 10 bodiek

Výkony detí sa hodnotia 5 stupňami ako v škole. Jeho poslaním je orientačné posúdenie školskej zrelosti. Je to najrozšírenejší test.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

2 Test školskej zrelosti (Goppingen) zachytáva viaceré procesy a funkcie. Pozostáva z 10 subtestov: postihovanie tvaru, schopnosť rozlišovať; jemná motorika; postihovanie vzťahov, veľkosti, množstva a poradia; pozorovacia schopnosť; kritické pozorovanie; schopnosť koncentrácie;  schopnosť zapamätania; chápanie názorových predmetov a situácií; chápanie reči a obsahu; náznak všeobecného stupňa vývinu (kresba dieťaťa a stromu). Daný test sa široko používal v Bratislave na Psychologickej klinike a na VÚDPaP.

3 Reverzný test (A.W. Edfeld) je špeciálny test, ktorý má zisťovať vyspelosť, pripravenosť dieťaťa na osvojovanie si čítania. Autor vychádza z reverznej tendencie t. j. z tendencie zamieňať zrkadlovo nakreslené tvary. Pozostáva z 84 úloh. Dieťa má preškrtávať obrázky, ktoré nie sú úplne rovnako nakreslené. 

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava 

4 Vývinový test zrakového vnímania (M. Frostigová) zisťuje celkovú úroveň zrakového vnímania, ťažkosti, poruchy dieťaťa pri vnímaní a ich závažnosť. Pozostáva z 5 druhov úloh, z 5 subtestov: zrakovo-motorická koordinácia, figúra - pozadie, konštantnosť tvaru, poloha v priestore, priestorové vzťahy. Jeho využívanie predovšetkým v klinickej praxi.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

5 Test percepčnej zrelosti (K.Skala) sa skladá z 10 úloh, z ktorých 1. je zácvičná. Kladením otázok k jednotlivým obrázkom sa zisťuje u dieťaťa pojem čísla, poznanie farieb, schopnosť plošnej orientácie, chápanie priestorových vzťahov a postihnutie nejakého detailu.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

6 Obrázkovo-slovníková skúška (O. Kondáš, M. Pukačová) je zameraná na zisťovanie slovnej zásoby a verbálnej pohotovosti.

Pozostáva z 30 farebných obrázkov, ktoré znázorňujú bežné i menej bežné zvieratá a činnosti. Dieťa má za úlohu pomenovať predmet alebo činnosť znázornenú na obrázku.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

7 Vinelandská škála sociálnej zrelosti(E.A. Doll) je zameraná na sledovanie sociálnej kompetencie a je určená pre deti 3 -9 ročné. Princíp metódy spočíva v popise aktivít jednotlivca a jej zatriedenie do niekoľkých kategórií. Podľa mojej mienky táto metodika je problematická.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

8 Pozorovacia schéma na posudzovanie školskej spôsobilosti (O. Kondáš) je určená pre učiteľky materských škôl na orientačné hodnotenie niektorých charakteristík dieťaťa a jeho úrovne školskej spôsobilosti. Na 3-stupňovej škále učiteľia posudzujú 16 oblastí: reč - výslovnosť, reč -komunikácia, reč - reprodukcia obsahu, reč - vyjadrovacia schopnosť, činnosť a hra - vzťah k nim a záujem o ne, činnosť a hra - osvojenie novej činnosti, motorika - ovládanie pohybovej aktivity, motorika - zručnosť, obratnosť, motorika pri grafickom prejave, úroveň grafického prejavu, sociabilita - bežné prejavy, sociabilita - vyvolané správanie, základné prvky sebaobsluhy, celkový dojem o emocionalite, celkový dojem o správaní, miera úspešnosti vo výchovnom programe. Okrem celkového skóre sa tu osobitne hodnotí reč, motorika a hra a sociabilita.

Vydavateľ: Psychodiagnostické a didaktické testy n. p. Bratislava

9 Kresbový test školskej spôsobilosti(autor T. Krogh, úprava E. Gajdošová, G. Herenyiová) sa zameriava na posúdenie spôsobilosti dieťaťa začať školskú dochádzku, ako aj kognitívneho vývinu - hlavne úrovne vnímania, pozornosti, pamäti a myslenia. Je určený predovšetkým pre učiteľov 1. ročníka. Dieťa na základe slovných inštrukcií, pokynov má vykonať určité úkony. Neexistuje tu kvantifikácia výkonov.

Vydavateľ: Psycho-Insight s.r.o.Bratislava

10 Orientačná skúška pripravenosti na školu (K. Kollárik) je určená na posúdenie úrovne pripravenosti na osvojovanie si základných školských zručností čítania, písania a počítania. Pozostáva zo 4 častí, subtestov: Postihovanie podobnosti a rozdielov, jemná motorika, Matematické predstavy a Schopnosť kategorizácie. Na základe výkonov je možné posúdiť jednak úroveň pripravenosti v jednotlivých oblastiach, ako aj celkovú úroveň pripravenosti na školu.

Vydavateľ: Psycho-Insight s.r.o. Bratislava
Príloha 2

Príloha 3







































































































































































































































































































































PAGE  

